



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

### ATA

### REUNIÃO CTTIC

Data: 01/07/2024

Horário início: 13:30

Horário término: 14:44

Participantes:

- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Jonas de Araújo Luz Júnior (COINT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Lourival Guimarães Salgado (CIBER)
- Marcelo Silva de Novaes (COGOV)

Pauta:

- Verificar cumprimento das pendências
- Relatório de Gestão de 1 ano do Presidente (principais ações da STI)
- Pendências iGovTIC 2024
- Atualização dos equipamentos das Zonas
- Janus

Assuntos:

- Verificar cumprimento das pendências
  - Encaminhar proposta de alteração da composição do Comitê Gestor - Realizada
  - Agendar reuniões do Comitê Gestor no Teams - PENDENTE
  - Reunião com a G3 para ajustar pendências da solução da RedHat - Realizada
  - Instalação dos agentes da solução Ivanti - Realizada, mas pendência em alguns equipamentos
  - Solicitar o apoio para realizar o primeiro diagnóstico na solução do Tenable.ad - PENDENTE
  - Avaliar as vulnerabilidades apresentadas pela solução da Tenable.sc e os controles do CIS Control do manuais de cibersegurança do CNJ (dependente do item anterior) - Parte não atendida. A parte do CIS Control foi atendida
  - Elaborar Planos de Ação para atender GAPs identificados na avaliação dos controles do CIS Control - Realizada
  - Planejar a migração dos e-mails dos usuários para o Office 365 - Realizada, mas cancelada por depender de questões não definidas pela alta gestão
  - Levantar a quantidade de estagiários que utilizam conta no AD/E-mail para comparar com a quantidade de licenças disponíveis - PENDENTE
  - Levantar a quantidade disponível para contratação de estagiários - PENDENTE
  - Tratar com a ASCOM informativo sobre a migração dos e-mails - PENDENTE
  - Cobrar a BrisaNet sobre as pendências para realizar aceite definitivo - Realizada a cobrança, mas ainda não foi possível realizar o aceite definitivo

- Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da Telespázio (Starlink) - PENDENTE, realizada a instalação no veículo do Presidente, mas pendente a instalação no veículo do Vice-Presidente por estar em revisão na concessionária.
- Emitir a ordem de serviço para a segunda fase de implantação da Starlink e BrisaNet - Realizada
- Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora - PENDENTE. Pregão ainda não finalizou.
- Finalizar a elaboração do ETP e TR da solução de nuvem - Realizada
- Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão - PENDENTE
- Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal - PENDENTE
- Acompanhamento da assinatura do Acordo de Cooperação com a Justiça Federal - Realizada, mas acordo não assinado ainda
- Assinar as atas pendentes de forma manual, digitalizá-las e publicá-las - Realizada
- Submeter minuta ao SEI 2024.0.000006450-9 para providências - Realizada
- Submeter minuta ao SEI 2024.0.000006449-5 para providências - Realizada
- Apresentar evolução da implementação do processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade - PENDENTE
- Submeter minuta ao SEI 2024.0.000004430-3 e despachá-lo para providências - Realizada
- Submeter minuta ao SEI 2022.0.000011975-0 e despachá-lo para providências - Realizada
- Cobrar a BrisaNet sobre as pendências para realizar aceite definitivo da 1ª fase - Realizada a cobrança, mas ainda não foi realizado aceite definitivo
- Dar andamento no SEI [2024.0.000011309-7](#) que versa sobre a 3ª fase de implantação -
- Emitir aceites provisório e definitivo da 1ª fase após a instalação no SEI [SEI 2024.0.000007438-5](#)
- Dar andamento no SEI [2024.0.000011108-6](#) que versa sobre a 2ª fase de implantação, providenciar o aceite provisório, o aceite definitivo e encaminhar para pagamento
- Confeccionar os artefatos da contratação - Realizada
- Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter - DOD já havia sido iniciado no início do ano. PENDENTE ETP e TR
- Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal (deliberação da última reunião) - PENDENTE
- Dar andamento ao SEI 2023.0.000018179-7 referente à contratação - PENDENTE
- Estabelecimento do plano de ação para o item 23.2 do iGovTIC - Realizada
- Finalizar revisão do PTD - Realizada
- Finalizar revisão dos protocolos do item 23.1 do iGovTIC - Realizada
- Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal - Realizada
- Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal - PENDENTE
- Finalizar processo de gerenciamento de contratos de TIC - Realizada
- Finalizar processo de gestão de riscos de TIC - Realizada
- Ajustar e devolver acordo de cooperação com a JF - Realizada
- Verificar disponibilidade de link do centro - Realizada, não disponível.
- Compra do DIO - PENDENTE
- Responder ofício CNJ - Realizada
- Dar acesso ao Connect-Jus para Nafta e/ou Marcelo - Realizada
- Lançar artefatos no Connect-Jus - Realizada
- Verificar com Lauro padrões mínimos para o atendimento da LGPD - PENDENTE
- Verificar serviços não digitais que constam da carta de serviços do TRE - Realizada
- Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter -
- Revisar processo de autorização de teletrabalho para desburocratizar - PENDENTE
- Centralizar evidência em apenas um repositório - Realizada

- Relatório de Gestão de 1 ano do Presidente (principais ações da STI)
  - Implantação de Wifi nos cartórios
  - Implantação de Internet de baixa órbita nos carros e unidade móvel
  - Renovação do Parque de Computadores
  - Aquisição de solução corporativa em Nuvem ( Office 365)
  - Renovação dos switches do interior
  - Renovação Firewall
  - Implantação do WAF
  - Aquisição RedHat/Openshift
  - Renovação do parque de impressoras
  - Implantação do Janus
  - Mudança do Datacenter para o novo prédio do TRE-CE
  - Contratação de IaaS em Nuvem Multicloud
  - Aquisição de pen drives e extensores para JEConnect
  - Reestruturação de Rede
  
- Pendências iGovTIC 2024
  - Portal da Carta de Serviços
    - Está pendente de reunir com as unidades envolvidas para implatar sugestão de balcão virtual para os serviços que dependem do cartório. Ainda não agendada.
  - Acordo de cooperação com a JF
    - Aguardando assinaturas do Presidente do TRE-CE do coordenador da JF.
  - Contratação das fibras apagadas
    - Não iniciado. Depende da assinatura da assinatura do acordo de cooperação assinado.
  - PTD
    - Publicar o PTD revisado.
  
- Atualização dos equipamentos das Zonas
  - Switches irão com segmentação da VLAN? Verificar com Correia/Jardelino/Nogueira a viabilidade e planejamento dessa ação.
  - Vamos unificar os ADs mesmo? Quem está a frente desse assunto é o Jardelino porque o Ismael está de férias. Verificar com o Jardelino.
  - Qual calendário? Jonas informou que encaminhou um processo hoje para as coordenadorias questionando se há algum procedimento a ser realizado nos cartórios, principalmente a CIBER.
    - Lourival apontou que as máquinas com SIS de posto de atendimento (polo) sobre o agente do DUO para autenticar. Ele irá verificar a possibilidade da máquina autenticar diretamente.
  
- Contratação Licenças do Windows (TRE-RO)
  - Leandro informou que a contratação está na assessoria jurídica e a previsão é licitar em agosto.
  
- Janus
  - Leandro questionou sobre o usuário que está com problema. O usuário era do Wendel

perdeu o acesso e o João solicitou acesso para um usuário de sistemas.

- Assuntos diversos
  - André ligou durante a reunião informando que o sistema Polis está instável e solicitou que alguém pudesse resolver porque hoje é o último dia para os cartórios informarem os óbitos.
    - João informou que a ferramenta nacional para realização dessa atividade é o Infodip. Leandro sugeriu levar para o Comitê de Governança de TIC decidir a respeito dessa questão.
    - Leandro informou que existe um servidor local de Trend, sendo que o Trend atual está na nuvem. Leandro quer que os servidores que não deveriam estar mais em uso, sejam desativados.

#### Deliberações:

- Agendar reuniões do Comitê Gestor no Teams
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Até 12/07/2024
- Estudar equipamentos que não foi possível fazer a instalação dos agentes da solução Ivanti
  - Responsável: Lourival Salgado
  - Data: Até 15/07/2024
- Despachar processo com questões pontuadas pela equipe de CIBER
  - Responsável: Leandro Taddeo
  - Data: Até 03/07/2024
- Replanejar a migração dos e-mails dos usuários para o Office 365 (apresentar reunião CGTIC 15/07)
  - Responsável: José Correia
  - Data: Até 12/07/2024
- Comunicar a ASCOM sobre informativo da migração dos e-mails
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Até 16/07/2024
- Levantar a quantidade de estagiários que utilizam conta no AD/E-mail para comparar com a quantidade de licenças disponíveis
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Até 10/07/2024
- Levantar a quantidade disponível para contratação de estagiários
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Até 10/07/2024
- Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora
  - Responsável: Flávio Moreira
  - Data: Após fechamento da Licitação
- Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
  - Responsável:
  - Data:
- Acompanhamento da assinatura do Acordo de Cooperação com a Justiça Federal
  - Responsável: Leandro Taddeo
  - Data: Até 15/07/2024
- Encaminhar ETP e TR do processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
  - Responsável: Jonas Luz
  - Data: Até 15/07/2024
- Cobrar da SAD a contratação do DIO/serviço de fusão (processo SEI 2023.0.000018179-7)

- Responsável: Francisco Naftali
- Data: Até 15/07/2024
- Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da Telespázio (Starlink)
  - Responsável: Ésio Lima
  - Data: Após a instalação no carro do Vice-Presidente
- Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da BrisaNet
  - Responsável: Ésio Lima
  - Data: Após o retorno das férias
- Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
  - Responsável: Jonas Luz
  - Data: Até 15/07/2024
- Apresentar evolução da implementação do processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade
  - Responsável: Francisco Naftali
  - Data: Até 15/07/2024
- Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal - Pautar na reunião do Comitê de Governança de TIC
  - Responsável: Francisco Naftali
  - Data: 12/07/2024
- Verificar com Lauro padrões mínimos para o atendimento da LGPD
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Até 15/07/2024
- Revisar processo de autorização de teletrabalho para desburocratizar - Jonas irá iniciar um processo pontuando atualmente como funciona e a sugestão para mudança
  - Responsável: Jonas Luz
  - Data: Até 15/07/2024
- Solicitar o apoio para realizar o primeiro diagnóstico na solução do Tenable.ad (Solicitar treinamento)
  - Responsável: Ismael Torres
  - Data: Julho/2024
- Avaliar as vulnerabilidades apresentadas pela solução da Tenable.sc
  - Responsável: Ismael Torres
  - Data: Julho/2024



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO DA SILVA TADDEO**, **SECRETÁRIO**, em 02/07/2024, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR**, **COORDENADOR**, em 05/07/2024, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA**, **COORDENADOR**, em 17/07/2024, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR**, **ASSESSOR**, em 17/07/2024, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LOURIVAL GUIMARAES SALGADO**, **TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 22/07/2024, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em [https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&i\\_d\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=0000679499&crc=DF79AF51](https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i_d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000679499&crc=DF79AF51), informando, caso não preenchido, o código verificador **0000679499** e o código CRC **DF79AF51**.

---

2024.0.000010860-3

0000679499v28