



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

ATA

REUNIÃO CTTIC

Data: 25/07/2024

Horário início: 09:00

Horário término: 11:40

Participantes:

- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Franciso Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Rafael Veras Paz (COGOV)
- Pedro Jardelino Neto (SPROJ)
- Antonio Nogueira de Oliveira Filho (SPROJ)
- Ésio Lima Verde Neto (SEGAT)
- Marcelo Silva de Novaes (COINT)
- Jonas de Araújo Luz Júnior (COINT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior (CIBER)

Pauta:

- Verificar cumprimento das deliberações da ata anterior
- Relatório do iGovTIC 2024
- Plano de Transformação Digital
- Plano de Gerenciamento de Projetos
- Plano de Capacitação de TIC
- Plano de Contratação de TIC
- Execução do Contrato SERPRO Multicloud
- Projeto de Implantação do Red Hat

Assuntos:

- Verificar cumprimento das deliberações das atas anteriores:
 - Solicitar o apoio para realizar o primeiro diagnóstico na solução do Tenable.ad - **Solicitar treinamento da solução Tenable.ad, que está incluso no objeto de contrato.**
 - Avaliar as vulnerabilidades apresentadas pela solução da Tenable.sc e os controles do CIS Control do manuais de cibersegurança do CNJ (dependente do item anterior) - Parte não atendida. A parte do CIS Control foi atendida - **Depende do treinamento da solução Tenable.ad.**
 - Planejar a migração dos e-mails dos usuários para o Office 365 - Realizada, mas cancelada por depender de questões não definidas pela alta gestão - **Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4.**
 - Levantar a quantidade de estagiários que utilizam conta no AD/E-mail para comparar com a quantidade de licenças disponíveis - **Realizado.**
 - Levantar a quantidade disponível para contratação de estagiários - **PENDENTE**

- Tratar com a ASCOM informativo sobre a migração dos e-mails - **PENDENTE**
 - Cobrar a BrisaNet sobre as pendências para realizar aceite definitivo - Realizada a cobrança, mas ainda não foi possível realizar o aceite definitivo: **1 lote SEI 6180-1 - 100% executado, mas com atraso, devendo a empresa ser notificada. Pendente aceitação definitiva pela REDES; 2 lote SEI 12251-7 prazo de entrega se venceu aos 19/07/2024, com 68% do serviço concluído, devendo a empresa ser notificada sobre o atraso; e 3 lote SEI 11309-7, com vencimento no prazo 15 de agosto de 2024 - 45% executado, acompanhar na próxima reunião do CGTIC.**
 - Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da Telespázio (Starlink) - **PENDENTE**. Realizada a instalação no veículo do Presidente, mas pendente a instalação no veículo do Vice-Presidente por estar em revisão na concessão (SEI 7438-5). **2 fase: instalação de 4 antenas foi concluída (SEI 11108-6). 3 fase (SEI 13333-0): 13 antenas - formalizar o pedido de entrega e aguardar a definição da SEC, para estabelecer os locais de instalação do JE connect.**
 - Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora - **PENDENTE. Na fase de assinatura do contrato (SEI 713-0) .**
 - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão - **PENDENTE - SAREN vai requerer o serviço mediante o contrato de manutenção.**
 - Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal - **PENDENTE - Reunião já agendada.**
 - Apresentar evolução da implementação do processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade - **A ser avaliado em outra oportunidade.**
 - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter - **DOD finalizado. ETP e TR em andamento.**
 - Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal - **PENDENTE - STI vai encaminhar esta matéria para CGovTIC na reunião de setembro/2024.**
 - Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada - **CIBER irá providenciar.**
 - Revisar processo de autorização de teletrabalho para desburocratizar - **matéria suspensa.**
- Relatório do IGovTIC 2024 - Relatório da TIC concluído na sexta-feira (19/07): única pendência foi a estratégia de adoção de nuvem - item 20.1; Relatório da área de negócio enviada no dia 18/07/2024, pela SPE - (nota simulada geral foi 96,18, pendente a validação de evidências pelo CNJ/ Nota da parte de governança e gestão foi 96,85 e nota gerenciamento de serviço de TIC foi 95,39) Registros oficiais de envio 395734 (área de negócio) e 396002 (área de TIC) - **Relatório será apresentado no CGOVTIC e ficará documentado na nuvem.**
 - Plano de Transformação Digital:
 1. **Transformar o plano em ações específicas e projetos no planner e SEI** , de acordo com o processo de desenvolvimento de software;
 2. **Revisar a portaria de processo de desenvolvimento de software**, sendo uma das etapas a análise de implantação de softwares já utilizados em outros órgãos - SPROJ, COSIS e COGOV - 1ª quinzena de novembro/2024;
 3. SIGO (SEI 13740-2) é um software do TRE-MA e está em estudo de processo de implantação e haverá uma **visita de cooperação junto ao TRE-MA**, para análise da solução - agosto/2024 - COSIS, COGOV e SPE.

- Plano de Gerenciamento de Projetos: **transformar o plano em em ações específicas e projetos no planner e SEI**, a ser feito pela SPROJ e COGOV - agosto/2024;
- Plano de capacitação de TIC:
 1. **Aguardar readequação do orçamento pelo TSE, a ser feito até setembro/2024;**
 2. Prioridades de treinamento: a. Oracle - BANCO; b. Ethical Hacking - CIBER, REDES e SPROJ (**verificar a possibilidade de utilizar o orçamento de CIBER**); 3. CTIA - Certified Threat Intelligence Analyst - CIBER, REDES e SPROJ (**verificar a possibilidade de utilizar o orçamento de CIBER**); 4. ITIL - COGOV/COINT (**verificar possibilidade de utilizar Allura**);
 3. Monitoramento do plano de capacitação: a. Congresso ENATIC concluído; b. Congresso CISO Brazil cancelado; c. 12º forum brasileiro de CSIRTs e 5º workshop de MISP (estão fora do plano, mas serão realizados); d. Concluídos: Atualização tecnológica; Inteligência Artificial - Sinapses e Codex; Plone para desenvolvedores; Planejamento estratégico de TIC; Gestão Agil; Segurança da Informação; Contratações de TIC e IVANTI; e. Em andamento: Docker/Openshift e Ferramenta de ITSM integrado ao contrato de central de serviços.
- Monitoramento de plano de contratação: Item 10. VOIP(**aguardando definição da SAD**); Item 11. leitor digital (**fase de levantamento junto à SGP**); Item 16. Nuvem IaaS (**contratação concluída**); Item 17. Ominichannel (**fase de recurso do processo de licitação**); Item 1. Central de serviços (**elaboração do contrato**). Item 3. Robô de fita LTO (**elaboração dos artefatos de DOD e ETP pela ciber**).
- Execução do Contrato SERPRO Multicloud: **SPROJ (Jardelino) vai apresentar proposta de demanda de trabalho junto à COINT, para após submeter ao SERPRO - acompanhar na próxima reunião do CGTIC.**
- Projeto Implantação Red Hat: **Criação de fóruns com a participação de várias unidades (Nogueira responsável), em seguida reunião técnica antes da próxima reunião do CGTIC.**
- Assuntos diversos:
 1. André ligou durante a reunião informando que o sistema Polis está instável e solicitou que alguém pudesse resolver porque hoje é o último dia para os cartórios informarem os óbitos. João informou que a ferramenta nacional para realização dessa atividade é o Infodip. Leandro sugeriu levar para o Comitê de Governança de TIC decidir a respeito dessa questão - **Levar para o CGovTIC, para adesão integral ao Infodip.**
 2. Leandro informou que existe um servidor local de Trend, sendo que o Trend atual está na nuvem. Leandro quer que os servidores que não deveriam estar mais em uso, sejam desativados. - **em andamento CIBER e COINT - proxima reunião do CGTIC - primeira reunião de agosto.**

- Proxima reunião do CGTIC: **12/08/2024**.

Deliberações:

- **Solicitar treinamento da solução Tenable.ad, que está incluso no objeto de contrato**
 - Responsável: Ismael Torres - Gestor do contrato
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Migração dos e-mails dos usuários para o Office 365 - Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4**
 - Responsável: José Correia
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter - ETP e TR em elaboração**
 - Responsável: Marcelo Novaes
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.**
 - Responsável: Ismael Torres - CIBER
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Relatório IGovTIC 2024. Será documentado nuvem e apresentado no CGovTIC**
 - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
 - Data: próxima reunião do CGovTIC, setembro de 2024
- **Adaptar o Plano de Transformação Digital em projetos e ações no Planner e revisar a portaria de processo de desenvolvimento de software**
 - Responsável: SPROJ, COSIS e COGOV
 - Data: primeira quinzena de novembro de 2024
- **Implantação do sistema SIGO do TRE-MA. Visita técnica ao TRE-MA**
 - Responsável: COSIS, COGOV e SPE
 - Data: agosto de 2024
- **Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora**
 - Responsável: Flávio Moreira
 - Data: Após fechamento da Licitação
- **Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão. SAREN vai requerer o serviço, utilizando o contrato de manutenção**
 - Responsável: SAREN e COINT
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Plano de Capacitação TIC. Aguardar redefinição do orçamento pelo TSE e verificar a possibilidade de realizar cursos com orçamento CIBER e Allura**
 - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Plano de Contratação TIC. Para acompanhamento**
 - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Execução do Contrato SERPRO Multicloud - Contrato 44/2024. Apresentar proposta de demanda de trabalho junto à COINT, para após submeter ao SERPRO**
 - Responsável: Pedro Jardelino - SPROJ
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da Telespázio (Starlink), formalizar o pedido da terceira fase e aguardar a indicação dos locais de instalação do JE Connect pela SEC**
 - Responsável: Ésio Lima
 - Data: Após a instalação no carro do Vice-Presidente e Até próxima reunião do CGTIC -

12/08/2024

- **Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da BrisaNet e notificar a empresa sobre os atrasos**
 - Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato (Ésio Lima e REDES)
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal - Acordo assinado e reunião já agendada**
 - Responsável: Jonas Luz - COINT
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Apresentar evolução da implementação do processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade. Avaliação em outro momento**
 - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
 - Data: sem data
- **Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal - Pautar na reunião do CGovTIC**
 - Responsável: Francisco Naftali e Leandro Taddeo
 - Data: próxima reunião do CGovTIC, em setembro de 2024
- **Projeto de Implantação de Red Hat. Criação de fóruns com a participação de várias unidades, para, em seguida, haver reunião técnica antes da próxima reunião do CGTIC**
 - Responsável: Nogueira Filho - SPROJ
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- **Revisar processo de autorização de teletrabalho para desburocratizar - matéria suspensa**
 - Responsável: Jonas Luz
 - Data: sem data
- **Adesão integral ao Infodip e descontinuar Polis - Pautar na reunião do CGovTIC**
 - Responsável: Leandro Taddeo
 - Data: próxima reunião do CGovTIC, em setembro de 2024
- **Desativação dos servidores que não estão em uso**
 - Responsável: CIBER e COINT
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024



Documento assinado eletronicamente por **ESIO LIMA VERDE NETO, CHEFE DE SEÇÃO**, em 25/07/2024, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHO, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 26/07/2024, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, COORDENADOR**, em 26/07/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO DA SILVA TADDEO, SECRETÁRIO**, em 26/07/2024, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO JARDELINO NETO, CHEFE DE SEÇÃO**, em 26/07/2024, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, ASSESSOR**, em 26/07/2024, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SILVA DE NOVAES, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 26/07/2024, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 29/07/2024, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VERAS PAZ, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 30/07/2024, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, COORDENADOR**, em 30/07/2024, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i_d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000708149&crc=AF2250E3, informando, caso não preenchido, o código verificador **0000708149** e o código CRC **AF2250E3**.