



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

ATA

REUNIÃO CTTIC

Data: 16/05/2024

Horário início: 09:43

Horário término: 10:31

Participantes:

- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Jonas de Araújo Luz Júnior (COINT)
- Esio Lima Verde Neto (SEGAT)
- Pedro Jardelino Neto (SPROJ)
- Ismael Torres dos Santos Junior (CIBER)
- Luiz Aires de Souza Neto (SADAD)
- José Correia do Nascimento (REDES)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Fernando Moura Linhares (SDESC)
- Luis Renne Alves Bandeira (SEDSC)
- Ronyerisson de Brito Sales (SEWEB)
- Flávio Moreira de Oliveira (SESAT)
- Fábio Barroso Brito (CIBER)
- Carlos Eduardo Mendes da Silveira (NBD)
- Marcelo Silva de Novaes (COGOV)

Ausentes:

- Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV) - Férias

Pauta:

- Alterar composição do Comitê Gestor de TIC
- Estabelecer agenda de reuniões do Comitê Gestor de TIC
- Atualização sobre as implantações em andamento e futuras
- Assuntos diversos

Assuntos:

- Alterar composição do Comitê Gestor de TIC
 - A proposta é alterar a composição do Comitê Gestor de TIC para apenas os coordenadores das unidades da STI. Sendo assim, o comitê passaria a se reunir apenas com:
 - Titular ou substituto da STI;
 - Titular ou substituto da COGOV;
 - Titular ou substituto da COINT;

- Titular ou substituto da COSIS; e,
 - Titular ou substituto da CIBER.
 - O servidor Flávio sugeriu que de tempos em tempos todos possam participar da reunião. O Secretário informou que pontualmente alguns servidores serão chamados para a reunião.
 - Todos concordaram com a proposta.
- Estabelecer agenda de reuniões do Comitê Gestor de TIC
 - A proposta de datas para as próximas reuniões do Comitê Gestor de TIC são:
 - 27/05
 - 17/06
 - 01/07
 - 15/07
 - 29/07
 - 12/08
 - 26/08
 - 09/09
 - 23/09
 - 14/10
 - 04/11
 - 18/11
 - 09/12
 - Calendário aprovado.
- Atualização sobre as implantações em andamento e futuras
 - Implantação da solução da RedHat
 - Leandro informou que contratamos a solução, mas ainda não está em operação. Solicitou que seja priorizada a implantação da solução. Pontuou que é importante que a equipe de DevOps e de sistemas apoiem na implantação, que está concentrada com o Correia. Leandro informou que outras soluções dependem dessa implantação. Informou também que haverá uma reunião on-line com o fornecedor amanhã (17/05), às 09:30, para tratar das pendências existentes e solicitar apoio para avançar na implantação.
 - Implantação da solução da Invanti
 - Leandro informou que a solução está instalada no servidor, mas não foram instalados os agentes. Informou também que o processo de capacidade e disponibilidade depende da implantação dessa solução e que esteja em funcionamento. Flávio questionou se o acesso remoto da solução poderá ser utilizada. Leandro informou que há a necessidade de verificar o licenciamento.
 - Implantação da solução do Tenable.ad
 - Leandro informou que a solução está instalada num servidor com licença trial. Jardelino informou que há a necessidade de treinamento da equipe porque, a princípio, não trouxe nenhuma novidade. Sendo assim, ele entende que, provavelmente, não estamos utilizando todo o potencial da solução.
 - Implantação da solução Office 365
 - Já está em uso e todos da STI já estão utilizando. É momento de avançarmos, pois é uma das missões do Desembargador Presidente. Ésio/Jardelino continuarão a frente da implantação, com o apoio do Correia. Correia informou que a SESAT fará um trabalho grande com os clientes de e-mails e sobre o backup porque a solução do Office 365 não possui. A virada dos e-mails demanda 01 dia e meio para finalizar. Comunicar a ASCOM para comunicar os

usuários sobre a migração dos e-mails.

- Implantação da solução de Wifi/Satelital
 - Foi iniciado e no fechamento do cadastro, foi utilizado a solução da starlink. Leandro agradeceu ao Fábio pelo auxílio na instalação da antena em Aquiraz. O serviço é da COINT. Já foram instalaods 55 pontos da BrisaNet. A solução da Starlink contam com 7 antenas, já foram instaladas 4. Há um segundo contrato com antenas da Starlink que ainda não foi dado aceite para pagamento e aguardando a ordem de serviço para a segunda fase da implantação. A BrisaNet está devendo o controle dos usuários para dar o aceite definitivo. São 127 pontos contratados. O interior tem cobrado onde ainda não foi instalado. Resolver pendências e fazer chegar onde ainda não tem. Previsão de chegada de satelital de carro está prevista para o final de maio.
 - Execução da contratação de Central de Serviços/Sustentação
 - Leandro informou que a missão é do Flávio/Alexandre. Houve ajuste no ETP e TR e a licitação está prevista para o dia 29/05. Não foi alterado o valor no Comprasnet, Leandro informou o setor de licitação para ajustar. Eles tem 30 dias para implantação do serviço.
 - Contratação de solução em nuvem
 - Temos até o dia 31/05 para subir ETP e TR para a Assessoria Jurídica. A ideia é ter um edital minimamente para publicá-lo. Três pontos para constar do edital: 1) IaaS 2) PaaS para Oracle; e 3) Demais serviços: Storage, backup etc. Jonas informa que para pontuar no CNJ é Infraestrutura como serviço, multicloud. Ele lembrou que precisamos renovar o webhook. Sugeriu trazer isso para a IaaS que será contratada, para garantir a continuidade mesmo que o link fique off-line. Leandro informa que provavelmente será um credenciamento e não uma licitação. Jonas pontuou que contratar por credenciamento pode ser mais complexo do que a licitação.
 - Contratação de fibra
 - Leandro informou que Correia e Fábio ficarão responsáveis pela contratação da fibra. Correia informou que há a necessidade de contratação de DIO/serviço de fusão porque já está sem espaço.
- Assuntos diversos
 - Acordo de cooperação com a Justiça Federal
 - Leandro informou que foi encaminhado o acordo de cooperação com a Justiça Federal. Um ano o TRE-CE contrata os 12 pares e no ano seguinte a Justiça Federal contratará.
 - Manuais de segurança do CNJ
 - Leandro informou que o Ismael irá atuar na atividade de elaboração dos planos de ação para implantação dos manuais de cibersegurança do CNJ, por conta da promessa da STI para a SPE e em função da auditoria de cibersegurança que ocorrerá futuramente. Para a realização da atividade, será utilizada a solução da Tenable para avaliar vulnerabilidades e os controles do CIS Controls que constam do Manual de cibersegurança do CNJ.

Pendências:

- Encaminhar proposta de alteração da composição do Comitê Gestor
 - Data: 16/05/2024
 - Responsável: Leandro da Silva Taddeo
- Agendar reuniões do Comitê Gestor no Teams

- Data: 17/05/2024
- Responsável: Marcelo Silva de Novaes
- Reunião com a G3 para ajustar pendências da solução da RedHat
 - Data: 17/05/2024
 - Responsável: Agendado
- Instalação dos agentes da solução Ivanti
 - Data: Até 27/05/2024
 - Responsável: Pedro Jardelino Neto
- Solicitar o apoio para realizar o primeiro diagnóstico na solução do Tenable.ad
 - Data: Até 27/05/2024
 - Responsável: Ismael Torres dos Santos Junior
- Avaliar as vulnerabilidades apresentadas pela solução da Tenable e os controles do CIS Control do manuais de cibersegurança do CNJ (dependente do item anterior)
 - Data: Até 27/05/2024
 - Responsável: Ismael Torres dos Santos Junior
- Elaborar Planos de Ação para atender GAPs identificados na avaliação dos controles do CIS Control
 - Data: Até 27/05/2024
 - Responsável: Ismael Torres dos Santos Junior
- Planejar a migração dos e-mails dos usuários para o Office 365
 - Data: Até 22/05/2024
 - Responsável: José Correia do Nascimento/Ésio Lima Verde Neto
- Levantar a quantidade de estagiários que utilizam conta no AD/E-mail para comparar com a quantidade de licenças disponíveis
 - Data: Até 17/05/2024
 - Responsável: Fábio Barroso Brito
- Levantar a quantidade disponível para contratação de estagiários
 - Data: 16/05/2024
 - Responsável: Leandro da Silva Taddeo
- Tratar com a ASCOM informativo sobre a migração dos e-mails
 - Data: Até 27/05/2024
 - Responsável: Ésio Lima Verde Neto
- Cobrar a BrisaNet sobre as pendências para realizar aceite definitivo
 - Data: Até 27/05/2024
 - Responsável: Jonas de Araújo Luz Júnior
- Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da Starlink
 - Data: Até 27/05/2024
 - Responsável: Jonas de Araújo Luz Júnior
- Emitir a ordem de serviço para a segunda fase de implantação da Starlink e BrisaNet
 - Data: Até 16/05/2024
 - Responsável: Jonas de Araújo Luz Júnior
- Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora
 - Data: Após fechamento da licitação
 - Responsável: Flávio Moreira de Oliveira
- Finalizar a elaboração do ETP e TR da solução de nuvem
 - Data: Até 31/05/2024
 - Responsável: Leandro da Silva Taddeo
- Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
 - Data: Até 27/05/2024
 - Responsável: Fábio Barroso Brito
- Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
 - Data: Até 27/05/2024
 - Responsável: José Correia do Nascimento
- Acompanhamento da assinatura do Acordo de Cooperação com a Justiça Federal

- Data: Até 27/05/2024
- Responsável: Leandro da Silva Taddeo



Documento assinado eletronicamente por **FABIO BARROSO BRITO, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 16/05/2024, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, COORDENADOR**, em 16/05/2024, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, COORDENADOR**, em 16/05/2024, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ AIRES DE SOUZA NETO, CHEFE DE SEÇÃO**, em 16/05/2024, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **RONYERISSON DE BRITO SALES, CHEFE DE SEÇÃO**, em 16/05/2024, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUIS RENNE ALVES BANDEIRA, CHEFE DE SEÇÃO**, em 16/05/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO DA SILVA TADDEO, SECRETÁRIO**, em 16/05/2024, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO MOURA LINHARES, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 16/05/2024, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, COORDENADOR**, em 17/05/2024, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ESIO LIMA VERDE NETO, CHEFE DE SEÇÃO**, em 18/05/2024, às 19:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO JARDELINO NETO, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 19/05/2024, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i_d_orgao_acesso_externo=0&cv=0621979&crc=F3F82613, informando, caso não preenchido, o código verificador **0621979** e o código CRC **F3F82613**.