



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
ATA
1ª REUNIÃO CGTIC
AGOSTO/2024

Data:	13/08/2024
Horário início:	09:00
Horário término:	11:51

Participantes:

- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Franciso Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Rafael Veras Paz (COGOV)
- Pedro Jardelino Neto (SPROJ)
- Antonio Nogueira de Oliveira Filho (SPROJ)
- Marcelo Silva de Novaes (COINT)
- Jonas de Araújo Luz Júnior (SEGAT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior (CIBER)
- Ticiano do Nascimento Diniz (DEVOPS)
- Daniel Sousa Costa (DEVOPS)

Pauta:

- Análise do cumprimento das deliberações da reunião anterior
- Monitoramento do Plano de Transformação Digital
- Monitoramento do Plano de Gerenciamento de Riscos
- Monitoramento do Plano de Contratações
- Execução do Contrato SERPRO Multicloud
- Execução do Projeto de Implantação do Red Hat

Assuntos:

- Verificar cumprimento das deliberações da reunião anterior:
 - Solicitar o apoio para realizar o primeiro diagnóstico na solução do Tenable.ad
 - O treinamento da solução Tenable.ad ocorrerá entre 02 e 10/09/2024.
 - Planejar a migração dos e-mails dos usuários para o Office 365
 - Planejamento realizado, mas a migração está suspensa por depender de questões não definidas pela alta gestão. Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4.
 - Levantar a quantidade de estagiários que utilizam conta no AD/E-mail para comparar com a quantidade de licenças disponíveis
 - Levantamento realizado.
 - Levantar a quantidade disponível para contratação de estagiários
 - **Levantamento PENDENTE**
 - Tratar com a ASCOM informativo sobre a migração dos e-mails
 - **Ação PENDENTE**
 - Cobrar a BrisaNet sobre as pendências para realizar aceite definitivo
 - Realizada a cobrança, mas ainda não foi possível realizar o aceite definitivo. A empresa foi notificado. Foi aberto o SEI n. 4735-3 para ser decidido pela Administração
 - 1º Lote SEI 6180-1 - 100% executado, mas com atraso, devendo a empresa ser notificada. Pendente aceitação definitiva pela REDES;
 - 2º Lote SEI 12251-7 prazo de entrega se venceu aos 19/07/2024, com 68% do serviço concluído, devendo a empresa ser notificada sobre o atraso;
 - 3º Lote SEI 11309-7, com vencimento no prazo 15 de agosto de 2024 - 45% executado, acompanhar na próxima reunião do CGTIC.
 - Realizar aceite definitivo da implantação da Telespázio (Starlink) -
 - Aceite **PENDENTE**.

- 1ª Fase: realizada a instalação no veículo do Presidente, mas pendente a instalação no veículo do Vice-Presidente por estar em revisão na concessionária (SEI 7438-5).
 - 2ª Fase: instalação de 4 antenas foi concluída (SEI 11108-6).
 - 3ª Fase: (SEI 13333-0): 13 antenas - formalizar o pedido de entrega e aguardar a definição da SEC, para estabelecer os locais de instalação do JE connect.
 - Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora.
 - Ação em andamento. Contrato assinado, reunião inicial realizada. Elaborar o Plano de acompanhamento e realização de gestão e execução do contrato em SEI.
 - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
 - Ação em andamento. A SAREN vai requerer o serviço mediante o contrato de manutenção.
 - Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
 - Ação em andamento. Será reagendada nova reunião com a Justiça Federal para tratar do assunto.
 - Apresentar evolução da implementação do processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade.
 - Será avaliado em outras reuniões posteriores.
 - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
 - Atividade em andamento. Os artefatos da contratação encontram-se em processo de elaboração. DOD finalizado. ETP e TR em andamento.
 - Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal
 - Atividade pendente. STI vai encaminhar esta matéria para CGovTIC na reunião de setembro/2024.
 - Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
 - Em andamento. CIBER está elaborando o estudo para o levantamento.
 - Revisar processo de autorização de teletrabalho para desburocratizar
 - Matéria suspensa.
- Resultado Parcial do iGovTIC 2024
 - Resultado parcial do iGovTIC 2024 foi apresentado no CGOV TIC em 12/08/2023 conforme consta na ata da reunião (0000731787).
 - Monitoramento do Plano de Transformação Digital:
 - A COGOV elaborou uma lista dinâmica de monitoramento do PTD.
 - A COSIS criou um plano de monitoramento dos projetos de software vinculados ao PTD.
 - Revisar a portaria de processo de desenvolvimento de software, sendo uma das etapas a análise de implantação de softwares já utilizados em outros órgãos - SPROJ, COSIS e COGOV - 1ª quinzena de novembro/2024;
 - O sistema SIGO (SEI 13740-2) está em estudo do processo de implantação e a visita de cooperação junto ao TRE-MA, para análise da solução a ser executada pela COSIS, COGOV e SPE ficou adiada para novembro/2024 após as Eleições.
 - A COSIS informou o andamento dos projetos de software ligados ao PTD e as alterações foram consignadas na lista de monitoramento.
 - Petição eletrônica do SEI foi iniciada a análise e posterior atendimento constará na implantação da versão do SEI 4.1; (Atenção: Projeto em atraso!!!)
 - Novas funcionalidades do Janus estão em andamento. Módulo de Candidaturas foi concluído.;
 - Portal de Compras entrará em produção até o dia 23/08/2024;
 - SIGERT foi concluído, porém já há novas solicitações de sustentação.
 - Autorize-se concluído. Aplicação pronta para as Eleições 2024.
 - Chatbot Celina foi concluído e Berta está em andamento.
 - Concluída a implantação do Balcão Virtual das ZEs;
 - Convoca-e concluído. Aplicação pronta para as Eleições 2024.
 - SEP/DIA (SIDEPE) está em fase de análise da devolutiva da área demandante;
 - SEI 4.1 está em andamento.
 - Alimenta foi concluído, porém já há novas solicitações de sustentação.
 - Gerenciamento de Projetos:
 - A SPROJ irá transformar o processo de gerenciamento de projetos em ações específicas no planner e SEI.
 - Foi informado ainda que o estudo do ProDSOFT está em andamento.
 - Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
 - COGOV irá implantar painel de monitoramento de riscos de TIC;
 - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
 - Ação em andamento. A SAREN vai requerer o serviço mediante o contrato de manutenção.
 - Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
 - Ação em andamento. Será reagendada nova reunião com a Justiça Federal para tratar do assunto.
 - R-INFRA0006 - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter

- Atividade em andamento. Os artefatos da contratação encontram-se em processo de elaboração. DOD finalizado. ETP e TR em andamento.
- R-CIBER-0010 - Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
 - Em andamento. CIBER está elaborando o estudo para o levantamento.
- Monitoramento de Plano de Contratação:
 - Item 10. VOIP está aguardando definição da SAD;
 - Item 11. Leitor digital para ponto está em fase de levantamento de quantitativos junto à SGP. Ademais inform-se que o TRE-CE está aguardando definição do TRE-AP para possível empréstimo/cessão desses equipamentos.
 - Item 16. Nuvem IaaS contratação concluída.
 - Item 17. Ominichanel teve a contratação concluída e a empresa vencedora foi a OminiCentral.
 - Item 1. Central de serviços contratação concluída. Já houve a primeira reunião com a empresa vencedora.
 - Item 3. Robô de fita LTO está em fase de elaboração dos artefatos de DOD e ETP pela CIBER.
- Execução do Contrato SERPRO Multicloud
 - SPROJ (Jardelino) vai apresentar proposta de demanda de trabalho junto à COINT, para após submeter ao SERPRO
 - Ficou definido que o Pedro Jardelino Neto será o gerente desse projeto e o responsável por elaborar a estratégia/plano de migração para nuvem
 - Quanto à definição de escopo da execução do contrato com o SERPRO, ficou pactuado que iremos iniciar o projeto para desenvolver o plano de migração para nuvem. Adquirir conhecimento de execução operacional ao utilizar o serpo Multicloud e estabelecer as métricas e custos in loco, com uma calculadora a ser definida internamente. COINF e CIBER serão coparticipantes do Projeto.
- Projeto Implantação Red Hat
 - Foi criado um fórum com a participação de várias unidades (Nogueira responsável) para discussões acerca da solução RedHat.
 - Ficou definido, excepcionalmente, que o gerente de projeto será Antônio Nogueira Filho, até a implantação do Open Shift;
 - Nogueira realizou a explanação técnica sobre a implantação e instalação (vantagem: suporte IBM Red Hat, inovação e atualização contínua). Em seguida, a COSIS e a COINT fazem o planejamento das migrações e a SPROJ vai acompanhando e monitorando essa migração.
 - Quanto ao treinamento do pessoal em curso, pendente o início do Correia (REDES).
 - Quanto à atualização de sistemas - Simplify irá depender das janelas de tempo no período eleitoral, para depois adotar a atualização mais recente do Red Hat 4.16 (definir isso na próxima reunião a data).
 - Ficou definido como próximos passos que definição da arquitetura vai ser realizada após a implantação do Openshift.
- A próxima reunião do Comitê de Gestão - CGTIC fica agendada para o dia **27/08/2024**.

Deliberações:

- Migração dos e-mails dos usuários para o Office 365 - Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4
 - Responsável: José Correia
 - Data: Suspenso. A discutir na próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
 - Responsável: Marcelo Novaes
 - Data: Suspenso, porque o processo de contratação do TRE-RO está em processo de publicação do Edital. Acompanhar na próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
 - Responsável: Ismael Torres - CIBER
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Adaptar o Plano de Transformação Digital em projetos e ações no Planner e revisar a portaria de processo de desenvolvimento de software. Em andamento.
 - Responsável: SPROJ, COSIS e COGOV
 - Data: 27/08/2024
- Revisar o processo de desenvolvimento de software (ProDSOFT).
 - Responsável: SPROJ, COSIS e COGOV
 - Data: 27/08/2024
- Implantação do sistema SIGO do TRE-MA. Visita técnica ao TRE-MA
 - Responsável: COSIS, COGOV e SPE

- Data: Adiado para Novembro/2024, após o período eleitoral
- Monitorar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora. Elaborar o Plano de acompanhamento e realização de gestão e execução do contrato em SEI.
 - Responsável: Flávio Moreira e Marcelo Novaes
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Encaminhar para a SAD a contratação do D.I.O./serviço de fusão.
 - Responsável: SAREN e COINT
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Plano de Capacitação TIC. Aguardar redefinição do orçamento pelo TSE e verificar a possibilidade de realizar cursos com orçamento CIBER.
 - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024 (aguardar e acompanhar)
- Elaborar TAP (Execução do Contrato SERPRO Multicloud - Contrato 44/2024)
 - Responsável: Pedro Jardelino - SPROJ
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Realizar aceite definitivo da implantação das antenas da Telespázio (Starlink)
 - Responsável: Ézio Lima
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Realizar aceite definitivo da implantação da BrisaNet
 - Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato (Ézio Lima e REDES)
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Reagendar reunião com a Justiça Federal para a contratação da fibra apagada visando interligar os Datacenters
 - Responsável: Marcelo - COINT
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal (Pautar na reunião do CGovTIC)
 - Responsável: Francisco Naftali e Leandro Taddeo
 - Data: Levar à próxima reunião do CGovTIC em setembro de 2024
- Monitorar e apresentar o andamento do Projeto de Implantação de Red Hat.
 - Responsável: Nogueira Filho - SPROJ
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 27/08/2024
- Adesão integral ao Infodip e descontinuar Polis (Pautar na reunião do CGovTIC)
 - Responsável: Leandro Taddeo e Naftali
 - Data: próxima reunião do CGovTIC em setembro de 2024
- Publicar Portal de Compras
 - Responsável: COSIS e COGEL
 - Data: 23/08/2024
- Implantar lista de monitoramento do Plano de Gerenciamento de Riscos de TIC
 - Responsável: Francisco Nafta
 - Data: 23/08/2024



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, COORDENADOR**, em 16/08/2024, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO DA SILVA TADDEO, SECRETÁRIO**, em 16/08/2024, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SILVA DE NOVAES, COORDENADOR**, em 19/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO JARDELINO NETO, CHEFE DE SEÇÃO**, em 19/08/2024, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHO, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 19/08/2024, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL SOUSA COSTA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 19/08/2024, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, COORDENADOR**, em 26/08/2024, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, ASSESSOR**, em 03/09/2024, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 11/09/2024, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em

https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i

[d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000732825&crc=D0AD35A7](https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i), informando, caso não preenchido, o código verificador **0000732825** e o código CRC **D0AD35A7**.