



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
ATA
2ª REUNIÃO CGTIC
AGOSTO/2024

Data:	27/08/2024
Horário início:	10:00
Horário término:	11:47

Membros:

- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Fransciso Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Marcelo Silva de Novaes (COINT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior(CIBER), representado pelo servidor Fábio Barroso Brito

Participantes:

- Rafael Veras Paz (COGOV)
- Pedro Jardelino Neto (SPROJ)
- Ésio Lima Verde Neto (SEGAT)
- Jonas de Araújo Luz Júnior (SEGAT)

Pauta:

- Análise do cumprimento das deliberações da reunião anterior
- Monitoramento do Plano de Transformação Digital
- Monitoramento do Plano de Gerenciamento de Riscos
- Monitoramento do Plano de Diretor de TIC
- Proposta de envio de SMS de pesquisa de satisfação pelo WhatsApp para o eleitor, após atendimento (SEI 2024.0.000014418-4)
- Contratação de serviços de CIBER - ARP TSE 02/2023 (SEI 2024.0.000017703-6)
- Instalação do Kit Starlink (antena, roteador e fonte) (SEI 2024.0.000013341-1)
- Suporte ao JANUS

Assuntos:

- Verificar cumprimento das deliberações da reunião anterior:
 - Solicitar o apoio para realizar o primeiro diagnóstico na solução do Tenable.ad
 - O treinamento da solução Tenable.ad ocorrerá entre 02 e 10/09/2024.
 - Planejar a migração dos e-mails dos usuários para o Office 365
 - Planejamento realizado, mas a migração está suspensa por depender de questões não definidas pela alta gestão. Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4.
 - Levantar a quantidade de estagiários que utilizam conta no AD/E-mail para comparar com a quantidade de licenças disponíveis
 - Levantamento realizado.
 - Levantar a quantidade disponível para contratação de estagiários
 - **Levantamento PENDENTE**
 - Tratar com a ASCOM informativo sobre a migração dos e-mails
 - **Ação PENDENTE**
 - Cobrar a BrisaNet sobre as pendências para realizar aceite definitivo
 - Aceites realizados
 - Realizar aceite definitivo da implantação da Telespázio (Starlink) -
 - Aceite da 1ª e 2ª fases realizados.
 - Aceite da 3ª fase pendente.
 - Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora.
 - Ação em andamento. Contrato assinado, reunião inicial realizada. Elaborar o Plano de acompanhamento e realização de gestão e execução do contrato em SEI.
 - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
 - Ação em andamento. A SAREN vai requerer o serviço mediante o contrato de manutenção.
 - Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal

- Ação em andamento. Será reagendada nova reunião com a Justiça Federal para tratar do assunto.
 - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
 - Atividade em andamento. Os artefatos da contratação encontram-se em processo de elaboração. DOD finalizado. ETP e TR em andamento.
 - Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal
 - Atividade pendente. STI vai encaminhar esta matéria para CGovTIC na reunião de setembro/2024.
 - Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
 - Em andamento. CIBER está elaborando o estudo para o levantamento.
 - Revisar processo de autorização de teletrabalho para desburocratizar
 - Matéria suspensa.
- Monitoramento do Plano de Transformação Digital:
 - A COGOV elaborou uma lista dinâmica de monitoramento do PTD.
 - A COSIS criou um plano de monitoramento dos projetos de software vinculados ao PTD.
 - Gerenciamento de Projetos:
 - A SPROJ irá transformar o processo de gerenciamento de projetos em ações específicas no planner e SEI.
 - Foi informado ainda que o estudo do ProDSOFT está em andamento.
 - Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
 - COGOV implantou o painel de monitoramento de riscos de TIC;
 - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
 - Ação em andamento. A SAREN vai requerer o serviço mediante o contrato de manutenção.
 - Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
 - Ação em andamento. Será reagendada nova reunião com a Justiça Federal para tratar do assunto.
 - R-INFRA0006 - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
 - Atividade em andamento. Os artefatos da contratação encontram-se em processo de elaboração. DOD finalizado. ETP e TR em andamento.
 - R-CIBER-0010 - Em andamento. CIBER está elaborando o estudo para o levantamento
 - Contratação da ARP TSE 02/2023
 - IRP - Participe ARP TRE-AP: contratação de um novo firewall Fortigate (SEI n. 2024.0.000015890-2)
 - R-INFRA0002 - Levantamento de estudo com o mercado para avaliarem as necessidades e orçamento
 - R-INFRA0003 - COINT e CIBER vão abrir SEI para providências
 - R-INFRA0004 - Inundação do Data Center - COINT e CIBER vão abrir SEI para providências
 - R-INFRA0005 - Controle do fim de garantia de servidor - Artefatos (ETP) em andamento - SEI n. 2024.0.000006698-6
 - R-INFRA0008 - Contatar a SAREN e ASINT, para estudar a execução de estrutura de proteção e monitoramento
 - R-INFRA0009 - COSIS vai fazer um levantamento e incluir no planner de desenvolvimento de software
 - Monitoramento de Plano Diretor de TIC
 - Encaminhado SEI 2024.0.000008401-1 com deliberação sobre a revisão do PDTIC 2025-2026 e a criação do grupo de trabalho responsável (GT-PDTIC).
 - STI deverá atualizar os painéis de monitoramento do PDTIC e gerar os relatórios de monitoramento pendentes.
 - Proposta de envio de SMS de pesquisa de satisfação pelo WhatsApp para o eleitor, após atendimento (SEI 2024.0.000014418-4).
 - Fábio Barroso pontuou que fazer comunicações por whatsapp e por e-mail pode gerar uma rede de golpes.
 - Nafta e Leandro pautaram a possibilidade da utilização do Omnichannel como possível solução.
 - Marcelo lembrou que há normativo do TSE que proíbe envio de mensagens para o eleitor.
 - A COGOV levará a demanda para o CGovTIC.
 - Contratação de serviços de CIBER - ARP TSE 02/2023 (SEI 2024.0.000017703-6)
 - Processo de contratação instruído pela COGOV.
 - Processo na SOF e COGEL para informação.
 - Instalação do Kit Starlink (SEI 2024.0.000013341-1)
 - SEC indicou 17 locais para instalação das antenas.
 - COINT vai demandar a SEC, para definir os locais definitivos e o cronograma de instalação dos kits (antena, fonte e roteador)

- Suporte Janus
 - Leandro relatou que é um projeto prioritário da Presidência.
 - A COSIS irá acompanhar as demandas oriundas do JANUS. Elaboração de pipeline e depois definir de quem vai ser a responsabilidade (SDesk/Devops)
 - Por enquanto, João Alfredo vai ficar responsável para resolver as atualizações e os problemas do JANUS.
- A próxima reunião do Comitê de Gestão - CGTIC fica agendada para o dia **10/09/2024**.

Deliberações:

- Migração dos e-mails dos usuários para o Office 365 - Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4
 - Responsável: José Correia
 - Data: Suspenso. A discutir na próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024. Previsão de migração de emails nos dias 07 e/ou 08 de setembro, pela REDES e COINT.
- Processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
 - Responsável: Marcelo Novaes
 - Data: Acompanhar na próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024. Marcelo, Jonas e Rafael vão retomar a produção dos Estudos Técnicos Preliminares.
- Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
 - Responsável: Ismael Torres - CIBER
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024. ASINT e CIBER realizando análise junto ao mercado.
- Adaptar o Plano de Transformação Digital em projetos e ações no Planner
 - Responsável: SPROJ, COSIS e COGOV
 - Data: 27/08/2024 - **Concluído e sai de pauta.**
- Revisar o processo de desenvolvimento de software (ProDSOFT).
 - Responsável: SPROJ, COSIS e COGOV
 - Data: 27/09/2024.
- Implantação do sistema SIGO do TRE-MA. Visita técnica ao TRE-MA
 - Responsável: COSIS, COGOV e SPE
 - Data: Aguardar resposta do TRE-MA do ofício da Presidência.
- Monitorar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora. Elaborar o Plano de acompanhamento e realização de gestão e execução do contrato em SEI.
 - Responsável: Flávio Moreira e Marcelo Novaes
 - Data: Planner de execução criado. **Concluído e sai de pauta.**
- Encaminhar para a SAD a contratação do D.I.O./serviço de fusão.
 - Responsável: SAREN e COINT
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024. Marcelo está fazendo o levantamento do serviço de fusão.
- Plano de Capacitação TIC. Aguardar redefinição do orçamento pelo TSE e verificar a possibilidade de realizar cursos com orçamento CIBER.
 - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024. Aguardar e acompanhar.
- Elaborar TAP (Execução do Contrato SERPRO Multicloud - Contrato 44/2024)
 - Responsável: Pedro Jardelino - SPROJ
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024. Em andamento.
- Realizar aceite definitivo da implantação das antenas da Telespázio (Starlink)
 - Responsável: Ésio Lima.
 - Data: Aceite dado nas antenas efetivamente utilizadas. **Concluído e sai de pauta.**
- Realizar aceite definitivo da implantação da BrisaNet
 - Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato (Ésio Lima e REDES)
 - Data: **Concluído e sai de pauta.**
- Reagendar reunião com a Justiça Federal para a contratação da fibra apagada visando interligar os Datacenters
 - Responsável: Marcelo - COINT
 - Data: Reunião inicial realizada. Consta no monitoramento do plano de riscos. **Concluído e sai de pauta.**
- Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal (Pautar na reunião do CGovTIC)
 - Responsável: Francisco Naftali e Leandro Taddeo
 - Data: Levar à próxima reunião do CGovTIC em setembro de 2024
- Monitorar e apresentar o andamento do Projeto de Implantação de Red Hat.
 - Responsável: Nogueira Filho - SPROJ
 - Data: **Necessita da atualização do simplifity, precisando de 48h de paralisação dos serviços. Acontecerá após a eleições.**
- Adesão integral ao Infodip e descontinuar Polis (Pautar na reunião do CGovTIC)
 - Responsável: Leandro Taddeo e Naftali
 - Data: próxima reunião do CGovTIC em setembro de 2024

- Publicar Portal de Compras
 - Responsável: COSIS e COGEL
 - Data: Alitmentação do conteúdo pendente de ação da COGEL, que definiu a data de 30/08/2024 para executar a ação - SEI 17947-0.
- Implantar lista de monitoramento do Plano de Gerenciamento de Riscos de TIC
 - Responsável: Francisco Nafta
 - Data: **Concluído e sai de pauta**
- Responder SEI 2024.0.000014418-4 com manifestação de viabilidade acerca da proposta de envio de SMS de pesquisa de satisfação pelo WhatsApp para o eleitor, após atendimento.
 - Responsável: CIBER
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024
- Acompanhar SEI 2024.0.000017703-6 - Contratação de serviços de CIBER - ARP TSE 02/2023.
 - Responsável: COGOV
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024
- Responder SEI 2024.0.000013341-1 à SEC para definir os locais definitivos e o cronograma de instalação
 - Responsável: COINT
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024
- Definir o setor responsável pelo suporte ao JANUS (SDESC ou DEVOPS)
 - Responsável: COSIS
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024
- Atualizar planilhas e painéis de monitoramento do PDTIC.
 - Responsável: STI e COSIS
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024
- Abrir SEI para tratamento e providências relativas aos riscos R-INFRA0003 e R-INFRA0004
 - Responsável: COINT e CIBER
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024
- Contactar a SAREN e ASINT para tratamento e providências relativas aos riscos R-INFRA0008
 - Responsável: COINT
 - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 10/09/2024



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, COORDENADOR**, em 03/09/2024, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, COORDENADOR**, em 03/09/2024, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO DA SILVA TADDEO, SECRETÁRIO**, em 03/09/2024, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, ASSESSOR**, em 03/09/2024, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SILVA DE NOVAES, COORDENADOR**, em 04/09/2024, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0000754430&crc=B3D2D124, informando, caso não preenchido, o código verificador **0000754430** e o código CRC **B3D2D124**.