



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA**  
**ATA**  
**2ª REUNIÃO CGTIC**  
**JANEIRO/2025**

<b>Data:</b>	22/01/2025
<b>Horário início:</b>	09:00
<b>Horário término:</b>	11:30

**Membros:**

- Fransciso Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Marcelo Silva de Novaes (COINT/STI), representando Leandro Taddeo (férias)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior(CIBER)

**Participantes:**

- Ésio Lima Verde Neto (SEGAT)
- Jonas de Araújo Luz Junior (SEGAT)

**Pauta:**

- Revisão das deliberações da reunião anterior
- Revisão do PDTIC 2025-2026 - Relatório de Acompanhamento do PDTIC (SEI 2024.0.000002806-5)
- Autoavaliação de TIC (formulário iGovTIC)
- Levantamento das Necessidades de TIC (SEI 2025.0.000001151-7)
- Renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
- Contratação de solução para registro de ponto biométrico (SEI 2024.0.000010009-2)
- Revisão dos principais processos de TIC (iGovTIC)
  - Processos de Gerenciamento Orçamentário, de Projetos e de Contratos
  - Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC
  - Processo de Gestão de Riscos
  - ProdSoft (Desenvolvimento, Implantação e Sustentação de sistemas)
  - Processo de Aquisições
  - Processo de Gestão de Segurança da Informação
- Acompanhamento dos Planos de TIC
  - Plano Diretor de TIC
  - Plano de Transformação Digital
  - Plano de Gestão de Riscos
  - Plano de Contratações
  - Plano de Capacitação

**Assuntos:**

- Verificar cumprimento das deliberações de reuniões anteriores:
  - Contratar as licenças Windows Server/Datacenter
    - Atividade em andamento.
    - A licitação do TRE-RO será realizada dia 05/02. O TRE-CE é participe da contratação.
  - Aditivar número de licenças Microsoft 365
    - Levar ao CGOVTIC a necessidade de contratação/aditivo do Contrato Microsoft 365.
    - Pelo levantamento da COINT serão necessárias pelo menos 200 licenças.
  - Efetuar o pagamento do passivo da 1a e 2a fases da BrisaNet
    - SEGAT irá levantar as pendências para realizar aceite definitivo da 1a e 2a fases da BrisaNet.
    - COGOV irá se reunir com a DIGER para encaminhar o andamento dos SEIs 2024.0.000006180-1 e 2024.0.000012251-7
    - Aceite da 3a. fase realizado.
  - Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora.
    - Central implantada.
  - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
    - Ação em andamento. Equipamentos comprados. Pendente contratação da empresa para instalação. A COINT para verificar.

- Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
    - Ação em andamento. Será reagendada nova reunião com a Justiça Federal para tratar do assunto.
  - Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal
    - Atividade pendente.
    - COGOV/STI irão encaminhar esta matéria para CGovTIC na reunião de janeiro/2025.
  - Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
    - Em andamento. CIBER está elaborando o estudo para o levantamento.
    - Ismael pautou a necessidade de se executar preliminarmente ações de segurança física do Datacenter. Não há controle de acesso e nem sistema combate à incêndio.
- Revisão do PDTIC 2025-2026 - Relatório de Acompanhamento do PDTIC (SEI 2024.0.000002806-5)
  - Nafta informou que se encontra em revisão o PDTIC. Solicitou às unidades que respondessem o SEI 2024.0.000002806-5 que versa sobre o Relatório de Acompanhamento. Informou ainda que este deverá ser apresentado ao CGOV TIC.
- Autoavaliação de TIC (formulário iGovTIC)
  - Nafta informou da importância de implementação de ações referentes ao iGovTIC 2025. Solicitou que fosse feita uma autoavaliação de cada unidade acerca dos itens do referido índice. A COGOV irá solicitar a elaboração desse relatório para cada unidade como parte das ações para o acompanhamento.
  - Nafta informou que esse relatório também deverá ser utilizado como entrada para o levantamento de eventuais necessidades de TIC.
  - A COGOV fará o levantamento via ferramenta do Microsoft365 a ser definida.
- Levantamento das Necessidades de TIC (SEI 2025.0.000001151-7)
  - Nafta solicitou que as unidades fizessem o levantamento das necessidades de TIC sob a visão da TIC. Esse levantamento de necessidades em conjunto com a autoavaliação irão compor o inventário de necessidades do PDTIC que se encontra em processo de revisão.
- Renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
  - A COINT irá avaliar juntamente à SPROJ a deliberação da renovação.
  - A SPROJ deverá continuar o estudo para fomentar a implantação de algum serviço na nuvem SERPRO.
- Contratação de solução para registro de ponto biométrico (SEI 2024.0.000010009-2)
  - Nafta solicitou a avaliação de viabilidade da solução. Solicitou que fosse elaborado estudo (ETP) para possível contratação de uma solução para registro de ponto.
  - Marcelo informou que a solução atualmente usada será descontinuada.
  - A COINT e a COSIS irão buscar no mercado uma nova solução. A COINT está contactando empresas e a COINT os Tribunais Eleitorais de outros Estados.
  - Em caso de aprovação esta contratação deverá ser incluída no PCA 2025 e definir quem será a unidade demandante da contratação.
- Revisão dos principais processos de TIC (iGovTIC)
  - Nafta informou acerca da reunião ocorrida na COGOV em 21/01/25, onde foi deliberado a revisão dos principais processos abaixo listados:
    - Macroprocessos (Orçamentário, Projetos e Contratos)
    - Processos de Gerenciamento de Serviços de TIC
    - Processos de Gestão de Riscos
    - ProdSoft (Desenvolvimento, Implantação e Sustentação de sistemas)
  - Marcelo solicitou a inclusão dos Processos de Aquisições e do Processo de Gestão de Segurança da Informação.
  - A SPROJ será a responsável pela revisão dos processos sob supervisão da COGOV através de SEIs específicos. O acompanhamento será feito no projeto iGovTIC 2025.
  - A COGOV e SPROJ irão elaborar um Plano de Trabalho para Revisão e Mapeamento dos Processos de TIC, que deverá ser apresentado e avaliado por este Comitê na 1ª reunião de fevereiro de 2025.
- Revisão da Metodologia de Gerenciamento de Projetos:
  - Nafta informou acerca da reunião ocorrida na COGOV em 21/01/25, onde foi abordado o tema Escritório de Projetos e gerenciamento de portfólio de TIC:
  - A SPROJ será a responsável por promover melhoria nos processos de gestão de projetos.
  - A COGOV e SPROJ irão elaborar um Plano de Trabalho para revisão/elaboração da Metodologia de Gerenciamento dos Projetos de TIC, que deverá ser apresentado e avaliado por este Comitê na 1ª reunião de fevereiro de 2025.
  - Marcelo sugeriu uma avaliação da página de escritório de projetos do TRE-MS em <http://intranet.tre-ms.jus.br/portal-epsti/o-epsti-1/portal-epsti/o-epsti/equipe>
  - João informou ainda que o estudo do ProDSOFT está em andamento.
  - Marcelo sugeriu a elaboração, pela SPROJ, de um formulário de pesquisa para um diagnóstico do nível de maturidade da TIC em gerenciamento de projetos.
- Monitoramento do Plano de Transformação Digital:
  - João sugeriu uma revisão no PTD com o fito de alterar/validar/retirar/cancelar projetos que, na visão da COSIS, não se enquadrariam no plano.

- A COSIS informou acerca do andamento dos projetos de software vinculados ao PTD.
    - Peticionamento Eletrônico SEI - Atividade suspensa. Dependendo da atualização do SEI 4.1.
    - Portal de compras - Concluído na COSIS, porém não entrou em produção a depender da área negocial. Aguardando alimentação dos dados.
    - Melhorias Portal de Compras - Concluído.
    - Novas funcionalidades Janus - Concluído.
    - FPleno - Volta para o backlog. Aguardando priorização por parte do CGOVTIC.
    - Manual Wiki SCR - Feito contato com a área negocial. COSIS solicitou a formalização da demanda com o detalhamento das funcionalidades.
    - Votação On-line - Concluído.
    - Chatbot Celina e Berta - Concluído. Serviço disponibilizado pelo TSE.
    - PIDs - Aguardando priorização por parte do CGOVTIC.
    - Omnichannel - Concluído. Contratação afeitejada pelo contrato 85/2024;
    - SEP/DIA - Em andamento (aguardando usuário). Alterar o nome do projeto para SIDEPE.
    - Painéis de BI - Solicitar mais tempo ao CGOVTIC. Adicionar 2 meses.
  - A SEGAT/COGOV irá atualizar a lista dinâmica de monitoramento do PTD.
- Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
    - Ação em andamento. Equipamentos comprados. Pendente contratação da empresa para instalação..
  - Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
    - Ação em andamento. Será reagendada nova reunião com a Justiça Federal para tratar do assunto.
  - 
  - R-CIBER-0010 - Em andamento. CIBER está elaborando o estudo para o levantamento
    - Contratação da ARP TSE 02/2023
    - IRP - Participe ARP TRE-AP: contratação de um novo firewall fortgate (SEI n. 2024.0.000015890-2)
  - R-INFRA0002 - Levantamento de estudo com o mercado para avaliarem as necessidades e orçamento. (Grupo CONIT/REDES/CIBER/ASINT e SAREN)
  - R-INFRA0003 - Levantamento de estudo com o mercado para avaliarem as necessidades e orçamento.. COINT e CIBER vão abrir SEI ??? para providências.
  - R-INFRA0004 - Levantamento de estudo com o mercado para avaliarem as necessidades e orçamento. Inundação do Data Center - COINT e CIBER vão abrir SEI para providências
  - R-INFRA0005 - Controle do fim de garantia de servidor - O ETP (SEI n. 2024.0.000006698-6) apontou que a solução será absorvida pela solução que irá substituir o Simplivity.
  - R-INFRA0006 - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
    - Atividade em andamento. A licitação do TRE-RO será dia 05/02. O TRE-CE é participe da contratação.
  - R-INFRA0007 - Contratações em andamento - SEI ???
  - R-INFRA0008 - Contatar a SAREN e ASINT, para estudar a execução de estrutura de proteção e monitoramento. PENDENTE
  - R-INFRA0009 - Contratações em andamento - SEI ??
  - A COGOV irá atualizar a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
- Monitoramento de Plano Diretor de TIC
  - Encaminhado SEI 2024.0.000008401-1 com deliberação sobre a revisão do PDTIC 2025-2026
  - Criado SEI 2024.0.000002806-5 - Relatório de Acompanhamento do PDTIC
  - STI deverá atualizar os painéis de monitoramento do PDTIC e gerar os relatórios de monitoramento pendentes.
- Monitoramento de Plano de Contratações 2025
  - Nafta solicitou a SEGAT a elaboração de painel/lista de monitoramento do plano de contratações atual (PCA 2025);
  - Nafta informou que encontra-se em andamento processo de revisão do PCA 2025 (SEI 2025.0.000000677-7). A SEGAT fará o levantamento das informações pertinentes ao PCA 2024 para instruir o referido processo.
- Monitoramento de Plano de Contratações 2025
  - Nafta solicitou a SEGAT a elaboração de painel/lista de monitoramento do plano de contratações atual (PCA 2025);
  - Nafta informou que encontra-se em andamento processo de revisão do PCA 2025 (SEI 2025.0.000000677-7).
  - A SEGAT fará o levantamento das informações pertinentes ao PCA 2024 para instruir o referido processo.
- Revisão do Plano de Capacitação
  - Fazer levantamento acerca do uso da ferramenta Allura e decidir acerca da recontração do serviço.
  - Fazer estudo de mercado acerca de ferramentas/frameworks para gestão de habilidades e competências relacionadas a TIC
- Proposta de envio de mensagem de pesquisa de satisfação pelo WhatsApp para o eleitor, após atendimento (SEI 2024.0.000015418-4).

- Nafta pautou a importância da manifestação das unidades vinculadas à segurança da informação (CIBER e ASEGI) se manifestarem sobre o tema.
  - A sugestão foi acatada pelo STI.
- Proposta de envio de SMS pelo WhatsApp pelo sistema Convoca-e para convocação de mesário (SEI 2024.0.000025732-3).
  - Nafta informou que existe um SEI 2024.0.000025732-3 originário da 113a ZE que propõe a modificação do sistema Convoca-E e de implementação de convocação automatizada através do WhatsApp que versa sobre o tema.
  - A SEGAT informou que a proposta de automatizar o envio de cartas convocatórias aos mesários pelo WhatsApp é, em tese, tecnicamente compatível com o objeto do contrato do Omnichannel.
  - Aguarda-se manifestação da COSIS e CIBER.
- Outros assuntos
  - OKR
    - A definição de objetivos chaves, metas e indicadores fazem parte do processo de revisão do PDTIC (SEI 2024.0.000008401-1).
  - DJE - Domicílio Judicial Eletrônico
    - Ação em andamento.
  - DJEN - Diário de Justiça Eletrônico Nacional (SEI 2024.0.000027233-0)
    - STI oficiou ao TSE solicitando, com a urgência que o caso requer, informações desta ASPJE quanto à implantação do DJEN para o TRE-CE.
  - Licenciamento de Software
    - Foi deliberado que a COGOV assumirá a gestão da carga patrimonial.
    - A SEGAT se manifestou contrariamente no SEI 2023.0.000008307-8.
    - Tema será discutido na reunião do CGTIC de fevereiro. (Incluir na pauta)
  - Portaria para usuários dos sistemas
    - Finalizar ajustes na portaria e organizar o envio prévio de minutas.
- A próxima reunião do Comitê de Gestão - CGTIC fica agendada para **05 de fevereiro de 2025**.

#### Deliberações:

- Aditivar o Contrato Microsoft 365 para mais 200 licenças (Pautar na reunião CGOVTIC)
  - Responsável: COGOV/STI
  - Data: Próxima reunião do CGOVTIC em 29/01/2025.
- Realizar aceite definitivo da 1a e 2a fases da BrisaNet e dar andamento aos SEIs 2024.0.000006180-1 e 2024.0.000012251-7
  - Responsável: SEGAT
  - Data: 05/02/2025
- Efetuar o pagamento do passivo da 1a e 2a fases da BrisaNet
  - Responsável: SEGAT
  - Data: 05/02/2025
- Reagendada nova reunião com a Justiça Federal para tratar da contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
  - Responsável: SEGAT
  - Data: 05/02/2025
- Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal (Pautar na reunião do CGovTIC)
  - Responsável: Francisco Naftali e Leandro Taddeo
  - Data: Levar à próxima reunião do CGovTIC em setembro de 2024.
- Priorização de projetos do PTD - FPleno e PIDs (Pautar na reunião do CGovTIC)
  - Responsável: COGOV/STI
  - Data: Levar à próxima reunião do CGovTIC em setembro de 2024.
- Dilação de prazos para projetos do PTD - Paineis de BI (Pautar na reunião do CGovTIC)
  - Responsável: COGOV/STI
  - Data: Levar à próxima reunião do CGovTIC em setembro de 2024.
- Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
  - Responsável: CIBER e COINT
  - Data: 05/02/2025
- Responder o Relatório de Acompanhamento do PDTIC (SEI 2024.0.000002806-5)
  - Responsável: COSIS, COINT e CIBER
  - Data: 24/01/25
- Elaborar Autoavaliação de TIC com base no formulário do iGovTIC
  - Responsável: COGOV
  - Data: 24/01/25
- Responder a Autoavaliação de TIC com base no formulário do iGovTIC
  - Responsável: COSIS, COINT e CIBER
  - Data: 05/02/25
- Responder o Levantamento das Necessidades de TIC (SEI 2025.0.000001151-7)

- Responsável: COSIS, COINT e CIBER
  - Data: 24/01/25
- Deliberar acerca da renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
  - Responsável: COINT e SPROJ
  - Data: 05/02/25
- Elaborar estudo para fomentar a implantação de algum serviço na nuvem SERPRO
  - Responsável: SPROJ
  - Data: 05/02/25
- Buscar nova solução para registro de ponto dos servidores do TRE-CE (SEI 2024.0.000010009-2)
  - Responsável: COINT e SPROJ
  - Data: 05/02/25
- Revisar os principais processos de TIC (iGovTIC)
  - Responsável: SPROJ e COGOV
  - Data: 05/02/25
- Elaborar um Plano de Trabalho para Revisão e Mapeamento dos Processos de TIC
  - Responsável: SPROJ e COGOV
  - Data: até 05/02/25
- Aprovar o Plano de Trabalho para Revisão e Mapeamento dos Processos de TIC (Incluir na pauta do CGTIC)
  - Responsável: CGTIC
  - Data: 05/02/25
- Elaborar um Plano de Trabalho para revisão/elaboração da Metodologia de Gerenciamento dos Projetos de TIC
  - Responsável: SPROJ e COGOV
  - Data: até 05/02/25
- Aprovar o Plano de Trabalho para revisão/elaboração da Metodologia de Gerenciamento dos Projetos de TIC
  - Responsável: CGTIC
  - Data: 05/02/25
- Elaboração formulário de pesquisa para um diagnóstico do nível de maturidade da TIC em gerenciamento de projetos
  - Responsável: SPROJ
  - Data: até 05/02/25
- Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do PTD
  - Responsável: COGOV
  - Data: até 05/02/25
- Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - Responsável: COGOV
  - Data: até 05/02/25
- Atualizar painel de monitoramento do PDTIC
  - Responsável: STI e COSIS
  - Data: até 05/02/25
- Elaborar painel/lista de monitoramento do plano de contratações atual (PCA 2025)
  - Responsável: SEGAT
  - Data: até 28/01/25
- Levantar informações pertinentes à execução do PCA 2024 para instruir revisão do PCA 2025 (SEI 2025.0.000000677-7)
  - Responsável: SEGAT
  - Data: até 27/01/25
- Responder acerca da proposta de envio de SMS pelo WhatsApp pelo sistema Convoca-e para convocação de mesário (SEI 2024.0.000025732-3)
  - Responsável: COSIS e CIBER
  - Data: até 30/01/25
- Responder acerca da proposta de envio de mensagem de pesquisa de satisfação pelo WhatsApp para o eleitor, após atendimento (SEI 2024.0.000015418-4)
  - Responsável: ASEGI e CIBER
  - Data: até 30/01/25
- Revisar o processo de desenvolvimento de software (ProDSOFT).
  - Responsável: SPROJ, COSIS e COGOV
  - Data: Próxima reunião do CGTIC.
- Revisar o Plano de Capacitação TIC.
  - Responsável: COGOV
  - Data: 19/02/25
- Fazer levantamento acerca do uso da ferramenta Allura e deliberar acerca da recontração do serviço
  - Responsável: SEGAT, COGOV e STI
  - Data: 19/02
- Fazer estudo de mercado acerca de ferramentas/frameworks para gestão de habilidades e competências relacionadas a TIC
  - Responsável: STI
  - Data: 19/02
- Adesão integral ao Infodip e descontinuar Polis (Pautar na reunião do CGovTIC)
  - Responsável: COGOV/STI
  - Data: próxima reunião do CGovTIC em janeiro de 2025
- Licenciamento de softwares e Gestão da carga patrimonial - SEI 2023.0.000008307-8 (Incluir na pauta do CGTIC)
  - Responsável: COGOV

- Data: 05/02/2025
- Portaria para usuários dos sistemas. Contactar ASEGI para obter informações sobre o andamento das minutas
  - Responsável: COGOV e ASEGI
  - Data: 05/02/2025



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, COORDENADOR**, em 24/01/2025, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SILVA DE NOVAES, SERVIDOR**, em 31/01/2025, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, ASSESSOR**, em 06/02/2025, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO DA SILVA TADDEO, SECRETÁRIO**, em 11/02/2025, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, COORDENADOR**, em 12/02/2025, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em [https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=0000934782&crc=E83079C2](https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0000934782&crc=E83079C2), informando, caso não preenchido, o código verificador 0000934782 e o código CRC E83079C2.