



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STI
Relatório de Monitoramento Mensal - PDTI
Outubro de 2025

Monitoramento das Ações			
Id	Ação	Unidade	Estado
1	Previsão de link de dados suficiente para equipamentos de segurança eletrônica (20MB nos prédios próprios, alugados e/ou cedidos para tráfego de câmeras IP)	ASINT	Previsto
2	Disponibilizar links de alta velocidade para sistemas de saúde	ASAUD	Concluída
3	Fornecimento de Espaço de Armazenamento STORAGE para imagens CFTV (100TB)	ASINT	Previsto
4	Fornecimento de 03 (três) Computadores com placa de video dedicada e sistema de resfriamento water cooling para sala de monitoramento 24h do TRE/CE	ASINT	Encerrado
5	Aquisição de Câmeras, NVR e Nobreaks para rack de dados dos prédios próprios, alugados e/ou cedidos para garantir o funcionamento do sistema de segurança eletrônica dos imóveis	ASINT	Previsto
6	Apoio no atualização de Software INTELBRAS DEFENSE IA	ASINT	Concluída
7	Apoio na aquisição de Catracas, Fechaduras Eletrônicas e Controladoras de Reconhecimento Facial para controle de acesso na Sede do TRE/CE	ASINT	Previsto
8	Formalização de Logística para acesso e manutenção do Data Center	ASINT	Previsto
9	Formalização de Logística para acesso e manutenção do link e dos equipamentos de segurança eletrônica dos imóveis próprios, cedidos e/ou alugados	ASINT	Previsto
10	Aquisição de monitores de video	GAPRE ASAUD NBN NLC SECAP NUE POLOS CRE	Em execução
11	Desenvolver ferramenta para emissão de certidões para magistrados(as) e servidores(as) sobre processos disciplinares	SEPCO	Concluída
12	Desenvolver sistema para livros cartorários digitais	CRE	Previsto
13	Desenvolver formato wiki para Manual de Procedimentos Cartorários	CRE	Previsto
14	Realizar atendimento dos chamados relacionados aos sistemas vinculados ao Cadastro Eleitoral e ao Balcão Virtual	CRE	Concluída
15	Aquisição de novos notebooks	CRE ASAUD ASSOP SJU	Em execução
16	Desenvolvimento de contador de acesso das páginas institucionais da CRE na intranet.	CRE	Previsto
17	Aprimorar o formulário de pesquisa de satisfação do cidadão quanto aos serviços da Justiça Eleitoral, que está disponibilizado ao usuário externo e encontra-se na SEWEB.	SEOUV	Previsto
18	Vincular a pesquisa de satisfação do atendimento da Ouvidoria que está no SOU aos atendimentos por e-mail, whatsapp e telefônico.	SEOUV	Previsto
19	Aquisição de Licenças Microsoft 365	SEOUV SEEST ASSOP SEPAG SEEST	Concluída
20	Aquisição de software de design gráfico para realização de relatórios, apresentações da Ouvidoria	SEOUV	Previsto

21	Aquisição de computadores desktop	SEOUV COSEJ SECEX SEDAP SECEP COPED CPROC SADIS SPRO 1 SPRO 2 GASEJ SJU COGEL SANAP SECON COAPA ASTAG POLOF SEPAT POLON POLOS POLOC ASAUD NUF SEMAC SEPAG NBN SEAPE SECOD SECAP SCAIP	Concluída
22	Aquisição de impressora colorida	SEOUV	Previsto
23	Aquisição de totens com pesquisa de satisfação para disponibilização nos locais de atendimento e Zonas Eleitorais	SEOUV	Previsto
24	Sistema de degravação das sessões plenárias	SEARE	Previsto
25	Criação de ferramenta automatizada e disponível 24 h por dia, na internet, para certidões processuais e de exercício da advocacia	SADIS	Previsto
26	Criação de ferramenta automatizada e disponível 24 h por dia, na internet, de certidões processuais relativas à apresentação e trâmite de processos de prestação de contas partidárias (anuais e eleitorais)	SADIS	Previsto
27	Desenvolvimento de consultas processuais específicas que atendam à finalidade da CPROC	CPROC	Previsto
28	Criação de uma ferramenta de busca “robô” na base de dados das decisões colegiadas do sistema de jurisprudência – SJUR, a fim de automatizar a identificação e seleção das decisões reiteradas da corte, com o escopo de agilizar as atividades de seleção, análise e indexação de acórdãos e resoluções deste tribunal, bem como contribuir com a atualização de ementários para as eleições municipais; facilitar a propositura de súmulas e subsidiar a possível automação e utilização da IA no 1º grau de jurisdição (rpa)	SJU	Previsto
29	Desenvolvimento de painéis específicos de classes processuais pré-definidos dentro do sistema PJE. Ex.: - PAINEL A (CLASSES AIJE, AIME, RP e repesp); - PAINEL B (PC-PP, PCE, RROPCE, RROPCE e suspop); DENTRE OUTRAS POSSÍVEIS E AJUSTÁVEIS	COJUD SEJUR SPROC SECEF	Previsto
30	Aquisição de impressoras	COPED COELE POLON POLOS	Em execução
31	Sistema de Frequência Eletrônica dos Membros do TRE-CE (SEI nº 2023.0.000006658-0)	COSEJ	Em execução
32	Criação de sistema para pedido de inscrição de sustentação oral dos(as) advogados(as) (SEI nº 2022.0.000011699-9)	COSEJ	Concluída
33	Implantação do Sistema Pauta WEB, desenvolvido pelo TRE-PA (SEI nº 2024.0.000014417-0)	COSEJ	Previsto
34	Criação da ferramenta ‘ROBO’ na base de dados das decisões colegiadas no Sistema SJUR (SEI Nº 2023.0.000010761-9)	COSEJ	Previsto
33	Criar um sistema para acompanhamento de exames periódicos	ASAUD	Previsto
34	Adquirir um aparelho telefônico VOIP	NBN	Previsto
35	Atualizar o sistema "Sisad" para minimizar erros, incluir funcionalidades e modernizar linguagem	SECOD	Previsto
36	Atualizar o sistema "Sigert" para automatizar mudanças de status e incluir novas funcionalidades.	SECOD	Concluída
37	Adquirir 1 tablet para reuniões.	SECOD	Previsto

38	Migração do banco de dados de pagamentos anteriores a 2009 para sistema atual	SCAIP	Previsto
39	Desenvolvimento de sistema próprio para obtenção das remunerações de contribuição de cada servidor para a Previdência Social e, a partir desses dados, realizar o cálculo dos valores de aposentadoria e benefício especial	SCAIP	Previsto
40	Desenvolvimento/aperfeiçoamento de sistema de diárias	NDC	Em execução
41	Instituir/Revisar processo/política de aquisições e contratações de TIC	COGOV	Em execução
42	Criar indicador no PDTIC para monitoramento das reuniões do CGTIC	COGOV	Previsto
43	Definir/Instituir/Revisar a política de Governança de TIC	COGOV	Previsto
44	Implementar ações referentes ao programa Valoriza TIC	COGOV	Previsto
45	Certificação ITIL para substitutos eventuais da STI	COGOV	Previsto
46	Certificação COBIT para substitutos eventuais da STI	COGOV	Previsto
47	Aprimorar a disponibilização dos serviços digitais oferecidos na carta de serviços do TRE-CE, disponibilizando canais e serviços digitais simples e intuitivos.	COGOV	Previsto
48	Efetuar o mapeamento de competência dos servidores de TIC	COGOV	Previsto
49	Implementar Portal de Governança de TIC (painel de controle)	COGOV	Em execução
50	Contratar ferramenta de Balcão Virtual	COGOV	Encerrado
51	Realizar análise de conformidade com a Res. 917/2023 (Qualificação dos FC/CJ)	COGOV	Previsto
52	Revisar a Res. 917/2023 (Qualificação dos FC/CJ)	COGOV	Previsto
53	Remodelagem do Portal da Transparência (Comissões e Comitês e Tecnologia da Informação)	COGOV	Concluída
54	Adquirir servidores e licenças para bancos de dados Oracle	COINT	Em execução
55	Adquirir servidores para datacenter	COINT	Previsto
56	Renovar a garantia dos servidores atuais do Datacenter	COINT	Concluída
57	Renovação/Contratação do backbone secundário, com link backup e wifi	COINT	Em execução
58	Aquisição de licenças Windows Server Datacenter/CAL	COINT	Concluída
59	Aquisição de equipamentos de microinformática para usuários de TI	COINT	Em execução
60	Implementar os requisitos de segurança do datacenter, de acordo com as boas práticas internacionais	COINT	Em execução
61	Revisar e operacionalizar processos de gestão de serviços de TIC	COINT	Em execução
62	Revisar e operacionalizar processos de gestão de ativos de TIC	COINT	Previsto
63	Reestruturação da COINT (Coordenadoria de Infraestrutura)	COINT	Concluída
64	Mapear fluxo processos das unidades da COINT	COINT	Em execução
65	Contratar ferramenta de desenvolvimento rápido que gera aplicações web baseadas em PHP	COSIS	Previsto
66	Revisar Plano de Capacitação de TIC com base nos gaps encontrados pelo mapeamento de competências e o levantamento de necessidades	COGOV	Em execução
67	Revisar plano de Continuidade do Negócio mediante contratação de consultoria especializada	COGOV	Em execução
68	Revisar plano de Gestão de Riscos mediante contratação de consultoria especializada	COGOV	Em execução
69	Implementar modelos/soluções de IA conforme Resolução 332/2020 e em observância às ações propostas pelo iGovTIC	COGOV	Previsto
70	Implementar indicadores e metas de medição de desempenho dos servidores da TIC	COGOV	Em execução
71	Implementar ações para aumentar e reter os talentos (servidores) da TIC, propiciando sua valorização (como por exemplo: a GAPTIC)	COGOV	Previsto
72	Elaborar estratégia de adoção de nuvem, conforme ações propostas pelo iGovTIC	COGOV	Em execução
73	Criar indicador no PDTIC para monitoramento das reuniões do CSI trimestralmente	COGOV	Previsto
74	Criar indicador no PDTIC para monitoramento da aderência dos projetos de software ao Prodsoft	COGOV	Previsto
75	Aquisição de equipamentos servidores de rede com GPUs ou aluguel de GPUs em nuvem para utilização em projetos de inovação tecnológica e desenvolvimento de software com uso de Inteligência Artificial generativa (GenAI)	STI	Previsto
76	Serviço de Inteligência Artificial generativa (GenAI) do tipo LLM (Large Language Model).	STI	Concluída
77	Desenvolver ou adquirir um sistema para controle dos contratos, instrumentos de cooperação e demais instrumentos.	SECON COAPA	Previsto
78	Aprimorar o SIPOG para o plano de contratação anual do TRE/CE	COGEL	Previsto

79	Desenvolver um sistema para elaboração do mapa da pesquisa de preços.	SANAP	Previsto
80	Implantar/contratar sistema de gestão de terceirizados	SECOT	Concluída
81	Regulamentação de protocolo eletrônico de expedientes administrativos na Se		
		NPX	Previsto
82	NUDOC - Sugestões de melhorias. Atualmente os Ofícios são numerados nas Secretarias, ficando o NPX com a tarefa de cadastramento e atualização dos endereços do NUDOC solicitados pelas Zonas Eleitorais. (SEI 2025.0.000000853-2)	NPX	Previsto
83	Implementação de software para controle e automação da manutenção predial	SAPRE	Previsto
84	Apoio à aquisição de sensores IoT para monitoramento remoto de consumo energético e temperatura dos ambientes	SAPRE	Encerrado
85	Aquisição de 40 Fitas LTO9	CIBER	Concluída
86	Backup da nuvem Office 365	CIBER	Concluída
87	Software Cibersegurança Darktrace	CIBER	Previsto
88	Tenable.sc	CIBER	Previsto
89	Aquisição de 02 (duas) placas SAS 12GB com duas portas	CIBER	Previsto
90	Servidor de Backup	CIBER	Em execução
91	Aquisição Licença do Veeam	CIBER	Em execução
92	Aquisição de serviço de SOC	CIBER	Previsto
93	Treinamento Security +	CIBER	Previsto
94	Treinamento CCISP	CIBER	Previsto
95	Treinamento CEH	CIBER	Previsto
96	Treinamento CTIA – Certified Threat Intelligence Analyst	CIBER	Previsto
97	Treinamento CND – Certified Network Defender	CIBER	Previsto
98	Implementação do sistema de controle de ATAs.	SEPAT	Em execução
99	Modernização/Aperfeiçoamento do sistema SCDM.	POLOS	Previsto
100	Institucionalizar o uso do Microsoft 365 mediante ações de treinamento	SOF	Em execução
101	Integração do OmniChannel com sistemas internos/ELO	COATE	Previsto
102	Aperfeiçoamento do CONVOCA-E	COATE	Em execução
103	Treinamento CySa+ (2025)	CIBER	Previsto
104	Renovação do Exagrid	CIBER	Em execução
105	Consultoria de Cibersegurança 2025 - Análise de Vulnerabilidade	CIBER	Previsto
106	Consultoria de Cibersegurança 2025 - Migração do AD 2012 para 2022	CIBER	Previsto
107	Consultoria de Cibersegurança 2025 - Reestruturação lógica da rede	CIBER	Previsto
108	Contratação de Fábrica de software	COSIS	Previsto
109	Ferramenta de IA (inteligência artificial) para auxiliar no desenvolvimento de software (GitHub Copilot)	COSIS	Previsto

Andame	
100,0%	
100,0%	Retirado do PCA
100,0%	
	Vinculado com o Projeto Sala Segura
100,0%	
5,0%	
100,0%	
100,0%	
50,0%	
100,0%	

100,0%	
	Aguardando tratativas com LIODS
	Aguardando tratativas com assessoria de segurança da informação
	Aguardando tratativas com assessoria de segurança da informação
50,0%	
20,0%	
100,0%	
100,0%	

85,0%	
90,0%	
10,0%	
	Foi retirado do PDTIC
100,0%	
85,0%	
100,0%	
30,0%	
100,0%	
5,0%	
15,0%	
30,0%	
100,0%	
60,0%	
25,0%	
70,0%	
10,0%	
25,0%	
70,0%	
100,0%	

100,0%	
	Excluído do PDTIC
100,0%	
100,0%	
	Foi agregado com o item 90
10,0%	
50,0%	
80,0%	
20,0%	
70,0%	
30,0%	