



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STI

Relatório de Monitoramento Mensal - PDTIC

Fevereiro de 2026

ID	Iniciativa	Prioridade	Tipo	Indicadores de execução		Período de Execução		Unidades		
				Indicador	Meta	Início	Fim	Demandante	Executoras	Gestora
139	Projeto Backbone Secundário	1500.00	Infraestrutura	Percentual de implantação dos links nas zonas do Interior	100%	agosto, 2025	maio, 2026	STI	COINT REDES	COINT
140	Projeto Windows Server 25	1200.00	Infraestrutura	Percentual de servidores Windows atualizados para versão 2025	100%	janeiro, 2026	março, 2026	STI	COINT REDES	COINT
141	Sistema de comprovante anual de retenção (SisForn TRE-PE)	1152.00	Sistema	Implantação do sistema	100%	janeiro, 2026	fevereiro, 2026	SOF	SEDSC	COSIS
142	Projeto Reposicionamento WAF (Apps, DMZ, VPN)	1080.00	Segurança	Percentual de aplicações críticas protegidas pelo WAF	100%	junho, 2025	maio, 2026	STI	CIBER COSIS	CIBER
143	Projeto AD 2025	960.00	Segurança	Percentual de contas migradas para a nova estrutura do AD.	100%	fevereiro, 2026	junho, 2026	STI	CIBER COINT	CIBER
144	Projeto MFA-SEI	810.00	Segurança	Percentual de usuários internos e externos do SEI utilizando MFA ativo	100%	março, 2026	maio, 2026	STI	CIBER COSIS	CIBER
145	Projeto iGovTIC 2026	720.00	Governança	Percentual de maturidade de governança	95%	janeiro, 2026	junho, 2026	STI	COGOV	COGOV
146	Projeto Atualização Carta de Serviços	675.00	Transformação Digital	Percentual de serviços digitais disponibilizados para a sociedade	95%	janeiro, 2026	junho, 2026	STI	COSIS COGOV	COSIS
147	Sistema próprio para obtenção das remunerações de contribuição previdenciária para cálculo de aposentadoria e benefício especial	648.00	Sistema	Implementação do sistema.	65%	Junho, 2026	Dezembro, 2026	STI	SEDSC	COSIS
148	Projeto VPN Zonas	640.00	Segurança	Percentual de Zonas Eleitorais conectadas pela nova VPN	100%	novembro, 2025	fevereiro, 2026	STI	CIBER	CIBER
149	Projeto Site Backup	640.00	Infraestrutura	Percentual de implantação as fases do projeto	65%	junho, 2025	dezembro, 2026	STI	REDES COINT	COINT

150	Projeto Portal de Governança de TIC (Painéis e Portal da Transparência)	540.00	Governança	Percentual de quesitos do Ranking Transparência incorporados ao painel	100%	janeiro, 2026	março, 2026	STI	COGOV SADAD	COGOV
151	Projeto Nova Intranet (Migração Plone)	432.00	Sistema	Desenvolvimento do sistema	100%	outubro, 2025	dezembro, 2026	PRESI	LIODS SEWEB	COSIS
152	Projeto Backup 2026	400.00	Segurança	Percentual de implementação da FASE 1 (2026) Percentual de implementação da FASE 2 (2026) Percentual de implementação da FASE 3 (2027)	100% 55% 100%	janeiro, 2026	janeiro, 2027	STI	CIBER	CIBER
153	Renovação de garantias (switches, controladoras, etc.)	384.00	Infraestrutura	Percentual de equipamentos com garantia atualizada e vigente	100%	setembro, 2025	março, 2026	STI	COINT REDES	COINT
154	Padronização de Ativos das ZEs – Final do Alistamento	360.00	Infraestrutura	Percentual de ZEs com parque computacional padronizado	100%	outubro, 2025	março, 2026	STI	COINTSATICSE SAT	COINT
156	Suporte de Infraestrutura das Eleições 2026	337.50	Infraestrutura	Percentual da prestação do serviço a todos os projetos	100%	abril, 2026	outubro, 2026	STI	REDES NDB SATIC SESAT CIBER	COINT
157	Projeto Migração IA 2026 FASE 1 – Aquisições FASE 2 – Viagens de distribuição e configuração	324.00	Infraestrutura	Percentual de ZEs migradas	100%	fevereiro, 2026	agosto, 2026	STI	SATIC COGO V SESAT	COINT
30	Projeto Aquisições Nacionais para Eleições 2026 (TSE e TRES)	324.00	Infraestrutura	Percentual de aquisições contratadas	100%	fevereiro, 2026	agosto, 2026	STI	SATIC COGO V SESAT	COINT
158	SIDEP (SEP/Dia) – PTD	324.00	Sistema	Desenvolvimento do sistema	100%	junho, 2025	março, 2026	SOF	SEDSC	COSIS
159	Projeto E2D (Observatório de Dados)	270.00	Sistema	Sustentação do sistema	100%	outubro, 2025	abril, 2026	SJU	NIS ASPEG	COSIS

ID	Iniciativa	Prioridade	Tipo	Indicadores de execução		Período de Execução		Unidades		
				Indicador	Meta	Início	Fim	Demandante	Executoras	Gestora
162	Projeto Inventário de Ativos Fase 1 – Treinamento Ivanti Fase 2 – Implantação do Ivanti Fase 3 – Integração do Ivanti ao ServiceNow (CMDB)	216.00	Infraestrutura	Percentual de ativos identificados e registrados no inventário	100%	fevereiro, 2026	agosto, 2026	STI	SATIC SESAT REDES	COINT
161	Sistema de Contratos	216.00	Sistema	Desenvolvimento do sistema	100%	dezembro, 2025	março, 2026	STI	COSIS	COSIS
163	Projeto Coyote	202.50	Sistema	Implantação do sistema	100%	setembro, 2025	março, 2026	SGP	SEDSC	COSIS
164	Projeto Segmentação de Rede Fase 1 – Proteção prévia via regra em firewall Fase 2 – Aquisição dos firewalls Fase 3 – Implantação	180.00	Segurança	Percentual de execução da fase 1 e 2 do projeto	55%	fevereiro, 2026	dezembro, 2026	STI	CIBER	CIBER
165	Projeto de migração dos servidores Linux	180.00	Infraestrutura	Percentual de servidores Linux migrados para a nova versão/ambiente	55%	março, 2026	dezembro, 2026	STI	COSIS COINT	COSIS
168	Projeto Hiperconvergência	162.00	Infraestrutura	Percentual de serviços críticos migrados para a infraestrutura hiperconvergente	100%	fevereiro, 2026	junho, 2027	STI	COINT	COINT
167	Modernização/Aperfeiçoamento do sistema SCDM	162.00	Sistema	Sustentação do sistema	100%	abril, 2026	junho, 2026	STI	SEWEB	COSIS
171	Projeto Datacenter Seguro	135.00	Infraestrutura	Percentual de controles de segurança implementados no datacenter.	100%	novembro, 2025	dezembro, 2027	STI	COINT	COINT
169	Projeto 802.1X	135.00	Infraestrutura	Percentual de portas de rede autenticadas via 802.1X	100%	janeiro, 2026	março, 2026	STI	COINT REDES	COINT
170	Projeto CE1 – Oracle Fase 1 – Aquisição e instalação dos servidores Fase 2 – Aquisição do pacote Oracle Security para servidor	135.00	Infraestrutura	Percentual de funcionalidades de serviços críticos Oracle com segurança ativadas	100%	fevereiro, 2026	abril, 2026	STI	COINT NBD	COINT

ID	Iniciativa	Prioridade	Tipo	Indicadores de execução		Período de Execução		Unidades		
				Indicador	Meta	Início	Fim	Demandante	Executoras	Gestora
172	Projeto de padronização de ativos da sede (Computadores, VoIP, impressoras, headset, webcam, notebooks – Sede e Zonas)	121.50	Infraestrutura	Percentual de estações e periféricos padronizados na Sede	100%	dezembro, 2025	agosto, 2026	STI	SATIC SESAT	COINT
173	Projeto Compliance da Cibersegurança (TSE – CIS Controls)	106.67	Segurança	Percentual de aderência aos CIS Controls aplicáveis.	55%	março, 2026	dezembro, 2026	STI	CIBER	CIBER
174	Balcão Virtual	75.00	Sistema	Percentual das serventias com balcão virtual implantado	100%	janeiro, 2026	junho, 2027	CRE SJU	COSIS	COSIS
176	Contração de ferramenta de IA para desenvolvimento	54.00	Aquisição	Aquisição da licença	100%	fevereiro, 2026	setembro, 2026	STI	NIA SEDSC COGOV	COSIS
177	Contratação – BI Explorer	54.00	Aquisição	Aquisição da licença	100%	fevereiro, 2026	setembro, 2026	STI	SADAD COGOV	COSIS
178	Projeto de Conectividade Wifi Sede (Aquisição de APs cobertura de sombra, ampliação de cobertura, substituição dos AP Aruba e reserva técnica)	24.00	Infraestrutura	Percentual de cobertura Wi-Fi plena na Sede	100%	outubro, 2025	dezembro, 2026	STI	COINT REDES	COINT
TOTAL									37	