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Risco 1: Demora no processo licitatório.

Probabil idade I d Dano I mpact o
Média 1 Dificuldade  para  as  zonas  eleitorais  participarem  de

reuniões  de  trabalho  remotas bem  como  de  realizarem
audiências por videoconferência. 

Baixo

I d Ação de Mit igação e Cont ingência Responsável

1 - Acelerar tramitação interna DIGER

Risco 2: Empresa contratada falha na execução contratual implicando inexecução parcial ou total.

Probabil idade I d Dano I mpact o
Baixa 1 Entrega de equipamento em desacordo com a proposta. Baixo 

I d Ação de Mit igação e Cont ingência Responsável

1

- Recusar o recebimento e aguardar regularização
- Solicitar a aplicação de sanções administrativas caso 

não haja regularização 
- Realizar nova aquisição

Gestão do contrato

2

- Estabelecimento de sanções contratuais adequadas
- Solicitar a aplicação de sanções administrativas caso 

não haja regularização
- Realizar nova aquisição

Gestão do contrato
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