

Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.01.01	Preparar ambiente do cartório para o período que precede o fechamento do cadastro, realizando, inclusive, pedido de material de expediente, caso necessário.	Cadastro Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	30/03/2020	17/04/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.01.03	Mapeamento das necessidades de DE-PARA, e cadastramento do respectivo código, caso necessário.	Cadastro Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	01/06/2020	19/06/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.01.04	Marcar as seções para a Transferência Temporária de Eleitores (TTE) de ofício.	Cadastro Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	28/07/2020	03/08/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.02.01	Período para agregação de seções eleitorais	Agregações e Alocações Temporárias	ZONAS ELEITORAIS	28/07/2020	08/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.02.02	Período para alocação temporária de seções - 1º turno	Agregações e Alocações Temporárias	ZONAS ELEITORAIS	03/09/2020	14/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.02.03	Verificar a existência de seções eleitorais com menos de 50 eleitores, para agregação (exceto se em comunidades indígenas ou quilombolas), e verificar a necessidade de alocação temporária de seções.	Agregações e Alocações Temporárias	ZONAS ELEITORAIS	01/10/2020	06/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.02.04	Período para alocação temporária de seções - 2º turno	Agregações e Alocações Temporárias	ZONAS ELEITORAIS	19/11/2020	28/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.03.02	Prazo para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação de 15 de novembro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral). Art. 124, § 4º do CE.	Justificativas	ZONAS ELEITORAIS	15/11/2020	18/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.03.03	Prazo para o mesário que faltou à votação de 15 de novembro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral. Art. 124, caput, do CE.	Justificativas	ZONAS ELEITORAIS	15/11/2020	15/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.03.04	Prazo para o mesário que abandonou à votação de 29 de novembro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (2º Turno, onde houver). Art. 124, § 4º do CE.	Justificativas	ZONAS ELEITORAIS	29/11/2020	02/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.03.05	Prazo para o mesário que faltou à votação de 29 de novembro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (2º Turno, onde houver). Art. 124, caput, do CE.	Justificativas	ZONAS ELEITORAIS	29/11/2020	07/01/2021	ZONAS ELEITORAIS

Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.04.01	Levantar os problemas identificados nos prédios vistoriados e notificar os responsáveis para a correção dos problemas.	Preparativos	ZONAS ELEITORAIS	01/03/2020	30/04/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.04.02	Requisitar os locais de eventos (treinamentos e capacitações, reuniões com partidos, advogados, candidatos etc.)	Preparativos	ZONAS ELEITORAIS	01/06/2020	30/06/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.04.03	Elaborar lista dos eleitores impedidos de votar com base nas informações de suspensão de direitos políticos e cancelamento de inscrição eleitoral (relatório de ASE OFFLINE e Sistema PÓLIS).	Preparativos	ZONAS ELEITORAIS	01/06/2020	10/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.04.04	Cadastrar os eventos de capacitação no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Preparativos	ZONAS ELEITORAIS	30/06/2020	14/07/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.04.05	Requisitar os locais de votação, para o 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Preparativos	ZONAS ELEITORAIS	01/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.04.06	Publicar edital de requisição dos locais de votação para o 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Preparativos	ZONAS ELEITORAIS	01/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.04.07	Realizar a separação dos materiais para treinamento de mesários.	Preparativos	ZONAS ELEITORAIS	27/09/2020	11/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.04.08	Receber os cadernos de votação e realizar conferência dos dados impressos nos cadernos.	Preparativos	ZONAS ELEITORAIS	27/10/2020	05/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.04.09	Realizar a anotação dos eleitores impedidos de votar, nos cadernos de votação.	Preparativos	ZONAS ELEITORAIS	27/10/2020	13/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.01	Atualizar dados da Zona Eleitoral no Sistema CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	01/06/2020	02/07/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.03	Convocar e nomear os Instrutores de Mesários que capacitarão os membros das mesas receptoras de votos.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.04	Publicar no DJE as nomeações dos Instrutores de Mesários.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.05	Preparar cartas convocatórias dos instrutores de mesários.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.06	Entregar cartas convocatórias dos instrutores de mesários.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.07	Convocar e nomear os membros das mesas receptoras de votos que atuarão no 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS

Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.05.08	Convocar e nomear os delegados de prédio que atuarão no 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.09	Convocar e nomear os membros das equipes de apoio logístico que atuarão no 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.10	Publicar no DJE as nomeações dos membros das mesas receptoras de votos, equipes de apoio logístico e delegados de prédio que atuarão no 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	16/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.11	Preparar cartas convocatórias de mesários, apoio e delegados de prédio.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	25/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.12	Entregar cartas convocatórias de mesários, apoio e delegados de prédio (possibilidade de uso de meio eletrônico)	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/07/2020	08/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.13	Divulgar capacitação dos mesários na modalidade EAD. Chave de Acesso na Carta Convocatória.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	27/07/2020	30/08/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.14	Capacitar os Multiplicadores dos Treinamentos de Mesários.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	20/09/2020	30/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.15	Capacitar os Mesários, na modalidade presencial, se for o caso	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	01/10/2020	30/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.16	Capacitar os Delegados de Prédios.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	28/10/2020	13/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.17	Capacitar as equipes de Apoio às Eleições.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	03/11/2020	13/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.18	Cadastrar frequência aos treinamentos dos membros das mesas receptoras de votos, delegados de prédio, instrutores de mesários e equipes de apoio à Eleição no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	20/09/2020	13/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.19	Imprimir Certificados e declarações de folgas dos mesários, relativos ao 1º Turno de Votação.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	10/11/2020	20/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.20	Alimentar o Sistema de Vales, para o 1º Turno.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	20/10/2020	20/11/2020	ZONAS ELEITORAIS

Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.05.21	Atualizar itens das Eleições Municipais 2020 no Sistema URNAS e emitir recibo de entrega de material ao presidente de seção eleitoral.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	12/10/2020	22/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.22	Entrega de material da eleição para o Presidente de mesa receptora de votos - 1º Turno	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	09/11/2020	14/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.23	Cadastrar frequência aos trabalhos eleitorais dos membros das mesas receptoras de votos, delegados de prédio, instrutores de mesários e equipes de apoio à Eleição no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	17/11/2020	19/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.24	Alimentar o Sistema de Vales, para o 2º Turno, onde houver.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	16/11/2020	04/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.25	Imprimir Certificados e declarações de folgas dos mesários, relativos ao 2º Turno de Votação.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	24/11/2020	04/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.26	Entrega de material da eleição para o Presidente de mesa receptora de votos - 2º Turno, onde houver.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	23/11/2020	28/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.05.27	Cadastrar frequência aos trabalhos eleitorais dos membros das mesas receptoras de votos, delegados de prédio, instrutores de mesários e equipes de apoio à Eleição no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	ZONAS ELEITORAIS	01/12/2020	03/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.06.01	Definir as rotas de entrega e recolhimento de urnas que ficarão a cargo do cartório eleitoral e comunicar ao TRE-CE.	Entrega e Recolhimento das Urnas	ZONAS ELEITORAIS	01/02/2020	13/03/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.06.02	Organizar e vistoriar o local de armazenamento das urnas eletrônicas.	Entrega e Recolhimento das Urnas	ZONAS ELEITORAIS	01/06/2020	20/06/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.06.03	Apresentação de veículos contratados para entrega de UE's, para vistoria. Apresentação de motoristas e prepostos.	Entrega e Recolhimento das Urnas	ZONAS ELEITORAIS	09/11/2020	13/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.06.04	Identificação dos veículos responsáveis pela entrega das urnas e reunião com os motoristas responsáveis.	Entrega e Recolhimento das Urnas	ZONAS ELEITORAIS	12/11/2020	13/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.06.05	Supervisionar a distribuição das urnas eletrônicas e recolhimento após as eleições, no 1º Turno.	Entrega e Recolhimento das Urnas	ZONAS ELEITORAIS	14/11/2020	15/11/2020	ZONAS ELEITORAIS

Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.06.06	Cadastrar ocorrências relativas às urnas eletrônicas em sistema próprio, ocorridas na entrega das urnas e no dia de votação, para o 1º Turno.	Entrega e Recolhimento das Urnas	ZONAS ELEITORAIS	14/11/2020	15/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.06.07	Supervisionar a distribuição das urnas eletrônicas e recolhimento após as eleições, no 2º Turno, onde houver.	Entrega e Recolhimento das Urnas	ZONAS ELEITORAIS	28/11/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.06.08	Cadastrar ocorrências relativas às urnas eletrônicas em sistema próprio, ocorridas na entrega das urnas e no dia de votação, para o 2º Turno, onde houver.	Entrega e Recolhimento das Urnas	ZONAS ELEITORAIS	28/11/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.07.02	Reunião com a equipe de apoio com o reforço das orientações.	Votação	ZONAS ELEITORAIS	13/11/2020	14/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.07.03	Registrar as ocorrências de crimes eleitorais, mesmo que não existam, em sistema próprio.	Votação	ZONAS ELEITORAIS	15/11/2020	15/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.07.04	Verificar se todas as mesas receptoras de votos e justificativas estão instaladas - 1º Turno.	Votação	ZONAS ELEITORAIS	15/11/2020	15/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.07.05	Acompanhar, junto à equipe de apoio, o andamento dos trabalhos nas seções eleitorais e locais de votação - 1º Turno.	Votação	ZONAS ELEITORAIS	15/11/2020	15/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.07.07	Reunião com a equipe de apoio com o reforço das orientações, para o 2º Turno, onde houver.	Votação	ZONAS ELEITORAIS	27/11/2020	28/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.07.08	Registrar as ocorrências de crimes eleitorais, mesmo que não existam, em sistema próprio, para o 2º Turno, onde houver.	Votação	ZONAS ELEITORAIS	29/11/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.07.09	Verificar se todas as mesas receptoras de votos e justificativas estão instaladas - 2º Turno, onde houver.	Votação	ZONAS ELEITORAIS	29/11/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.07.10	Acompanhar, junto à equipe de apoio, o andamento dos trabalhos nas seções eleitorais e locais de votação - 2º Turno, onde houver.	Votação	ZONAS ELEITORAIS	29/11/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.01	Definir local de apuração das Eleições Municipais para o 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	15/06/2020	30/06/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.02	Criar o processo Apuração de Eleições - AE	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	10/10/2020	20/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.03	Realizar vistoria do local de apuração das Eleições para o 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	28/10/2020	04/11/2020	ZONAS ELEITORAIS

Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.08.04	Oficializar o Sistema de Totalização - SISTOT com a presença do Juiz Eleitoral.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	27/10/2020	14/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.05	Acessar o sistema Transportador para oficialização automática, a partir das 12h.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	15/11/2020	15/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.06	Realização da apuração das eleições do 1º Turno.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	15/11/2020	15/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.07	Disponibilizar a Ata Geral da Eleição para interposição de eventuais reclamações, do 1º Turno.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	15/11/2020	15/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.08	Proclamação dos Eleitos, com certificação nos autos de Apuração de Eleição, em 1º Turno.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	15/11/2020	25/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.09	Oficializar o Sistema de Totalização - SISTOT com a presença do Juiz Eleitoral, para o 2º Turno, onde houver.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	16/11/2020	28/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.10	Acessar o sistema Transportador para oficialização automática, a partir das 12h, para o 2º Turno, onde houver.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	29/11/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.11	Realização da apuração das eleições do 2º Turno, onde houver.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	29/11/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.12	Disponibilizar a Ata Geral da Eleição para interposição de eventuais reclamações, do 2º Turno, onde houver.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	29/11/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.08.13	Proclamação dos Eleitos, com certificação nos autos de Apuração de Eleição, em 2º Turno, onde houver.	Apuração de Eleição	ZONAS ELEITORAIS	29/11/2020	09/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.09.01	Checar, junto à COELE e Coordenadores de NAT, a viabilidade de utilização do JE Connect nos Postos de Atendimento e Municípios-termo.	Transmissão Descentralizada	ZONAS ELEITORAIS	01/06/2020	30/06/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.09.02	Designar equipe responsável pela transmissão descentralizada, se for o caso.	Transmissão Descentralizada	ZONAS ELEITORAIS	10/10/2020	30/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.09.03	Publicar Portaria com os nomes dos responsáveis pela transmissão descentralizada, se for o caso, para o 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Transmissão Descentralizada	ZONAS ELEITORAIS	10/10/2020	30/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.01	Definir integrantes da Junta Eleitoral e comunicar ao TRE-CE o nome dos integrantes.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	01/06/2020	03/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.04	Preparar e entregar as cartas convocatórias dos integrantes da junta eleitoral.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	16/09/2020	26/09/2020	ZONAS ELEITORAIS



Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.10.05	Formalizar eventuais substituições de membros da junta eleitoral, encaminhando, de imediato, comunicação ao TRE-CE para publicação.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	16/09/2020	02/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.06	Último dia para o presidente da junta eleitoral comunicar ao presidente do tribunal regional eleitoral os nomes dos escrutinadores e auxiliares que houver nomeado, publicando edital no Diário da Justiça Eletrônico, nas capitais, e, na forma estabelecida pelos tribunais regionais eleitorais, nas demais localidades (Código Eleitoral, art. 39).	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	16/10/2020	16/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.07	Alimentar o Sistema de Vales, para o 1º Turno.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	20/10/2020	20/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.08	Preparar lista de frequência da reunião com os integrantes da Junta Eleitoral.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	28/10/2020	11/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.09	Reunião com integrantes da Junta Eleitoral	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	28/10/2020	11/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.10	Preparar lista de frequência dos integrantes da Junta Eleitoral no dia da eleição - 1º Turno.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	11/11/2020	14/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.11	Preparar declaração de folgas dos integrantes da Junta Eleitoral - 1º Turno.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	11/11/2020	14/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.12	Alimentar o Sistema de Vales, para o 2º Turno.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	16/11/2020	04/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.14	Preparar lista de frequência dos integrantes da Junta Eleitoral no dia da eleição - 2º Turno, onde houver.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	24/11/2020	28/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.10.15	Preparar declaração de folgas dos integrantes da Junta Eleitoral - 2º Turno, onde houver.	Junta Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	24/11/2020	28/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.11.01	Solicitar às repartições e órgãos públicos no município que informem os veículos de que dispõem (quantidades, especificações, modelos e condutor).	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	ZONAS ELEITORAIS	01/07/2020	31/08/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.11.03	Requisitar veículos e embarcações aos órgãos ou unidades de serviços públicos para o 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	ZONAS ELEITORAIS	27/09/2020	11/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.11.05	Instalação da comissão de transportes e alimentação de eleitores para o 1º Turno e 2º turno, onde houver.	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	ZONAS ELEITORAIS	06/10/2020	16/10/2020	ZONAS ELEITORAIS

Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.11.06	Requisitar veículos, funcionários e instalações para a Comissão de Transporte e Alimentação de Eleitores.	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	ZONAS ELEITORAIS	21/10/2020	31/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.11.07	Preparar quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores.	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	ZONAS ELEITORAIS	06/10/2020	21/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.11.08	Divulgar o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o 1º e 2º turno, onde houver.	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	ZONAS ELEITORAIS	21/10/2020	31/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.11.09	Publicar edital final com o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o 1º e 2º turno, onde houver.	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	ZONAS ELEITORAIS	06/11/2020	06/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.11.10	Reunião com os integrantes da Comissão de Transporte e Alimentação, com os motoristas dos veículos que farão o transporte de eleitores e vistoria dos veículos que serão utilizados.	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	ZONAS ELEITORAIS	07/11/2020	14/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.12.01	Elaborar as rotas das equipes de apoio para o dia da eleição.	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	ZONAS ELEITORAIS	26/09/2020	10/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.12.02	Reunião com motoristas das equipes de apoio e identificação dos veículos e motoristas que atuarão nas rotas de apoio e recolhimento de mídias, no 1º Turno.	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	ZONAS ELEITORAIS	09/11/2020	13/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.12.03	Cadastrar motoristas das equipes de apoio no Sistema CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	ZONAS ELEITORAIS	09/11/2020	13/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.12.04	Imprimir declaração de folgas dos motoristas, do 1º Turno.	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	ZONAS ELEITORAIS	10/11/2020	14/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.12.05	Alimentar o Sistema de Vales, para o 1º Turno.	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	ZONAS ELEITORAIS	20/10/2020	20/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.12.06	Realizar a identificação dos veículos e motoristas que atuarão nas rotas de apoio e recolhimento de mídias, no 2º Turno,	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	ZONAS ELEITORAIS	23/11/2020	27/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.12.07	Alimentar o Sistema de Vales, para o 2º Turno.	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	ZONAS ELEITORAIS	16/11/2020	04/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.12.08	Imprimir declaração de folgas dos motoristas, do 2º Turno, onde houver.	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	ZONAS ELEITORAIS	24/11/2020	28/11/2020	ZONAS ELEITORAIS



Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.13.01	Publicizar, no âmbito da zona eleitoral, a realização de certame licitatório para a contratação de veículo com motorista pelo TRE-CE.	Veículo e Motorista Contratados	ZONAS ELEITORAIS	15/07/2020	21/08/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.13.02	Dar suporte aos interessados com as informações necessárias para o sucesso da licitação.	Veículo e Motorista Contratados	ZONAS ELEITORAIS	15/07/2020	21/08/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.13.03	Acompanhar a realização da licitação e assinatura do contrato e iniciar a prestação de serviço.	Veículo e Motorista Contratados	ZONAS ELEITORAIS	21/08/2020	30/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.14.01	Realizar reunião de capacitação com os contratados (Técnicos de Urnas e Auxiliares de Serviços), distribuição de tarefas e esclarecimentos pertinentes.	Terceirizados	ZONAS ELEITORAIS	15/10/2020	15/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.14.02	Acompanhar a execução dos serviços, supervisionando os contratados, no 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Terceirizados	ZONAS ELEITORAIS	15/10/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.14.03	Realizar os procedimentos necessários relativos à certificação da frequência dos colaboradores, no 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Terceirizados	ZONAS ELEITORAIS	15/10/2020	29/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.15.01	Designação das escalas de serviço dos servidores do cartório nos meses de setembro a dezembro.	Plantões	ZONAS ELEITORAIS	15/09/2020	30/09/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.15.02	Solicitar e cadastrar no Sistema SAHE, os pedidos de hora-extra durante o período eleitoral, conforme disciplinado pelo TRE-CE	Plantões	ZONAS ELEITORAIS	15/09/2020	31/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.16.01	Definição da equipe de fiscalização de propaganda e publicação da Portaria.	Fiscalização da Propaganda e Processamento	ZONAS ELEITORAIS	01/08/2020	30/08/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.16.09	Fiscalizar o início e o fim da divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para o 1º Turno.	Fiscalização da Propaganda e Processamento	ZONAS ELEITORAIS	09/10/2020	12/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.17.02	Convocar os partidos políticos e a representação das emissoras de televisão e de rádio para a elaboração de plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito.	Horário Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	26/09/2020	07/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.17.03	Oficialização do sistema de elaboração Horário Eleitoral.	Horário Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	26/09/2020	07/10/2020	ZONAS ELEITORAIS

Atividades						
Número	Descrição	Macroatividade	Projeto	Data de Início	Data de Término	Unidades Executoras
11.17.04	Realizar, o Juiz Eleitoral responsável pela propaganda eleitoral, sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido político ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito.	Horário Eleitoral	ZONAS ELEITORAIS	26/09/2020	07/10/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.20.01	Oficiar órgão público solicitando a disponibilização de auditório para a realização da Cerimônia de Diplomação dos Candidatos Eleitos nas Eleições Municipais.	Diplomação	ZONAS ELEITORAIS	16/11/2020	30/11/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.20.02	Oficiar imprensa, Poderes Públicos e candidatos eleitos, comunicando da realização da Cerimônia de Diplomação.	Diplomação	ZONAS ELEITORAIS	30/11/2020	05/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.20.03	Organizar o evento de Diplomação	Diplomação	ZONAS ELEITORAIS	30/11/2020	05/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.20.04	Expedir Diplomas	Diplomação	ZONAS ELEITORAIS	10/12/2020	18/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.20.05	Realizar Cerimônia de Diplomação.	Diplomação	ZONAS ELEITORAIS	10/12/2020	18/12/2020	ZONAS ELEITORAIS
11.20.06	Lavrar Ata da Cerimônia de Diplomação e juntar ao Processo de Apuração de Eleição.	Diplomação	ZONAS ELEITORAIS	10/12/2020	18/12/2020	ZONAS ELEITORAIS