



Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará

Planejamento Integrado das Eleições 2020

Novembro / 2019





Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

Planejamento Integrado das Eleições 2020

Ceará – 2019

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
<http://www.tre-ce.jus.br>

Rua Jaime Benévolo, 21 – Centro
Fortaleza - CE
Cep: 60.050-080

O Planejamento Integrado das Eleições 2020 e de eleições anteriores estão disponíveis em versão digital no endereço eletrônico:
<http://intranet.tre-ce.jus.br/administrativo/gestao-e-planejamento/planejamento-integrado-de-eleicao>

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL PLENO

Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
PRESIDENTE

Des. Inácio de Alencar Cortez Neto
VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR

Dr. José Vidal Silva Neto
Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Dr. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Dr. David Sombra Peixoto
JUÍZES

Dra. Livia Maria de Sousa
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

Dr. Hugo Pereira Filho
DIRETOR-GERAL

COMITÊ ESTRATÉGICO

Hugo Pereira Filho – Diretor-Geral

Caio Silva Guimarães – Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica da Presidência

Maria Cecília de Sá Arruda – Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral

Rodrigo Ribeiro Cavalcante – Secretário de Controle Interno

Jarbas Marinho Lopes – Secretário de Gestão de Pessoas

Orleanes Cavalcanti de Oliveira Viana Gomes – Secretária Judiciária

Iberê Comin Nunes – Secretário de Orçamento e Finanças

Carlos Antônio Sampaio de Melo – Secretário de Tecnologia da Informação

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho – Secretário de Administração

Águeda Odete Gurgel de Lima – Coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral

Edna Fernandes Sabóia – Coordenadora de Eleições

EQUIPE TÉCNICA

Edna Fernandes Sabóia – Coordenadora do Programa Eleições

Francisco Gladson Muritiba Fernandes – Líder do Projeto Apoio Técnico

Lorena de Almeida Morais Belo – Líder do Projeto Cadastro Eleitoral

Aline Oliveira Martins – Líder do Projeto Comunicação

Mirna Chrispim Guimarães – Líder do Projeto Eventos e Relações Institucionais

Cláudio Emmanuel Medeiros Dantas – Líder do Projeto Materiais e Serviços

Francisco Ednardo Carneiro de Almeida – Líder do Projeto Convocados

Rodrigo Ribeiro Cavalcante – Líder do Projeto Prestação de Contas

Orleanes Cavalcanti de Oliveira V. Gomes – Líder do Projeto Registro de Candidaturas

Maria Cecília de Sá Arruda – Líder do Projeto Propaganda Eleitoral

Ivan Alexandre Sampaio Júnior – Líder do Projeto Urnas Eletrônicas

José Gilson Andrade da Silva – Líder do Projeto Zonas Eleitorais

Themis Maria Correia Carmo – Coordenadoria de Eleições

Tiago Moura Sobreira Bezerra – Escritório Corporativo de Projetos

Sumário

1. Introdução	9
2. Distribuição das Atividades por Projeto	11
3. Distribuição das Atividades por Unidade	12
4. Distribuição das Atividades no Tempo	13
5. Cronograma de Marcos	14
6. Orçamento por Projeto	18
7. Despesas	19
8. Principais Despesas	21
9. Regulamentação	22
10. Composição	24
10.1. Projeto Apoio Técnico	24
10.2. Projeto Cadastro Eleitoral	25
10.3. Projeto Comunicação	29
10.4. Projeto Convocados	30
10.5. Projeto Eventos e Relações Institucionais	31
10.6. Projeto Materiais e Serviços	32
10.7. Projeto Prestação de Contas	33
10.8. Projeto Propaganda Eleitoral	34
10.9. Projeto Registro de Candidaturas	35
10.10. Projeto Urnas Eletrônicas	36
10.11. Projeto Zonas Eleitorais	38
11. Cronograma de Atividades	40
12. Lista de Siglas	152

Apresentação

(A cargo da Presidência)

Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

1. Introdução

O **Planejamento Integrado de Eleições** é o instrumento de gestão estratégica instituído no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará para consolidar o amplo rol de informações referentes às diversas etapas do processo eleitoral. Constitui-se como o principal produto do ciclo bienal exercitado na consecução do **Programa Eleições**, objetivando promover integração e convergência dos planos institucionais desenvolvidos com vistas a organizar a realização de pleitos eleitorais.

A materialização deste plano, que contempla as **Eleições 2020**, é resultado da mobilização da Coordenadoria de Eleições e de líderes de projetos oriundos de diversas áreas organizacionais que, sob a supervisão do Escritório Corporativo de Projetos, têm adotado a metodologia de gerenciamento de projetos MG3P para conceber e orquestrar as grandes iniciativas da Justiça Eleitoral do Ceará. Essa abordagem de condução gerencial de pleitos eleitorais foi utilizada nas Eleições de 2012, 2014, 2016 e 2018, viabilizando o acompanhamento integrado das atividades, com a identificação oportuna de riscos, problemas e mudanças necessárias, proporcionando um melhor processo para tomada de decisões e para monitoramento do desempenho institucional.

O documento detalha todas as atividades relacionadas às Eleições 2020, incluindo as ações de infraestrutura, logística e capacitação, bem como as atividades de execução propriamente ditas, desde o período correspondente ao final do prazo do alistamento eleitoral, passando pelo registro de candidaturas, votação, apuração, totalização, divulgação dos resultados, prestação de contas, até a diplomação dos eleitos.

As atividades de eleição foram agrupadas em 11 (onze) projetos que integram o **Programa Eleições 2020**, a seguir descritos:

- ✚ **Apoio Técnico:** reúne as atividades relacionadas à operação dos sistemas eleitorais e das urnas eletrônicas, incluindo a atuação dos Núcleos de Apoio Técnico;
- ✚ **Cadastro Eleitoral:** compila as atividades preparatórias do Cadastro Eleitoral para a realização da votação eletrônica, incluindo as relacionadas com o evento Final do Alistamento;
- ✚ **Comunicação:** trata das atividades que mantêm os públicos interno e externo atualizados quanto às informações relacionadas ao pleito;
- ✚ **Convocados:** estabelece as atividades de preparação dos mesários e demais convocados para o exercício das funções eleitorais;
- ✚ **Eventos e Relações Institucionais:** promove as atividades necessárias à realização de diversos eventos relacionados ao pleito;
- ✚ **Materiais e Serviços:** agrega as ações e procedimentos para aquisição de materiais e contratação de serviços para a realização do pleito;
- ✚ **Prestação de Contas:** viabiliza a análise e o julgamento de contas eleitorais referentes ao pleito;
- ✚ **Propaganda Eleitoral:** estrutura as atividades necessárias à fiscalização da propaganda eleitoral promovida pelos candidatos e partidos e à efetivação do poder de polícia;
- ✚ **Registro de Candidaturas:** estabelece as ações para tramitação dos processos de registro das candidaturas apresentadas pelos partidos políticos;


- ✚ **Urnas Eletrônicas:** providencia a logística das urnas eletrônicas que serão usadas no pleito;
- ✚ **Zonas Eleitorais:** consolida as atividades cuja execução ocorre no âmbito dos cartórios eleitorais.

Para cada projeto foi designado um líder, a quem coube identificar e detalhar o escopo, indicando a descrição das atividades previstas com respectivos prazos e responsáveis, e o orçamento, detalhando a relação planejada de despesas e de aquisições de bens e serviços. A análise de impacto e a aprovação dos planos foram realizadas pelo Comitê Estratégico da Justiça Eleitoral do Ceará, que, por conseguinte, encaminhou este Planejamento Integrado para homologação da Presidência.

Este planejamento é, portanto, fruto de um trabalho integrado entre as diversas unidades deste Tribunal e Cartórios Eleitorais e contempla as ações e estratégias necessárias ao cumprimento da missão primordial da Justiça Eleitoral, que consiste na realização do processo democrático com legitimidade, segurança, economicidade e transparência.

2. Distribuição das Atividades por Projeto

Projeto	Quantidade de atividades
Apoio Técnico	357
Cadastro Eleitoral	178
Comunicações	195
Convocados	123
Eventos e Relações Institucionais	220
Materiais e Serviços	94
Prestação de Contas	14
Propaganda Eleitoral	35
Registro de Candidaturas	29
Urnas Eletrônicas	158
Zonas Eleitorais	125
TOTAL	1528




3. Distribuição das Atividades por Unidade

Unidade	Quantidade de atividades
SEOPE	208
ZONAS	125
URNAS	101
PRODU	90
CVP	60
COELE	57
SECAP	55
SECAT	48
SCR	47
SEWEB	38
ASCOM	33
STI	32
CERIM	31
SEDT	30
SEPAT	27
NAT	26
SEALX	26
SECON	26
COACE	25
SJU	25
SCOMP	21
SECAE	21
SESRE	21
SELIC	20
SEPOS	19
SINFE	17
SAPRE	16
SEPLA	16
SEQUI	16
SOF	16
COINF	15
BANCO	14
SCI	14
SESCO	14
COPRO	13
SETRA	13
DIFOR	11
GC-VP	11
COFIC	10
NGCT	10
Outras	110
TOTAL	1528

4. Distribuição das Atividades no Tempo

Mês/Ano	Atividades com INÍCIO previsto
outubro/2019	13
novembro/2019	9
dezembro/2019	19
janeiro/2020	47
fevereiro/2020	68
março/2020	129
abril/2020	88
maio/2020	78
junho/2020	175
julho/2020	219
agosto/2020	184
setembro/2020	208
outubro/2020	251
novembro/2020	33
dezembro/2020	7



5. Cronograma de Marcos

Marco	Início	Término
Encerramento do prazo para solicitação de operações de alistamento, transferência e revisão (Fechamento do Cadastro).	06/05/2020	06/05/2020
Data a partir da qual é proibida a veiculação de programas de rádio e TV apresentados ou comentados por candidatos escolhidos em convenção.	30/06/2020	30/06/2020
Início do período de nomeação dos membros das mesas receptoras e pessoal de apoio logístico dos locais de votação, para o 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	03/07/2020	05/08/2020
Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo.	04/07/2020	04/07/2020
Prazo para requerimento de habilitação para voto em estabelecimentos prisionais e unidades de internação de adolescentes, para voto em trânsito para transferência temporária de eleitores com deficiência e para os militares, agentes de segurança e guardas municipais em serviço.	14/07/2020	20/08/2020
Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.	20/07/2020	20/07/2020
Data até a qual será considerada, para os fins de divisão do tempo destinado à propaganda no rádio e na televisão por meio do horário eleitoral gratuito, a representatividade da Câmara dos Deputados resultante de eventuais novas totalizações do resultado das eleições de 2018.	20/07/2020	20/07/2020
Data a partir da qual, considerada a data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, os partidos políticos que pretendam participar das eleições de 2020 devem ter órgão de direção constituído na circunscrição do pleito, de acordo com o respectivo estatuto.	20/07/2020	20/07/2020
Período de realização de convenções para deliberar sobre coligações e escolhas de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.	20/07/2020	05/08/2020
Período para o registro de candidaturas coletivo (19 horas).	20/07/2020	15/08/2020
Último dia para a publicação, no órgão oficial do Estado, dos nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de votação.	26/07/2020	26/07/2020
Último dia para o eleitor requerer a segunda via do título fora da sua zona eleitoral.	05/08/2020	05/08/2020

Marco	Início	Término
Último dia para a nomeação dos Membros da Junta Eleitoral para o 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	05/08/2020	05/08/2020
1ª VIAGEM NAT	12/08/2020	24/08/2020
Último dia para os responsáveis por todas as repartições, órgãos ou unidades do serviço público oficiarem ao juiz eleitoral, informando o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de que dispõem para o primeiro e eventual segundo turnos de votação.	15/08/2020	15/08/2020
Data a partir da qual não será permitido nenhum tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.	15/08/2020	15/08/2020
Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na internet, vedada a veiculação de qualquer propaganda paga.	16/08/2020	16/08/2020
Período em que será permitida a propaganda eleitoral por meio de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, das 08 às 24 horas, com exceção do comício de encerramento, que poderá ser prorrogado por mais 02 (duas) horas.	16/08/2020	01/10/2020
Período em que poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os limites e vedações legais.	16/08/2020	03/10/2020
Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	17/08/2020	30/08/2020
Último dia para PUBLICAÇÃO EDITAL/LISTA dos pedidos de registro de candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligações. EDITAL COLETIVO.	18/08/2020	18/08/2020
Último dia, observado o prazo de 48 horas contados da publicação do edital de candidaturas requeridas, para os candidatos, escolhidos em convenção, requererem seus registros perante o Juízo Eleitoral competente, até as dezenove horas, caso os partidos políticos ou as coligações não os tenham requerido. REGISTRO INDIVIDUAL.	20/08/2020	20/08/2020
Último dia para PUBLICAÇÃO EDITAL/LISTA dos pedidos de registro individual de candidatos, escolhidos em convenção, cujos partidos políticos ou coligações não os tenham requerido. EDITAL INDIVIDUAL.	22/08/2020	22/08/2020
Último dia, observado o prazo de 5 dias contados da publicação do edital de candidaturas requeridas, para qualquer candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de registro de candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligações.	23/08/2020	23/08/2020
Último dia, observado o prazo de 5 dias contados da publicação do edital de candidaturas requeridas, para qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos dar ao Juízo Eleitoral notícia de inelegibilidade que recaia em	23/08/2020	23/08/2020

Marco	Início	Término
candidato com pedido de registro apresentado pelo partido político ou coligação.		
Último dia para qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação de edital individual, dar ao Juízo Eleitoral notícia de inelegibilidade que recaia em candidato que tenha formulado pedido de registro individual, na hipótese de os partidos políticos ou coligações não o terem requerido.	27/08/2020	27/08/2020
Último dia, observado o prazo de 5 dias, contados da publicação do edital de candidaturas requeridas individualmente, para qualquer candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de registro individual de candidatos, cujos partidos políticos ou coligações não os tenham requerido.	27/08/2020	27/08/2020
Fiscalizar o início e o fim da divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para o 1º Turno.	28/08/2020	01/10/2020
2ª VIAGEM NAT	30/08/2020	12/09/2020
Último dia para os órgãos de direção dos partidos políticos preencherem as vagas remanescentes para as eleições proporcionais, observados os percentuais mínimo e máximo para candidaturas de cada sexo, no caso de as convenções para a escolha de candidatos não terem indicado o número máximo previsto no § 5º do art. 10 da Lei no 9.504/97.	04/09/2020	04/09/2020
Último dia para o pedido de registro de candidatura às eleições majoritárias e proporcionais, na hipótese de substituição, observado o prazo de até 10 dias, contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à substituição, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo.	14/09/2020	14/09/2020
Data em que todos os recursos sobre os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador deverão estar julgados pela Justiça Eleitoral e publicadas as respectivas decisões.	14/09/2020	14/09/2020
Data em que todos os pedidos de registro, inclusive os impugnados, deverão estar julgados e publicadas as respectivas decisões perante o Juízo Eleitoral.	14/09/2020	14/09/2020
Divulgar o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o 1º e 2º turno, onde houver.	19/09/2020	19/09/2020
3ª VIAGEM NAT	20/09/2020	05/10/2020
Último dia para o eleitor requerer a segunda via do título dentro do seu domicílio eleitoral.	24/09/2020	24/09/2020
Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem, perante os Juízes Eleitorais, os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e dos delegados que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos	01/10/2020	01/10/2020

Marco	Início	Término
de votação durante o 1º Turno das Eleições, e 2º Turno, onde houver.		
Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, para o 1º Turno.	01/10/2020	01/10/2020
Último dia para o Juízo Eleitoral remeter ao presidente da Mesa Receptora o material destinado à votação - 1º Turno.	03/10/2020	03/10/2020
Último dia para o partido político requerer o cancelamento do registro do candidato que dele for expulso, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa, com observância das normas estatutárias.	04/10/2020	04/10/2020
Último dia para candidatos arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data.	04/10/2020	04/10/2020
Prazo para os candidatos, os partidos políticos e as coligações, nos municípios onde não houve segundo turno, removerem as propagandas relativas às eleições, com a restauração do bem, se for o caso.	05/10/2020	03/11/2020
Prazo para os candidatos, inclusive a vice e a suplentes, e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno, salvo as dos candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições.	05/10/2020	03/11/2020
Último dia para a conclusão dos trabalhos de apuração das Juntas Eleitorais, no 1º Turno.	14/10/2020	14/10/2020
4ª VIAGEM NAT	18/10/2020	27/10/2020
Último dia para o Juízo Eleitoral remeter ao presidente da Mesa Receptora o material destinado à votação - 2º Turno, onde houver.	24/10/2020	24/10/2020
Último dia para candidatos que disputam o segundo turno arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data.	25/10/2020	25/10/2020
Prazo para os candidatos que concorreram no segundo turno das eleições e os partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes aos dois turnos.	25/10/2020	14/11/2020
Último dia para a conclusão dos trabalhos de apuração das Juntas Eleitorais, no 2º Turno.	04/11/2020	04/11/2020
Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 04 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.	03/12/2020	03/12/2020
Prazo final para a publicação da decisão do Juiz Eleitoral que julgar as contas dos candidatos eleitos.	16/12/2020	16/12/2020
Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 25 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (2º Turno, onde houver).	24/12/2020	24/12/2020

6. Orçamento por Projeto

Projeto	Orçamento
Apoio Técnico	R\$ 4.634.346,42
Cadastro Eleitoral	R\$ 229.494,86
Comunicações	R\$ 307.808,60
Convocados	R\$ 5.016.621,51
Eventos e Relações Institucionais	R\$ 628.807,15
Materiais e Serviços	R\$ 4.772.627,15
Prestação de Contas	R\$ 165.900,00
Propaganda Eleitoral	R\$ 105.266,30
Registro de Candidaturas	R\$ 282.383,18
Urnas Eletrônicas	R\$ 2.274.319,82
Zonas Eleitorais	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.417.574,99


7. Despesas

Descrição da Despesa	Custo Estimado
Adicional de combustível	R\$ 372.925,29
Adicional de despesas com telefonia - serviços de telefonia fixa	R\$ 127.193,06
Adicional de energia elétrica	R\$ 275.000,00
Adicional de locação de veículos - táxi (dois turnos)	R\$ 27.205,36
Adicional de serviços de água e esgoto	R\$ 22.000,00
Adicional de serviços de comunicação em geral - contratos E.C.T	R\$ 150.733,67
Adicional de vigilância - locação de mão de obra de vigilância	R\$ 336.870,90
Alimentação sala de imprensa	R\$ 5.500,00
Aquisição de lanche para os mesários - distribuição no dia do treinamento de mesários	R\$ 249.300,44
Aquisição e logística de distribuição de fones de ouvido	R\$ 96.404,00
Atendentes do Disque Eleitor	R\$ 171.814,86
Auxiliar de serv. Gerais - 1º turno	R\$ 724.601,29
Auxiliar de serv. Gerais - 2º turno	R\$ 58.521,46
Confecção de material para comunicação visual - faixas	R\$ 38.115,00
Contratação de meio para ressarcimento de alimentação a mesários, delegados de prédio e auxiliares de eleição (capital e interior) - 1º turno	R\$ 3.648.240,00
Contratação de meio para ressarcimento de alimentação a mesários, delegados de prédio e auxiliares de eleição (capital e interior) - 2º turno	R\$ 969.150,00
Convocação dos mesários, escrutinadores e demais auxiliares pelos cartórios eleitorais, via CONTRATOS E.C.T.	R\$ 36.754,37
Convocação dos mesários, escrutinadores e demais auxiliares pelos cartórios eleitorais, via oficial de justiça	R\$ 103.726,70
Diárias - 1ª Viagem Coordenadores de NAT - Planejamento, Agregação, Vistoria Local de Carga e Armazenamento de Urnas, JEConnect - JULHO	R\$ 105.840,00
Diárias - 2ª Viagem Coordenadores de NAT - NATU - AGO/SET	R\$ 106.680,00
Diárias - 3ª Viagem Coordenadores de NAT - Preparativos finais 1º turno SET/OUT	R\$ 205.128,00
Diárias - 4ª Viagem Coordenadores de NAT - Preparativos finais 2º turno OUT (Caucaia)	R\$ 5.376,00
Diárias - Avaliação das eleições/Encontro dos servidores - NOV 2020	R\$ 82.950,00
Diárias - Outras viagens do Secretário, Coordenadores e outros servidores da STI para as ZE's	R\$ 49.770,00
Diárias - Preparação de Infraestrutura de rede e equipamentos das zonas MARÇO/ABRIL	R\$ 127.806,00
Diárias - Reunião CRE com Juizes - Eleições 2020	R\$ 83.125,00
Diárias - Reunião Equipe Multidisciplinar - Planejamento 2020 - MAR/ABR 2020	R\$ 237.037,50
Diárias - Treinamentos dos Servidores do Cartório no TRE (Sistemas Eleitorais e Mesários) - AGOSTO	R\$ 165.690,00
Diárias - Viagens de servidores ao TSE (treinamento de mesários/biometria)	R\$ 9.450,00

Descrição da Despesa	Custo Estimado
Diárias - Viagens Presidente, Corregedor, Diretor-Geral, Secretários e Servidores do TRE	R\$ 72.590,00
Diárias para acompanhamento da movimentação de UEs nos CAMUs	R\$ 36.960,00
Diárias para apoio	R\$ 22.680,00
Diárias para apoio presencial, às zonas críticas, no período final de registro de candidaturas	R\$ 54.432,00
Diárias para servidores lotados nos cartórios do interior do Estado [dois servidores por zona]	R\$ 165.900,00
Diárias para treinamento dos servidores das Zonas Eleitorais nos sistemas CANDEX, CAND, PJe e HE, bem como atualização da legislação em matéria de Registro de Candidaturas	R\$ 227.951,18
Distribuição e recolhimento de urnas (CAMUs/ZEs)	R\$ 285.983,50
Estagiários nível médio	R\$ 303.791,65
Locação de máquinas e equipamentos - locação de mesas, cadeiras, tambor de gelo e banheiros químicos	R\$ 23.885,40
Locação de máquinas e equipamentos de som e imagem - locação do telão 1º turno	R\$ 36.039,15
Locação de máquinas e equipamentos de som e imagem - locação do telão 2º turno	R\$ 6.058,55
Locação de veículos com motoristas para atender as demandas das zonas eleitorais do interior	R\$ 969.234,97
Locação de veículos utilizados pelos servidores - 1º turno	R\$ 169.332,00
Locação de veículos utilizados pelos servidores - 2º turno	R\$ 2.740,00
Locais de armazenamento das urnas eletrônicas	R\$ 22.000,00
Material de consumo (acréscimo período eleitoral)	R\$ 559.970,47
Material de consumo para as seções	R\$ 664.386,12
Obrigações patronais	R\$ 58.687,20
Passagens aéreas	R\$ 112.200,00
Publicações	R\$ 307.808,60
Pulverização Capital 1º T	R\$ 212.096,62
Pulverização Capital 2º T	R\$ 212.096,62
Pulverização interior do Estado 1º T	R\$ 1.297.385,31
Pulverização interior do Estado 2º T	R\$ 67.314,01
Recolhimento locais de apuração Capital/CAMU 1º T	R\$ 22.039,88
Recolhimento locais de apuração Capital/CAMU 2º T	R\$ 22.039,88
Reembolso de passagens rodoviárias	R\$ 55.000,00
Sedans e vans, com motoristas - capital 1º e 2º turnos	R\$ 149.127,26
Serviço de Socorro em Urgências	R\$ 35.000,00
Serviços para a diplomação dos eleitos - Serviços de áudio, vídeo e foto	R\$ 29.108,84
Serviços para diplomação dos eleitos - Festividades e homenagens - Serviços de cerimoniais e recepções	R\$ 23.885,81
Técnicos de Urna - 1º Turno	R\$ 3.209.056,33
Técnicos de Urna - 2º Turno	R\$ 282.618,44
Veículos para a fiscalização da propaganda eleitoral na capital	R\$ 105.266,30
TOTAL	R\$ 18.417.574,99

8. Principais Despesas

Tipo de Despesa	Custo Estimado
PESSOAL	R\$ 5.145.962,13
ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS	R\$ 4.866.690,44
TRANSPORTES	R\$ 4.081.987,00
DIÁRIAS	R\$ 1.759.365,68
OUTROS	R\$ 2.563.569,74
TOTAL	R\$ 18.417.574,99



9. Regulamentação



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

RESOLUÇÃO Nº 470/2011 (22 DE NOVEMBRO DE 2011)

Institui o Programa Eleições no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 16, IX, de seu Regimento Interno, por sua composição plena,

CONSIDERANDO que a visão definida no Planejamento Estratégico 2010-2014 da Justiça Eleitoral do Ceará é ser modelo de excelência na gestão do processo eleitoral e na educação política da sociedade e que um dos objetivos estratégicos é aperfeiçoar o planejamento de eleições;

CONSIDERANDO a necessidade de adotar procedimentos uniformes na condução do processo eleitoral, promovendo a atuação coordenada entre as unidades administrativas da Justiça Eleitoral do Ceará;

CONSIDERANDO o alinhamento com as práticas de gestão promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o desenvolvimento de projetos e planos de ação para a realização de pleitos eleitorais;

CONSIDERANDO que no 4º Encontro Nacional do Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em dezembro de 2010, foi definida como meta para o ano de 2011 "disponibilizar nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) até dezembro de 2011 o sistema de planejamento integrado das eleições";

CONSIDERANDO a Resolução nº 459, de 6 de setembro de 2011, que institui o modelo de gestão no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução nº 460, de 6 de setembro de 2011, que institui o Manual da Metodologia de Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios da Justiça Eleitoral do Ceará e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Programa Eleições destinado a promover projetos ou planos de ação integrados e convergentes visando maximizar a eficiência e a eficácia do processo eleitoral no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.

Art. 2º Para os fins desta Resolução, fica estabelecido que o Planejamento Integrado de Eleições é o plano de trabalho que consolida as atividades julgadas necessárias e suficientes para realizar pleitos eleitorais com legitimidade, segurança, economicidade e transparência.

Art. 3º O Programa Eleições tem por objetivo estabelecer o Planejamento Integrado de Eleições, instrumento a ser adotado para gerir o processo eleitoral através

da alocação coerente de recursos, da definição de responsabilidades e prazos a serem cumpridos com o intuito de otimizar a realização de pleitos eleitorais no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.

Art. 4º O Programa será gerido pela Coordenadoria de Eleições, a quem caberá a elaboração, a articulação e o acompanhamento de projetos e planos de ação componentes do Planejamento Integrado de Eleições.

Parágrafo único. Caberá a área coordenadora a definição de projetos ou planos de ação que devem ser estruturados conjuntamente com as unidades administrativas da Justiça Eleitoral do Ceará para viabilizar a implementação das iniciativas necessárias para o cumprimento do objetivo do Programa.

Art. 5º O desenvolvimento do Programa dar-se-á em três linhas de atuação a seguir delineadas:

I – A gestão do orçamento de pleitos eleitorais, devendo estabelecer e acompanhar a alocação de recursos orçamentários para a execução das atividades previstas no Planejamento Integrado de Eleições;

II – A gestão de aquisições e contratações, devendo estabelecer os materiais a serem adquiridos e os serviços a serem contratados, nos quantitativos ideais, para a execução das atividades previstas no Planejamento Integrado de Eleições;

III – A gestão da força de trabalho, devendo estabelecer a adequada alocação de pessoas, considerando as competências necessárias, para a execução das atividades previstas no Planejamento Integrado de Eleições.

Art. 6º O Planejamento Integrado de Eleições deverá ser produzido seguindo a Metodologia de Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios da Justiça Eleitoral do Ceará, cabendo ao Comitê Estratégico da Justiça Eleitoral do Ceará a sua aprovação.

§ 1º O Planejamento Integrado de Eleições deverá ser homologado pela Presidência até o último dia do mês de novembro do ano anterior à realização das eleições.

§ 2º Após a homologação do Planejamento Integrado de Eleições, caberá à área coordenadora do Programa dar ampla visibilidade às unidades administrativas da Justiça Eleitoral do Ceará.

Art. 7º As unidades administrativas da Justiça Eleitoral do Ceará, de acordo com suas atribuições legais, deverão prestar apoio para elaboração e execução do Planejamento Integrado de Eleições quando solicitados.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza, aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2011.

Des. Ademar Mendes Bezerra – PRESIDENTE; Des^a. Maria Iracema Martins do Vale – VICE-PRESIDENTE; Dr. Francisco Luciano Lima Rodrigues – JUIZ; Dr. Raimundo Nonato Silva Santos – JUIZ; Dr. Cid Marconi Gurgel de Souza – JUIZ; Dr. João Luís Nogueira Matias – JUIZ; Dr. Manoel Castelo Branco Camurça – JUIZ; Dr. Márcio Andrade Torres – PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL.

Publicada no DJE de 24.11.2011.

10. Composição

10.1. Projeto Apoio Técnico

Líder do Projeto: Francisco Gladson Muritiba Fernandes

Unidade do Líder: Seção de Organização e Procedimentos de Eleição – SEOPE

Sobre o Projeto:

O apoio técnico prestado às Zonas Eleitorais abrange, nas Eleições Municipais, aplicativos de urna e os seguintes sistemas eleitorais: Sistema de Autenticação e Autorização da Justiça Eleitoral - ODIN, Gerador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica – GEDAI-UE, Preparação, Transportador, JEConnect. Abrange, também, a preparação da infraestrutura de TI necessária aos locais de apuração, sejam centralizados ou descentralizados.

O trabalho tem início com a preparação da equipe e definição dos coordenadores de NAT (Núcleo de Apoio Técnico), prossegue com a instalação dos sistemas, testes de funcionamento, treinamento dos usuários e realização de simulados, até a fase final de operação do sistema, culminando no dia da eleição. Além da votação, é neste dia que ocorrem a apuração, a totalização e a divulgação dos resultados; atividades intrinsecamente relacionadas aos resultados do pleito e à segurança, confiabilidade e transparência da votação eletrônica.

Os coordenadores de NAT são servidores que auxiliam os chefes de cartórios no planejamento das eleições, instalação e operação dos sistemas eleitorais e preparação das urnas eletrônicas, além de realizar o treinamento dos Técnicos de Urnas contratados.

A instalação dos sistemas é realizada tanto em unidades da secretaria, envolvidas diretamente com a eleição, como em todas as zonas eleitorais do Estado.

Para os testes de sistemas eleitorais e hardware da urna eletrônica, faz-se necessária a atenção de uma equipe, responsável por verificar a existência de falhas em seu funcionamento e reportá-las ao TSE.

O treinamento dos usuários, servidores da secretaria e de todas as zonas eleitorais, importa diversas etapas, entre elas: preparação da infraestrutura, elaboração do cronograma, capacitação do grupo responsável pelo repasse das informações, tutoria de treinamento EaD, realização de treinamentos presenciais, etc.

Outro importante instrumento de capacitação dos servidores das Zonas Eleitorais é a realização de simulados, nos quais são abordados os procedimentos a serem adotados durante a operação dos sistemas, a carga das urnas e o próprio dia da eleição e apuração.

Além da capacitação de servidores, estes simulados se prestam a detecção de falhas, sejam de sistema, sejam de hardware, com antecedência suficiente para suas correções.

A seu turno, a preparação física dos locais de apuração e a instalação de redes de comunicação de dados e micros são atividades de grande relevância à celeridade do escrutínio.

Para que tudo isso seja possível, é necessário o envolvimento de um grande número de pessoas do quadro efetivo, requisitados, terceirizados e convocados, o que exige minuciosa organização em todas as fases do processo.

Considerando, pois, a diversidade de ações que envolvem o apoio técnico, faz-se necessária a descrição detalhada das atividades, bem como o rígido controle de sua realização, para um eficiente desempenho do Programa Eleições 2020.

Objetivos:

- ✚ Garantir a adequada operação dos sistemas eleitorais e das urnas eletrônicas, bem como a realização dos procedimentos específicos necessários à preparação do pleito e ao dia da eleição (votação, apuração e totalização), otimizando tempo e recursos humanos e materiais;
- ✚ Capacitar servidores das zonas, coordenadores de NAT e demais servidores da sede, envolvidos diretamente no processo, na operação dos sistemas eleitorais;
- ✚ Capacitar servidores das zonas, coordenadores de NAT e técnicos de urna a prestarem suporte técnico referente às urnas eletrônicas;
- ✚ Colaborar para a redução do tempo da apuração da eleição;
- ✚ Otimizar a relação capacidade x carga de trabalho;
- ✚ Oferecer adequada estrutura de TI, referente ao processo de preparação e apuração da eleição;
- ✚ Colaborar com a melhoria dos sistemas eleitorais e aplicativos de urna.

10.2. Projeto Cadastro Eleitoral

Líder do Projeto: Lorena de Almeida Moraes Belo

Unidade do Líder: Coordenadoria de Administração do Cadastro Eleitoral – COACE

Sobre o Projeto:

A realização de uma eleição oficial contempla diversas fases de atividades e um dos componentes-chave neste processo é o ELEITOR. Os dados eleitorais, tais como, inscrição do eleitor, zona eleitoral, local de votação, seção, dentre outros, são essenciais para a implementação do voto eletrônico. Para que a votação no dia da eleição ocorra sem problemas há necessidade de uma preparação prévia dos dados constantes no Cadastro Nacional de Eleitores.

As atividades de Cadastro no processo eleitoral se iniciam desde o momento em que o cidadão procura o cartório eleitoral para se alistar e escolhe o local de votação onde exercerá o voto nas próximas eleições, e segue em diversas etapas, culminando na disponibilização à sociedade de dados estatísticos.

Os cartórios devem realizar previamente vistorias em locais de votação para verificar os itens necessários ao seu funcionamento em condições adequadas. Além disso, devem analisar e processar os documentos de requerimentos de alistamento e movimentação de eleitores (RAE), bem como de atualização de sua situação (ASE), no sistema ELO, dentro dos prazos definidos pelo TSE.

Os dados relacionados aos eleitores devem ser preparados para servir de base aos sistemas eleitorais de geração de mídias e totalização. As zonas eleitorais se

sobrecarregam com os trabalhos realizados no final do prazo para o requerimento, por parte do eleitor, de inscrição eleitoral e transferência de domicílio, cabendo às unidades envolvidas (TRE e Zonas) realizarem um plano de ações para minimizar os atropelos de última hora.

Além disto, as informações eleitorais, tais como os locais de votação e os candidatos habilitados, são disponibilizadas aos eleitores através do serviço telefônico “Disque-Eleitor”, que funciona em período integral.

Considerando o exposto, faz-se necessário, para o êxito do Programa Eleições 2020, o planejamento das atividades que envolvem o Cadastro Eleitoral, possibilitando a disponibilização de uma base de dados íntegra e uma boa distribuição dos eleitores nas seções próximas a suas residências, facilitando o exercício do voto, além de permitir o acesso a várias informações sobre o pleito por meio do Serviço Disque-Eleitor de forma rápida e correta.

No que se refere ao final do prazo para o alistamento eleitoral, é cediço que a procura pelas centrais de atendimento ou cartórios eleitorais cresce consideravelmente, exigindo ações da Justiça Eleitoral que visem evitar que os eleitores passem horas em filas aguardando atendimento.

Desde 2004 e até o pleito passado, a Central de Atendimento de Fortaleza vem se deslocando para o Ginásio Paulo Sarasate nos últimos dias do prazo para o alistamento, possibilitando um atendimento simultâneo de um grande número de eleitores, com maior conforto para todos os envolvidos.

Em 2012 a experiência foi estendida para Caucaia, com o atendimento fora das dependências do Fórum Eleitoral local. Em Aquiraz, por sua vez, o atendimento descentralizado contou com a utilização da Unidade Móvel de Atendimento. Já em 2014, além das zonas eleitorais de Caucaia, as zonas de Maracanaú e Pacajus foram contempladas com ações estruturadas. Em 2016, em face do amplo cenário de cadastramento biométrico, que atingia diversas Zonas Eleitorais de todo o Estado, as iniciativas visando reforçar a capacidade de atendimento foram estendidas a diversos Cartórios Eleitorais que já atendiam com coleta de biometria.

Em 2014 e 2016, realizou-se, ainda, a ação de disponibilizar estagiários de nível médio para as zonas eleitorais que apresentavam um maior grau de criticidade no que diz respeito ao reduzido quantitativo de servidores, como forma de proporcionar um acréscimo de força de trabalho para mitigar os efeitos do aumento da procura por atendimento no período do final do alistamento. Dentre as zonas contempladas, estavam aquelas que já realizavam o atendimento biométrico.

Para o final do alistamento do ano de 2018, dois fatores foram levados em consideração: a descentralização do atendimento no município de Fortaleza e o significativo aumento da quantidade de municípios contemplados com o atendimento biométrico, dentre eles os que já haviam recebido ações estruturadas em anos anteriores.

Todas as 109 Zonas Eleitorais, e com elas os 184 municípios do Estado, estavam abrangidos pelo atendimento biométrico por ocasião do final do alistamento em 2018, o que tornou premente o planejamento das iniciativas de adequação das estruturas de atendimento à demanda aguardada para o período que antecedia o fechamento do

cadastro eleitoral. Desta feita, ambientes de atendimento foram ampliados em todo o Estado e mão de obra extra foi contratada, estagiários e terceirizados.

Fortaleza, Capital do Estado, município que de longe possui o maior eleitorado e que requer ações de maior porte, viverá durante o período do final do alistamento do ano de 2020, além da massiva descentralização do atendimento com a implantação dos serviços do TRE/CE em diversas unidades de atendimento, cenário já vivenciado em 2020, a missão de atender enorme quantidade de eleitores que terão suas inscrições eleitorais canceladas ao final do processo de revisão biométrica em novembro próximo.

Inobstante a realidade hoje posta, não acreditamos que a descentralização seja, por si só, medida suficiente a comportar toda a demanda ampliada de atendimento prevista para os dias que precedem a data final de alistamento. A capacidade de atendimento dos postos hoje em funcionamento, avaliada em conjunto com a impossibilidade de gerenciar grandes grupos de eleitores em espera nestes locais, nos apontam para a necessidade de manter a prática de se criar uma estrutura ampliada de atendimento para funcionamento temporário em ambiente que comporte o grande fluxo de eleitores e ofereça a esses cidadãos condições mínimas de conforto enquanto aguardam por atendimento.

Oferecer ao eleitorado de Fortaleza a opção de ser atendido nos diversos postos de atendimento descentralizado, em diversos bairros da Capital, e contar ainda com a capacidade de atendimento que pode ser oferecida no Ginásio Paulo Sarasate, ou no Centro de Eventos do Ceará, viabilizará significativo poder de alcance do eleitorado desta Capital que procurar a Justiça Eleitoral no período citado.

Com relação às zonas eleitorais que estão entre aquelas constantes do cronograma de Revisões de Eleitorado, ou seja, que pela primeira vez utilizarão o reconhecimento biométrico obrigatório do eleitor no momento da votação nas Eleições de 2020, vislumbramos que seja mantida para o final do alistamento, e aproveitada com as devidas proporções e conforme viabilidade local, a estrutura já montada para atender a revisão. Importante esclarecer, no entanto, que a infraestrutura herdada deve abranger espaço físico, mobiliário e equipamentos e, ressalvada indisponibilidade orçamentária, aporte de pessoal.

As zonas eleitorais que já fizeram eleições com identificação biométrica serão avaliadas, quanto à criticidade e peculiaridades locais, para definição das ações a serem adotadas, inclusive as relacionadas ao acréscimo na força de trabalho. Imprescindível ressaltar que as unidades deste tribunal ligadas à Infraestrutura precisarão elaborar criterioso cronograma que permita o deslocamento, em tempo hábil, das equipes técnicas que deverão providenciar os necessários ajustes nos Cartórios Eleitorais de modo a que as necessárias adequações não cheguem tarde demais.

Diante do cenário apresentado, as ações estruturadas propostas para o final do alistamento do ano de 2020 compreendem, em linhas gerais, a readequação das estruturas de atendimento dos Cartórios Eleitorais para o fechamento do cadastro, o reforço de pessoal para as zonas eleitorais críticas e, finalmente, a eventual ampliação da capacidade de atendimento das unidades de Fortaleza e a montagem de ambiente ampliado de atendimento nos moldes do que historicamente é realizado no Ginásio Paulo Sarasate.

Outras providências, no entanto, precisam ser adotadas. É prudente que mecanismos de contingência sejam definidos tanto para os casos de indisponibilidade de conexão de dados quanto para os casos em que a procura seja consideravelmente maior que a capacidade de atendimento, sobretudo no último dia de alistamento. Isso se justifica pelo fato de que o atendimento biométrico tem duração média bastante superior ao da modalidade anterior, o que é facilmente constatado pela necessidade de que os eleitores realizem todas as etapas da coleta de dados biométricos. De igual modo, devem ser definidos os parâmetros para utilização da ferramenta do agendamento do atendimento, através de sistema próprio, o qual confere benefício ao eleitor pelo fato de ser atendido na hora marcada. A ferramenta do agendamento vem sendo utilizada de modo muito eficiente nos postos de atendimento dos shoppings da Capital de modo que a grande procura de eleitores pelos serviços da Justiça Eleitoral não tem gerado inconvenientes ao funcionamento do empreendimento comercial. No entanto, a exigência de agendamento não pode se sobrepor ao soberano direito ao exercício do voto, para o qual o alistamento é requisito.

Por fim, faz-se necessário informar que a Unidade Móvel de Atendimento, hoje instalada na Cidade das Crianças, pode servir como equipamento complementar para alguma localidade, sobretudo do interior do Estado, principalmente para os casos de necessidade de um espaço maior para a realização dos atendimentos acompanhada de uma inviabilidade de transferência provisória para um outro local, desde que haja os requisitos técnicos necessários para o funcionamento da Unidade Móvel.

Para que seja possível esse atendimento diferenciado, é necessária infraestrutura adequada: móveis (cadeiras, mesas, armários), eletroeletrônicos (telefones, bebedouros, ventiladores), equipamentos de informática (CPUs, monitores, impressoras, kits biométricos), linhas de dados e de voz, pessoal (servidores, estagiários, mão-de-obra terceirizada e outros), suprimentos (material de expediente, refeições) etc. E para prover tais recursos, mediante transferências, convênios, aquisições e contratações, se fazem necessárias ações articuladas entre as diversas unidades do TRE.

Com relação à imperiosa necessidade de pessoal, é preciso que haja sensibilização de todos os setores do Tribunal acerca da imprescindível disponibilização de servidores para a execução dessa força-tarefa, bem como sensibilização da própria Administração acerca da necessidade de regulamentar a questão através de atos normativos próprios.

Ação de igual importância diz respeito ao contato com outros órgãos, como os controladores de trânsito e Polícia Militar, de forma a garantir o trânsito organizado de veículos e pedestres nas imediações dos eventos, bem como a segurança e a ordem dentro e fora dos locais de atendimento.

Antes, porém, do final do alistamento, é necessário um trabalho de conscientização do eleitor quanto as vantagens de regularizar seu título eleitoral com antecedência, isto é, antes do prazo final, evitando-se, assim, a espera em grandes filas nos últimos dias de alistamento. Além disso, deve ser divulgado através dos meios de comunicação – rádio, televisão, jornais e internet – o local de atendimento dos cartórios eleitorais, os canais de agendamento e a documentação necessária.

Todas as ações requeridas para viabilizar este atendimento devem, pois, ser minuciosamente relacionadas e pactuadas entre as unidades, de forma que se alcance com eficiência o objetivo a que se propõe.

Objetivos:

- ✚ Preparar os dados do Cadastro Eleitoral a fim de satisfazer as necessidades e expectativas do eleitor, além de possibilitar um satisfatório atendimento ao eleitor nos últimos dias de alistamento eleitoral;
- ✚ Colaborar com o cumprimento dos prazos por parte das zonas eleitorais;
- ✚ Contribuir para que as atividades de cadastro sejam realizadas de forma correta;
- ✚ Estabelecer a infraestrutura adequada para atendimento da demanda aumentada nos municípios identificados pela COACE, de modo a propiciar um grau mínimo de conforto físico ao eleitor nos últimos dias de alistamento eleitoral;
- ✚ Definir um plano de alocação de pessoal para atendimento nas zonas eleitorais consideradas críticas, considerando a demanda e a infraestrutura disponível, de modo a realizar o atendimento em tempo razoável;
- ✚ Diminuir a sobrecarga de trabalho para os colaboradores;
- ✚ Proporcionar subsídios às zonas eleitorais para prestar o suporte aos partidos políticos;
- ✚ Possibilitar locais de votação com fácil acesso ao eleitor e condições adequadas ao exercício do voto;
- ✚ Dispor de dados eleitorais atualizados para alimentação dos sistemas da eleição 2020;
- ✚ Ampliar o atendimento do Disque-Eleitor;
- ✚ Refletir os dados pós-eleição no Cadastro Eleitoral.

10.3. Projeto Comunicação

Líder do Projeto: Aline Oliveira Martins

Unidade do Líder: Assessoria de Imprensa e Comunicação Social – ASCOM

Sobre o Projeto:

Uma comunicação adequada, tanto interna quanto externa, é fundamental para o êxito de qualquer organização. Para tanto, é necessário agilidade e precisão no repasse das informações junto a seu público-alvo. A ampla divulgação das informações confere também maior transparência às ações adotadas, aplicando-se essa premissa com maior propriedade à Justiça Eleitoral, responsável que é pela preparação dos pleitos eleitorais.








Ao eleitor, nosso principal cliente, é destinada a maior parte das informações disponibilizadas na internet e/ou veiculadas na mídia televisiva ou impressa, seja através da concessão de entrevistas ou da divulgação das campanhas institucionais e dos resultados da eleição. Além disso, existem as publicações, onde são apresentadas orientações sobre diversos aspectos da eleição. Já internamente, é extremamente importante que os servidores tenham a seu alcance as informações necessárias para que possam prestar um serviço de qualidade.

Na última eleição, em 2018, experimentamos, com mais intensidade, a informação circulando nas redes sociais. A difusão facilitada de notícias (às vezes até

fraudulentas), através do Facebook, Instagram e Twitter, sobre o voto, o funcionamento da urna eletrônica. Por isso, intensificamos a produção de conteúdo para essas ferramentas, sempre focando no eleitor.

Portanto, pela relevância da área, as comunicações interna e externa do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará necessitam ser bem planejadas para que as unidades envolvidas e o público impactado e/ou interessado obtenha as informações de que precisa em tempo hábil.

Objetivos:

-  Manter atualizados os públicos interno e externo quanto às informações relacionadas à eleição;
-  Fornecer local e estrutura para a acomodação de jornalistas;
-  Disponibilizar local para entrevista coletiva;
-  Ampliar a utilização do *hotsite* para registro de informações relacionadas à eleição;
-  Elevar o número de acessos ao *hotsite*;
-  Elevar o engajamento dos seguidores nas redes sociais;
-  Disponibilizar informações ao público-alvo de forma ágil e precisa.

10.4. Projeto Convocados

Líder do Projeto: Francisco Ednardo Carneiro de Almeida

Unidade do Líder: Seção de Capacitação – SECAP

Sobre o Projeto:

O Projeto Convocados, voltado para os cidadãos e cidadãs que tem nomeação prevista no art. 120 da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral) e no art. 98 da Lei 9.504/97, (Lei das Eleições), tem como objetivo dar suporte às zonas eleitorais para prestar o treinamento e apoio necessários, pois, no dia da eleição, faz-se imprescindível que milhares de pessoas estejam aptas a desenvolver adequadamente as atividades pertinentes à realização do pleito. Os mesários desempenham esse importante papel e contribuem, sobremaneira, para a consolidação da democracia em nosso país. Não menos importante, no entanto, tem sido o trabalho dos demais auxiliares de eleição, que desempenham papéis essenciais, seja atuando como delegado de prédio nos locais de votação, seja como instrutor no dia do treinamento ou como apoio no dia da eleição, todas funções intrinsecamente relacionadas ao sucesso da eleição.

Para assegurar o desempenho desejado, algumas providências são requeridas, tais como captação de voluntários, convocação e capacitação dos mesários e auxiliares. Um grande incentivo no que se refere à sensibilização de eleitores para o incremento do quantitativo de voluntários para essa atividade tem sido ano a ano a Campanha “Mesário Voluntário”, que vem contribuindo para a substituição gradativa dos mesários indicados pelos mesários voluntários. A convocação, por sua vez, está diretamente relacionada a exigências legais, como a elaboração de editais e a emissão das cartas convocatórias. A nível operacional, um sistema disponibilizado pelo TSE permite o cadastro e gerenciamento desses convocados e outro, desenvolvido por este Regional, permite o gerenciamento da convocação realizada por meio eletrônico. Para tanto, os usuários do sistema devem ser adequadamente capacitados e/ou orientados.

Outra etapa de fundamental relevância é a do treinamento dos mesários, que envolve as fases de preparação e de capacitação de multiplicadores e instrutores. Na fase preparatória, há a participação de representantes do Eleitoral Cearense junto ao Grupo de Trabalho de Mesários, em capacitação realizada no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília-DF, há a definição de metodologia, a elaboração do material, bem como toda a organização quanto à infraestrutura e logística necessárias ao transporte das urnas eletrônicas e dos materiais. Na fase seguinte, os multiplicadores e instrutores são orientados quanto à metodologia e conteúdo a ser repassado aos mesários.

Por fim, providências também devem ser adotadas quanto à alimentação dos convocados, tanto no dia do treinamento de mesários, como no dia da eleição. Isso requer a elaboração de termos de referência para contratação dos serviços, bem como o manuseio de sistema específico.

Percebe-se, dessa forma, a ampla gama de atividades que giram em torno dos mesários e auxiliares de eleição, sendo, portanto, extremamente necessário o desenvolvimento de um projeto específico que contemple todas as ações envolvidas.

Objetivos:

- ✚ Dispor de colaboradores (mesários, delegados de prédio, apoio etc) qualificados para o exercício de sua função;
- ✚ Capacitar servidores das zonas para a convocação e treinamento dos convocados;
- ✚ Realizar as aquisições para a alimentação dos convocados;
- ✚ Fomentar a inscrição de mais cidadãos como mesário voluntário;
- ✚ Viabilizar o ressarcimento quanto a alimentação dos convocados;
- ✚ Contratar os Correios para a entrega das Cartas Convocatórias em alguns municípios;
- ✚ Capacitar servidores que serão multiplicadores do Treinamento de Mesários;
- ✚ Capacitar servidores das zonas eleitorais no Módulo Convocação (ELO);
- ✚ Orientar servidores das zonas eleitorais quanto à convocação por meio eletrônico, através da utilização de sistema específico.

10.5. Projeto Eventos e Relações Institucionais

Líder do Projeto: Mirna Chrispim Guimarães

Unidade do Líder: Seção de Cerimonial – CERIM

Sobre o Projeto:

Para a realização de um pleito eleitoral, várias ações são adotadas, tanto no período que antecede a eleição, quanto no próprio dia e no período que sucede. Algumas dessas ações envolvem muitas pessoas e demandam uma logística específica, caracterizando-se como um evento.

Na fase de preparação, pode-se citar os treinamentos, reuniões e encontros destinados a juízes, promotores e servidores da Justiça eleitoral e também aqueles voltados ao público externo, como jornalistas e estudantes. No dia da eleição ocorre a votação paralela, atividade intrinsecamente relacionada à segurança, confiabilidade e transparência da votação eletrônica. Já na fase posterior à eleição, outro evento que requer especial atenção na sua preparação: a cerimônia de diplomação dos eleitos.

Como o planejamento de tais atividades envolve várias unidades e tem como alvo públicos diversos, é necessário o desenvolvimento de um projeto específico e detalhado, de forma a garantir o êxito do Programa Eleições 2020.

Objetivos:

- ✚ Realizar eventos diversos relacionados às Eleições 2020 com otimização de recursos humanos e materiais;
- ✚ Evitar situações problemáticas surgidas em pleitos passados;
- ✚ Prever novos problemas;
- ✚ Deduzir a sobrecarga de trabalho;
- ✚ Articular as unidades envolvidas no planejamento dos diferentes eventos;
- ✚ Melhorar a segurança dos locais de votação, de apuração e do TRE no dia da eleição;
- ✚ Promover contatos institucionais e reuniões com órgãos públicos;
- ✚ Realizar a solenidade de Diplomação dos Candidatos Eleitos.

10.6. Projeto Materiais e Serviços

Líder do Projeto: Cláudio Emmanuel Medeiros Dantas

Unidade do Líder: Coordenadoria de Material e Patrimônio – COMAP

Sobre o Projeto:

Projeto vinculado ao Programa Eleições 2020, trata do planejamento para as aquisições dos materiais e contratações dos serviços necessárias às Eleições Municipais de 2020 e surgiu pela necessidade de realizar o planejamento das ações envolvidas a partir de dados reais, quais sejam, a identificação de todos os materiais e serviços a serem contratados, baseando-se no registro realizado de todos os materiais e serviços que foram contratados nas eleições de 2017 e 2018, cujos dados serão utilizados para subsidiarem a elaboração deste projeto, com a devida adequação.

O projeto faz parte do planejamento estratégico e gera um cronograma de atividades para orientação das unidades envolvidas e acompanhamento dos processos de aquisição de materiais e contratação serviços, imprescindíveis para o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas às Eleições 2020. As atividades previstas no PGP, assim como seus produtos, são essenciais para a realização das eleições no Estado do Ceará e caso não sejam executados no prazo adequado, poderão causar riscos de médio e grande impacto nas eleições municipais de 2020.

Objetivos:

- ✚ Prover os materiais e serviços necessários à eleição, em tempo hábil;
- ✚ Pontuar as ações desenvolvidas e unidades envolvidas nos processos de aquisição de cada material e contratação de serviços;
- ✚ Identificar e relacionar os materiais e serviços necessários para o desenvolvimento das atividades;
- ✚ Organizar os processos de aquisição dos materiais e contratação dos serviços necessários para o desenvolvimento das atividades;
- ✚ Identificar os períodos de execução das etapas dos processos por unidade administrativa;
- ✚ Realizar as contratações e aquisições em tempo hábil;

- ✚ Acompanhar e registrar os valores empenhados por material e/ou serviço;
- ✚ Subsidiar a fiscalização dos contratos, buscando otimizar os resultados;
- ✚ Documentar todo o histórico de contratação/orçamentário relacionado à aquisição de materiais e contratação serviços;
- ✚ Reduzir os custos.

10.7. Projeto Prestação de Contas

Líder do Projeto: Rodrigo Ribeiro Cavalcante

Unidade do Líder: Secretaria de Controle Interno – SCI

Sobre o Projeto:

A cada eleição os candidatos e partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral para comprovar a conformidade de arrecadação e de gastos durante a campanha. Cabe à Justiça Eleitoral a análise das contas apresentadas, o que requer a capacitação dos servidores responsáveis, tanto no que se refere à legislação quanto com relação ao manuseio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE. Além de treinamento que se pretende ministrar, os candidatos, partidos políticos e demais interessados, a exemplo de advogados, jornalistas e contadores, são convidados a participar de uma reunião onde são esclarecidas dúvidas porventura existentes quanto à arrecadação e aplicação dos recursos. Dada a complexidade dos trabalhos, existe a necessidade de um planejamento minucioso das atividades e do acompanhamento contínuo de sua execução para que o Programa Eleições 2020 alcance o seu objetivo, inclusive se considerando a possibilidade de ainda ser aprovada e sancionada alguma reforma política, até outubro de 2019, que traga repercussão no financiamento de campanha, gastos e arrecadação de recursos, para o pleito de 2020. Tal fato – mudança na legislação – trará impacto em sistemas de controle e de dados, bem como em toda a doutrina e jurisprudência acerca da matéria, além da mudança na legislação, destacando, ainda, a edição de resolução por parte do TSE.

Objetivos:

- ✚ Viabilizar aos candidatos e aos partidos políticos a apresentação das contas de campanha nos termos da legislação aplicável à espécie, bem como proporcionar uma análise de excelência por parte da Justiça Eleitoral, por parte de servidores lotados nos cartórios eleitorais;
- ✚ Capacitar os servidores responsáveis [lotados nos cartórios eleitorais] pela análise das contas quanto à legislação e ao manuseio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE;
- ✚ Coordenar e dar suporte à equipe de análise no decorrer dos trabalhos – recepção das mídias, emissão de relatórios técnicos, controles de entrega etc;
- ✚ Reduzir a ocorrência de erros na elaboração das prestações de contas apresentadas, mediante informações prestadas aos candidatos, representantes de partidos políticos, contadores e demais interessados;
- ✚ Operar e alimentar adequadamente o Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO (Res. TSE 23.384/2012).

10.8. Projeto Propaganda Eleitoral

Líder do Projeto: Maria Cecília de Sá Arruda

Unidade do Líder: Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral – SCR

Sobre o Projeto:

A propaganda eleitoral e os procedimentos decorrentes do exercício do poder de polícia tornam-se, a cada eleição, mais complexos e merecedores de um acompanhamento específico por parte dos Tribunais Eleitorais.

As mudanças legislativas trazidas pela minirreforma eleitoral de 2017 aumentaram a carga de trabalho das zonas eleitorais no combate ao uso abusivo dos meios de propaganda autorizados por lei, impondo-se, aos Regionais, o monitoramento rigoroso do exercício do direito à propaganda eleitoral pelos candidatos e partidos políticos, mormente tratando-se a matéria do maior gerador de demandas judiciais na Justiça Eleitoral.

Some-se a isso a experiência do pleito passado, em que as sucessivas e nocivas notícias falsas, comumente conhecidas como *fake news*, marcaram a propaganda eleitoral, contribuindo para o acirramento da disputa eleitoral e exigindo uma atuação mais incisiva desta Justiça Especializada.

Completando o cenário, as eleições vindouras serão o primeiro escrutínio em que as zonas eleitorais utilizarão o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE, o que poderá trazer dificuldades iniciais no processamento dos feitos judiciais alusivos à propaganda eleitoral.

Justifica-se, assim, a elaboração de um projeto específico que contemple as ações, atividades e procedimentos inerentes à fiscalização da propaganda eleitoral e ao exercício do poder de polícia, com etapas definidas e fundamentadas na execução do cronograma operacional das Eleições 2020.

Objetivos:

- ✚ Assegurar o fiel cumprimento da legislação regente da propaganda eleitoral, aperfeiçoando-se os procedimentos referentes à fiscalização da propaganda e ao exercício do poder de polícia, com a priorização de ações pautadas pelo princípio constitucional da eficiência;
- ✚ Elaborar o arcabouço jurídico da fiscalização da propaganda eleitoral;
- ✚ Orientar os servidores das Zonas eleitorais acerca dos procedimentos atinentes à fiscalização da propaganda;
- ✚ Proporcionar a infraestrutura e os meios adequados à fiscalização da propaganda;
- ✚ Fiscalizar o exercício da propaganda;
- ✚ Realizar o processamento das notícias de irregularidades relativas à fiscalização da propaganda eleitoral e ao exercício do poder de polícia;
- ✚ Realizar o processamento das representações e recursos relativos à propaganda eleitoral;
- ✚ Promover a distribuição do horário eleitoral gratuito e elaborar plano de mídia;
- ✚ Orientar os servidores para operacionalização dos sistemas Pesquisa Eleitoral, Formulário Eletrônico de Denúncias e Pardal.

10.9. Projeto Registro de Candidaturas

Líder do Projeto: Orleanes Cavalcanti de Oliveira Viana Gomes

Unidade do Líder: Secretaria Judiciária – SJU

Sobre o Projeto:

O Registro de Candidatura é o marco inicial do microperíodo eleitoral. A partir dele, tem início o processo democrático da propaganda dos candidatos e a aplicação dos recursos de campanha. Com a definição dos candidatos concorrentes, a Justiça Eleitoral alimenta todos os sistemas que concorrerão para o desfecho do pleito e a diplomação dos eleitos.

Nas Eleições Municipais de 2020, o processamento dos pedidos de registro de candidaturas ocorrerá integralmente por meio do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), integrado ao Sistema de Candidaturas (CAND).

O Registro de Candidaturas é regido por resolução específica, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que regulamenta todo o procedimento de registro, desde a escolha dos candidatos em convenção, passando pelo pedido de registro de candidaturas pelas agremiações partidárias, até o julgamento em todas as instâncias da Justiça Eleitoral.

Destaque-se a inovação introduzida pela Emenda Constitucional nº 97/2017 que veda para as Eleições 2020 a celebração de coligações para a eleição proporcional o que deverá ter reflexo direto nos pedidos de registro de candidaturas e no percentual mínimo e máximo por gênero, respectivamente 30% e 70%.

O sistema informatizado CAND destina-se ao recebimento e inserção dos dados de candidatos ao pleito, propiciando a interface destes dados com os demais sistemas eleitorais (PJe, ELO, Geração de Mídias, Totalizador, Horário Eleitoral e Estatísticas), bem como auxiliando na tramitação judicial por meio do fornecimento de termos e informações processuais de forma clara, eficiente e rápida, apta a subsidiar as decisões judiciais.

Os dados relacionados a candidatos, partidos e coligações são inseridos no Módulo Externo (CANDEX) pelos representantes das agremiações partidárias e recepcionados no Sistema CAND pela Zona Eleitoral pela internet ou por meio de mídia digital.

O projeto justifica-se devido a complexa natureza híbrida, judicial e administrativa, de forma integrada e simultânea, do processamento do registro de candidaturas e dos diversos sistemas eleitorais envolvidos, bem como do fornecimento de informações aos clientes externos da Justiça Eleitoral, tais como partidos políticos, candidatos e a sociedade em geral, visando garantir, assim, maior agilidade e transparência ao processo eleitoral.

É de suma importância que o resultado do julgamento dos processos eletrônicos de registro de candidaturas esteja registrado no Sistema CAND de forma fidedigna, para garantir segurança e legitimidade ao processo eleitoral, uma vez que estes dados serão exportados diretamente para a urna eletrônica e para a divulgação do resultado da eleição.

De igual relevância, é o levantamento do custo temporal, econômico e pessoal dessas atividades, bem como a geração de dados estatísticos e de relatórios de resultados, que servirão de base para o planejamento dos pleitos futuros.

Objetivos:

- ✚ Buscar a excelência na tramitação dos processos de registro de candidaturas para garantir a celeridade e transparência dos julgamentos e a publicidade do inteiro teor das decisões, bem como promover a adequada inserção, atualização e gerenciamento dos dados no Sistema CAND, a fim de promover a celeridade, a confiabilidade e a segurança das informações das urnas eletrônicas;
- ✚ Avaliar e disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários para o processamento dos pedidos de registro de candidaturas;
- ✚ Orientar os servidores dos Cartórios Eleitorais quanto à padronização dos termos e processamento do registro de candidaturas;
- ✚ Orientar os partidos, coligações e candidatos quanto à legislação aplicável ao registro de candidaturas e operacionalização do Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDEX);
- ✚ Capacitar os servidores para operacionalizar os sistemas PJe e CAND;
- ✚ Divulgar os dados e informações de candidatos, partidos e coligações extraídos do CAND e PJe;
- ✚ Garantir a confiabilidade e a segurança das informações contidas no Sistema CAND;
- ✚ Promover a ampla publicidade dos julgamentos em registro de candidaturas;
- ✚ Viabilizar a diplomação dos eleitos.

10.10. Projeto Urnas Eletrônicas

Líder do Projeto: Ivan Alexandre Sampaio Júnior

Unidade do Líder: Seção de Administração e Manutenção de Urnas Eletrônicas – URNAS

Sobre o Projeto:

Para que a eleição se realize satisfatoriamente, sem maiores percalços, é necessário garantir que as urnas eletrônicas funcionem sem problemas técnicos e apresentem o melhor desempenho possível no dia do pleito, o que só pode ser minimamente garantido se houver um trabalho contínuo e eficiente de conservação e manutenção, bem como um eficiente trabalho de logística de transporte, preparação e inseminação dos softwares eleitorais nas urnas. Igualmente importante é a conservação das mídias que armazenarão os dados da eleição, bem como a distribuição dos suprimentos e insumos necessários ao voto eletrônico.

As 24.334 urnas eletrônicas funcionais do TRE-CE estão armazenadas nos Centros de Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas - CAMUs localizados nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Sobral e Limoeiro do Norte, de onde devem ser distribuídas para as zonas eleitorais, de acordo com sua proximidade territorial, aproximadamente três meses antes das eleições. Vale destacar que os CAMUs de Iguatu e Ibiapina encontram-se desativados. Para 2020, os flash cards serão








distribuídos a partir do CAMU de Fortaleza para todas as zonas, já formatados. Quanto às mídias de resultado (MR), será enviado apenas o quantitativo referente à expansão do eleitorado e reposição das que apresentaram defeito, visto que este suprimento permaneceu nas zonas após a Eleição de 2018.

A geração das mídias é feita de forma centralizada na sede do Tribunal, de acordo com calendário fixado pela STI. A carga dos aplicativos nas urnas do interior é realizada pela zona eleitoral, com a participação dos coordenadores de NAT. Na Capital, a carga das urnas é centralizada no CAMU de Fortaleza, de acordo com cronograma definido pela STI em conjunto com as respectivas Zonas Eleitorais. A carga das urnas das zonas eleitorais de Caucaia poderá acontecer no CAMU Fortaleza, como nos últimos pleitos. Caso haja a mudança do Centro de Armazenamento para a nova Sede do TRE antes do pleito de 2020, a carga de urnas de outra(s) zona(s) da Região Metropolitana também poderá ser executada em Fortaleza.

O transporte, o armazenamento, a conservação e a preparação das urnas no período eleitoral exigem uma logística complexa, que requer a contratação de serviços e a gestão de vários contratos, dentre eles os de transporte das urnas a partir dos CAMUS para as zonas eleitorais e os de pulverização das urnas até os locais de votação, com o posterior recolhimento.

Portanto, os processos relativos ao voto eletrônico, antes e depois da eleição, englobam um amplo espectro de atividades e envolvem um significativo número de entidades internas e externas ao Tribunal. Essa complexidade motiva a materialização, no Projeto Urnas Eletrônicas, de um planejamento objetivo e detalhado que permita acompanhamento e controle das etapas da votação eletrônica relacionadas às urnas e aos suprimentos para as Eleições Municipais de 2020 no Estado do Ceará. Neste contexto, o Comitê Estratégico do Tribunal, em reunião ocorrida em 28/03/2019, aprovou os projetos e respectivos líderes do PIE 2020, entre os quais está este projeto, que irá compor o Programa Eleições 2020 do TRE-CE.

Objetivos:

-  Alcançar o melhor desempenho possível das urnas eletrônicas nas Eleições Municipais de 2020, mitigando o número de substituições de urnas, bem como evitando votação manual;
-  Reduzir substituições de urnas eletrônicas na eleição, evitando ao máximo a votação manual;
-  Oferecer condições de armazenamento e conservação que mantenham as mídias e as urnas eletrônicas em boas condições de uso;
-  Reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço de transporte das urnas eletrônicas;
-  Garantir a integridade das mídias geradas para a eleição;
-  Garantir a eficiência dos procedimentos de carga das urnas;
-  Assegurar a locação/cessão de locais adequados para armazenamento das urnas eletrônicas durante o período eleitoral.

10.11. Projeto Zonas Eleitorais

Líder do Projeto: José Gilson Andrade da Silva

Unidade do Líder: Diretoria do Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte – DIFJU

Sobre o Projeto:

Nos termos da Resolução TRE/CE n.º 470/2011, o Planejamento Integrado de Eleições – PIE, estabelecido pelo Programa Eleições, é o plano de trabalho que consolida as atividades julgadas necessárias e suficientes para realizar pleitos eleitorais com legitimidade, segurança, economicidade e transparência.

Até 2014, o planejamento contemplava as atividades executadas apenas pelas unidades da Secretaria. No entanto, considerando que um dos objetivos do PIE é uniformizar procedimentos e buscar seu aperfeiçoamento, é salutar que as atividades realizadas pelas zonas eleitorais também sejam integradas com o objetivo de alocar coerentemente recursos e de definir responsabilidades e prazos a serem cumpridos, tudo para otimizar a realização de pleitos eleitorais no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.

Em 2016 foi elaborado o primeiro plano geral de projeto para as zonas eleitorais e uma vasta gama de atividades foi nele incluída, buscando alcançar praticamente todas as atividades possíveis de serem executadas pelas unidades.


Para as Eleições Gerais 2018, o projeto foi novamente incluído dentro do Planejamento Integrado das Eleições, contudo, observou-se baixa adesão ao mesmo, em especial a utilização da ferramenta SIMPLES/TRE em virtude da quantidade das atividades e do nível de detalhamento ao qual se chegou. Esta demanda será corrigida nesta versão do plano visando otimizar as atividades e torná-las mais um rol de marcos a serem superados e menos uma lista de tarefas do cotidiano.

Novamente observou-se que a ferramenta usada para informar os servidores acerca das atividades mostra-se passível de melhoria, especialmente no tocante à forma de levar esta informação aos interessados. O usuário não necessita apenas ser informado da atividade que precisa realizar; deseja alterar as atividades ou parte das atividades de acordo com a sua demanda.

Outrossim é essencial destacar que as zonas eleitorais realizam vasta gama de atividades que vão desde a preparação do pleito (infraestrutura, logística, gerenciamento das contratações), passando pela fiscalização de propaganda eleitoral, registro de candidaturas, convocação e capacitação de mesários e auxiliares, votação, apuração e totalização, processos de prestação de contas, diplomação, entre outros.

Desta forma o presente termo de plano tem como premissa maior a simplificação das atividades outrora elencadas, em especial pelas características singulares de uma eleição municipal para as zonas eleitorais.

Objetivos:

-  Consolidar as atividades do processo eleitoral realizadas pelas Zonas Eleitorais, garantindo o cumprimento integral da Legislação Eleitoral, a celeridade, economicidade e eficiência do trabalho desenvolvido pelo 1º Grau de Jurisdição;

- ✚ Uniformizar procedimentos do processo eleitoral executados pelas zonas eleitorais;
- ✚ Aprimorar a utilização da ferramenta de acompanhamento e monitoramento das atividades (SIMPLES) executadas pelas zonas eleitorais.
- ✚ Garantir que as atividades descritas no SIMPLES sejam norteadoras dos trabalhos desenvolvidos pelas zonas eleitorais, garantindo à administração, melhor acompanhamento do processo preparatório dos pleitos.

11. Cronograma de Atividades

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Obter dados dos locais de apuração das Zonas da Capital: nome, endereço e acesso para carga/descarga de urnas do local, bem como o nome e o telefone do seu responsável	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/10/2019	16/10/2019	URNAS
Definir o quantitativo de banheiros químicos	Locação de banheiros químicos	Materiais e Serviços	01/10/2019	31/10/2019	DIFOR
Atualizar a informação sobre a quantidade de material existente nos cartórios no SCDM - Consumo e Impresso	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	01/10/2019	08/11/2019	SEALX
Elaborar Minuta de TR de contratação de caminhões para recolhimento das urnas dos locais de apuração da capital para CAMU Fortaleza	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/10/2019	19/12/2019	URNAS
Elaborar Minuta de TR de transporte global: contratação dos caminhões para transporte de urnas, estrados, equipamentos de informática e demais materiais para as zonas eleitorais	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/10/2019	19/12/2019	URNAS
Acompanhar a publicação da[s] Resolução[ões] emitidas TSE relativas às Eleições 2020	Acompanhamento e análise de normas e orientações	Prestação de Contas	01/10/2019	31/12/2019	SCI
Requerer locais de atendimento provisório.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	01/10/2019	31/01/2020	COACE
Compilar, por lote, os dados enviados pelas zonas eleitorais sobre as rotas de distribuição de cada município, com quantidade de urnas e quilometragens	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/10/2019	17/04/2020	SEOPE
Formatar FC	Manutenção - Inventário de mídias	Urnas Eletrônicas	01/10/2019	31/08/2020	URNAS
Registrar a devolução das mídias	Manutenção - Inventário de mídias	Urnas Eletrônicas	01/10/2019	31/08/2020	URNAS
Inventariar e armazenar as mídias	Manutenção - Inventário de mídias	Urnas Eletrônicas	01/10/2019	31/08/2020	URNAS
Definir os quantitativos dos materiais das Eleições (1º e 2º turnos) - Consumo e Impresso	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	02/10/2019	29/11/2019	SEALX
Elaborar termo de referência	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	20/10/2019	14/11/2019	SETRA
Elaborar termo de referência	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (Chaves de fenda, Tês, Trenas)	Materiais e Serviços	03/11/2019	19/12/2019	SEALX

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar termo de referência	Locação de banheiros químicos	Materiais e Serviços	04/11/2019	22/11/2019	GC-BQ
Estabelecer o quantitativo de técnicos de urna por zona eleitoral	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	04/11/2019	22/11/2019	SEOPE
Providenciar cotação de mercado	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	11/11/2019	10/01/2020	SCOMP
Providenciar cotação de mercado	Locação de banheiros químicos	Materiais e Serviços	25/11/2019	19/12/2019	SCOMP
Elaborar TR para contratação de técnicos de urna	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	25/11/2019	31/12/2019	NGCT
Elaborar termo de referência	Coletes	Materiais e Serviços	29/11/2019	19/12/2019	SEALX
Elaborar termo de referência	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	29/11/2019	19/12/2019	SEALX
Elaborar termo de referência	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	29/11/2019	19/12/2019	SEALX
Iniciar diagramação	Calendário de Mesa - Eleições 2020	Comunicação	01/12/2019	19/12/2019	SEDT
Elaborar termo de referência	Contratação de serviço de Rádio Taxi	Materiais e Serviços	01/12/2019	20/12/2019	SETRA
Elaborar termo de referência	Contratação de veículos tipo SEDAN e VANS - capital	Materiais e Serviços	01/12/2019	20/12/2019	SETRA
Elaborar minuta de resolução que define a competência das zonas de Fortaleza para processar o registro de candidaturas	Regulamentação das Eleições Municipais - TRE-CE	Registro de Candidaturas	01/12/2019	10/03/2020	SJU
Obter relação dos roteiros de pulverização das Zonas da Capital	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	02/12/2019	13/12/2019	URNAS
Elaborar termo de referência	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. Gerais	Materiais e Serviços	02/12/2019	19/12/2019	NGCT
Informar o quantitativo de postos terceirizados a serem contratados	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. Gerais	Materiais e Serviços	02/12/2019	19/12/2019	SEOPE
Definir o quantitativo de mesas e cadeiras	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	02/12/2019	31/01/2020	DIFOR
Definir o quantitativo de projetores e telões	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	02/12/2019	31/01/2020	DIFOR
Definir os locais de atendimento provisório para reforço da capacidade de atendimento.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	02/12/2019	31/01/2020	SAD
Orientar os gestores de contratos de eleição	Gestão de contratos	Materiais e Serviços	02/12/2019	30/09/2020	COLIC
Criar página com as normas do TSE e do TRE-CE referente às eleições	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	10/12/2019	31/01/2020	SEWEB
Alimentar Portal com as normas do TRE-CE referentes às eleições 2020	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	10/12/2019	20/02/2020	SEJUL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar termo de referência	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	11/12/2019	20/01/2020	SETRA
Elaborar Minuta de TR de pulverização das urnas na Capital (CAMU Fortaleza/locais de votação/locais de apuração)	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	16/12/2019	07/02/2020	URNAS
Providenciar cotação de mercado	Coletes	Materiais e Serviços	19/12/2019	31/01/2020	SCOMP
Providenciar cotação de mercado	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	19/12/2019	31/01/2020	SCOMP
Providenciar cotação de mercado	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	19/12/2019	31/01/2020	SCOMP
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	Calendário de Mesa - Eleições 2020	Comunicação	20/12/2019	10/01/2020	SEDT
Acompanhar a publicação de Instruções Normativas oriundas do TSE, RFB e BACEN, caso ocorra	Acompanhamento e análise de normas e orientações	Prestação de Contas	01/01/2020	30/10/2020	SCI
Publicar o link referente à temática Pesquisas Eleitorais	Hotsite das Eleições	Comunicação	02/01/2020	17/01/2020	SEWEB
Providenciar cotação de mercado	Contratação de serviço de Rádio Taxi	Materiais e Serviços	02/01/2020	31/01/2020	SCOMP
Providenciar cotação de mercado	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. Gerais	Materiais e Serviços	02/01/2020	07/02/2020	SCOMP
Mapear possíveis pontos críticos que possam atrasar a apuração e planejar pontos de transmissão remotos (JEConnect)	Planejamento do microperíodo e acompanhamento das agregações	Apoio Técnico	02/01/2020	31/07/2020	SEOPE
Traçar, em conjunto com as zonas, estratégias para solucionar/minimizar o atraso da apuração	Planejamento do microperíodo e acompanhamento das agregações	Apoio Técnico	02/01/2020	11/09/2020	SEOPE
Orientar as zonas quanto aos procedimentos relativos às pesquisas eleitorais	Pesquisa Eleitoral	Propaganda Eleitoral	02/01/2020	25/10/2020	SEJUL
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Informativo	Hotsite das Eleições	Comunicação	07/01/2020	10/01/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Agenda das Eleições	Hotsite das Eleições	Comunicação	07/01/2020	30/01/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Legislação (Normas TSE, Resoluções TRE-CE)	Hotsite das Eleições	Comunicação	07/01/2020	10/02/2020	SEJUL
Publicar página referente à temática Legislação (Normas TSE, Resoluções TRE-CE)	Hotsite das Eleições	Comunicação	07/01/2020	10/02/2020	SEWEB

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Planejamento das Eleições	Hotsite das Eleições	Comunicação	07/01/2020	14/02/2020	ASPEG
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Simples	Hotsite das Eleições	Comunicação	07/01/2020	14/02/2020	ASPEG
Definir os locais que necessitarão de reforço de mobiliário e equipamentos.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	07/01/2020	21/02/2020	COACE
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	07/01/2020	28/02/2020	SELIC
Definir os valores	Vale-Postal	Convocados	07/01/2020	30/03/2020	COELE
Definir o público-alvo	Vale-Postal	Convocados	07/01/2020	30/03/2020	COELE
Elaborar Termo de Referência	Vale-Postal	Convocados	07/01/2020	30/03/2020	GC-VP
Colaborar na elaboração da minuta de Resolução dispondo sobre a designação e competência dos Juízos Eleitorais nos municípios com mais de uma zona no que tange ao exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral	Regulamentação das Eleições Municipais	Propaganda Eleitoral	07/01/2020	30/04/2020	SCR
Colaborar na elaboração da minuta de Resolução dispondo sobre a designação e competência dos Juízos Eleitorais nos municípios com mais de uma zona para conhecimento dos pedidos de habeas corpus, liberdade provisória, fiança e relaxamento de flagrante; para distribuição do horário eleitoral gratuito; para processamento e julgamento das impugnações relativas a pesquisa eleitoral; para processamento e julgamento dos pedidos de direito de resposta, representações e reclamações relativas ao descumprimento das normas disciplinadoras da propaganda	Regulamentação das Eleições Municipais	Propaganda Eleitoral	07/01/2020	30/04/2020	SJU
Orientar as zonas quanto ao processamento das ações judiciais eleitorais relativas à propaganda	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	07/01/2020	19/12/2020	SJU
Disponibilizar e prestar suporte dos sistemas eleitorais relativos à propaganda	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	07/01/2020	19/12/2020	STI
Providenciar cotação de mercado	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	08/01/2020	28/02/2020	SCOMP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Atualizar sistemas em todos os micros da SEOPE	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	08/01/2020	24/10/2020	SEOPE
Distribuir o material gráfico	Calendário de Mesa - Eleições 2020	Comunicação	10/01/2020	30/01/2020	SEDIT
Solicitar através de CI à SEDIT que seja disponibilizado espaço para divulgação em todo material gráfico e vestuário confeccionado no TRE para o pleito de 2020 do número utilizado pelo Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	13/01/2020	17/01/2020	COACE
Iniciar contratação de serviço médico de urgência com ambulância	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	13/01/2020	31/01/2020	SAMED
Definir o planejamento inicial do curso EAD de Convocação	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	13/01/2020	17/02/2020	PRODU
Definir cronograma (período e turmas)	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	13/01/2020	17/02/2020	PRODU
Providenciar cotação de mercado	Contratação de veículos tipo SEDAN e VANS - capital	Materiais e Serviços	13/01/2020	28/02/2020	SCOMP
Provocar processo de contratação dos postos de trabalho de operadores de telemarketing que trabalharão no DE2020, seja através de processo licitatório inicial, seja através de aditivo ao contrato ordinário.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	13/01/2020	28/02/2020	SINFE
Testar o ELO Treinamento	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	13/01/2020	13/03/2020	PRODU
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Locação de banheiros químicos	Materiais e Serviços	13/01/2020	26/03/2020	SELIC
Identificar a necessidade de ajustes no sistema Disque Eleitor para encaminhamento à SESCO	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	13/01/2020	30/04/2020	SINFE
Acompanhar trâmite da locação de mesas e cadeiras - locais apuração	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	13/01/2020	05/10/2020	GC-MC
Desenvolver e manter a estrutura das páginas das Eleições 2020 na Internet	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	13/01/2020	18/12/2020	SEWEB
Testar a base de convocáveis liberada pelo TSE no ELO Treinamento	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	20/01/2020	07/02/2020	PRODU

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar ao TSE que todos os mesários do pleito anterior sejam colocados no ELO Treinamento na situação "nomeado"	(ELO) treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	20/01/2020	07/02/2020	PRODU
Enviar às zonas ofício relativo ao calendário Operacional do Cadastro junto com orientações	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	20/01/2020	14/02/2020	SCR
Atualizar material de treinamento EAD Convocação com as alterações necessárias.	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	20/01/2020	16/03/2020	PRODU
Analisar conteúdo de avaliação do treinamento anterior	(ELO) treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	20/01/2020	16/03/2020	PRODU
Especificar os leiautes de infraestrutura	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	20/01/2020	24/04/2020	SAREN
Definir pessoal necessário para suporte técnico nos locais de atendimento	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	27/01/2020	14/02/2020	COINF
Definir formato do evento e temas em conjunto com a SEDUC/SINEPE/Escolas	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	27/01/2020	28/02/2020	SEPLA
Providenciar cotação de mercado	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (Chaves de fenda, Tês, Trenas)	Materiais e Serviços	27/01/2020	06/03/2020	SCOMP
Elaborar/editar conteúdo do treinamento	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	27/01/2020	16/03/2020	PRODU
Definir planilha qualitativa e quantitativa de equipamentos (computadores, impressoras etc.)	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	27/01/2020	06/05/2020	SEQUI
Definir planilha qualitativa e quantitativa de equipamentos (bebedouros, cones, ventiladores, rádios de comunicação etc.)	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	01/02/2020	28/02/2020	SEPAT
Definir as rotas de entrega e recolhimento de urnas que ficarão a cargo do cartório eleitoral e comunicar ao TRE-CE.	Entrega e recolhimento das urnas	Zonas Eleitorais	01/02/2020	13/03/2020	ZONAS
Elaborar minuta de Portaria que dispõe sobre a constituição da Comissão Apuradora no âmbito do TRE.	Regulamentação das Eleições Municipais - TRE-CE	Registro de Candidaturas	01/02/2020	31/08/2020	SJU
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Acessibilidade	Hotsite das Eleições	Comunicação	02/02/2020	03/08/2020	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Atividades e Responsáveis	Hotsite das Eleições	Comunicação	02/02/2020	03/08/2020	COELE
Solicitar urnas e mídias para testes	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	03/02/2020	14/02/2020	SEOPE
Elaborar termo de referência	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	03/02/2020	21/02/2020	GC-MC
Elaborar termo de referência	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	03/02/2020	21/02/2020	GC-PT
Definir tutores de conteúdo	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	03/02/2020	02/03/2020	PRODU
Dividir tutores por turma	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	03/02/2020	02/03/2020	PRODU
Informar à equipe de EAD os tutores/turma	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	03/02/2020	02/03/2020	PRODU
Definir quantidade de lanche	Lanche para mesário	Convocados	03/02/2020	06/03/2020	SECAP
Elaborar Termo de Referência	Lanche para mesário	Convocados	03/02/2020	06/03/2020	SECAP
Providenciar cotação de mercado	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	03/02/2020	13/03/2020	SCOMP
Elaborar Termo de Referência para aquisição do material gráfico das Eleições	Material Gráfico (manuais, miniguias, cartilhas, folderes, panfletos, formulários, cartazes etc.)	Comunicação	03/02/2020	16/03/2020	SEDT
Oficiar à Secretaria da Justiça e Cidadania, solicitando uma visita aos estabelecimentos presidiários, para verificar a infraestrutura necessária	Seções Presos Provisórios	Cadastro Eleitoral	03/02/2020	27/03/2020	DIGER
Promover reunião com a Secretaria da Justiça e Cidadania	Seções Presos Provisórios	Cadastro Eleitoral	03/02/2020	27/03/2020	DIGER
Promover reunião com as zonas e os representantes dos presídios	Seções Presos Provisórios	Cadastro Eleitoral	03/02/2020	27/03/2020	SCR
Elaborar planilha com distribuição dos manuais por Zona Eleitoral	Manual do Mesário	Convocados	03/02/2020	31/03/2020	SECAP
Elaborar calendário de viagens dos Coordenadores de NAT	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	03/02/2020	31/03/2020	SEOPE
Analisar o contrato anterior juntamente com os respectivos gestores	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/02/2020	03/04/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar Minuta do Termo de Referência de distribuição e recolhimento das urnas eleitorais	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/02/2020	17/04/2020	SEOPE
Preparar infraestrutura de rede de dados.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	03/02/2020	24/04/2020	SAPRE
Configurar os equipamentos	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	03/02/2020	24/04/2020	SECAT
Definir plano de segurança para os locais de atendimento	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	03/02/2020	24/04/2020	SEPOS
Definir o local para funcionamento do DE2020 e iniciar processo de locação de espaço externo, se necessário.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	03/02/2020	30/04/2020	SAD
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Coletes	Materiais e Serviços	03/02/2020	30/04/2020	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Contratação de serviço de Rádio Taxi	Materiais e Serviços	03/02/2020	30/04/2020	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	03/02/2020	30/04/2020	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	03/02/2020	30/04/2020	SELIC
Enviar equipamentos de informática para os locais que necessitam do reforço.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	03/02/2020	06/05/2020	SEQUI
Preparar e fazer as instalações de equipamentos.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	03/02/2020	06/05/2020	SEQUI
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. Gerais	Materiais e Serviços	03/02/2020	15/05/2020	SELIC
Definir Coordenadores de NAT	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	03/02/2020	05/06/2020	COELE
Repassar dados ao EAD para criação de formulário de inscrição do treinamento	(ELO) treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	10/02/2020	14/02/2020	PRODU
Definir necessidade de pessoal para apoio, inclusive estagiários.	Final do Alistamento - Pessoal	Cadastro Eleitoral	10/02/2020	28/02/2020	COACE
Providenciar cotação de mercado	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	28/02/2020	SCOMP
Providenciar cotação de mercado	Transporte Global (CAMUS/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	28/02/2020	SCOMP
Solicitar adaptação dos conteúdos ao ambiente virtual	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	10/02/2020	16/03/2020	PRODU

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Reservar possíveis locais para solenidade de diplomação da capital	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	10/02/2020	30/04/2020	CERIM
Executar o Sistema de Testes Exaustivos - STE	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/07/2020	URNAS
Carregar as baterias e trocar as exauridas	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/07/2020	URNAS
Remover lacres e resíduos de cola e organizar cabos	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/07/2020	URNAS
Repor suprimentos nas urnas eletrônicas	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/07/2020	URNAS
Ler e armazenar urnas aprovadas no STE	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/07/2020	URNAS
Separar e ler urnas reprovadas no STE	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/07/2020	URNAS
Abrir chamado técnico para urnas reprovadas	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/07/2020	URNAS
Licitar serviço de pulverização de urnas	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/08/2020	SELIC
Acompanhar a manutenção corretiva	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/08/2020	URNAS
Retestar as urnas consertadas e armazená-las	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/08/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Fechar o chamado técnico	Manutenção - Sistema de Testes Exaustivos - STE (3º Ciclo - Manutenção 2019/2020)	Urnas Eletrônicas	10/02/2020	31/12/2020	URNAS
Postar notícia sobre o treinamento na intranet	(ELO) treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	17/02/2020	21/02/2020	PRODU
Comunicar ao TSE a realização do EAD, a necessidade de uso do ELO Treinamento	(ELO) planejamento do treinamento por EAD	Convocados	17/02/2020	06/03/2020	PRODU
Elaborar o(s) contrato(s)	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	17/02/2020	06/03/2020	SECON
Emitir Nota de Empenho	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	17/02/2020	06/03/2020	SOF
Definir critérios de seleção/designação de pessoal para apoio.	Final do Alistamento - Pessoal	Cadastro Eleitoral	17/02/2020	13/03/2020	COACE
Definir o local de instalação da Unidade Móvel para reforço no atendimento.	Final do Alistamento - Unidade Móvel	Cadastro Eleitoral	17/02/2020	13/03/2020	COACE
Testar versões (TSE) dos sistemas e aplicativos de urnas	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	17/02/2020	24/10/2020	SEOPE
Testar compatibilidade entre as versões dos sistemas eleitorais e os equipamentos disponíveis nas zonas eleitorais	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	17/02/2020	24/10/2020	SEOPE
Disponibilizar no Hotsite link para inscrições	(ELO) treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	21/02/2020	05/03/2020	SEWEB
Fazer leiautes para os locais que necessitam.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	24/02/2020	06/03/2020	SAREN
Providenciar cotação de mercado	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	27/02/2020	31/03/2020	SCOMP
Providenciar cotação de mercado	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	27/02/2020	31/03/2020	SCOMP
Elaborar TR para contratação de filmagem para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	27/02/2020	03/04/2020	CVP
Solicitar aditivo de acréscimo ao contrato de vigilância	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	27/02/2020	31/05/2020	SEPOS
Analisar resolução do TSE sobre Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas e encaminhar proposição ao Pleno, após concordância da Presidência, de minuta de resolução sobre a designação da comissão de auditoria das urnas eletrônicas.	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	27/02/2020	28/07/2020	SJU

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Lembrar às zonas eleitorais final de prazo inscrições	(ELO) treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	28/02/2020	05/03/2020	PRODU
Solicitar divulgação, nos meios de comunicação, dos prazos e documentos necessários para atendimento eleitoral	Final do Alistamento - Divulgação	Cadastro Eleitoral	28/02/2020	06/05/2020	ASCOM
Atualizar micros da SEOPE com os sistemas para o 1º TDT (TRE)	1º Teste de desempenho de totalização – Março (TRE)	Apoio Técnico	01/03/2020	30/03/2020	SECAT
Realizar planejamento do 1º TDT (TRE)	1º Teste de desempenho de totalização – Março (TRE)	Apoio Técnico	01/03/2020	30/03/2020	SEOPE
Gerar arquivos de BUS para o 1º TDT (TRE)	1º Teste de desempenho de totalização – Março (TRE)	Apoio Técnico	01/03/2020	30/03/2020	SEOPE
Conceder autorização no ODIN para o 1º TDT (TRE)	1º Teste de desempenho de totalização – Março (TRE)	Apoio Técnico	01/03/2020	30/03/2020	SEOPE
Executar o 1º TDT (TRE)	1º Teste de desempenho de totalização – Março (TRE)	Apoio Técnico	01/03/2020	30/03/2020	SEOPE
Realizar requisição/locação e distribuição de mobiliário	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	01/03/2020	30/03/2020	SEPAT
Criar script para divisão dos BUS para o 1º TDT (TRE)	1º Teste de desempenho de totalização – Março (TRE)	Apoio Técnico	01/03/2020	30/03/2020	SEWEB
Realizar a distribuição de mobiliário na capital e interior	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	01/03/2020	30/04/2020	SEPAT
Levantar os problemas identificados nos prédios vistoriados e notificar os responsáveis para a correção dos problemas.	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/03/2020	30/04/2020	ZONAS
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Orçamento de Eleição	Hotsite das Eleições	Comunicação	02/03/2020	02/03/2020	SOF
Solicitar através de CI à COMAP, mobiliário para a sala do DE2020	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	06/03/2020	COACE
Solicitar através de CI à COEDE a reserva de sala de treinamento para o DE2020	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	06/03/2020	COACE
Solicitar através de CI ao GAPRE a reserva da sala de Sessões para treinamento dos terceirizados	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	06/03/2020	COACE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar através de CI à COSEG as providências para a elaboração de layout e a instalação da sala do DE2020.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	06/03/2020	COACE
Solicitar através de CI à STI os equipamentos e providências visando à instalação da sala do DE2020 bem como o necessário suporte para o acompanhamento do serviço.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	06/03/2020	COACE
Solicitar através de CI à SAD e, se for o caso, DIFOR, infraestrutura adequada à prestação dos serviços gerais de limpeza, copa e segurança no local de funcionamento do DE2020	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	06/03/2020	COACE
Encaminhar eventual demanda de estagiários para a SGP.	Final do Alistamento - Pessoal	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	06/03/2020	COACE
Reservar sala de treinamento - informar os períodos de utilização	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	02/03/2020	13/03/2020	SEOPE
Definir parâmetros para a contratação do Disque Eleitor.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	13/03/2020	SINFE
Definir perguntas para pesquisa de opinião	Final do Alistamento - Pesquisa de Satisfação	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	27/03/2020	OUVIR
Definir quantidade de urnas para pesquisa de opinião	Final do Alistamento - Pesquisa de Satisfação	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	27/03/2020	OUVIR
Solicitar urnas para pesquisa de opinião	Final do Alistamento - Pesquisa de Satisfação	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	27/03/2020	OUVIR
Definir, junto às unidades envolvidas, os conteúdos das apresentações	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	02/03/2020	31/03/2020	ASJUR
Definir polos, locais, datas, horários e programação	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	02/03/2020	31/03/2020	ASJUR
Definir, junto às unidades envolvidas, os apresentadores	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	02/03/2020	31/03/2020	ASJUR
Planejar o treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	02/03/2020	31/03/2020	SCR
Analisar as solicitações/reclamações de relatórios referentes a resultados registradas pelos usuários	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/03/2020	31/03/2020	SECAE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Analisar a pesquisa de opinião sobre a página de resultados 2018	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/03/2020	31/03/2020	SECAE
Definir a pesquisa de opinião do cliente em relação aos resultados disponibilizados na WEB - Perguntas e Sugestões	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/03/2020	31/03/2020	SECAE
Receber do TSE especificações do Manual do Mesário para elaboração do Termo de Referência	Manual do Mesário	Convocados	02/03/2020	31/03/2020	SECAP
Encaminhar especificações recebidas do TSE do Manual do Mesário ao Gestor do Contrato para elaboração do Termo de Referência	Manual do Mesário	Convocados	02/03/2020	31/03/2020	SECAP
Solicitar o envio de ofício às zonas eleitorais para que informem local, endereço, telefones dos locais de apuração e responsáveis na capital	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	02/03/2020	31/03/2020	SEOPE
Solicitar o envio de ofício às zonas eleitorais para que informem local, endereço, telefones dos locais de apuração e responsáveis	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	02/03/2020	31/03/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Terceirizados (Operadores de Telemarketing)	Hotsite das Eleições	Comunicação	02/03/2020	01/04/2020	SINFE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Quocientes Eleitoral e Partidário	Hotsite das Eleições	Comunicação	02/03/2020	01/04/2020	SJU
Solicitar e consolidar dados relativos aos locais de apuração	Planejamento do microperíodo e acompanhamento das agregações	Apoio Técnico	02/03/2020	17/04/2020	SEOPE
Solicitar às zonas que informem quais as rotas assumidas por elas	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	02/03/2020	17/04/2020	SEOPE
Realizar recrutamento interno para pessoal de apoio.	Final do Alistamento - Pessoal	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	24/04/2020	COEDE
Preparar infraestrutura básica necessária.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	24/04/2020	SAPRE
Definir planilha qualitativa e quantitativa de materiais de expediente	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	24/04/2020	SEALX
Oficiar órgãos de segurança pública para solicitar reforço policial nos pontos de atendimento, inclusive aqueles localizados no interior.	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	24/04/2020	SEPOS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir o conteúdo de todos os relatórios 1º e 2º Turnos a serem disponibilizados na WEB	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/03/2020	30/04/2020	SECAE
Licitar serviço de recolhimento	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	02/03/2020	30/04/2020	SELIC
Licitar serviço de transporte global	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	02/03/2020	30/04/2020	SELIC
Definir temas	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	02/03/2020	12/05/2020	SEPLA
Revisar o passo a passo dos módulos CONVOCA/CAPACITAÇÃO	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	02/03/2020	22/05/2020	PRODU
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Contratação de veículos tipo SEDAN e VANS - capital	Materiais e Serviços	02/03/2020	22/05/2020	SELIC
Selecionar, atualizar e anotar o conteúdo do Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2020	Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2020	Comunicação	02/03/2020	30/05/2020	SEJUL
Definir local, data e horário	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/03/2020	02/06/2020	CERIM
Realizar licitação	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	02/03/2020	12/06/2020	SELIC
Realizar estudo de municípios onde haverá transmissão descentralizada	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	02/03/2020	12/06/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Vistoria dos Locais de Votação	Hotsite das Eleições	Comunicação	02/03/2020	30/06/2020	COELE
Designar e participar das reuniões nacionais de planejamento do projeto	JE-Connect	Apoio Técnico	02/03/2020	31/07/2020	COINF
Definir a estrutura da página de resultados das eleições	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/03/2020	31/07/2020	SECAE
Definir a estrutura e desenvolver o layout da página de resultados das eleições	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/03/2020	31/07/2020	SEWEB
Providenciar cotação de mercado	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	02/03/2020	03/08/2020	SCOMP
Desenvolver os scripts das consultas de resultados das Eleições 2020	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/03/2020	03/10/2020	BANCO
Catalogar Resoluções específicas para o pleito.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	02/03/2020	04/10/2020	SINFE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Divulgar informações na imprensa	Convocação por meio eletrônico	Convocados	02/03/2020	25/10/2020	ASCOM
Orientar às zonas eleitorais quanto ao procedimento de utilização das cartas por meio eletrônico	Convocação por meio eletrônico	Convocados	02/03/2020	25/10/2020	SCR
Acompanhar o contrato durante a execução/Definir planilha de distribuição/utilização dos veículos	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	02/03/2020	30/12/2020	SETRA
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Jurisprudência (Ementários Temáticos, Pesquisas)	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/03/2020	03/04/2020	SEJUL
Publicar página referente à temática Jurisprudência (Ementários Temáticos, Pesquisas)	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/03/2020	03/04/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Disque-Eleitor (Informações, Sistema Dskele)	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/03/2020	03/04/2020	SINFE
Realizar vistoria do local escolhido	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	05/03/2020	30/06/2020	CERIM
Listar materiais e serviços necessários	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	05/03/2020	30/06/2020	CERIM
Configurar os equipamentos para atendimento no município definido.	Final do Alistamento - Unidade Móvel	Cadastro Eleitoral	09/03/2020	13/03/2020	SECAT
Participar do 1º teste em campo do Sistema de Candidaturas e Horário Eleitoral (integração com o PJe) - representante da SJU	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	09/03/2020	13/03/2020	SJU
Participar do 1º teste em campo do Sistema de Candidaturas e Horário Eleitoral (integração com o PJe) - representante da STI	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	09/03/2020	13/03/2020	STI
Providenciar cotação de mercado	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	09/03/2020	03/04/2020	SCOMP
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (Chaves de fenda, Tês, Trenas)	Materiais e Serviços	09/03/2020	29/05/2020	SELIC
Acompanhar o processo de licitação até a efetiva contratação	Lanche para mesário	Convocados	09/03/2020	20/06/2020	SECAP
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	11/03/2020	19/06/2020	SELIC
Acompanhar processo licitatório até a contratação do objeto	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	12/03/2020	10/08/2020	GC-FVP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar o(s) contrato(s)	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	12/03/2020	31/08/2020	SECON
Lembrar às zonas eleitorais o início do treinamento EAD	(ELO) treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	16/03/2020	20/03/2020	PRODU
Providenciar energia elétrica p/ a UM e proceder à instalação de toldos extras se necessário.	Final do Alistamento - Unidade Móvel	Cadastro Eleitoral	16/03/2020	20/03/2020	SAPRE
Providenciar comunicação de dados.	Final do Alistamento - Unidade Móvel	Cadastro Eleitoral	16/03/2020	20/03/2020	SESRE
Transportar a unidade móvel para o local/município definido.	Final do Alistamento - Unidade Móvel	Cadastro Eleitoral	16/03/2020	20/03/2020	SETRA
Solicitar a definição e a regulamentação do quantitativo de membros da mesa receptora para as Eleições 2020	Convocação de mesários e auxiliares de eleição	Convocados	16/03/2020	31/03/2020	SECAP
Criar ou reproduzir peças gráficas	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	16/03/2020	13/04/2020	SEDT
Definir local, data, horário, quantidade de vagas e programação	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	16/03/2020	14/04/2020	SEPLA
Definir regras de carga-horária de trabalho, serviço extraordinário e normatizá-las.	Final do Alistamento - Pessoal	Cadastro Eleitoral	16/03/2020	24/04/2020	DIGER
Elaborar o conteúdo do treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	16/03/2020	08/05/2020	SCR
Providenciar cotação de mercado	Material Gráfico (manuais, miniguias, cartilhas, folderes, panfletos, formulários, cartazes etc.)	Comunicação	17/03/2020	17/04/2020	SCOMP
Participar do teste em campo dos sistemas de prestação de contas 2020	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	23/03/2020	27/03/2020	SCI
Realizar tutoria de conteúdo do treinamento	(ELO) treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	23/03/2020	03/04/2020	PRODU
Contratar palestrantes	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	23/03/2020	22/04/2020	SEPLA

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir política de distribuição das MRJs no 1º e 2º turnos, submetendo-a à aprovação da PRESI e divulgando-a às Zonas Eleitorais	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	23/03/2020	04/05/2020	STI
Criar identidade visual e peças gráficas	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	23/03/2020	26/05/2020	SEDT
Eleger e contratar palestrantes/debatedores	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	23/03/2020	26/05/2020	SEPLA
Definir local, data, horário, quantidade de vagas e programação	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	23/03/2020	26/05/2020	SEPLA
Emitir Nota de Empenho	Locação de banheiros químicos	Materiais e Serviços	26/03/2020	07/04/2020	SOF
Conferir, no ELO, a existência dos locais de votação nos estabelecimentos prisionais onde haverá seção	Seções Presos Provisórios	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	17/04/2020	PRODU
Preparar ambiente do cartório para o período que precede o fechamento do cadastro, realizando, inclusive, pedido de material de expediente, caso necessário.	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	30/03/2020	17/04/2020	ZONAS
Definir coordenadores de baterias de atendimento	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	CEATE
Definir padronização quanto à comprovação do endereço e identidade do eleitor	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	CEATE
Distribuir os servidores indicados nas equipes de trabalho e informar sua composição e as regras de trabalho à Sede e Zonas da Capital por meio de mensagem eletrônica.	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	COACE
Planejar a estrutura e alocação de pessoal para recebimento de protocolo de expedientes (via SADP e PAD), para a guarda e distribuição de todo o material de almoxarifado, guarda-volumes, registro de ponto, intercâmbio com as unidades da Praia de Iracema e Tribunal (por telefone, e-mail e PAD)	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	DIFOR

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir plantão de juízes eleitorais	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	DIFOR
Definir horário de atendimento dos locais permanentes e temporários e eventuais plantões.	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	SCR
Definir e orientar zonas eleitorais, centrais e postos de atendimento acerca dos procedimentos legais, inclusive nos casos de agendamento e utilização de sistemáticas contingenciais.	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	SCR
Definir tratamento a ser dado ao eleitor que possui multa	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	SCR
Preparar urnas para pesquisa de opinião	Final do Alistamento - Pesquisa de Satisfação	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	SECAE
Contatar a Prefeitura para resolver questões de estacionamento e fluxo de trânsito	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	SEPOS
Solicitar ofício para a presença do SAMU, caso a contratação de serviço de urgência não ocorra em tempo hábil.	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	SEPOS
Solicitar ofício para a presença do Corpo de Bombeiros caso a contratação de serviço de urgência não ocorra em tempo hábil.	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	24/04/2020	SEPOS
Estruturar equipe de execução do 8ºSNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	COELE
Atualizar micros com os sistemas eleitorais necessários ao 8ºSNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SECAT
Instalar kit biométrico para a coleta de digitais 8ºSNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SECAT
Elaborar planejamento geral do SNH, com base nas orientações do TSE sobre 8ºSNH (data, horário, abrangência, etc.)	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Coletar digitais de colaboradores ainda não biometrizados para o 8ºSNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE
Replicar dados biométricos no ELO/MSSB e solicitar à SECAD/TSE a geração dos pacotes: município/zona, eleitores, seção e complemento município para os Regionais	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE
Importar dados no sistema de preparação para o 8ºSNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE
Preparar base de dados para o 8ºSNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE
Gerar mídias, imprimir folhas de votação e etiquetas para o 8º SNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE
Preparar kits para carga de urnas para o 8º SNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE
Atualizar formulário para cadastro de erros de hardware do 8º SNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE
Postar notícia na intranet sobre o 8º SNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE
Alimentar sistema SOS com os erros e falhas encontrados durante o 8ºSNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEOPE
Disponibilizar kit biométrico para a coleta de digitais 8ºSNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	SEQUI
Disponibilizar mídias para o 8º SNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	URNAS
Carregar urnas para 8º SNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	URNAS
Transmitir correspondências do 8º SNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	URNAS
Realizar votação durante o 8º SNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Anotar erros de hardware durante a execução do 8º SNH	8º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	30/03/2020	30/04/2020	URNAS
Realizar campanha de conscientização do eleitor e da divulgação dos prazos e documentos necessários para o atendimento eleitoral	Final do Alistamento - Divulgação	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	06/05/2020	ASCOM
Divulgar locais de atendimento fora dos Cartórios Eleitorais	Final do Alistamento - Divulgação	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	06/05/2020	ASCOM
Definir unidades de apoio que ficarão de plantão na Secretaria do TRE	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	30/03/2020	08/05/2020	DIGER
Publicar página referente à temática Provimentos e Orientações da CRE	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/04/2020	07/04/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Auditoria (Segurança da Urna)	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/04/2020	07/04/2020	STI
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Urnas Eletrônicas	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/04/2020	07/04/2020	URNAS
Consolidar endereços dos locais de apuração, encaminhando para COGED relação de locais de apuração da capital	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	01/04/2020	17/04/2020	SEOPE
Solicitar envio de ofício às Zonas comunicando sobre a realização dos testes, períodos e objetivos do 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	COELE
Elaborar termo de referência	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	01/04/2020	30/04/2020	SEALX
Elaborar e disponibilizar roteiro de instalação de sistemas para o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SECAT
Disponibilizar arquivos de instalação de sistemas para o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SECAT
Acompanhar o download de arquivos e a instalação de sistemas para o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SECAT
Elaborar Termo de Referência para aquisição	Manual do Mesário	Convocados	01/04/2020	30/04/2020	SEDT
Realizar planejamento do 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar e disponibilizar roteiros de teste e orientações gerais para o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SEOPE
Gerar arquivos de BUS para o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SEOPE
Preparar roteiro para download e descompactação dos arquivos de BU para o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SEOPE
Acompanhar download de arquivos pelas zonas para o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SEOPE
Conceder autorização no ODIN às zonas eleitorais para o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SEOPE
Acompanhar a execução do o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SEOPE
Disponibilizar arquivos de BU para download para o 2º TDT (Zonas)	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	SEWEB
Publicar o link referente aos Ementários Temáticos	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	01/04/2020	30/04/2020	SEWEB
Definir suporte de TI para o 2º TDT	2º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	01/04/2020	30/04/2020	STI
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Material de Eleição	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/04/2020	04/05/2020	SEALX
Realizar campanha no final do alistamento incentivando a distribuição de material impresso e inscrição de mesários voluntários diretamente do ELO, quando do preenchimento do RAE	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	01/04/2020	06/05/2020	SEPLA
Alimentar Portal com informações sobre o final do alistamento na capital e em outras zonas eleitorais	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	01/04/2020	15/05/2020	ASCOM
Iniciar diagramação	Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2020	Comunicação	01/04/2020	29/05/2020	SEDIT
Elaborar cartilha eletrônica de registro de candidatura voltada aos partidos políticos e candidatos	Regulamentação das Eleições Municipais - TRE-CE	Registro de Candidaturas	01/04/2020	31/05/2020	COPRO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar e disponibilizar Ementário Temático	Regulamentação das Eleições Municipais - TRE-CE	Registro de Candidaturas	01/04/2020	31/05/2020	SEJUL
Elaborar e disponibilizar material explicativo para reunião a ser realizada com representantes de partidos políticos e advogados, objetivando orientar acerca dos procedimentos relacionados ao registro de candidatura e utilização dos Sistemas CANDEX e PJe.	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	01/04/2020	05/06/2020	COPRO
Elaborar e disponibilizar material explicativo para reunião a ser realizada com representantes de partidos políticos e advogados, objetivando orientar acerca dos procedimentos relacionados ao registro de candidatura e utilização dos Sistemas CANDEX e PJe.	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	01/04/2020	05/06/2020	SJU
Gerar consultas de dados estatísticos sobre as zonas no intuito de intensificar o controle para cumprimento dos prazos de processamento (quantidade RAEs pendentes, RAEs em diligência, RAEs em coincidência, locais, seções, etc)	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	01/04/2020	19/06/2020	BANCO
Providenciar cotação de mercado	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/04/2020	19/06/2020	SCOMP
Editar Provimento regulamentando o exercício do poder de polícia na fiscalização da propaganda eleitoral	Regulamentação das Eleições Municipais	Propaganda Eleitoral	01/04/2020	30/06/2020	SCR
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	01/04/2020	01/07/2020	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	01/04/2020	01/07/2020	SELIC
Acompanhar a licitação dos manuais até a efetiva contratação	Manual do Mesário	Convocados	01/04/2020	31/07/2020	SECAP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Preparação do Cadastro Eleitoral	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/04/2020	01/09/2020	PRODU
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Provimentos e Orientações da CRE	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/04/2020	04/09/2020	SCR
Desenvolver scripts de geração das páginas (html) de resultados	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	01/04/2020	03/10/2020	SEWEB
Atualizar a base de perguntas e respostas no sistema DE, conforme legislação específica	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	01/04/2020	04/10/2020	SINFE
Orientar as zonas quanto à propaganda eleitoral e ao exercício do poder de polícia	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	01/04/2020	25/10/2020	SCR

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Orientar as zonas quanto ao horário eleitoral gratuito	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	01/04/2020	25/10/2020	SJU
Acompanhar a execução do contrato de VP dos Correios para a emissão de ordem de pagamento por meio de vale postal eletrônico	Vale-Postal	Convocados	01/04/2020	19/12/2020	GC-VP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Mesário Voluntário	Hotsite das Eleições	Comunicação	02/04/2020	29/05/2020	COEJE
Alocar/requisitar local escolhido	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/04/2020	01/06/2020	CERIM
Preparar termos de referência	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/04/2020	15/10/2020	CERIM
Montar/installar os equipamentos para o atendimento.	Final do Alistamento - Unidade Móvel	Cadastro Eleitoral	06/04/2020	10/04/2020	SECAT
Elaborar o(s) contrato(s)	Locação de banheiros químicos	Materiais e Serviços	06/04/2020	17/04/2020	SECON
Licitar serviço de pulverização	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	06/04/2020	30/06/2020	SELIC
Cadastrar usuários no Sistema ELO para atendimento no mutirão da capital.	Final do Alistamento - Pessoal	Cadastro Eleitoral	13/04/2020	24/04/2020	DIFOR
Preparar equipamentos de informática para atendimento	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	13/04/2020	24/04/2020	SECAT
Listar e solicitar materiais e serviços necessários	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	13/04/2020	18/05/2020	SEPLA
Planejar cerimonial	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	13/04/2020	26/05/2020	CERIM
Solicitar autorização para participação de servidores à DGER	Treinamento presencial em Brasília	Convocados	13/04/2020	30/06/2020	SECAP
Providenciar cotação de mercado	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	15/04/2020	15/05/2020	SCOMP
Enviar e-mail convocando toda a equipe	Final do Alistamento - Reunião de pronto	Cadastro Eleitoral	20/04/2020	24/04/2020	COACE
Elaborar apresentação do evento	Final do Alistamento - Reunião de pronto	Cadastro Eleitoral	20/04/2020	24/04/2020	COACE
Realizar a reunião de pronto	Final do Alistamento - Reunião de pronto	Cadastro Eleitoral	20/04/2020	24/04/2020	COACE
Preparar as instalações de comunicação de dados, computadores e impressoras	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	20/04/2020	24/04/2020	COINF
Preparar as instalações elétricas	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	20/04/2020	24/04/2020	SAPRE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Configurar computadores das triagens no ambiente zona, para registro de ASEs	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	20/04/2020	24/04/2020	SECAT
Enviar equipamentos de informática e materiais para os locais de atendimento	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	20/04/2020	26/04/2020	SETRA
Organizar material de expediente necessário ao atendimento	Final do Alistamento - Atendimento ampliado - Capital	Cadastro Eleitoral	20/04/2020	11/05/2020	DIFOR
Definir procedimentos de limpeza e conservação do local do atendimento	Final do Alistamento - Padronização de Procedimentos de Atendimento e Segurança	Cadastro Eleitoral	27/04/2020	06/05/2020	DIFOR
Realizar a pesquisa de opinião	Final do Alistamento - Pesquisa de Satisfação	Cadastro Eleitoral	27/04/2020	06/05/2020	OUVIR
Elaborar o(s) contrato(s)	Coletes	Materiais e Serviços	27/04/2020	08/05/2020	SECON
Elaborar o(s) contrato(s)	Contratação de serviço de Rádio Taxi	Materiais e Serviços	27/04/2020	08/05/2020	SECON
Elaborar o(s) contrato(s)	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	27/04/2020	08/05/2020	SECON
Elaborar o(s) contrato(s)	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	27/04/2020	08/05/2020	SECON
Emitir Nota de Empenho	Coletes	Materiais e Serviços	27/04/2020	08/05/2020	SOF
Emitir Nota de Empenho	Contratação de serviço de Rádio Taxi	Materiais e Serviços	27/04/2020	08/05/2020	SOF
Emitir Nota de Empenho	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	27/04/2020	08/05/2020	SOF
Emitir Nota de Empenho	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	27/04/2020	08/05/2020	SOF
Repassar para a ORE os resultados da pesquisa de opinião	Final do Alistamento - Pesquisa de Satisfação	Cadastro Eleitoral	27/04/2020	13/05/2020	SECAE
Enviar orientações às zonas para o encaminhamento de documentação acerca dos procedimentos de reversão, retificações e alterações no histórico das inscrições	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	27/04/2020	22/05/2020	COFIC
Enviar às zonas orientações sobre o encerramento dos lotes de RAE e ASE	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	27/04/2020	05/06/2020	PRODU

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar às zonas para atualizarem a descrição dos nomes dos locais de votação, atribuindo a cada código de local diferente um nome de local único e sem duplicidade.	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	27/04/2020	26/06/2020	PRODU
Solicitar passagens aéreas e diárias	Treinamento presencial em Brasília	Convocados	27/04/2020	30/06/2020	SECAP
Participar do evento em Brasília-DF	Treinamento presencial em Brasília	Convocados	27/04/2020	30/06/2020	SECAP
Atualizar no ELO dados de logradouros disponibilizados pelos Correios	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	27/04/2020	31/07/2020	PRODU
Enviar às zonas orientações técnicas pertinentes às atividades elencadas no Calendário Operacional do Cadastro Eleitoral	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	27/04/2020	25/10/2020	PRODU
Coordenar elaboração dos conteúdos dos materiais gráficos	Folders "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	30/04/2020	15/05/2020	COEJE
Atualizar o conteúdo da publicação	Folders "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	30/04/2020	15/05/2020	SCR
Atualizar o conteúdo da publicação	Folders "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	30/04/2020	15/05/2020	SJU
Coordenar elaboração do conteúdo do material gráfico	Miniguia da JE para jornalistas	Comunicação	30/04/2020	20/05/2020	ASCOM
Atualizar o conteúdo da publicação	Miniguia da JE para jornalistas	Comunicação	30/04/2020	20/05/2020	SCR
Alimentar Portal com informações referentes à propaganda eleitoral	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	30/04/2020	20/05/2020	SCR
Receber e organizar os conteúdos das unidades do TRE - Miniguia da JE para jornalistas	Miniguia da JE para jornalistas	Comunicação	30/04/2020	20/05/2020	SEPLA
Atualizar o conteúdo da publicação	Miniguia da JE para jornalistas	Comunicação	30/04/2020	20/05/2020	SJU
Realizar campanha nas universidades e faculdades conveniadas com visitas e distribuição de materiais impressos para incentivar a inscrição de universitários como mesários voluntários	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	30/04/2020	31/08/2020	SEPLA
Incluir no sistema ODIN permissões para utilização do CAND simulado	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	01/05/2020	15/05/2020	SEOPE
Preparar o ambiente para a realização do laboratório de CANDEX/CAND/PJe.	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	01/05/2020	22/05/2020	SECAT
Definir o quantitativo de linhas para apuração	Linhas telefônicas para locais de apuração	Apoio Técnico	01/05/2020	29/05/2020	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Criar trâmite colaborativo para mensurar quantitativo de linhas telefônicas a serem instaladas nas unidades do TRE (SJU, ASCOM, etc.)	Linhas telefônicas para locais de apuração	Apoio Técnico	01/05/2020	29/05/2020	COELE
Solicitar ambiente para a reunião, através de ofício da Presidência (capital)	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/05/2020	30/06/2020	COEDE
Fazer projeto e TR para contratação de estrutura de Palco, sonorização e sala vip	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/05/2020	01/08/2020	SAREN
Participar de treinamento, a ser ofertado pelo TSE, caso ocorra	Acompanhamento e análise de normas e orientações	Prestação de Contas	01/05/2020	01/08/2020	SCI
Propor ao Pleno Minuta de resolução sobre a designação de juiz deste Tribunal que irá presidir os procedimentos de geração de mídias, bem como do juiz eleitoral responsável pelos procedimentos de carga nas urnas eletrônicas em Fortaleza	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	02/05/2020	31/07/2020	SJU
Contratar recepcionistas	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/05/2020	01/10/2020	CERIM
Solicitar materiais e serviços aos setores responsáveis	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	03/05/2020	20/11/2020	CERIM
Atualizar estudo - servidores novatos (nenhuma eleição), intermediários (eleição geral) e experientes (eleição municipal)	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	04/05/2020	29/05/2020	COELE
Acompanhar contrato	Locação de banheiros químicos	Materiais e Serviços	04/05/2020	29/05/2020	GC-BQ
Elaborar o(s) contrato(s)	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	04/05/2020	29/05/2020	SECON
Elaborar o contrato	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	04/05/2020	29/05/2020	SECON
Encaminhar, aos Juízes Eleitorais, orientações acerca dos procedimentos de indicação das Juntas Eleitorais	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	04/05/2020	05/06/2020	COTEC
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Reuniões Multidisciplinares	Hotsite das Eleições	Comunicação	04/05/2020	30/06/2020	COEDE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Ciclo de Debates	Hotsite das Eleições	Comunicação	04/05/2020	30/06/2020	COEJE
Definir a necessidade de locação de depósitos de urnas para as zonas do interior	Locais de Armazenamento	Urnas Eletrônicas	04/05/2020	31/07/2020	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Atualizar o sistema DE2020 para o Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	04/05/2020	31/07/2020	SESCO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Simulados (Hardware, Urnas e Totalização)	Hotsite das Eleições	Comunicação	04/05/2020	03/08/2020	SEOPE
Definir conteúdos, apresentadores, local, data, horário e programação para a apresentação	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	04/05/2020	14/08/2020	SCR
Planejar Cerimonial	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	04/05/2020	20/08/2020	CERIM
Acompanhar a contratação dos Correios para a entrega das cartas convocatórias por meio de Sistema Telemático	Convocação de mesários e auxiliares de eleição	Convocados	04/05/2020	31/08/2020	GC-CC
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Licitações para a Eleição (Editais, Projetos Básicos)	Hotsite das Eleições	Comunicação	04/05/2020	10/09/2020	SELIC
Acompanhar a contratação dos bens e serviços	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	04/05/2020	30/11/2020	CERIM
Acompanhar o contrato	Coletes	Materiais e Serviços	04/05/2020	30/12/2020	SEALX
Acompanhar contrato/fornecimento material	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	04/05/2020	30/12/2020	SEALX
Acompanhar o contrato/fornecimento do material	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	04/05/2020	30/12/2020	SEALX
Acompanhar o contrato durante a execução	Contratação de serviço de Rádio Taxi	Materiais e Serviços	04/05/2020	31/12/2020	SETRA
Encerramento do prazo para solicitação de operações de alistamento, transferência e revisão. (Fechamento do Cadastro)	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	06/05/2020	06/05/2020	MARCO
Desmontar ambientes para devolução dos espaços provisórios.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	07/05/2020	22/05/2020	SAPRE
Definir itens que deverão compor o formulário da avaliação referente ao Final de Alistamento	Final do Alistamento - Avaliação	Cadastro Eleitoral	11/05/2020	15/05/2020	COACE
Participar do teste de desempenho CANDEX, CAND e PJe	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	11/05/2020	15/05/2020	COPRO
Recolher a Unidade Móvel	Final do Alistamento - Unidade Móvel	Cadastro Eleitoral	11/05/2020	15/05/2020	SETRA
Coordenar o teste de desempenho CANDEX, CAND e PJe	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	11/05/2020	15/05/2020	SJU

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Coordenar o teste de desempenho CANDEX, CAND e PJe	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	11/05/2020	15/05/2020	STI
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Avaliação (Final do Alistamento)	Hotsite das Eleições	Comunicação	11/05/2020	29/05/2020	COACE
Elaborar Termo de Referência	Convocação de mesários e auxiliares de eleição	Convocados	11/05/2020	29/05/2020	GC-CC
Promover levantamento dos recursos humanos necessários à composição da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	11/05/2020	31/05/2020	SCR
Montar, no ambiente virtual, o treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	11/05/2020	05/06/2020	EAD
Acompanhar/Prestar suporte ao ELO no envio de RAEs e ASEs nos finais de prazo	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	11/05/2020	05/06/2020	PRODU
Preparar pastas (folder, bloco de anotação, caneta, formulários de perguntas e de avaliação) e lista de frequência	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	11/05/2020	08/06/2020	SEPLA
Planejar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, com apoio da SAD, STI e zonas coordenadoras	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	11/05/2020	17/06/2020	SCR
Informar às zonas sobre o último dia para o comando de ASE e fechamento e envio ao TSE dos lotes de ASE off-line e RAE e dos arquivos de biometria, inclusive dos formulários RAE diligenciados	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	11/05/2020	19/06/2020	PRODU
Recolher o mobiliário.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	11/05/2020	30/06/2020	SEPAT
Recolher os equipamentos.	Final do Alistamento - Locais e Infraestrutura	Cadastro Eleitoral	11/05/2020	31/07/2020	SEQUI
Solicitar às zonas que analisem a existência de locais vazios no Cadastro Eleitoral.	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	11/05/2020	28/08/2020	PRODU
Divulgar dados da pesquisa de opinião	Final do Alistamento - Pesquisa de Satisfação	Cadastro Eleitoral	13/05/2020	17/05/2020	ASCOM

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Participar do teste regional da prestação de contas 2020	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	15/05/2020	22/05/2020	SCI
Iniciar diagramação	Folders "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	15/05/2020	29/05/2020	SEDT
Publicar página referente à temática Sistema ConvocaE	Hotsite das Eleições	Comunicação	15/05/2020	03/07/2020	SEWEB
Elaborar minuta de Portaria Conjunta dispoendo sobre o horário de atendimento e o regime de plantão no período eleitoral	Regulamentação das Eleições Municipais	Propaganda Eleitoral	15/05/2020	31/07/2020	ASJUR
Elaborar minuta de Portaria Conjunta dispoendo sobre o horário de atendimento e o regime de plantão no período eleitoral	Regulamentação das Eleições Municipais	Propaganda Eleitoral	15/05/2020	31/07/2020	SCR
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	15/05/2020	31/07/2020	SELIC
Elaborar o(s) contrato(s)	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. Gerais	Materiais e Serviços	18/05/2020	29/05/2020	SECON
Adequar o software e os relatórios do Call Center - acompanhamento das ligações do Disque Eleitor 2020 - conforme demandas eventualmente apresentadas pela SINFE.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	18/05/2020	29/05/2020	SESRE
Disponibilizar, na intranet, o formulário da avaliação referente ao Final de Alistamento	Final do Alistamento - Avaliação	Cadastro Eleitoral	18/05/2020	29/05/2020	SEWEB
Emitir Nota de Empenho	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. Gerais	Materiais e Serviços	18/05/2020	29/05/2020	SOF
Divulgar orientações pertinentes aos procedimentos cartorários tendo em vista os finais de prazos de processamento	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	18/05/2020	19/06/2020	SCR
Publicizar, no âmbito da zona eleitoral, a realização de certame licitatório para a contratação de veículo com motorista pelo TRE-CE.	Veículo e motorista contratados	Zonas Eleitorais	18/05/2020	19/06/2020	ZONAS
Dar suporte aos interessados com as informações necessárias para o sucesso da licitação.	Veículo e motorista contratados	Zonas Eleitorais	18/05/2020	19/06/2020	ZONAS
Elaborar o(s) contrato(s)	Lanche para mesário	Convocados	18/05/2020	20/06/2020	SECON
Elaborar o(s) contrato(s)	Manual do Mesário	Convocados	18/05/2020	30/06/2020	SECON

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar o(s) contrato(s)	Convocação de mesários e auxiliares de eleição	Convocados	18/05/2020	31/08/2020	SECON
Elaborar o(s) contrato(s)	Vale-Postal	Convocados	18/05/2020	31/08/2020	SECON
Iniciar diagramação	Miniguia da JE para jornalistas	Comunicação	20/05/2020	05/06/2020	SEDT
Planejar cerimonial	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	20/05/2020	20/06/2020	CERIM
Solicitar coffee break à empresa fornecedora de lanches contratada pelo TRE-CE	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	20/05/2020	20/06/2020	CERIM
Divulgar o evento (intranet, internet e imprensa)	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	22/05/2020	21/06/2020	ASCOM
Participar do Teste Regional do Sistema de Candidaturas e Horário Eleitoral (integração com o PJe) - representante da SJU	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	25/05/2020	29/05/2020	SJU
Participar do Teste Regional do Sistema de Candidaturas e Horário Eleitoral (integração com o PJe) - representante da STI	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	25/05/2020	29/05/2020	STI
Capacitar os servidores da Secretaria Judiciária para atuar como suporte ao uso do CANDEX, CAND e PJe com treinamento presencial e elaboração de roteiros práticos	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	25/05/2020	05/06/2020	COPRO
Elaborar o(s) contrato(s)	Contratação de veículos tipo SEDAN e VANS - capital	Materiais e Serviços	25/05/2020	05/06/2020	SECON
Enviar ofício aos juizes eleitorais solicitando a composição das juntas eleitorais que presidirão o pleito de 2020	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	25/05/2020	05/06/2020	SESAJ
Capacitar os servidores da Secretaria Judiciária para atuar como suporte ao uso do CANDEX, CAND e PJe com treinamento presencial e elaboração de roteiros práticos	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	25/05/2020	05/06/2020	SJU
Emitir Nota de Empenho	Contratação de veículos tipo SEDAN e VANS - capital	Materiais e Serviços	25/05/2020	05/06/2020	SOF
Solicitar e entregar certificados	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	25/05/2020	22/06/2020	SEPLA

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar a atualização de locais de votação tendo em vista as atividades de agregação e disponibilização de dados na intranet/internet	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	25/05/2020	07/08/2020	PRODU
Listar e solicitar materiais e serviços necessários	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	26/05/2020	23/06/2020	SEPLA
Solicitar ao TSE/TREs a cessão de conteúdos de curso EAD sobre os Sistemas Eleitorais e Aplicativos de Urna	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	01/06/2020	05/06/2020	EAD
Lembrar as zonas do início do período para nomeação dos membros das Mesas Receptoras e do pessoal de apoio logístico dos locais de votação para o primeiro e eventual segundo turnos de votação	(ELO) treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	01/06/2020	05/06/2020	PRODU
Publicar página referente à temática Serviço Extraordinário	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	05/06/2020	SEWEB
Repassar às zonas eleitorais o passo a passo dos módulos CONVOCA/CAPACITAÇÃO	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	01/06/2020	10/06/2020	PRODU
Disponibilizar versão digital em PDF	Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2020	Comunicação	01/06/2020	10/06/2020	SEDT
Solicitar homologação da composição e Coordenadores de NAT	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	01/06/2020	12/06/2020	SEOPE
Emitir Nota de Empenho	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (Chaves de fenda, Tês, Trenas)	Materiais e Serviços	01/06/2020	12/06/2020	SOF
Fazer reunião com os representantes da empresa contratada	Transporte Global (CAMUS/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/06/2020	15/06/2020	URNAS
Coordenar elaboração do conteúdo do material gráfico	Cartilha para a Polícia Militar	Comunicação	01/06/2020	19/06/2020	COEJE
Levantar necessidades junto às zonas eleitorais da Capital	Confecção de faixas/material p/ orientação de eleitores- ZE's	Materiais e Serviços	01/06/2020	19/06/2020	DIFOR
Atualizar o conteúdo da publicação	Cartilha para a Polícia Militar	Comunicação	01/06/2020	19/06/2020	SCR
Solicitar dados dos Coordenadores e cópia da CNH digitalizada (matrícula, nº do título, telefones e dados da carteira de motorista)	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	01/06/2020	19/06/2020	SEOPE
Solicitar, à SESRE, a atualização do alias NAT com o e-mail dos coordenadores	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	01/06/2020	19/06/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Atualizar o conteúdo da publicação	Cartilha para a Polícia Militar	Comunicação	01/06/2020	19/06/2020	SJU
Mapeamento das necessidades de DE-PARA, e cadastramento do respectivo código, caso necessário.	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	01/06/2020	19/06/2020	ZONAS
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Convocação de Mesários (Módulo Convoca (ELO) - orientações e treinamento)	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	20/06/2020	PRODU
Organizar e vistoriar o local de armazenamento das urnas eletrônicas.	Entrega e recolhimento das urnas	Zonas Eleitorais	01/06/2020	20/06/2020	ZONAS
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	Folders "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	01/06/2020	25/06/2020	SEDIT
Disponibilizar, às zonas eleitorais, o formulário da avaliação referente ao Final de Alistamento	Final do Alistamento - Avaliação	Cadastro Eleitoral	01/06/2020	26/06/2020	COACE
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2020	Comunicação	01/06/2020	26/06/2020	SEDIT
Elaborar planilha de dados dos coordenadores	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	01/06/2020	26/06/2020	SEOPE
Preparar apresentações dos temas pertinentes à coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	30/06/2020	COEDE
Solicitar envio de ofício às Zonas comunicando sobre a realização dos testes, períodos e objetivos do 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	COELE
Preparar apresentações dos temas pertinentes à Coordenadoria de Eleições	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	30/06/2020	COELE
Definir planilha qualitativa e quantitativa de mobiliário e equipamentos (mesas, cadeiras, bebedouros, ventiladores etc.) - Treinamento de mesários - Capital	Capacitação dos mesários (presencial)	Convocados	01/06/2020	30/06/2020	DIFOR
Alimentar Portal com informações de interesse dos mesários	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	01/06/2020	30/06/2020	GC-VP
Realizar reunião com a empresa contratada	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. Gerais	Materiais e Serviços	01/06/2020	30/06/2020	NGCT
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Propaganda e Poder de Polícia (treinamento, material de apoio, legislação, cronograma, denúncias)	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	30/06/2020	SCR

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Alimentar Portal com as informações referentes à convocação eletrônica de mesários	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	01/06/2020	30/06/2020	SCR
Preparar apresentações dos temas pertinentes à Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	30/06/2020	SCR
Alimentar Portal com informações de interesse dos mesários	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	01/06/2020	30/06/2020	SECAP
Elaborar e disponibilizar roteiro de instalação de sistemas para o 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SECAT
Disponibilizar arquivos de instalação de sistemas para o 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SECAT
Acompanhar o download de arquivos e a instalação de sistemas para o 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SECAT
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Serviço Extraordinário	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	30/06/2020	SECOF
Criar ou reproduzir peças gráficas, se necessário	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	01/06/2020	30/06/2020	SEDT
Realizar planejamento do 3º TDT (zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Elaborar e disponibilizar roteiros de teste e orientações gerais para o 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Gerar arquivos de BUS para o 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Acompanhar download de arquivos pelas zonas para o 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Conceder autorização no ODIN às zonas eleitorais para o 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Acompanhar a execução do o 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática NAT	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Solicitar à seção de EAD a importação dos conteúdos de cursos de outros Regionais ou TSE	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir cronograma do treinamento EAD (período, turmas e tutores)	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Informar a seção de EAD sobre realização do curso (período, turmas e tutores)	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema ConvocaE	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	30/06/2020	SESCO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema SAHE	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	30/06/2020	SESCO
Disponibilizar arquivos de BU para download para o 3º TDT (Zonas)	3º Teste de desempenho de totalização – Junho (TRE)	Apoio Técnico	01/06/2020	30/06/2020	SEWEB
Publicar informações referentes aos aplicativos de eleição	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	01/06/2020	30/06/2020	SEWEB
Definição da equipe de fiscalização de propaganda e publicação da Portaria.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	01/06/2020	30/06/2020	ZONAS
Definir integrantes da Junta Eleitoral e comunicar ao TRE-CE o nome dos integrantes.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	01/06/2020	30/06/2020	ZONAS
Requisitar os locais de eventos (treinamentos e capacitações, reuniões com partidos, advogados, candidatos etc.)	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/06/2020	30/06/2020	ZONAS
Checar, junto à COELE e Coordenadores de NAT, a viabilidade de utilização do JE Connect nos Postos de Atendimento e Municípios-termo.	Transmissão descentralizada	Zonas Eleitorais	01/06/2020	30/06/2020	ZONAS
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Estudos em Direito Eleitoral	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	01/07/2020	SJU
Atualizar dados da Zona Eleitoral no Sistema CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	01/06/2020	02/07/2020	ZONAS
Analisar informações recebidas das zonas eleitorais	Final do Alistamento - Avaliação	Cadastro Eleitoral	01/06/2020	03/07/2020	COACE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Contratos para a Eleição	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	03/07/2020	SECON
Providenciar ofício às Zonas Eleitorais (convocação)	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	10/07/2020	ASJUR

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Planejar Cerimonial (reunião de Fortaleza)	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	10/07/2020	CERIM
Orientar os cartórios eleitorais sobre o Cerimonial das reuniões do interior	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	10/07/2020	COEDE
Solicitar instalação de linhas destinadas aos locais de apuração	Linhas telefônicas para locais de apuração	Apoio Técnico	01/06/2020	10/07/2020	COGED
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Registro de Candidaturas (treinamento, simulado, prazos de desincompatibilização, calendário, legislação)	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	10/07/2020	COPRO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Seções Indígenas	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	10/07/2020	LPA-IQ
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Seções Quilombolas	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	10/07/2020	LPA-IQ
Capacitar Coordenadores de NAT nos sistemas CAND/PJE	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	01/06/2020	17/07/2020	SJU
Realizar reunião multidisciplinar com as zonas eleitorais	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	20/07/2020	ASJUR
Definir e solicitar materiais e serviços necessários (TRE-CE)	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	20/07/2020	CERIM
Solicitar veículos com motoristas para a reunião da capital e para viagens as sedes dos polos (reuniões do interior)	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	20/07/2020	CERIM
Preparar formulários de avaliação	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	20/07/2020	SECAP
Divulgar o evento (intranet, internet e imprensa)	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	31/07/2020	ASCOM
Configurar e implantar os serviços de rede (links de acesso, firewalls, gerenciamento) que sustentam a solução JE Connect	JE-Connect	Apoio Técnico	01/06/2020	31/07/2020	COINF
Receber e organizar os manuais do mesário	Manual do Mesário	Convocados	01/06/2020	31/07/2020	SEALX
Revisar e repassar ao gestor do contrato o manual do mesário recebido do TSE	Manual do Mesário	Convocados	01/06/2020	31/07/2020	SECAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Providenciar inscrições e listas de frequência	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	31/07/2020	SECAP
Criar ou reproduzir o material gráfico	Manual do Mesário	Convocados	01/06/2020	31/07/2020	SEDT
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Aplicativos Móveis	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	31/07/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Prestação de Contas (orientações, treinamento, sistema, simulado)	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	03/08/2020	COAUD
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Contratos e Gestores	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	03/08/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Competências	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	03/08/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Seções de Presos Provisórios	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	03/08/2020	LPA-PP
Receber as urnas novas conforme calendário do TSE	Manutenção - Recebimento de urnas novas	Urnas Eletrônicas	01/06/2020	14/08/2020	URNAS
Realizar o aceite conforme procedimentos do TSE	Manutenção - Recebimento de urnas novas	Urnas Eletrônicas	01/06/2020	21/08/2020	URNAS
Retirar as mídias das urnas novas	Manutenção - Recebimento de urnas novas	Urnas Eletrônicas	01/06/2020	21/08/2020	URNAS
Executar Certificação e Autenticação das urnas	Manutenção - Recebimento de urnas novas	Urnas Eletrônicas	01/06/2020	21/08/2020	URNAS
Auxiliar as Zonas Eleitorais na elaboração de seus cronogramas de ações	Planejamento do microperíodo e acompanhamento das agregações	Apoio Técnico	01/06/2020	29/08/2020	SEOPE
Confeccionar convites ou contratar empresa	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	30/08/2020	SEDT
Realizar manutenção e atualização de equipamentos de TI nas zonas eleitorais	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	01/06/2020	31/08/2020	SECAT
Inventariar as mídias novas	Manutenção - Recebimento de urnas novas	Urnas Eletrônicas	01/06/2020	31/08/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Ler e armazenar as urnas novas	Manutenção - Recebimento de urnas novas	Urnas Eletrônicas	01/06/2020	31/08/2020	URNAS
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Treinamentos (Junta Apuradora, Técnicos de Urna, Urnas e Totalização)	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	10/09/2020	SEOPE
Receber os suprimentos para UEs (Estoque informado ao TSE em ago/2019)	Manutenção - Controle de suprimentos para UEs	Urnas Eletrônicas	01/06/2020	11/09/2020	URNAS
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Terceirizados (Técnicos de Urna e Auxiliar de Serviços Gerais)	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	14/09/2020	NGCT
Acompanhar a efetivação do aditivo ao contrato de vigilância	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2020	25/09/2020	SEPOS
Inventariar os suprimentos	Manutenção - Controle de suprimentos para UEs	Urnas Eletrônicas	01/06/2020	25/09/2020	URNAS
Elaborar lista dos eleitores impedidos de votar com base nas informações de suspensão de direitos políticos e cancelamento de inscrição eleitoral (relatório de ASE OFFLINE e Sistema PÓLIS).	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/06/2020	30/09/2020	ZONAS
Autorizar NATs nos sistemas (ODIN)	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	01/06/2020	23/10/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Vale Postal	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	25/10/2020	GC-VP
Disponibilizar versões dos sistemas em ambiente de rede	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	01/06/2020	25/10/2020	SECAT
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Fotos das Eleições	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	30/10/2020	ASCOM
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Votação	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/06/2020	13/11/2020	COELE
Listar e solicitar materiais e serviços necessários	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	02/06/2020	31/08/2020	SCR
Recrutar servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	03/06/2020	30/06/2020	SGP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	Miniguia da JE para jornalistas	Comunicação	05/06/2020	30/06/2020	SEDIT
Providenciar solicitação de diárias	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	06/06/2020	29/09/2020	SESAJ
Comunicar aos juízes eleitorais a disponibilização do treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia e solicitar a inscrição de servidores da zona eleitoral	Treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	08/06/2020	12/06/2020	SCR
Proceder levantamento de pendências de RAEs e arquivos biométricos a partir do banco de dados local	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	08/06/2020	19/06/2020	PRODU
Informar às zonas sobre a digitação de ASE coletivo off-line	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	08/06/2020	26/06/2020	PRODU
Informar às zonas sobre o último dia para o envio ao TSE dos lotes de RAE corrigidos do Banco de Erros	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	08/06/2020	26/06/2020	PRODU
Solicitar coffee break à empresa fornecedora de lanches contratada pelo TRE-CE	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	08/06/2020	08/07/2020	CERIM
Acompanhar a promoção, pela(s) zona(s) coordenadora(s) da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, de reunião de orientação a partidos políticos e veículos de imprensa	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	08/06/2020	10/07/2020	SCR
Promover treinamento sobre a integração dos sistemas CANDEX, CAND e PJe para as Zonas Eleitorais do Estado do Ceará	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	08/06/2020	17/07/2020	COPRO
Promover treinamento sobre a integração dos sistemas CANDEX, CAND e PJe para as Zonas Eleitorais do Estado do Ceará	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	08/06/2020	17/07/2020	SEOPE
Promover treinamento sobre a integração dos sistemas CANDEX, CAND e PJe para as Zonas Eleitorais do Estado do Ceará	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	08/06/2020	17/07/2020	SJU
Revisar as consultas relativas a mesários e solicitar atualização para o pleito atual	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	08/06/2020	31/07/2020	PRODU

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Atualizar consultas relativas a mesários para o pleito atual	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	08/06/2020	31/07/2020	PRODU
Criar processo eleitoral para possibilitar a geração das consultas e conferências	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	08/06/2020	31/07/2020	SECAE
Alimentar os sistemas ODIN, ELO, Cand, Prepara, Gerenciamento, Divulga	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	08/06/2020	31/07/2020	SECAE
Promover reunião com a Polícia Federal para tratar de apoio no combate às notícias falsas relacionadas à propaganda eleitoral	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	08/06/2020	07/08/2020	ASJUR
Promover reunião com a Polícia Militar para tratar da disponibilização de pessoal para a segurança das equipes de fiscalização da propaganda eleitoral	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	08/06/2020	07/08/2020	ASJUR
Preparar ambiente para o evento	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	09/06/2020	09/07/2020	CERIM
Preparar credenciamento	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	09/06/2020	09/07/2020	SECAP
Expedir certificados	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	09/06/2020	09/07/2020	SECAP
Disponibilizar listas de frequência	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	09/06/2020	09/07/2020	SECAP
Preparar pastas (folder, bloco de anotação, caneta, formulários de perguntas e de avaliação)	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	09/06/2020	10/07/2020	SECAP
Elaborar termo de referência	Confecção de faixas/material p/ orientação de eleitores- ZE's	Materiais e Serviços	10/06/2020	19/06/2020	GC-FX
Divulgar o evento (intranet, internet e imprensa)	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	10/06/2020	09/07/2020	ASCOM
Informar às zonas e coordenadores de NAT sobre as inscrições para treinamento EAD	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	10/06/2020	10/07/2020	SEOPE
Participar do simulado nacional	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	15/06/2020	19/06/2020	COPRO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Participar do simulado Nacional da prestação de contas 2020	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	15/06/2020	19/06/2020	SCI
Disponibilizar, no Sistema Eventos, a inscrição dos servidores para o treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	15/06/2020	19/06/2020	SECAP
Participar do simulado nacional	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	15/06/2020	19/06/2020	SEOPE
Participar do simulado nacional	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	15/06/2020	19/06/2020	SJU
Acompanhar e homologar a inscrição dos servidores no treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	15/06/2020	22/06/2020	SCR
Consultar as zonas sobre locais para transmissão descentralizada	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	15/06/2020	26/06/2020	SEOPE
Definir cronograma (períodos e turmas) do treinamento presencial	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	15/06/2020	26/06/2020	SEOPE
Apresentar proposta de layout da sala do DE2020 a COACE/SINFE	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	15/06/2020	30/06/2020	SAREN
Definir tutores de acompanhamento	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	15/06/2020	30/06/2020	SECAP
Fomentar tutores de conteúdo para suporte aos participantes (12 tutores)	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	15/06/2020	30/06/2020	SECAP
Solicitar mobiliário, infraestrutura elétrica, de rede e computacional (instalação de sistemas, rede e equipamentos)	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	15/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Gerar sugestões de agregações para as zonas com disponibilização via web.	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	15/06/2020	30/06/2020	STI
Definir local de apuração das Eleições Municipais para o 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	15/06/2020	30/06/2020	ZONAS
Solicitar autorização para dirigir	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	15/06/2020	03/07/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Planejar atividades de administração, configuração e manutenção de rede para a eleição	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	15/06/2020	10/07/2020	SESRE
Atualizar a página na intranet com as informações técnicas do sistema de transferência temporária de presos provisórios	Seções Presos Provisórios	Cadastro Eleitoral	15/06/2020	17/07/2020	PRODU
Acompanhar a propositura, pela(s) zona(s) coordenadora(s) da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, de convênio com a SEUMA - Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente - para recolhimento de propaganda irregular e medição dos níveis de intensidade sonora, mediante uso de decibelímetro	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	15/06/2020	14/08/2020	SCR
Auxiliar às zonas eleitorais durante o planejamento das agregações de seções	Planejamento do microperíodo e acompanhamento das agregações	Apoio Técnico	15/06/2020	26/08/2020	SEOPE
Elaborar o(s) contrato(s)	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	15/06/2020	11/09/2020	SECON
Monitorar a rede WAN e LAN no período eleitoral	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	15/06/2020	04/12/2020	SESRE
Acompanhar as inscrições de juízes e promotores eleitorais e servidores	IX Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	16/06/2020	04/07/2020	COEJE
Atualizar, e disponibilizar às zonas, material instrutivo sobre agregação e alocação provisória.	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	17/06/2020	19/07/2020	PRODU
Orientar às zonas sobre os prazos para a digitação das agregações	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	17/06/2020	20/07/2020	PRODU
Montar a infraestrutura necessária (elétrica, dados, climatização, telefonia etc.) ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	18/06/2020	17/07/2020	SAPRE
Providenciar o mobiliário necessário ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	18/06/2020	17/07/2020	SEPAT
Promover 1ª Reunião com Coordenadores de NAT	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	22/06/2020	26/06/2020	COELE
Acompanhar o final de prazo da digitação das coincidências pelas zonas eleitorais	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	22/06/2020	30/06/2020	COFIC
Elaborar o(s) contrato(s)	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	22/06/2020	03/07/2020	SECON

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Emitir Nota de Empenho	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	22/06/2020	03/07/2020	SOF
Definir os instrutores para ministrar o Treinamento de Multiplicadores	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	22/06/2020	06/07/2020	SECAP
Solicitar reserva da sala de imprensa	Sala de Imprensa	Comunicação	22/06/2020	10/07/2020	ASCOM
Levantar necessidades e solicitar materiais e equipamentos	Sala de Imprensa	Comunicação	22/06/2020	10/07/2020	ASCOM
Informar quantitativo de lanche de mesário por zona eleitoral à URNAS	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	22/06/2020	10/07/2020	SECAP
Iniciar diagramação	Cartilha para a Polícia Militar	Comunicação	22/06/2020	10/07/2020	SEDT
Definir sistemática de controle das agregações que precisem de autorização do TRE	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	22/06/2020	17/07/2020	PRODU
Elaborar o(s) contrato(s)	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	22/06/2020	17/07/2020	SECON
Definir roteiros e cronograma de distribuição de urnas eletrônicas, estrados e lanches para mesários	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	22/06/2020	31/08/2020	URNAS
Elaborar planilhas de controle e recibos de urnas, estrados e lanches para mesários	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	22/06/2020	31/08/2020	URNAS
Acompanhar a realização do treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	23/06/2020	31/07/2020	SCR
Informar às zonas sobre o prazo final para envio/autorização dos De-Para 1 a 5 e acompanhar a execução	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	24/06/2020	30/06/2020	PRODU
Providenciar cotação de mercado	Confecção de faixas/material p/ orientação de eleitores- ZE's	Materiais e Serviços	24/06/2020	24/07/2020	SCOMP
Repassar orientações aos cartórios quanto às inscrições no treinamento de mesários (EAD)	Capacitação dos mesários (EAD)	Convocados	25/06/2020	31/07/2020	EAD
Providenciar solicitação de alimentação para a Imprensa - 1º e 2º turnos	Sala de Imprensa	Comunicação	26/06/2020	26/08/2020	ASCOM
Elaborar checklist da 1ª viagem dos Coordenadores de NAT	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	27/06/2020	07/08/2020	SEOPE
Definir os municípios e locais onde haverá transmissão descentralizada	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	29/06/2020	28/08/2020	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Data a partir da qual é proibida a veiculação de programas de rádio e TV apresentados ou comentados por candidatos escolhidos em convenção.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	30/06/2020	30/06/2020	MARCO
Cadastramento dos eventos de capacitação no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Preparativos	Zonas Eleitorais	30/06/2020	14/07/2020	ZONAS
Solicitar às Zonas da Capital a designação de um servidor para atuar como co-gestor do contrato e para acompanhar o serviço de pulverização das urnas no CAMU e nos locais de apuração	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	03/07/2020	URNAS
Solicitar às zonas da Capital a designação de um servidor para atuar como co-gestor do contrato e para acompanhar o serviço de recolhimento das urnas dos locais de apuração para o CAMU	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	03/07/2020	URNAS
Publicar página referente à temática Publicações	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/07/2020	06/07/2020	SEWEB
Realizar alterações no histórico do eleitor	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	01/07/2020	10/07/2020	COFIC
Definir local e infraestrutura	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	01/07/2020	10/07/2020	SECAP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Publicações	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/07/2020	10/07/2020	SEEDIT
Criar arte banner para entrevistas no período eleitoral	Sala de Imprensa	Comunicação	01/07/2020	10/07/2020	SEEDIT
Criar ou reproduzir peças gráficas	Campanha esclarecimento ao eleitor - Cartazes "Proibido Celular", "Disque Eleitor" e panfleto "Cola do Eleitor"	Comunicação	01/07/2020	10/07/2020	SEEDIT
Definir conteúdo, metodologia e programa do treinamento presencial	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	01/07/2020	10/07/2020	SEOPE
Solicitar mídias e urnas eletrônicas à Seção de Urnas	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	01/07/2020	10/07/2020	SEOPE
Minutar o Edital com a composição das Juntas Eleitorais	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	01/07/2020	10/07/2020	SESAJ
Designar servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	01/07/2020	15/07/2020	ASJUR

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Distribuir o material gráfico	Folders "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	01/07/2020	15/07/2020	SEALX
Distribuir o material gráfico	Folders "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	01/07/2020	15/07/2020	SEIT
Definir preparativos (material, coffee-break, etc.) e realizar as solicitações necessárias às unidades competentes	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	01/07/2020	17/07/2020	SEOPE
Definir zonas e usuários a serem utilizados no treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	01/07/2020	17/07/2020	SEOPE
Emitir Nota de Empenho	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	01/07/2020	17/07/2020	SOF
Emitir Nota de Empenho	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	01/07/2020	17/07/2020	SOF
Verificar a existência de seções eleitorais com menos de 50 eleitores, para agregação, e verificar a necessidade de alocação temporária de seções.	Agregações e alocações temporárias	Zonas Eleitorais	01/07/2020	17/07/2020	ZONAS
Distribuir o material gráfico	Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2020	Comunicação	01/07/2020	20/07/2020	SEIT
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	Manual do Mesário	Convocados	01/07/2020	20/07/2020	SEIT
Adaptar conteúdos ao ambiente virtual EAD	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	01/07/2020	24/07/2020	EAD
Editar conteúdo do treinamento EAD	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	01/07/2020	24/07/2020	SEOPE
Elaborar material didático (roteiro)	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	01/07/2020	29/07/2020	SEOPE
Realizar evento com partidos políticos, candidatos, contadores e advogados	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/07/2020	30/07/2020	SCI
Realizar reunião com juízes e promotores na Diretoria do Fórum Eleitoral, na Capital	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/07/2020	30/07/2020	SCI

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Divulgar a notícia do projeto "CAPACITAÇÃO DOS MESÁRIOS NA MODALIDADE DE EAD" na Intranet	Capacitação dos mesários (EAD)	Convocados	01/07/2020	31/07/2020	ASCOM
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Avaliação (Ciclo de Debates)	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/07/2020	31/07/2020	COEJE
Ajustar planilha do quantitativo de manuais por Zona Eleitoral, pós agregações, e enviar à SEALX	Manual do Mesário	Convocados	01/07/2020	31/07/2020	SECAP
Disponibilizar avaliação para público alvo	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	31/07/2020	SECAP
Elaborar o(s) contrato(s)	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	31/07/2020	SECON
Elaborar planilha de dados gerais dos NATs (quant. de zonas, municípios, seções etc)	Nat - Planejamento	Apoio Técnico	01/07/2020	31/07/2020	SEOPE
Firmar convênio com o TJCE para a liberação da infra de Internet das comarcas do interior	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	01/07/2020	31/07/2020	STI
Consultar as zonas sobre quantitativo de seções sem energia	Distribuição de mídias e suprimentos	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	31/07/2020	URNAS
Elaborar planilhas de controle e recibos de mídias	Distribuição de mídias e suprimentos	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	31/07/2020	URNAS
Solicitar às repartições e órgãos públicos no município que informem os veículos de que dispõem (quantidades, especificações, modelos e condutor).	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	01/07/2020	31/07/2020	ZONAS
Gerar consulta de mesários nomeados	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	01/07/2020	03/08/2020	BANCO
Requisitar os locais de votação, para o 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/07/2020	05/08/2020	ZONAS
Publicar edital de requisição dos locais de votação para o 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/07/2020	05/08/2020	ZONAS
Definir o local do treinamento (capital) e o programa do treinamento	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	01/07/2020	07/08/2020	SEOPE
Informar às zonas sobre o prazo inicial para emitir o edital de nomeação dos mesários	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	01/07/2020	10/08/2020	PRODU
Fornecer às zonas urnas eletrônicas necessárias ao simulado	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	01/07/2020	10/08/2020	URNAS
Informar quantitativo de cabinas e folhas de votação a URNAS	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	31/08/2020	SEALX

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Avaliar a necessidade de atualização do sistema Vale\$	Vale-Postal	Convocados	01/07/2020	31/08/2020	SESCO
Desenvolver versão do sistema Vale\$ para as Eleições 2020	Vale-Postal	Convocados	01/07/2020	31/08/2020	SESCO
Separar as mídias por Nats/Zona	Distribuição de mídias e suprimentos	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	31/08/2020	URNAS
Comunicar às zonas do interior, a cada semana, o cronograma de distribuição	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	31/08/2020	URNAS
Realizar a distribuição das urnas e estrados para zonas	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	31/08/2020	URNAS
Definir roteiros e cronograma de distribuição de cabinas e folhas de votação	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	31/08/2020	URNAS
Acompanhar a realização da licitação e assinatura do contrato e iniciar a prestação de serviço.	Veículo e motorista contratados	Zonas Eleitorais	01/07/2020	31/08/2020	ZONAS
Transferir a guarda patrimonial das urnas e estrados para as Zonas do interior	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	01/09/2020	SEPAT
Distribuir cabinas e folhas de votação	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	04/09/2020	URNAS
Preparar apresentação	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	15/09/2020	SCR
Configurar laboratórios (treinamentos, Disque-Eleitor, geração das mídias e do ambiente utilizado para efetuar os testes de transmissão)	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	01/07/2020	15/09/2020	SESRE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática JE Connect	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/07/2020	21/09/2020	SECAT
Gerar os arquivos de resultados no Banco de Testes	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	01/07/2020	03/10/2020	BANCO
Ajustar as consultas após conferência dos arquivos de resultados do Banco de Testes	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	01/07/2020	03/10/2020	BANCO
Conferir os arquivos de resultados do Banco de Testes	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	01/07/2020	03/10/2020	SECAE
Acompanhar a nomeação dos mesários pelas zonas eleitorais	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	01/07/2020	24/10/2020	PRODU
Alimentar Portal com informações relativas ao Disque Eleitor	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	01/07/2020	25/10/2020	SINFE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme sua regulamentação, referentes à temática Comunicação Institucional	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	ASCOM
Levantar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme regulamentação específica, para posterior diagramação, redação final e disponibilização na intranet	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	ASPEG
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme sua regulamentação, referentes à temática Cadastro Eleitoral	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	COACE
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020 conforme sua regulamentação, referentes à temática Convocados	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	COEDE
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020 conforme sua regulamentação	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	COELE
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme sua regulamentação, referentes à temática Aquisições de Bens e Serviços	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	COLIC
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme sua regulamentação, referentes à temática Serviço Extraordinário	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	COPES
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme sua regulamentação, referentes à temática Processamento dos Feitos	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	COPRO
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme sua regulamentação, referentes à temática Regulamentação Específica	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	COSEJ
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020 conforme sua regulamentação, referentes à temática Auditoria da Urna Eletrônica	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	CVP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme sua regulamentação, referentes à temática Prestação de Contas	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	SCI
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme sua regulamentação, referentes à temática Segurança do Processo Eleitoral	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	SCR
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020, conforme sua regulamentação, referentes à temática Gestão Orçamentária	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	SOF
Levantar e disponibilizar os conteúdos que integrarão o Relatório das Eleições 2020 conforme sua regulamentação, referentes à temática Votação Eletrônica	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2020	18/12/2020	STI
Agendar os caminhões de distribuição	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/07/2020	18/12/2020	URNAS
Acompanhar a execução contratual	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. Gerais	Materiais e Serviços	01/07/2020	31/12/2020	NGCT
Acompanhar cumprimento das condições contratuais	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	02/07/2020	24/11/2020	GC-FVP
Desenvolver/atualizar versão 2020 do sistema de diplomação	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/07/2020	03/12/2020	SESCO
Acompanhar, junto à zona responsável pela totalização (capital), a preparação dos diplomas (modelo, listas dos eleitos, etc)	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/07/2020	19/12/2020	CERIM
Publicar no DJE as nomeações dos Instrutores de Mesários.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	03/07/2020	18/07/2020	ZONAS
Preparar cartas convocatórias dos instrutores de mesários.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	03/07/2020	18/07/2020	ZONAS
Início do período de nomeação dos membros das mesas receptoras e pessoal de apoio logístico dos locais de votação, para o 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	03/07/2020	05/08/2020	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Convocar e nomear os Instrutores de Mesários que capacitarão os membros das mesas receptoras de votos.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	03/07/2020	05/08/2020	ZONAS
Convocar e nomear os membros das mesas receptoras de votos que atuarão no 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	03/07/2020	05/08/2020	ZONAS
Convocar e nomear os delegados de prédio que atuarão no 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	03/07/2020	05/08/2020	ZONAS
Convocar e nomear os membros das equipes de apoio logístico que atuarão no 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	03/07/2020	05/08/2020	ZONAS
Publicar no DJE as nomeações dos membros das mesas receptoras de votos, equipes de apoio logístico e delegados de prédio que atuarão no 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	03/07/2020	05/08/2020	ZONAS
Preparar cartas convocatórias de mesários, apoio e delegados de prédio.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	03/07/2020	15/08/2020	ZONAS
Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	04/07/2020	04/07/2020	MARCO
Promover reunião para apresentação dos dados coletados com as unidades da sede envolvidas no Final de Alistamento	Final do Alistamento - Avaliação	Cadastro Eleitoral	06/07/2020	10/07/2020	COACE
Lembrar às zonas eleitorais a definição dos locais de votação que receberão eleitores com voto em trânsito	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	06/07/2020	10/07/2020	PRODU
Definir os participantes	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	06/07/2020	10/07/2020	SECAP
Disponibilizar notícia na intranet	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	06/07/2020	10/07/2020	SECAP
Repassar à STI as quantidades por zona eleitoral e os tamanhos das embalagens dos lanches	Lanche para mesário	Convocados	06/07/2020	10/07/2020	SECAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir roteiros e cronograma de distribuição de lanche de mesário	Lanche para mesário	Convocados	06/07/2020	10/07/2020	URNAS
Informar à SECAP o cronograma de distribuição	Lanche para mesário	Convocados	06/07/2020	10/07/2020	URNAS
Solicitar à COLIC elaboração de portaria nomeando os servidores indicados pelas zonas como co-gestores	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	06/07/2020	10/07/2020	URNAS
Enviar orientações quanto à utilização do requerimento do Voto em Trânsito no ELO	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	06/07/2020	13/07/2020	PRODU
Configurar no ELO as quantidades máximas para agregação de seção	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	06/07/2020	17/07/2020	PRODU
Receber o conteúdo do TSE e disponibilizar na plataforma do TRE-CE	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	06/07/2020	17/07/2020	SECAP
Definir os participantes	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	06/07/2020	17/07/2020	SECAP
Alimentar Portal com as informações referentes às Publicações para as Eleições	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	06/07/2020	17/07/2020	SEDIT
Encaminhar às zonas, informações sobre o treinamento, orientando sobre a solicitação de diárias	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	06/07/2020	17/07/2020	SEOPE
Informar às zonas sobre o trâmite para agregação de seções acima de X eleitores (X = quantidade máxima definida)	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	06/07/2020	17/07/2020	STI
Disponibilizar na intranet consultas de BD contemplando as agregações efetuadas no ELO, para conferência/validação pelas zonas eleitorais	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	06/07/2020	24/07/2020	BANCO
Analisar, preparar e implantar as consultas de dados referentes a locais de votação, seções agregadas e alocações provisórias.	Locais de Votação/Seções	Cadastro Eleitoral	06/07/2020	31/07/2020	BANCO
Atualizar as bases de dados (informações das zonas, candidatos, locais de votação, etc) no sistema do Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	06/07/2020	31/07/2020	SESCO
Revisar permissões dos sistemas eleitorais	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	06/07/2020	31/07/2020	SESRE
Definir conteúdo, pauta e instrutores para o treinamento dos operadores do 148	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	06/07/2020	31/07/2020	SINFE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar a editoração de material de apoio e orientações sobre propaganda eleitoral e poder de polícia	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	06/07/2020	07/08/2020	SEDT
Distribuir cartazes e colas para as ZE's da capital e ZE's Interior	Campanha esclarecimento ao eleitor - Cartazes "Proibido Celular", "Disque Eleitor" e panfleto "Cola do Eleitor"	Comunicação	06/07/2020	17/08/2020	SEALX
Realizar testes de no-break em parceria com a COSEG	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	06/07/2020	15/09/2020	SESRE
Configurar e testar equipamentos, dispositivos e ambientes de transmissão	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	06/07/2020	24/10/2020	SESRE
Acompanhar o contrato durante a execução/Definir planilha de distribuição dos veículos	Contratação de veículos tipo SEDAN e VANS - capital	Materiais e Serviços	06/07/2020	31/12/2020	SETRA
Informar às zonas eleitorais o cronograma e o roteiro de distribuição dos lanches	Lanche para mesário	Convocados	08/07/2020	15/07/2020	SECAP
Publicar página referente à temática Sistema SAHE	Hotsite das Eleições	Comunicação	10/07/2020	15/07/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Treinamento de Mesários	Hotsite das Eleições	Comunicação	10/07/2020	03/08/2020	SECAP
Estruturar a equipe auxiliar para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	10/07/2020	08/09/2020	CVP
Definir pessoal e distribuir as equipes para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	10/07/2020	30/09/2020	CVP
Último dia para criação, no cadastro eleitoral, de seções em estabelecimentos prisionais e unidades de internação de adolescentes.	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	13/07/2020	13/07/2020	ZONAS
Último dia para habilitação de locais de votação convencionais para recebimento de voto em trânsito ou eventual criação de local específico.	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	13/07/2020	13/07/2020	ZONAS
Distribuir o Miniguia da JE para Jornalistas no TRE e nos veículos de comunicação	Miniguia da JE para jornalistas	Comunicação	13/07/2020	17/07/2020	ASCOM
Realizar inscrições	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	13/07/2020	17/07/2020	EAD

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Preparar ou revisar infraestrutura elétrica do laboratório de treinamentos	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	13/07/2020	17/07/2020	SAPRE
Repassar orientações às zonas sobre a inscrição dos servidores	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	13/07/2020	17/07/2020	SECAP
Receber e enviar os lanches, com acompanhamento pela Seção de Urnas, às Zonas Eleitorais	Lanche para mesário	Convocados	13/07/2020	17/07/2020	SECAP
Disponibilizar mobiliário para o laboratório de treinamentos - 1º turno	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	13/07/2020	17/07/2020	SEPAT
Disponibilizar micros para o laboratório de treinamentos	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	13/07/2020	17/07/2020	SEQUI
Postar notícia na intranet sobre o Teste Regional de Integração dos Sistemas Eleitorais - Totalização e Urna(TSE/TRE)	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	13/07/2020	22/07/2020	SEOPE
Publicar portaria indicando os co-gestores do contrato	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	13/07/2020	24/07/2020	COLIC
Orientar às zonas a respeito das MRJ	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	13/07/2020	24/07/2020	PRODU
Digitar as MRJs no Sistema ELO e solicitar às Zonas a conferência das mesas cadastradas	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	13/07/2020	24/07/2020	PRODU
Elaborar formulário de inscrição	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	13/07/2020	24/07/2020	SECAP
Disponibilizar notícia na intranet	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	13/07/2020	24/07/2020	SECAP
Repassar orientações às zonas sobre a inscrição do servidor	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	13/07/2020	24/07/2020	SECAP
Encaminhar para publicação os nomes dos indicados para compor as juntas eleitorais no Diário da Justiça Eletrônico	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	13/07/2020	24/07/2020	SESAJ
Preparar mídias para o treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	13/07/2020	29/07/2020	SEOPE
Gerar BUs (Gerador de Arquivos) para o treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	13/07/2020	29/07/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Orientar às zonas eleitorais acerca do pedido de autorização das seções que ultrapassem os limites legais de quantidade de eleitores	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	13/07/2020	26/08/2020	SCR
Prazo para requerimento de habilitação para voto em estabelecimentos prisionais e unidades de internação de adolescentes, para voto em trânsito para transferência temporária de eleitores com deficiência e para os militares, agentes de segurança e guardas municipais em serviço.	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	14/07/2020	20/08/2020	MARCO
Acompanhar a transferência de eleitores para as seções especiais de presos provisórios	Seções Presos Provisórios	Cadastro Eleitoral	14/07/2020	20/08/2020	PRODU
Acompanhar as zonas no período de solicitação para habilitação do Voto em Trânsito no ELO	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	14/07/2020	20/08/2020	PRODU
Informar às zonas sobre o prazo inicial para o cadastro de alocação temporária de seção	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	15/07/2020	20/07/2020	PRODU
Acompanhar distribuição dos lanches	Lanche para mesário	Convocados	15/07/2020	24/07/2020	SECAP
Divulgar a relação dos locais, com as respectivas seções e endereços, onde haverá voto em trânsito na intranet e internet	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	15/07/2020	31/07/2020	PRODU
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	Campanha esclarecimento ao eleitor - Cartazes "Proibido Celular", "Disque Eleitor" e panfleto "Cola do Eleitor"	Comunicação	15/07/2020	05/08/2020	SEDIT
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	Cartilha para a Polícia Militar	Comunicação	15/07/2020	05/08/2020	SEDIT
Elaborar o(s) contrato(s)	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	15/07/2020	15/08/2020	SECON
Emitir Nota de Empenho	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	15/07/2020	15/08/2020	SOF
Compilar resultados das avaliações e repassar às unidades envolvidas	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	15/07/2020	31/08/2020	SECAP
Acompanhar a promoção, pela(s) zona(s) coordenadora(s) da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, de reunião preparatória da equipe da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	16/07/2020	14/08/2020	SCR

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar o(s) contrato(s)	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	17/07/2020	31/07/2020	SECON
Elaborar o(s) contrato(s)	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	17/07/2020	31/07/2020	SECON
Providenciar a instalação das linhas telefônicas VOIP na sede da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	18/07/2020	07/08/2020	COINF
Providenciar a configuração dos equipamentos de informática necessários ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	18/07/2020	07/08/2020	SECAT
Providenciar a instalação dos equipamentos de informática necessários ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	18/07/2020	07/08/2020	SEQUI
Entregar cartas convocatórias dos instrutores de mesários.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	19/07/2020	24/07/2020	ZONAS
Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	20/07/2020	20/07/2020	MARCO
Data até a qual será considerada, para os fins de divisão do tempo destinado à propaganda no rádio e na televisão por meio do horário eleitoral gratuito, a representatividade da Câmara dos Deputados resultante de eventuais novas totalizações do resultado das eleições de 2018.	Horário Eleitoral	Zonas Eleitorais	20/07/2020	20/07/2020	MARCO
Data a partir da qual, considerada a data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, os partidos políticos que pretendam participar das eleições de 2020 devem ter órgão de direção constituído na circunscrição do pleito, de acordo com o respectivo estatuto.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	20/07/2020	20/07/2020	MARCO
Informar aos participantes sobre o início do treinamento EAD	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	EAD
Configurar micros do laboratório de treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SECAT
Solicitar ofício de apresentação dos Coordenadores de NAT às Zonas Eleitorais	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar veículos para a 1ª viagem dos Coordenadores de NAT (informar datas)	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SEOPE
Encaminhar orientações sobre o pedido de diárias para os Coordenadores de NAT - 1ª Viagem	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SEOPE
Encaminhar orientações sobre o pedido de diárias para os Coordenadores de NAT - 2ª Viagem	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SEOPE
Participar do Teste Regional de Integração dos Sistemas Eleitorais - Totalização e Urna(TSE/TRE)	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SEOPE
Postar notícia sobre o treinamento na intranet	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SEOPE
Solicitar, às unidades competentes, projetor multimídia, caixa de som e microfone, café, água e limpeza para o local de treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SEOPE
Informar aos Coordenadores de NAT sobre o treinamento presencial	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SEOPE
Preparar ou revisar infraestrutura de rede do laboratório de treinamentos	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	20/07/2020	24/07/2020	SESRE
Solicitar à COLIC elaboração de portaria nomeando os servidores indicados pelas zonas como co-gestores do contrato	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	20/07/2020	24/07/2020	URNAS
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Aplicativo Pardal	Hotsite das Eleições	Comunicação	20/07/2020	27/07/2020	COSIS
Testar o roteiro do treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	20/07/2020	28/07/2020	SEOPE
Preparar o ambiente do treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	20/07/2020	28/07/2020	SEOPE
Postar notícia sobre o treinamento presencial na intranet	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	20/07/2020	28/07/2020	SEOPE
Encaminhar confirmação de inscrição aos participantes	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	20/07/2020	31/07/2020	SECAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar pagamento de diárias para os participantes (trâmite colaborativo)	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	20/07/2020	31/07/2020	SECAP
Testar o curso EAD no ambiente virtual	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	20/07/2020	31/07/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Horário Eleitoral Gratuito	Hotsite das Eleições	Comunicação	20/07/2020	03/08/2020	SEDAP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Urnas Eletrônicas (Pulverização Interior)	Hotsite das Eleições	Comunicação	20/07/2020	03/08/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Urnas Eletrônicas (Mídias e arquivos para treinamento)	Hotsite das Eleições	Comunicação	20/07/2020	03/08/2020	SEOPE
Período de realização de convenções para deliberar sobre coligações e escolhas de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	20/07/2020	05/08/2020	MARCO
Disponibilizar formulário de inscrição na intranet	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	20/07/2020	07/08/2020	SECAP
Elaborar formulário de avaliação	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	20/07/2020	07/08/2020	SECAP
Reservar o local para audiência de instalação da Comissão	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	20/07/2020	10/08/2020	CVP
Realizar Curso Treinamento de Mesários no ambiente virtual TRE-CE	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	20/07/2020	14/08/2020	SECAP
Definir conteúdo e pauta (Equipe Multidisciplinar)	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	20/07/2020	14/08/2020	SECAP
Definir local para realização da auditoria	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	20/07/2020	15/08/2020	CVP
Período para o registro de candidaturas coletivo (19 horas).	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	20/07/2020	15/08/2020	MARCO
Solicitar às zonas que informem as rotas de distribuição de cada município, destacando as que ficarão sob responsabilidade do cartório	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	20/07/2020	21/08/2020	SEOPE
Elaborar material para o treinamento dos atendentes	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	20/07/2020	21/08/2020	SINFE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar agregações de seções pelas zonas eleitorais	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	20/07/2020	26/08/2020	PRODU
Agregação de seções eleitorais e alocação temporária de seções.	Agregações e alocações temporárias	Zonas Eleitorais	20/07/2020	26/08/2020	ZONAS
Solicitar certificados (junto ao grupo JE-Connect) e pendrives para geração dos kits do JE-Connect	JE-Connect	Apoio Técnico	20/07/2020	31/08/2020	STI
Realizar Licitação (do edital ao relatório final)	Confecção de faixas/material p/ orientação de eleitores- ZE's	Materiais e Serviços	20/07/2020	04/09/2020	SELIC
Disponibilizar dados do cadastro fechado na internet/intranet	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	20/07/2020	25/09/2020	SEWEB
Designação das escalas de serviço dos servidores do cartório nos meses de agosto a dezembro.	Plantões	Zonas Eleitorais	20/07/2020	25/09/2020	ZONAS
Acompanhar digitação, pelas zonas eleitorais, das alocações provisórias no ELO	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	20/07/2020	06/10/2020	PRODU
Prestar suporte aos Cartórios Eleitorais no tocante aos procedimentos nos Sistemas CAND, CANDEX e PJE, bem como às normas relativas às eleições municipais de 2020.	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	20/07/2020	25/10/2020	COPRO
Prestar suporte aos Cartórios Eleitorais no tocante aos procedimentos nos Sistemas CANDEX, CAND e PJE, bem como às normas relativas às eleições municipais de 2020.	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	20/07/2020	25/10/2020	SJU
Acompanhar o processamento dos pedidos de registro de candidaturas no PJe e CAND	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	20/07/2020	31/12/2020	COPRO
Distribuir os Folderes "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Folderes "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	21/07/2020	31/07/2020	SEALX
Cadastramento de Mesas Receptoras de Justificativas pelas zonas eleitorais.	Justificativas	Zonas Eleitorais	22/07/2020	05/08/2020	ZONAS
Último dia para a publicação, no órgão oficial do Estado, dos nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de votação.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	26/07/2020	26/07/2020	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para entrega dos títulos eleitorais resultantes dos pedidos de inscrição ou de transferência.	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	26/07/2020	26/07/2020	ZONAS
Testar equipamentos (urnas e micros), rede e sistemas para o treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	27/07/2020	28/07/2020	SEOPE
Entregar à SECAP formulários/recibos referentes à entrega dos lanches às zonas	Lanche para mesário	Convocados	27/07/2020	30/07/2020	URNAS
Solicitar, aos cartórios eleitorais, a divulgação da inscrição para técnicos de urna	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	27/07/2020	31/07/2020	NGCT
Lembrar às zonas e aos NATs o prazo final para emissão do edital de designação de local de votação e da nomeação dos mesários.	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	27/07/2020	05/08/2020	PRODU
Providenciar coffee-break	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	27/07/2020	07/08/2020	CERIM
Publicar portaria indicando os co-gestores do contrato	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	27/07/2020	07/08/2020	SECON
Controlar frequência do treinamento presencial	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	27/07/2020	07/08/2020	SEOPE
Acompanhar a emissão do edital de convocação dos mesários das zonas do Estado	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	27/07/2020	10/08/2020	PRODU
Monitorar se há mesários nomeados para seções agregadas por meio de consulta Oracle	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	27/07/2020	10/08/2020	PRODU
Enviar os manuais às Zonas Eleitorais	Manual do Mesário	Convocados	27/07/2020	14/08/2020	SEALX
Solicitar aos Coordenadores de NAT, e consolidar, as datas de carga de urnas	Planejamento do microperíodo e acompanhamento das agregações	Apoio Técnico	27/07/2020	30/08/2020	SEOPE
Reservar local para audiência de Sorteio - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	27/07/2020	04/09/2020	CVP
Acompanhar as ações das Zonas Eleitorais quanto às inscrições dos mesários	Capacitação dos mesários (EAD)	Convocados	27/07/2020	02/10/2020	EAD
Divulgar capacitação dos mesários na modalidade EAD.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	27/07/2020	02/10/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Capacitar Coordenadores de NAT em Sistemas Eleitorais e Aplicativos de Urnas	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	27/07/2020	07/10/2020	SEOPE
Realizar tutoria de conteúdo do treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	27/07/2020	07/10/2020	SEOPE
Elaborar o leiaute do local onde será realizada a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	29/07/2020	31/08/2020	SAREN
Solicitar helicóptero para eventual necessidade de transporte das urnas para a realização da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	29/07/2020	20/10/2020	CVP
Ministrar treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	30/07/2020	07/08/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Transporte (Veículos, Cartão Combustível, Táxi)	Hotsite das Eleições	Comunicação	30/07/2020	07/08/2020	SETRA
Publicar edital de convocação para a audiência de instalação da Comissão	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	30/07/2020	20/08/2020	CVP
Solicitar à DIFOR divisores de fluxo para ambiente	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	31/07/2020	31/08/2020	CVP
Elaborar roteiro para instalação de sistemas - 2ª Viagem	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	01/08/2020	25/08/2020	SECAT
Elaborar checklist da 2ª viagem dos Coordenadores de NAT	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	01/08/2020	29/08/2020	SEOPE
Definir planilha qualitativa e quantitativa de mobiliário e equipamentos (mesas, cadeiras, bebedouros, ventiladores etc.) e informar a SEPAT	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	01/08/2020	30/08/2020	DIFOR
Elaborar Provimento definindo procedimentos e datas pertinentes a mesários e deficientes	Reabertura do Cadastro pós eleição	Cadastro Eleitoral	01/08/2020	31/08/2020	SCR
Definir quantitativo por unidade administrativa	Vale-Postal	Convocados	01/08/2020	31/08/2020	SEOPE
Definir Pesquisa de Satisfação dos Mesários	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	01/08/2020	31/08/2020	SEPLA
Elaborar cronograma de geração de mídia e divulgá-lo na intranet	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/08/2020	31/08/2020	STI

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar reunião com pessoal envolvido na segurança da sede	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2020	30/09/2020	SEPOS
Distribuir material	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (Chaves de fenda, Tês, Trenas)	Materiais e Serviços	01/08/2020	23/10/2020	SEALX
Acompanhar a definição das zonas responsáveis pelo exame das prestações de contas de partidos e candidatos, nos municípios com mais de uma ZE	Acompanhamento e análise de normas e orientações	Prestação de Contas	01/08/2020	30/10/2020	SCI
Solicitar reforço do PM para o evento	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2020	30/11/2020	SEPOS
Solicitar controle de tráfego à AMC	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2020	30/11/2020	SEPOS
Solicitar e cadastrar no Sistema SAHE, os pedidos de hora-extra durante o período eleitoral, conforme disciplinado pelo TRE-CE	Plantões	Zonas Eleitorais	01/08/2020	01/12/2020	ZONAS
Promover 2ª Reunião com Coordenadores de NAT	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	03/08/2020	07/08/2020	COELE
Acompanhar as seções que restarem com menos de 50 eleitores ou outras situações específicas	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	03/08/2020	07/08/2020	PRODU
Elaborar formulário de avaliação	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	03/08/2020	07/08/2020	SECAP
Postar notícia na intranet sobre a 1ª Viagem dos Coordenadores de NAT	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	03/08/2020	07/08/2020	SEOPE
Solicitar policiamento para o CAMU de Fortaleza para carga de aplicativos	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/08/2020	07/08/2020	URNAS
Publicar listagem de mesários nomeados	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	03/08/2020	10/08/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Siscamu	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	13/08/2020	SESCO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Vales	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	13/08/2020	SESCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Disponibilizar dados do cadastro fechado na imprensa	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	03/08/2020	14/08/2020	ASCOM
Alimentar Portal com as informações referentes à Prestação de Contas	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	03/08/2020	14/08/2020	COAUD
Publicar informações referentes à geração de mídias (legislação, local, período, ata, edital) - 1º turno	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	03/08/2020	14/08/2020	GC-VP
Coordenar a realização da "Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários" repassando todas as orientações para a realização do Treinamento de Instrutores nas Zonas Eleitorais	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	03/08/2020	14/08/2020	SECAP
Solicitar mídias e urnas eletrônicas à Seção de Urnas - NATU Fortaleza	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	14/08/2020	SEOPE
Definir quantidade e solicitar urnas e mídias para os treinamentos	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	03/08/2020	14/08/2020	SEOPE
Alimentar Portal com as informações referentes à Justificativa Eleitoral	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	03/08/2020	20/08/2020	COFIC
Alimentar Portal com as informações referentes à Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	03/08/2020	20/08/2020	SCR
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Aplicativos de Urnas	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	20/08/2020	SEOPE
Atualizar o material para o Disque Eleitor, no que couber à unidade.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	03/08/2020	21/08/2020	SCR
Elaborar e disponibilizar roteiro de instalação de sistemas	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	21/08/2020	SECAT
Disponibilizar arquivos de instalação de sistemas	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	21/08/2020	SECAT
Acompanhar o download de arquivos e a instalação de sistemas	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	21/08/2020	SECAT
Cadastrar usuários no ODIN e dar permissão nos sistemas eleitorais	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	21/08/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar roteiro do simulado com base nas orientações do TSE sobre simulado nacional (data, horário, abrangência, etc.)	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	21/08/2020	SEOPE
Disponibilizar mobiliário para o Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	03/08/2020	28/08/2020	SEPAT
Gerar as informações relacionadas a eleitorado, locais de votação, seções eleitorais (com urna/ agregadas, quantitativo), MRJ, números importantes, etc.	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	03/08/2020	31/08/2020	BANCO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Avaliação (Pesquisa de Satisfação dos Mesários)	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	31/08/2020	COEJE
Solicitar hora extra e dispensa do repouso semanal para os Coordenadores de NAT	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	03/08/2020	31/08/2020	COELE
Elaborar cartilha informativa sobre a Auditoria	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/08/2020	31/08/2020	CVP
Solicitar à SEDIT a editoração e impressão das cartilhas informativas sobre a Auditoria	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/08/2020	31/08/2020	CVP
Apoiar os cartórios eleitorais para mais esclarecimentos junto ao TSE	Capacitação dos mesários (EAD)	Convocados	03/08/2020	31/08/2020	EAD
Acompanhar a seleção e contratação dos técnicos	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	31/08/2020	NGCT
Informar aos cartórios sobre a apresentação dos técnicos e suas atividades	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	31/08/2020	NGCT
Digitar as agregações do TRE nos casos previstos (seja devido à quantidade de eleitores maior que o limite, seja devido ao prazo do TRE)	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	03/08/2020	31/08/2020	PRODU
Vistoriar os prédios disponíveis para locação	Locais de Armazenamento	Urnas Eletrônicas	03/08/2020	31/08/2020	SAREN
Oficiar patrocinadores e Juízes (Convocação)	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	03/08/2020	31/08/2020	SCR
Lembrar as zonas de prepararem o material necessário para a realização do treinamento (impressos, lista de frequência, urnas...)	Capacitação dos mesários (presencial)	Convocados	03/08/2020	31/08/2020	SECAP
Receber avaliação e analisar dados	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	03/08/2020	31/08/2020	SECAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar contratos de locação e designar gestores	Locais de Armazenamento	Urnas Eletrônicas	03/08/2020	31/08/2020	SECON
Solicitar a preparação do local de treinamento (Capital)	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	31/08/2020	SEOPE
Preparar apresentação e passo a passo/roteiro do treinamento, com estudo do tempo necessário para cada fase	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	03/08/2020	31/08/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Geração de Mídias e Carga de Urnas	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	31/08/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Coruja	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	31/08/2020	SESCO
Realizar teste de contingência de energia e link na CEATE para Disque-Eleitor e propaganda	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	03/08/2020	31/08/2020	SESRE
Publicar informações relacionadas a eleitorado, locais de votação, seções eleitorais (com urna/ agregadas, indígenas, quilombolas, presos provisórios, quantitativo), MRJ, números importantes, etc.	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	03/08/2020	31/08/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema OcorreJE	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	01/09/2020	SEOPE
Solicitar à EJE providenciar a colaboração de alunos de escolas conveniadas para o preenchimento prévio das cédulas a serem utilizadas na auditoria - 1º turno e 2º turno.	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/08/2020	04/09/2020	CVP
Realizar testes de contingência com o 148	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	03/08/2020	04/09/2020	SESRE
Realizar teste de contingência do ambiente de firewall que recebe as conexões de internet	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	03/08/2020	04/09/2020	SESRE
Enviar à SEOPE as mídias para os NATs e zonas da Capital	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/08/2020	04/09/2020	URNAS
Elaborar cronograma da carga de aplicativos das zonas do interior com NATs e Zonas	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/08/2020	10/09/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Apuração (Juntas Eleitorais)	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	10/09/2020	SESAJ
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Diplomação	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	14/09/2020	CERIM
Elaborar planilhas de controle e fichas de rota	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/08/2020	18/09/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Testar e homologar a validação de operação do JE Connect para o TRE/CE e demais TREs parceiros de redundância	JE-Connect	Apoio Técnico	03/08/2020	19/09/2020	COINF
Oficiar Escola de Polícia/Bombeiros (quatro cadetes)	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	03/08/2020	30/09/2020	CERIM
Realizar reunião com empresas com parceiros contratuais que prestarão serviços durante a eleição	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	03/08/2020	30/09/2020	COINF
Enviar orientações aos NATs e às zonas quanto aos procedimentos de instalação dos Sistemas GEDAI e Transportador - 1º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	03/08/2020	04/10/2020	SECAT
Acompanhar a instalação dos Sistemas GEDAI e Transportador 1º turno em todas as zonas	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	03/08/2020	04/10/2020	SEOPE
Alimentar Portal com as ações do Programa de Acessibilidade relacionadas à eleição	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	03/08/2020	04/10/2020	SEWEB
Acompanhar a realização de entrevistas com fontes do Tribunal (PRESI, CRE, DIGER, Juízes)	Divulgação dos Resultados na Imprensa	Comunicação	03/08/2020	25/10/2020	ASCOM
Agendar e organizar as entrevistas solicitadas pela Imprensa	Divulgação dos Resultados na Imprensa	Comunicação	03/08/2020	25/10/2020	ASCOM
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Auditoria (Funcionamento da Urna Eletrônica)	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	25/10/2020	CVP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Preparação dos Dados Eleitorais	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	25/10/2020	PRODU
Gerenciar o contrato de pulverização de urnas no interior, fiscalizar o serviço e atestar as notas	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/08/2020	18/12/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Apuração (Locais de Apuração)	Hotsite das Eleições	Comunicação	03/08/2020	19/12/2020	COELE
Acompanhar o contrato durante a execução/Definir planilha de distribuição dos veículos	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	03/08/2020	31/12/2020	SETRA
Gerir o cumprimento do contrato do Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	03/08/2020	31/12/2020	SINFE
Encaminhar ofício à ENEL sobre supervisão da rede elétrica das 109 Zonas Eleitorais - 1º e 2º turnos.	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	04/08/2020	15/09/2020	COSEG

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para o eleitor requerer a segunda via do título fora da sua zona eleitoral.	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	05/08/2020	05/08/2020	MARCO
Último dia para a nomeação dos Membros da Junta Eleitoral para o 1º Turno e eventual 2º Turno, onde houver.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	05/08/2020	05/08/2020	MARCO
Preparar e entregar as cartas convocatórias dos integrantes da junta eleitoral.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	05/08/2020	20/08/2020	ZONAS
Formalizar eventuais substituições de membros da junta eleitoral, encaminhando, de imediato, comunicação ao TRE-CE para publicação.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	05/08/2020	31/08/2020	ZONAS
Alimentar Portal com informações referentes ao horário eleitoral gratuito	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	06/08/2020	21/08/2020	SEDAP
Disponibilizar formulário para avaliação da capacitação dos multiplicadores de treinamento de mesários	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (EAD)	Convocados	10/08/2020	14/08/2020	SECAP
Estruturar equipe de suporte ao simulado (SEOPE/SECAT/SESRE)	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	10/08/2020	14/08/2020	SEOPE
Solicitar à CRE o envio de mensagem às zonas eleitorais sobre a realização do simulado	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	10/08/2020	14/08/2020	SEOPE
Entregar cartilha para a Polícia Militar	Cartilha para a Polícia Militar	Comunicação	10/08/2020	20/08/2020	COEJE
Disponibilizar, para cada turma, formulário de avaliação na intranet	Capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários (presencial)	Convocados	10/08/2020	21/08/2020	SECAP
Reunir equipe de suporte para apresentação do roteiro de testes e organização do dia do Simulado	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	10/08/2020	21/08/2020	SEOPE
Dividir as zonas eleitorais entre os membros da equipe de suporte	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	10/08/2020	21/08/2020	SEOPE
Preparar formulário para cadastro de erros/incongruências nos sistemas	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	10/08/2020	21/08/2020	SEOPE
Preparar a base de dados e orientações a serem utilizadas pelas zonas eleitorais	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	10/08/2020	21/08/2020	SEOPE
Testar e homologar roteiro do simulado	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	10/08/2020	23/08/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Providenciar envio de ofício para partidos políticos e entidades da sociedade civil organizada convidando-os para a audiência de instalação da Comissão	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	10/08/2020	25/08/2020	CVP
Solicitar à SAREN a elaboração do leiaute a ser utilizado na Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	10/08/2020	25/08/2020	CVP
Solicitar à Polícia Federal para fazer a segurança das urnas para a realização da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	10/08/2020	31/08/2020	CVP
Solicitar ao Procurador Regional indicação de representante do MP para acompanhar os trabalhos da Comissão	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	10/08/2020	31/08/2020	CVP
Enviar ofício para o Comando da PM solicitando policiamento para o CAMU de Fortaleza no período da carga	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	10/08/2020	31/08/2020	SEPOS
Elaborar portarias relativas à nomeação dos componentes das juntas eleitorais	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	10/08/2020	31/08/2020	SESAJ
Encaminhar para publicação a portaria com a composição das Juntas Eleitorais	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	10/08/2020	31/08/2020	SESAJ
1ª VIAGEM NAT	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	12/08/2020	24/08/2020	MARCO
Realizar planejamento de agregação, período de carga de urnas e vistoriar locais de armazenamento/carga	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	13/08/2020	23/08/2020	NAT
Testar conexão/transmissão via JEConnect a partir dos locais de transmissão descentralizada	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	13/08/2020	23/08/2020	NAT
Realizar testes iniciais de conexão e transmissão a partir dos locais de votação	JE-Connect	Apoio Técnico	13/08/2020	24/08/2020	NAT
Acompanhar testes JE-Connect nos locais de votação escolhidos - 1º turno	JE-Connect	Apoio Técnico	13/08/2020	03/10/2020	SECAT
Data a partir da qual não será permitido nenhum tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	15/08/2020	15/08/2020	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para os responsáveis por todas as repartições, órgãos ou unidades do serviço público oficiarem ao juiz eleitoral, informando o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de que dispõem para o primeiro e eventual segundo turnos de votação.	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	15/08/2020	15/08/2020	MARCO
Prestar suporte aos sistemas CAND/PJE sob a orientação da Secretaria Judiciária	Nat - 1ª viagem – Planejamento/Teste JEConnect/Apoio CAND/PJE	Apoio Técnico	15/08/2020	16/08/2020	NAT
Convocar os partidos políticos e a representação das emissoras de televisão e de rádio para a elaboração de plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito.	Horário Eleitoral	Zonas Eleitorais	15/08/2020	20/08/2020	ZONAS
Oficialização do sistema de elaboração Horário Eleitoral.	Horário Eleitoral	Zonas Eleitorais	15/08/2020	24/08/2020	ZONAS
Realizar, o Juiz Eleitoral responsável pela propaganda eleitoral, sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido político ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito.	Horário Eleitoral	Zonas Eleitorais	15/08/2020	24/08/2020	ZONAS
Entregar cartas convocatórias de mesários, apoio e delegados de prédio (possibilidade de uso de meio eletrônico)	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	15/08/2020	30/08/2020	ZONAS
Capacitar os Multiplicadores dos Treinamentos de Mesários.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	15/08/2020	31/08/2020	ZONAS
Capacitar os Mesários, na modalidade presencial.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	15/08/2020	20/09/2020	ZONAS
Distribuir Mobiliário - Treinamento de mesários - 1º turno	Capacitação dos mesários (presencial)	Convocados	15/08/2020	30/09/2020	SEPAT
Elaborar as rotas das equipes de apoio para o dia da eleição.	Rotas de apoio e recolhimento das mídias	Zonas Eleitorais	15/08/2020	30/09/2020	ZONAS
Cadastrar frequência aos treinamentos dos membros das mesas receptoras de votos, delegados de prédio, instrutores de mesários e equipes de apoio à Eleição no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	15/08/2020	03/10/2020	ZONAS
Acompanhar contrato	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	15/08/2020	30/10/2020	GC-PT
Acompanhar contrato/fornecimento material	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	15/08/2020	30/12/2020	SEALX

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar acompanhamento dos processos com recurso e manter estatística de candidatos sub-judice	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	15/08/2020	31/12/2020	COPRO
Acompanhar a atualização da situação dos candidatos no CAND (alteração de situação e retotalização), de forma a se refletir na página de divulgação de candidatos (DIVULGA) e resultados das eleições	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	15/08/2020	31/12/2020	COPRO
Acompanhar a atualização da situação dos candidatos no CAND (alteração de situação e retotalização), de forma a se refletir na página de divulgação de candidatos (DIVULGA) e resultados das eleições	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	15/08/2020	31/12/2020	SEOPE
Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na internet, vedada a veiculação de qualquer propaganda paga.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	16/08/2020	16/08/2020	MARCO
Realizar a separação dos materiais para treinamento de mesários.	Preparativos	Zonas Eleitorais	16/08/2020	31/08/2020	ZONAS
Requisitar veículos e embarcações aos órgãos ou unidades de serviços públicos para o 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	16/08/2020	04/09/2020	ZONAS
Período em que será permitida a propaganda eleitoral por meio de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, das 08 às 24 horas, com exceção do comício de encerramento, que poderá ser prorrogado por mais 02 (duas) horas.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	16/08/2020	01/10/2020	MARCO
Período em que poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreta, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os limites e vedações legais.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	16/08/2020	03/10/2020	MARCO
Preparar/Instalar a central de atendimento do disque eleitor (infraestrutura elétrica/telefônica e instalação de guichês, mobiliário, gelágua)	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	17/08/2020	21/08/2020	SAPRE
Solicitar veículos para a 2ª viagem dos Coordenadores de NAT (informar datas)	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	17/08/2020	21/08/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir composição do material dos coordenadores (checklist, passo a passo, mídias para treinamento e simulados etc) e preparar kits de viagem	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	17/08/2020	21/08/2020	SEOPE
Disponibilizar roteiro de testes e orientações sobre o cadastro de erros/incongruências nos sistemas às zonas eleitorais	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	17/08/2020	21/08/2020	SEOPE
Comunicar às zonas eleitorais sobre a disponibilização da base de dados, orientando sobre sua utilização	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	17/08/2020	21/08/2020	SEOPE
Postar notícia na intranet sobre o simulado	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	17/08/2020	21/08/2020	SEOPE
Disponibilizar a base de dados (BUS)	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	17/08/2020	21/08/2020	SEWEB
Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	17/08/2020	30/08/2020	MARCO
Verificar erros e/ou deficiências dos sistemas eleitorais	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	17/08/2020	30/08/2020	SEOPE
Compilar informações constantes no formulário de cadastramento de erros/incongruências	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	17/08/2020	30/08/2020	SEOPE
Realizar pagamento aos Correios	Convocação de mesários e auxiliares de eleição	Convocados	17/08/2020	31/08/2020	GC-CC
Elaborar e publicar modelo de edital e de ata de carga de urnas	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	17/08/2020	31/08/2020	SCR
Validar os dados de cadastro no sistema Disque-Eleitor - análise dos dados	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	17/08/2020	31/08/2020	SINFE
Testar sistema de impressão de etiquetas (Coruja) para as correções necessárias	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	17/08/2020	04/09/2020	PRODU
Alimentar o sistema SOS com os erros e falhas encontrados	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	17/08/2020	04/09/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar reunião com a(s) empresa(s) contratada(s) para apresentação, informes gerais e definição de datas para entrega da relação de carros, motoristas e prepostos	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	17/08/2020	11/09/2020	SEOPE
Elaborar cronograma de carga de urnas - Fortaleza	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	17/08/2020	11/09/2020	URNAS
Proceder a contrapartida no ASI-Web da distribuição dos materiais de eleição efetuadas no SCDM - Impressos	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	17/08/2020	30/12/2020	SEALX
Proceder a contrapartida no ASI-Web da distribuição dos materiais de eleição efetuadas no SCDM - Consumo	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	17/08/2020	30/12/2020	SEALX
Último dia para PUBLICAÇÃO EDITAL/LISTA dos pedidos de registro de candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligações. EDITAL COLETIVO.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	18/08/2020	18/08/2020	MARCO
Último dia, observado o prazo de 48 horas contados da publicação do edital de candidaturas requeridas, para os candidatos, escolhidos em convenção, requererem seus registros perante o Juízo Eleitoral competente, até as dezenove horas, caso os partidos políticos ou as coligações não os tenham requerido. REGISTRO INDIVIDUAL.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	20/08/2020	20/08/2020	MARCO
Solicitar coffee break à empresa fornecedora de lanches contratada pelo TRE-CE	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	20/08/2020	15/09/2020	CERIM
Último dia para PUBLICAÇÃO EDITAL/LISTA dos pedidos de registro individual de candidatos, escolhidos em convenção, cujos partidos políticos ou coligações não os tenham requerido. EDITAL INDIVIDUAL.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	22/08/2020	22/08/2020	MARCO
Divulgar o evento (Intranet, Internet e imprensa)	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	22/08/2020	21/09/2020	ASCOM

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia, observado o prazo de 5 dias contados da publicação do edital de candidaturas requeridas, para qualquer candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de registro de candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligações.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	23/08/2020	23/08/2020	MARCO
Último dia, observado o prazo de 5 dias contados da publicação do edital de candidaturas requeridas, para qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos dar ao Juízo Eleitoral notícia de inelegibilidade que recaia em candidato com pedido de registro apresentado pelo partido político ou coligação.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	23/08/2020	23/08/2020	MARCO
Definir equipe de apoio à divulgação	Sala de Imprensa	Comunicação	24/08/2020	27/08/2020	ASCOM
Promover 3ª Reunião com Coordenadores de NAT	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	24/08/2020	28/08/2020	COELE
Divulgar os dados de MRJs na intranet e internet.	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	24/08/2020	28/08/2020	PRODU
Distribuir kits aos NATs	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	24/08/2020	28/08/2020	SEOPE
Enviar para reprodução todo o material para o treinamento	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	24/08/2020	28/08/2020	SINFE
Checar se todas as zonas eleitorais estão com os sistemas instalados/atualizados	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	24/08/2020	30/08/2020	SECAT
Elaborar/validar os procedimentos para reemissão do caderno de votação	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	24/08/2020	31/08/2020	SEALX
Preparar as mídias necessárias ao treinamento - NATU Fortaleza	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	24/08/2020	31/08/2020	SEOPE
Solicitar à SETRA envio de urnas para local de treinamento - NATU Fortaleza	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	24/08/2020	31/08/2020	SEOPE
Conferir instalações, materiais e equipamentos para o treinamento - NATU Fortaleza	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	24/08/2020	31/08/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Compor kit treinamento (mídias e passo a passo) - NATU Fortaleza	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	24/08/2020	31/08/2020	SEOPE
Postar notícia na intranet sobre treinamento de técnicos de urna	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	24/08/2020	31/08/2020	SEOPE
Instalar os microcomputadores e telefones (Headsets) na sala do DE2020	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	24/08/2020	31/08/2020	SEQUI
Definir a necessidade de apoio de servidores para o DE e, sendo caso, elaborar escala de trabalho	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	24/08/2020	31/08/2020	SINFE
Passar instruções às ZONAS	Manutenção corretiva no período eleitoral	Urnas Eletrônicas	24/08/2020	01/09/2020	URNAS
Validar com as zonas a relação dos números de telefones informados no Coruja	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	24/08/2020	04/09/2020	PRODU
Elaborar o(s) contrato(s)	Confecção de faixas/material p/ orientação de eleitores- ZE's	Materiais e Serviços	24/08/2020	11/09/2020	SECON
Repassar para as empresas contratadas planilha com roteiros definitivos	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	24/08/2020	11/09/2020	SEOPE
Emitir Nota de Empenho	Confecção de faixas/material p/ orientação de eleitores- ZE's	Materiais e Serviços	24/08/2020	11/09/2020	SOF
Testar impressão do Caderno de Votação e solicitar ajustes na geração do PDF ao TSE, caso necessário	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	24/08/2020	18/09/2020	PRODU
Visitar e elaborar layouts dos locais de apuração da capital	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	24/08/2020	25/09/2020	SAREN
Solicitar hora extra e dispensa do repouso semanal para os Coordenadores de NAT	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	24/08/2020	30/09/2020	COELE
Acompanhar a apresentação dos veículos, motoristas e prepostos nas zonas eleitorais	Pulverização Interior 1º Turno	Urnas Eletrônicas	24/08/2020	03/10/2020	SEOPE
Orientar as zonas eleitorais quanto ao manuseio do sistema Vale\$	Vale-Postal	Convocados	24/08/2020	30/11/2020	GC-VP
Último dia para os diretórios regionais dos partidos políticos indicarem integrantes da Comissão Especial de Transporte e Alimentação para o primeiro e eventual segundo turnos de votação.	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	25/08/2020	25/08/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Cadastrar membros da imprensa para a emissão de crachás de acesso ao prédio no dia da eleição -1º e 2º turnos.	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	25/08/2020	05/10/2020	ASCOM
Instalação da comissão de transportes e alimentação de eleitores para o 1º Turno e 2º turno, onde houver.	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	26/08/2020	04/09/2020	ZONAS
Último dia para qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação de edital individual, dar ao Juízo Eleitoral notícia de inelegibilidade que recaia em candidato que tenha formulado pedido de registro individual, na hipótese de os partidos políticos ou coligações não o terem requerido.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	27/08/2020	27/08/2020	MARCO
Último dia, observado o prazo de 5 dias, contados da publicação do edital de candidaturas requeridas individualmente, para qualquer candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de registro individual de candidatos, cujos partidos políticos ou coligações não os tenham requerido.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	27/08/2020	27/08/2020	MARCO
Alimentar Portal com as informações referentes às candidaturas: sistema de registro e de divulgação de candidatos, nº de vagas, lista de partidos, coligações e candidatos	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	27/08/2020	31/08/2020	COPRO
Instalar a Comissão de Auditoria	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	28/08/2020	14/09/2020	CVP
Fiscalizar o início e o fim da divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para o 1º Turno.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	28/08/2020	01/10/2020	MARCO
2ª VIAGEM NAT	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	30/08/2020	12/09/2020	MARCO
Preparar treinamento dos técnicos de urna	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	31/08/2020	31/08/2020	NAT

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar relação contendo comparativo da situação dos locais de votação na eleição passada com a atual (as mudanças ocorridas nos locais de uma eleição para outra, prevendo os locais provisórios e seções agregadas)	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	31/08/2020	04/09/2020	BANCO
Orientar as Zonas Eleitorais acerca da solicitação de reemissão de caderno de votação	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	31/08/2020	04/09/2020	SEALX
Oficializar o sistema Preparação - 1º turno	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	31/08/2020	06/09/2020	STI
Acompanhar a instalação/atualização de sistemas pelos Coordenadores de NAT	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	31/08/2020	11/09/2020	SECAT
Elaborar edital de audiência do Sorteio das Urnas para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	31/08/2020	14/09/2020	CVP
Publicar edital de audiência do sorteio das urnas para Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	31/08/2020	14/09/2020	CVP
Providenciar envio de ofício para partidos informando o local onde será realizado o sorteio e o horário dos trabalhos de auditoria	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	31/08/2020	14/09/2020	CVP
Publicar edital com o local onde será realizada a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	31/08/2020	14/09/2020	CVP
Obter relação atualizada dos roteiros de pulverização das Zonas da Capital	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	31/08/2020	18/09/2020	URNAS
Solicitar mobiliário à COMAP para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	31/08/2020	23/09/2020	CVP
Providenciar urna de lona com a respectiva chave, lacres e documentos oficiais da eleição - 1º turno e 2º turno.	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	31/08/2020	01/10/2020	CVP
Definir e/ou divulgar às zonas eleitorais acerca dos prazos para: 1) digitação e envio dos lotes de ASE referentes ao trabalho dos mesários (convocados, voluntários e faltosos); 2) justificativa por ausência aos trabalhos eleitorais; 3) deficientes	Reabertura do Cadastro pós eleição	Cadastro Eleitoral	31/08/2020	09/10/2020	SCR
Controlar a frequência dos técnicos de urna da capital	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	01/09/2020	02/09/2020	NGCT
Ministrar o treinamento de técnicos de urna - NATU Fortaleza	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	01/09/2020	02/09/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Enviar orientação acerca da anotação nos cadernos de votação dos eleitores que votarão em trânsito	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	01/09/2020	04/09/2020	SCR
Encaminhar orientações sobre o pedido de diárias para os Coordenadores de NAT - 3ª Viagem	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2020	04/09/2020	SEOPE
Providenciar testes no PABX - Call Center do DE	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	01/09/2020	04/09/2020	SESRE
Publicar página referente à temática Sistema Coruja	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/09/2020	04/09/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Acessibilidade	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/09/2020	04/09/2020	SEWEB
Publicar informações referentes à carga das urnas (legislação, local, período, ata, edital) - 1º turno	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	01/09/2020	04/09/2020	SEWEB
Solicitar à SEQUI e SECAE os nomes dos Auxiliares Técnicos que acompanharão os caminhões de recolhimento das urnas dos locais de apuração	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	04/09/2020	URNAS
Criar arte para etiquetas de DVD's	DVD de Resultados	Comunicação	01/09/2020	08/09/2020	SEDT
Providenciar ofício AMC/ETUFOR quanto à interdição de trânsito nas adjacências do prédio e locais de votação - 1º e 2º turnos.	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	09/09/2020	SEPOS
Providenciar ofício ao Comando do Corpo de Bombeiros solicitando ambulância e brigadistas no dia da eleição - 1º e 2º turnos.	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	09/09/2020	SEPOS
Providenciar ofício à administração do Parque das Crianças solicitando utilização do estacionamento	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	09/09/2020	SEPOS
Ministrar o treinamento de técnicos de urna do interior	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	01/09/2020	10/09/2020	NAT
Acompanhar e dar suporte ao treinamento dos técnicos de urna do interior	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	01/09/2020	10/09/2020	NAT
Ministrar treinamento dos técnicos de urna	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	01/09/2020	10/09/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Números Importantes	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/09/2020	10/09/2020	SEWEB

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Criar o processo Apuração de Eleições - AE	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	01/09/2020	10/09/2020	ZONAS
Atualizar itens das Eleições Municipais 2020 no Sistema CORUJA e emitir recibo de entrega de material ao presidente de seção eleitoral.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	01/09/2020	10/09/2020	ZONAS
Realizar reunião de capacitação com os contratados (Técnicos de Urnas e Auxiliares de Serviços), distribuição de tarefas e esclarecimentos pertinentes.	Terceirizados	Zonas Eleitorais	01/09/2020	10/09/2020	ZONAS
Solicitar a elaboração de portaria dispondo sobre a logística de recolhimento de mídias e sistemática de leitura e transmissão de dados	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	01/09/2020	11/09/2020	COELE
Orientar as Zonas Eleitorais sobre anotação nos cadernos de votação dos eleitores impedidos de votar	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	01/09/2020	11/09/2020	COFIC
Realizar treinamento JE Connect	JE-Connect	Apoio Técnico	01/09/2020	11/09/2020	COINF
Encaminhar à COINF relação das Zonas Eleitorais do interior que transmitirão de local diferente do cartório eleitoral e municípios com apuração descentralizada	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	01/09/2020	11/09/2020	SEOPE
Solicitar veículos para a 3ª viagem dos Coordenadores de NAT (informar datas)	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2020	11/09/2020	SEOPE
Solicitar às zonas que realizarão carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza o nome do pessoal envolvido na atividade	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	11/09/2020	URNAS
Fazer reunião com os representantes da(s) empresa(s) contratada(s)	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	11/09/2020	URNAS
Fazer reunião com os representantes da empresa contratada	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	11/09/2020	URNAS
Disponibilizar lista de frequência	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	15/09/2020	SCR
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Totalização (Material de Apoio)	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/09/2020	15/09/2020	SEOPE
Definir zonas que necessitam de apoio de servidores e/ou estagiários	Apoio às zonas críticas - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2020	18/09/2020	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir servidores que prestarão apoio às zonas	Apoio às zonas críticas - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2020	18/09/2020	COELE
Elaborar roteiro para instalação de sistemas - 3ª Viagem	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2020	18/09/2020	SECAT
Definir composição do material dos coordenadores (checklist, passo a passo, mídias para treinamento e simulados etc) e preparar kits de viagem	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2020	18/09/2020	SEOPE
Elaborar checklist da 3ª viagem dos Coordenadores de NAT	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2020	18/09/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Guepardo	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/09/2020	18/09/2020	SESCO
Preparar a infraestrutura do CAMU para carga: definir as áreas por zona; separar quantitativo de urnas eletrônicas por zona; disponibilizar ventiladores, cadeiras, mesas, bebedouros, armários; limpar e organizar os setores antes e após os trabalhos de carga	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	18/09/2020	URNAS
Gerar os kits JE Connect para os locais definidos de acordo com planejamento realizado pela STI e COELE	JE-Connect	Apoio Técnico	01/09/2020	19/09/2020	COINF
Instruir Coordenadores de NAT sobre apuração via JE-Connect	JE-Connect	Apoio Técnico	01/09/2020	19/09/2020	SECAT
Elaborar e publicar edital e ata para a audiência pública de Geração de Mídias	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	20/09/2020	SJU
Designar equipe responsável pela transmissão descentralizada, se for o caso.	Transmissão descentralizada	Zonas Eleitorais	01/09/2020	20/09/2020	ZONAS
Publicar Portaria com os nomes dos responsáveis pela transmissão descentralizada, se for o caso, para o 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Transmissão descentralizada	Zonas Eleitorais	01/09/2020	20/09/2020	ZONAS
Realizar programação da reunião	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	21/09/2020	SCR
Separar suprimentos por Nats/Zona	Distribuição de mídias e suprimentos	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	25/09/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Receber os cadernos de votação e realizar conferência dos dados impressos nos cadernos.	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/09/2020	25/09/2020	ZONAS
Elaborar modelo de edital e de ata para audiência pública de substituição de urna em virtude da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas (ZE)	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	30/09/2020	CVP
Elaborar edital de convocação para partidos, MP e OAB; ata de auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas e orientações gerais	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	30/09/2020	CVP
Enviar às zonas modelo de edital de convocação para partidos, MP e OAB; ata de auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas e orientações gerais	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	30/09/2020	CVP
Alimentar hot site com os conteúdos referentes à temática Sistema OcorreJE	Hot site das Eleições	Comunicação	01/09/2020	30/09/2020	SCR
Definir roteiros e cronograma de recolhimento de urnas eletrônicas e estrados	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	30/09/2020	URNAS
Configurar equipamentos para a apuração (capital)	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	01/09/2020	02/10/2020	SECAT
Definir atribuições e perfil de utilização de sistemas para cada servidor (sede)	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	01/09/2020	02/10/2020	SEOPE
Incluir no sistema ODIN (oficial) permissões para utilização dos sistemas	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	01/09/2020	02/10/2020	SEOPE
Realizar a anotação dos eleitores impedidos de votar, nos cadernos de votação.	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/09/2020	02/10/2020	ZONAS
Alimentar hot site com os conteúdos referentes à temática Oficialização de Sistemas	Hot site das Eleições	Comunicação	01/09/2020	03/10/2020	SEOPE
Entregar crachás a membros da imprensa	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	04/10/2020	ASCOM
Acompanhar o cadastro de colaboradores no sistema Vale\$ para 1º turno	Vale-Postal	Convocados	01/09/2020	04/10/2020	GC-VP
Retestar as urnas consertadas	Manutenção corretiva no período eleitoral	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	04/10/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Abrir e acompanhar chamado técnico - LOGUSWEB	Manutenção corretiva no período eleitoral	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	04/10/2020	URNAS
Solicitar hora extra e dispensa do repouso semanal para os Coordenadores de NAT - 3ª Viagem	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2020	09/10/2020	COELE
Enviar modelo de edital e de ata para a audiência pública de substituição de urna em virtude da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas (ZE) - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	24/10/2020	CVP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Totalização	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/09/2020	25/10/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Divulgação de Resultados	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/09/2020	25/10/2020	SECAE
Acompanhar a execução dos serviços, supervisionando os contratados, no 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Terceirizados	Zonas Eleitorais	01/09/2020	25/10/2020	ZONAS
Realizar os procedimentos necessários relativos à certificação da frequência dos colaboradores, no 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Terceirizados	Zonas Eleitorais	01/09/2020	25/10/2020	ZONAS
Designar e manter equipe de suporte operacional ao JE Connect	JE-Connect	Apoio Técnico	01/09/2020	30/10/2020	COINF
Acompanhar o contrato/conferir e distribuir material	Confecção de faixas/material p/ orientação de eleitores- ZE's	Materiais e Serviços	01/09/2020	30/10/2020	GC-FX
Acompanhar contrato	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	01/09/2020	30/10/2020	GC-MC
Acompanhar a atualização dos dados no sistema Vale\$ - 1º e 2º turno	Vale-Postal	Convocados	01/09/2020	30/10/2020	GC-VP
Lembrar as zonas eleitorais quanto ao prazo para realizar ações no sistema Vale\$ - 1º turno	Vale-Postal	Convocados	01/09/2020	18/11/2020	GC-VP
Instruir sobre o uso da nova versão do sistema de diplomação	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	15/12/2020	SESCO
Definir equipe e atribuições (Servidores/PMs/Vigilantes)	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2020	19/12/2020	SEPOS
Acompanhar o contrato dos técnicos de urnas	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	01/09/2020	31/12/2020	NGCT
Fechar chamado técnico no LOGUSWEB	Manutenção corretiva no período eleitoral	Urnas Eletrônicas	01/09/2020	31/12/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Alimentar Portal com as informações referentes aos locais de apuração e de transmissão descentralizada	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	02/09/2020	14/09/2020	COELE
Credenciar a imprensa	Sala de Imprensa	Comunicação	03/09/2020	03/10/2020	ASCOM
Solicitar Banda Música da PM ou Coral Vozes da Justiça	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	03/09/2020	10/11/2020	CERIM
Último dia para os órgãos de direção dos partidos políticos preencherem as vagas remanescentes para as eleições proporcionais, observados os percentuais mínimo e máximo para candidaturas de cada sexo, no caso de as convenções para a escolha de candidatos não terem indicado o número máximo previsto no § 5º do art. 10 da Lei no 9.504/97.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	04/09/2020	04/09/2020	MARCO
Último dia para o Juízo Eleitoral comunicar ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral os nomes dos escrutinadores e dos componentes da Junta Eleitoral nomeados e publicar, mediante edital, a composição do órgão.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	04/09/2020	04/09/2020	ZONAS
Gerar etiquetas para mídias e urnas (microterminal)	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	04/09/2020	11/09/2020	PRODU
Entregar as mídias aos coordenadores de NAT e zonas da Capital	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	04/09/2020	11/09/2020	SEOPE
Requisitar veículos, funcionários e instalações para a Comissão de Transporte e Alimentação de Eleitores.	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	04/09/2020	18/09/2020	ZONAS
Preparar quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores.	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	04/09/2020	18/09/2020	ZONAS
Alimentar Portal com a composição das juntas	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	04/09/2020	25/10/2020	SESAJ
Alimentar Portal com informações referentes à Auditoria (Funcionamento da Urna Eletrônica)	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	04/09/2020	31/10/2020	CVP
Definir, com a equipe auxiliar, escalas de rodízio e papéis	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	05/09/2020	14/09/2020	CVP
Preparar ambiente para o evento	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	05/09/2020	21/09/2020	SECAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar a instalação dos postos de serviços acrescidos	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	05/09/2020	26/10/2020	SEPOS
Configurar junta eleitoral	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	07/09/2020	11/09/2020	PRODU
Importar seções, agregações e MRJ do ELO	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	07/09/2020	11/09/2020	PRODU
Oficializar sistema preparação - 2º turno	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	07/09/2020	12/09/2020	STI
Preparar infraestrutura do ambiente de geração de mídias (equipamentos com sistemas instalados)	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	07/09/2020	13/09/2020	COINF
Entregar as etiquetas (urnas e microterminal) aos coordenadores de NAT e zonas da Capital	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	07/09/2020	13/09/2020	PRODU
Enviar orientações às zonas eleitorais e acompanhar a conferência dos dados de seções e candidatos importados	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	07/09/2020	13/09/2020	PRODU
Distribuir jogo de lacres aos coordenadores de NAT e zonas da Capital	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	07/09/2020	13/09/2020	SEALX
Acompanhar a conferência dos dados importados	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	07/09/2020	15/09/2020	PRODU
Revisar permissões de acesso ao GEDAI	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	07/09/2020	16/09/2020	STI
Solicitar elaboração de edital para MP, OAB e Partidos informando a sistemática de conferência visual dos dados das urnas eletrônicas no Estado	Carga de véspera 1º Turno	Urnas Eletrônicas	07/09/2020	18/09/2020	STI
Obter relação dos servidores e técnicos responsáveis pelos postos de apoio no dia da eleição e relação dos delegados de prédio das Zonas da Capital	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	07/09/2020	18/09/2020	URNAS
Preparar o ambiente do treinamento da equipe auxiliar da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	07/09/2020	03/10/2020	CVP
Realizar o treinamento da equipe auxiliar da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	07/09/2020	03/10/2020	CVP
Auxiliar as zonas na conferência da situação de candidatos no CAND	Nat – 2ª viagem – Treinamento de Técnicos de Urna/Auditoria CAND	Apoio Técnico	08/09/2020	11/09/2020	SEOPE
Treinar os atendentes Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	08/09/2020	04/10/2020	SINFE
Prestar o serviço Disque Eleitor 2020	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	08/09/2020	04/10/2020	SINFE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar o preenchimento das cédulas de votação e lacração das urnas de lona - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	08/09/2020	24/10/2020	CVP
Divulgar o serviço Disque Eleitor à imprensa (jornais, rádios e televisão), com inserções em programas de utilidade pública, bem como à Secretaria do TRE, inclusive com a divulgação na Intranet e Internet deste Tribunal	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	08/09/2020	25/10/2020	ASCOM
Imprimir 200 etiquetas de DVD	DVD de Resultados	Comunicação	09/09/2020	11/09/2020	SEDT
Preparar infraestrutura de informática para treinamento da equipe da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	09/09/2020	03/10/2020	SECAT
Convocar reunião intersetorial para fixar diretrizes para utilização do Sistema nas Eleições de 2020	Sistema JUSTIFICA	Cadastro Eleitoral	09/09/2020	04/10/2020	COFIC
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Divulgação de Resultados	Hotsite das Eleições	Comunicação	10/09/2020	21/09/2020	SEWEB
Solicitar à zona eleitoral responsável o envio do edital e da ata da carga de urnas à SEWEB para publicação na internet	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	10/09/2020	30/09/2020	URNAS
Preparar e testar matriz do micro de apuração	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	11/09/2020	02/10/2020	SECAT
Realizar conferência dos dados importados	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	12/09/2020	16/09/2020	PRODU
Importar candidatos - 2º turno	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	12/09/2020	16/09/2020	STI
Último dia para o pedido de registro de candidatura às eleições majoritárias e proporcionais, na hipótese de substituição, observado o prazo de até 10 dias, contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à substituição, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	14/09/2020	14/09/2020	MARCO
Data em que todos os recursos sobre os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador deverão estar julgados pela Justiça Eleitoral e publicadas as respectivas decisões.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	14/09/2020	14/09/2020	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Data em que todos os pedidos de registro, inclusive os impugnados, deverão estar julgados e publicadas as respectivas decisões perante o Juízo Eleitoral.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	14/09/2020	14/09/2020	MARCO
Importar candidatos	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	14/09/2020	15/09/2020	PRODU
Informar aos interessados que os dados do Sistema de Preparação estão prontos para a geração de mídias	Suporte ao sistema de preparação	Apoio Técnico	14/09/2020	16/09/2020	PRODU
Solicitar e compilar dados do pessoal de apoio e cópia da CNH digitalizada (matrícula, nº do título, telefones e dados da carteira de motorista)	Apoio às zonas críticas - 1º turno	Apoio Técnico	14/09/2020	18/09/2020	COELE
Informar às zonas sobre o prazo final para requerer segunda via ao juízo eleitoral de sua inscrição	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	14/09/2020	18/09/2020	PRODU
Identificar os DVD's	DVD de Resultados	Comunicação	14/09/2020	18/09/2020	SECAE
Imprimir formulário de controle de entrega dos DVD's	DVD de Resultados	Comunicação	14/09/2020	18/09/2020	SECAE
Promover 4ª Reunião com Coordenadores de NAT	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	14/09/2020	19/09/2020	COELE
Distribuir kits e materiais destinados as zonas, se houver, aos Coordenadores de NAT	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	14/09/2020	19/09/2020	SEOPE
Postar notícia na intranet sobre 3ª Viagem dos Coordenadores de NAT	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	14/09/2020	19/09/2020	SEOPE
Preparar a infraestrutura de TI para carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	14/09/2020	20/09/2020	COINF
Gerar mídias de carga e de votação da Capital e interior	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	14/09/2020	20/09/2020	STI
Solicitar autorização para o pessoal de apoio do TRE dirigir	Apoio às zonas críticas - 1º turno	Apoio Técnico	14/09/2020	21/09/2020	COELE
Elaborar ata da geração de mídias e encaminhar à SEWEB para publicação na internet	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	14/09/2020	22/09/2020	STI

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir servidores da sede que prestarão apoio às zonas da capital e do interior para o treinamento sobre sistemas eleitorais	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	14/09/2020	23/09/2020	COELE
Postar notícia na intranet sobre o treinamento de sistemas eleitorais para os servidores da sede que darão apoio na capital e no interior	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	14/09/2020	23/09/2020	SEOPE
Vistoriar os caminhões contratados	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	14/09/2020	25/09/2020	URNAS
Solicitar no SAHE horas extras para a comissão e equipe auxiliar	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	14/09/2020	30/09/2020	CVP
Checar versões dos sistemas eleitorais	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	14/09/2020	30/09/2020	SECAT
Preparar matriz do micro de apuração	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	14/09/2020	30/09/2020	SECAT
Elaborar e publicar modelo de ata geral para as Juntas Eleitorais	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	14/09/2020	01/10/2020	SCR
Verificar tipo de transmissão a ser utilizada	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	14/09/2020	02/10/2020	SESRE
Imprimir recibos de pulverização gerados no CORUJA	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	14/09/2020	03/10/2020	URNAS
Preparar página com dados rápidos de suporte à eleição	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	14/09/2020	23/10/2020	SESRE
Realizar vistoria do local de apuração das Eleições para o 1º Turno e 2º Turno, onde houver.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	15/09/2020	20/09/2020	ZONAS
Preparar lista de frequência da reunião com os integrantes da Junta Eleitoral.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	15/09/2020	30/09/2020	ZONAS
Reunião com integrantes da Junta Eleitoral	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	15/09/2020	30/09/2020	ZONAS
Capacitar os Delegados de Prédios.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	15/09/2020	03/10/2020	ZONAS
Realizar reunião com a empresa contratada (acertar detalhes)	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	17/09/2020	01/10/2020	GC-FVP
Definir rotas e solicitar veículos para viagem do pessoal de apoio do TRE às zonas do interior - 1º turno	Apoio às zonas críticas - 1º turno	Apoio Técnico	18/09/2020	28/09/2020	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Repassar orientações de carga e lacre das urnas aos NATs e zonas eleitorais	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	18/09/2020	02/10/2020	SEOPE
Acompanhar a carga de aplicativos nas urnas	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	18/09/2020	02/10/2020	SEOPE
Acompanhar a transmissão das FC de carga por zona e conferir a tabela de correspondência das urnas	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	18/09/2020	02/10/2020	SEOPE
Acompanhar a realização da auditoria em pelo menos uma urna de cada zona	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	18/09/2020	02/10/2020	SEOPE
Acompanhar a geração diária dos arquivos de log da geração de mídia no período da carga	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	18/09/2020	02/10/2020	STI
Divulgar o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o 1º e 2º turno, onde houver.	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	19/09/2020	19/09/2020	MARCO
3ª VIAGEM NAT	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	20/09/2020	05/10/2020	MARCO
Ministrar o treinamento dos sistemas eleitorais para servidores da sede que darão apoio na capital e no interior	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	21/09/2020	25/09/2020	SEOPE
Controlar frequência ao treinamento dos servidores da sede que darão apoio na capital e no interior	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	21/09/2020	25/09/2020	SEOPE
Orientar pessoal de apoio do TRE às zonas do interior quanto à solicitação de diárias - 1º turno	Apoio às zonas críticas - 1º turno	Apoio Técnico	21/09/2020	27/09/2020	COELE
Preparar ambiente para a carga das urnas	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	21/09/2020	30/09/2020	NAT
Cadastrar usuários (capital)	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	21/09/2020	30/09/2020	SECAT
Anotar todos os dados da carga e repassar para chefe da zona responsável pela carga da Capital	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	21/09/2020	30/09/2020	URNAS
Repassar controle de pessoal para os(as) chefes das zonas responsáveis pela carga de aplicativos	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	21/09/2020	30/09/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Distribuir envelopes de senhas de oficialização dos sistemas às zonas	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	21/09/2020	01/10/2020	NAT
Dar suporte técnico para troca e movimentação de urnas eletrônicas durante a carga	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	21/09/2020	02/10/2020	URNAS
Acompanhar instalações das linhas telefônicas nos locais de apuração - 1º turno	Linhas telefônicas para locais de apuração	Apoio Técnico	21/09/2020	03/10/2020	COGED
Testar e homologar kits de JE-Connect nos locais de transmissão - 1º turno	JE-Connect	Apoio Técnico	21/09/2020	03/10/2020	NAT
Atualizar Sistemas	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	21/09/2020	03/10/2020	NAT
Oficializar sistemas	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	21/09/2020	03/10/2020	NAT
Testar linhas telefônicas nos locais de apuração - 1º turno	Linhas telefônicas para locais de apuração	Apoio Técnico	21/09/2020	03/10/2020	SAPRE
Controlar, em conjunto com a STI, tabelas de correspondências de seções - 1º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	21/09/2020	03/10/2020	SEOPE
Testar transmissão em versão simulada (capital) - 1º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	21/09/2020	03/10/2020	SESRE
Atualizar os sistemas necessários à eleição em todos os micros dos responsáveis pelo suporte	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	21/09/2020	04/10/2020	SEOPE
Acompanhar a instalação dos sistemas necessários à eleição nas zonas eleitorais	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	21/09/2020	04/10/2020	SEOPE
Definir data, local para realização do evento e número de participantes	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	21/09/2020	16/10/2020	COELE
Solicitar às unidades envolvidas na preparação do pleito a validação dos itens que devem compor o formulário de avaliação das Eleições 2020	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	21/09/2020	23/10/2020	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Auditar dados das urnas (VPP)	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	22/09/2020	01/10/2020	NAT
Enviar e conferir correspondências esperadas de urnas	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	22/09/2020	01/10/2020	NAT
Último dia para o eleitor requerer a segunda via do título dentro do seu domicílio eleitoral.	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	24/09/2020	24/09/2020	MARCO
Publicar edital final com o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o 1º e 2º turno, onde houver.	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	24/09/2020	24/09/2020	ZONAS
Preparar instalações elétricas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	24/09/2020	03/10/2020	SAPRE
Realizar entrevistas coletivas com fontes do Tribunal (PRE, CRE, Juízes)	Sala de Imprensa	Comunicação	24/09/2020	25/10/2020	ASCOM
Solicitar à COMAP o globo com bolas para sorteio para a realização da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	25/09/2020	28/09/2020	CVP
Disponibilizar mobiliário para os Locais de Apuração - 1º turno	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	25/09/2020	02/10/2020	SEPAT
Capacitar as equipes de Apoio às Eleições.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	25/09/2020	03/10/2020	ZONAS
Reunião com os integrantes da Comissão de Transporte e Alimentação, com os motoristas dos veículos que farão o transporte de eleitores e vistoria dos veículos que serão utilizados.	Requisição de veículos, transporte de eleitores e rotas	Zonas Eleitorais	25/09/2020	03/10/2020	ZONAS
Preparar e configurar micros	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	26/09/2020	03/10/2020	CVP
Reservar espaço para unidades móveis dos veículos de comunicação em frente ao prédio Sede.	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	26/09/2020	26/10/2020	SEPOS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Imprimir Certificados e declarações de folgas dos mesários, relativos ao 1º Turno de Votação.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	27/09/2020	10/10/2020	ZONAS
Realizar testes com sistema de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	28/09/2020	01/10/2020	CVP
Disponibilizar mobiliário para Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	28/09/2020	01/10/2020	SEPAT
Preparar instalações Elétricas e pontos de rede dos locais de apuração da capital	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	28/09/2020	02/10/2020	SAPRE
Testar matriz e efetuar a clonagem dos micros para apuração	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	28/09/2020	02/10/2020	SECAT
Solicitar transporte dos equipamentos aos locais de apuração (capital) - 1º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	28/09/2020	02/10/2020	SECAT
Enviar, às zonas eleitorais, lembretes de atividades a serem realizadas nos Sistemas Transportador e Gerenciamento, apresentando o caminho	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	28/09/2020	02/10/2020	SEOPE
Orientar as zonas quanto ao cadastro de ocorrências no sábado e domingo - 1º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	28/09/2020	02/10/2020	SEOPE
Solicitar ao TSE que o fechamento do banco de transmissão do CE seja efetuado apenas a partir das 17h do sábado anterior a eleição	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	28/09/2020	02/10/2020	STI
Comunicar às zonas do interior o cronograma de recolhimento de urnas e estrados	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	28/09/2020	02/10/2020	URNAS
Apresentação de veículos contratados para entrega de UE's, para vistoria. Apresentação de motoristas e prepostos.	Entrega e recolhimento das urnas	Zonas Eleitorais	28/09/2020	02/10/2020	ZONAS
Reunião com motoristas das equipes de apoio e identificação dos veículos e motoristas que atuarão nas rotas de apoio e recolhimento de mídias, no 1º Turno.	Rotas de apoio e recolhimento das mídias	Zonas Eleitorais	28/09/2020	02/10/2020	ZONAS
Cadastrar motoristas das equipes de apoio no Sistema CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Rotas de apoio e recolhimento das mídias	Zonas Eleitorais	28/09/2020	02/10/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Divulgar o evento (Intranet, Internet e imprensa)	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	28/09/2020	03/10/2020	ASCOM
Entregar as credenciais	Sala de Imprensa	Comunicação	28/09/2020	03/10/2020	ASCOM
Cadastrar usuários	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	28/09/2020	03/10/2020	CVP
Realizar minissimulado de transmissão (capital) - 1º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	28/09/2020	03/10/2020	SECAT
Prestar suporte técnico ao minissimulado de transmissão (capital) - 1º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	28/09/2020	03/10/2020	SECAT
Verificar se coordenadores de NAT testaram micros nos locais de apuração	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	28/09/2020	03/10/2020	SEOPE
Testar transmissão a partir da matriz oficial (capital) - 1º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	28/09/2020	03/10/2020	SESRE
Preparar lista de frequência dos integrantes da Junta Eleitoral no dia da eleição - 1º Turno.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	28/09/2020	03/10/2020	ZONAS
Preparar declaração de folgas dos integrantes da Junta Eleitoral - 1º Turno.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	28/09/2020	03/10/2020	ZONAS
Imprimir declaração de folgas dos motoristas, do 1º Turno.	Rotas de apoio e recolhimento das mídias	Zonas Eleitorais	28/09/2020	03/10/2020	ZONAS
Realizar controle patrimonial dos equipamentos deslocados para os locais de apuração - 1º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	28/09/2020	05/10/2020	SEQUI
Executar backup - 1º turno	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	28/09/2020	05/10/2020	SESRE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Avaliação (Zonas Eleitorais)	Hotsite das Eleições	Comunicação	28/09/2020	13/11/2020	COELE
Entrega de material da eleição para o Presidente de mesa receptora de votos - 1º Turno	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	29/09/2020	03/10/2020	ZONAS
Recolher mobiliário do laboratório de treinamentos - 1º turno	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	30/09/2020	01/10/2020	SEPAT
Recolher Mobiliário - Treinamento de mesários - 1º turno	Capacitação dos mesários (presencial)	Convocados	30/09/2020	03/10/2020	SEPAT
Executar a pulverização das urnas	Pulverização Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	30/09/2020	04/10/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, para o 1º Turno.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	01/10/2020	01/10/2020	MARCO
Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem, perante os Juízos Eleitorais, os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e dos delegados que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação durante o 1º Turno das Eleições, e 2º Turno, onde houver.	Votação	Zonas Eleitorais	01/10/2020	01/10/2020	MARCO
Identificação dos veículos responsáveis pela entrega das urnas e reunião com os motoristas responsáveis.	Entrega e recolhimento das urnas	Zonas Eleitorais	01/10/2020	02/10/2020	ZONAS
Preparar infraestrutura de informática do laboratório/sistema de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	03/10/2020	CVP
Preparar ambiente para Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	03/10/2020	SAPRE
Testar micros nos locais de apuração (capital) - 1º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	01/10/2020	03/10/2020	SECAT
Disponibilizar mobiliário para sala de imprensa - 1º turno	Sala de Imprensa	Comunicação	01/10/2020	03/10/2020	SEPAT
Preparar o ambiente para o sorteio das urnas - Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	24/10/2020	CVP
Divulgar os dados de MRJs na imprensa	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	01/10/2020	25/10/2020	ASCOM
Realizar campanha no dia da eleição com distribuição de material impresso e inscrição de mesários voluntários em formulário próprio	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	01/10/2020	27/10/2020	SEPLA
Solicitar autorização para realização do evento presencial	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	30/10/2020	COELE
Solicitar à SECAP a criação do evento presencial no sistema próprio	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	30/10/2020	COELE
Informar às unidades impactadas a data e o local do evento	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	30/10/2020	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar envio de ofício para requisição do local do evento	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	30/10/2020	COELE
Realizar treinamento em prestação de contas com pessoal dos cartórios eleitorais, a ser ministrado em Fortaleza/CE	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/10/2020	30/10/2020	SCI
Definir prazo para digitação dos dados da Pesquisa de Satisfação de Mesários	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	01/10/2020	30/10/2020	SCR
Disponibilizar mobiliário para Prestação de contas - Capital	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/10/2020	30/10/2020	SEPAT
Acompanhar o cadastro de colaboradores no sistema Vale\$ para 2º turno	Vale-Postal	Convocados	01/10/2020	31/10/2020	GC-VP
Definir os itens que devem compor o formulário de avaliação e repassá-los à SEWEB	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	06/11/2020	COELE
Definir os itens que devem compor o formulário da avaliação a ser feita pelos coordenadores de NAT	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	06/11/2020	SEOPE
Lembrar as zonas eleitorais quanto ao prazo para realizar ações no sistema Vale\$ - 2º turno	Vale-Postal	Convocados	01/10/2020	08/11/2020	GC-VP
Definir, em conjunto com a ASPEG, a metodologia do evento presencial	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	20/11/2020	COELE
Solicitar ambulância	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2020	30/11/2020	SEPOS
Acompanhar a digitação dos dados da Pesquisa de Satisfação de Mesários e dos registros de Código ASE referentes aos trabalhos dos membros das mesas receptoras de votos, nos termos do Provimento CRE nº 12/2016	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	01/10/2020	18/12/2020	COFIC
Acompanhar a atualização dos dados do mesário a partir da Pesquisa de Satisfação dos Mesários	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	01/10/2020	30/12/2020	SEPLA
Instalar Sistema Divulga na Sala de Imprensa	Sala de Imprensa	Comunicação	02/10/2020	03/10/2020	SECAT
Reunião com a equipe de apoio com o reforço das orientações.	Votação	Zonas Eleitorais	02/10/2020	03/10/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Recepcionar e prestar informações aos auditores contratados pelo TSE - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	02/10/2020	25/10/2020	CVP
Último dia para o Juízo Eleitoral remeter ao presidente da Mesa Receptora o material destinado à votação - 1º Turno.	Preparativos	Zonas Eleitorais	03/10/2020	03/10/2020	MARCO
Acompanhar a entrega de urnas	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	03/10/2020	03/10/2020	NAT
Oficializar o Sistema Gerenciamento TRE- 1º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	03/10/2020	03/10/2020	STI
Dar suporte técnico para troca e movimentação de urnas eletrônicas durante a carga	Carga de véspera 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/10/2020	03/10/2020	URNAS
Anotar dados da carga e repassar para chefe da zona responsável pela carga	Carga de véspera 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/10/2020	03/10/2020	URNAS
Repassar controle de pessoal para o(a) chefe da zona responsável pela carga	Carga de véspera 1º Turno	Urnas Eletrônicas	03/10/2020	03/10/2020	URNAS
Oficializar o sistema Gerenciamento com a presença do Juiz Eleitoral.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	03/10/2020	03/10/2020	ZONAS
Acompanhar oficialização do Sistema Gerenciamento em todas as zonas eleitorais - 1º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	03/10/2020	04/10/2020	SEOPE
Preparar local para retorno de micros - 1º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	03/10/2020	04/10/2020	SEQUI
Disponibilizar na internet todas as correspondências do Estado na véspera da eleição, atualizando-a até 15h do dia da eleição - 1º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	03/10/2020	04/10/2020	STI
Supervisionar a distribuição das urnas eletrônicas e recolhimento após as eleições, no 1º Turno.	Entrega e recolhimento das urnas	Zonas Eleitorais	03/10/2020	04/10/2020	ZONAS
Cadastrar ocorrências relativas às urnas eletrônicas em sistema próprio, ocorridas na entrega das urnas e no dia de votação, para o 1º Turno.	Entrega e recolhimento das urnas	Zonas Eleitorais	03/10/2020	04/10/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Prestar suporte técnico aos sistemas Transportador e Gerenciamento	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	03/10/2020	05/10/2020	SEOPE
Acompanhar o sorteio das seções das urnas para Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/10/2020	24/10/2020	CVP
Publicar o resultado do sorteio das seções e comunicar as ZE sorteadas - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/10/2020	24/10/2020	CVP
Acompanhar a instalação e testes dos equipamentos de filmagem - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/10/2020	24/10/2020	CVP
Último dia para candidatos arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data.	Prestação de contas de campanha	Zonas Eleitorais	04/10/2020	04/10/2020	MARCO
Último dia para o partido político requerer o cancelamento do registro do candidato que dele for expulso, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa, com observância das normas estatutárias.	Registro de Candidatura	Zonas Eleitorais	04/10/2020	04/10/2020	MARCO
Acompanhar a votação e apuração	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	04/10/2020	04/10/2020	NAT
Controlar o efetivo recebimento de todos os arquivos de urna - 1º turno	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	04/10/2020	04/10/2020	NAT
Retransmitir arquivos de urna não processados das zonas do interior - 1º turno	Nat – 3ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	04/10/2020	04/10/2020	NAT
Acompanhar a oficialização automática do Sistema Transportador em todas as zonas no dia da eleição - 1º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	04/10/2020	04/10/2020	SEOPE
Acessar o sistema Transportador para oficialização automática, a partir das 12h.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	04/10/2020	04/10/2020	ZONAS
Realização da apuração das eleições do 1º Turno.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	04/10/2020	04/10/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Disponibilizar a Ata Geral da Eleição para interposição de eventuais reclamações, do 1º Turno.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	04/10/2020	04/10/2020	ZONAS
Registrar as ocorrências de crimes eleitorais, mesmo que não existam, em sistema próprio.	Votação	Zonas Eleitorais	04/10/2020	04/10/2020	ZONAS
Verificar se todas as mesas receptoras de votos e justificativas estão instaladas - 1º Turno.	Votação	Zonas Eleitorais	04/10/2020	04/10/2020	ZONAS
Acompanhar, junto à equipe de apoio, o andamento dos trabalhos nas seções eleitorais e locais de votação - 1º Turno.	Votação	Zonas Eleitorais	04/10/2020	04/10/2020	ZONAS
Monitorar no Sistema Gerenciamento TRE a totalização de todas as seções do Estado	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	04/10/2020	05/10/2020	SEOPE
Monitorar o encerramento das atividades de apuração - 1º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	04/10/2020	05/10/2020	SEOPE
Acompanhar processamento dos arquivos de urna enviados após a totalização - 1º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	04/10/2020	05/10/2020	SEOPE
Acompanhar a votação e apuração - 1º Turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	04/10/2020	05/10/2020	SEOPE
Verificar o processamento de todos os arquivos de urna de todas as zonas - 1º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	04/10/2020	05/10/2020	SEOPE
Fornecer dados do atendimento do Disque Eleitor para fins de divulgação pela ASCOM	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	04/10/2020	06/10/2020	COACE
Prazo para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação de 4 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral). Art. 124, § 4º do CE.	Justificativas	Zonas Eleitorais	04/10/2020	07/10/2020	ZONAS
Orientar às zonas a respeito dos procedimentos a serem feitos no JUFA do ELO pós eleição	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	04/10/2020	09/10/2020	PRODU
Realizar recolhimento e armazenamento dos micros - 1º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	04/10/2020	09/10/2020	SEQUI
Realizar recolhimento e armazenamento dos micros - 2º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	04/10/2020	09/10/2020	SEQUI
Comunicar o resultado dos trabalhos ao Juízo Eleitoral do qual foram originadas as urnas auditadas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/10/2020	20/10/2020	CVP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Salvar imagens dos micros da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/10/2020	24/10/2020	SECAT
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	04/10/2020	25/10/2020	BANCO
Ajustar as consultas após conferência dos arquivos das Eleições Oficiais - 1º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	04/10/2020	25/10/2020	BANCO
Providenciar a guarda das urnas e entrega do local à polícia - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/10/2020	25/10/2020	CVP
Conferir os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	04/10/2020	25/10/2020	SECAE
Homologar a divulgação dos resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno na web	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	04/10/2020	25/10/2020	SECAE
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	04/10/2020	25/10/2020	SEWEB
Acompanhar a recepção dos arquivos de faltosos e justificativas no Sistema de Gerenciamento	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	04/10/2020	30/10/2020	PRODU
Publicar os resultados das Eleições Oficiais - 1º e 2º turnos	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	04/10/2020	31/10/2020	SEWEB
Prazo para o mesário que faltou à votação de 4 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral. Art. 124, caput, do CE.	Justificativas	Zonas Eleitorais	04/10/2020	03/11/2020	ZONAS
Acompanhar o processamento dos arquivos de faltosos e justificativas no ELO	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	04/10/2020	06/11/2020	PRODU
Realizar plantão pós eleição para suporte aos Coordenadores de NAT - 1º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	05/10/2020	05/10/2020	SEOPE
Realizar o recolhimento das urnas dos locais de apuração	Recolhimento Capital 1º Turno	Urnas Eletrônicas	05/10/2020	05/10/2020	URNAS
Elaborar cronograma de carga de urnas - Fortaleza	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	05/10/2020	06/10/2020	URNAS
Recolher mobiliário da Sala de imprensa - 1º turno	Sala de Imprensa	Comunicação	05/10/2020	07/10/2020	SEPAT
Solicitar veículos para a 4ª viagem dos Coordenadores de NAT - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	05/10/2020	09/10/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Encaminhar orientações sobre o pedido de diárias para os Coordenadores de NAT - 4ª Viagem	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	05/10/2020	09/10/2020	SEOPE
Solicitar às zonas que realizarão carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza o nome do pessoal envolvido na atividade	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	05/10/2020	09/10/2020	URNAS
Solicitar às zonas que realizarão carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza a reorganização das urnas por roteiro	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	05/10/2020	09/10/2020	URNAS
Elaborar cronograma de geração de mídia e divulgá-lo na intranet	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	05/10/2020	11/10/2020	STI
Solicitar às Zonas que realizarem a auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas o envio do material produzido para conferência e arquivamento na Secretaria Judiciária - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	05/10/2020	13/10/2020	CVP
Solicitar hora extra e dispensa do repouso semanal para os Coordenadores de NAT - 4ª Viagem - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	05/10/2020	16/10/2020	COELE
Definir composição do material dos coordenadores (checklist, passo a passo etc) e preparar kits de viagem - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	05/10/2020	16/10/2020	SEOPE
Elaborar checklist da 4ª viagem dos Coordenadores de NAT - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	05/10/2020	16/10/2020	SEOPE
Elaborar edital de audiência do Sorteio das Urnas para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	05/10/2020	19/10/2020	CVP
Publicar edital de audiência do sorteio das urnas para Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	05/10/2020	19/10/2020	CVP
Recolher urnas e estrados para os CAMUs	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	05/10/2020	23/10/2020	URNAS
Armazenar as urnas nos CAMUs	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	05/10/2020	23/10/2020	URNAS
Solicitar à zona eleitoral responsável o envio do edital e da ata da carga de urnas à SEWEB para publicação na internet	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	05/10/2020	25/10/2020	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Prazo para os candidatos, os partidos políticos e as coligações, nos municípios onde não houve segundo turno, removerem as propagandas relativas às eleições, com a restauração do bem, se for o caso.	Fiscalização da propaganda e processamento	Zonas Eleitorais	05/10/2020	03/11/2020	MARCO
Prazo para os candidatos, inclusive a vice e a suplentes, e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno, salvo as dos candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições.	Prestação de contas de campanha	Zonas Eleitorais	05/10/2020	03/11/2020	MARCO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Votação (Análise dos Logs das Urnas Eletrônicas - 1º e 2º turnos)	Hotsite das Eleições	Comunicação	05/10/2020	06/11/2020	STI
Endereçar convites	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	05/10/2020	04/12/2020	CERIM
Gerenciar o contrato de pulverização de urnas no interior, fiscalizar o serviço e certificar notas 2º turno	Pulverização Interior 2º Turno	Urnas Eletrônicas	05/10/2020	18/12/2020	SEOPE
Acompanhar, com expedição de orientações em contatos telefônicos e e-mail, a análise dos processos de prestação de contas, a ser feita pelos cartórios eleitorais.	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	05/10/2020	20/12/2020	SCI
Acompanhar o julgamento final dos processos de prestação de contas, para os fins de atingimento de metas	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	05/10/2020	20/12/2020	SCI
Preparar infraestrutura do ambiente de geração de mídias (equipamentos com sistemas instalados)	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2020	07/10/2020	COINF
Gerar etiquetas para MRs	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2020	07/10/2020	PRODU
Entregar as etiquetas aos coordenadores de NAT e zonas da Capital	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2020	07/10/2020	PRODU
Distribuir jogo de lacres aos coordenadores de NAT e zonas da Capital	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2020	07/10/2020	SEALX

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Recolher mobiliário da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	06/10/2020	07/10/2020	SEPAT
Publicar o edital de geração de mídias no DJE e encaminhar à SEWEB para publicação na internet	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2020	07/10/2020	SJU
Revisar permissões de acesso ao GEDAI	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2020	07/10/2020	STI
Recolher mobiliário nos Locais de Apuração - 1º turno	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	06/10/2020	08/10/2020	SEPAT
Cadastrar frequência aos trabalhos eleitorais dos membros das mesas receptoras de votos, delegados de prédio, instrutores de mesários e equipes de apoio à Eleição no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	06/10/2020	08/10/2020	ZONAS
Preparar a infraestrutura de TI para carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2020	09/10/2020	COINF
Orientar as Zonas acerca do acompanhamento dos arquivos de justificativas e faltosos da eleição	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	06/10/2020	09/10/2020	PRODU
Desinstalar a central de atendimento do Disque Eleitor (instalações elétrica/telefônica/ rede e instalação de guichês)	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	06/10/2020	09/10/2020	SAPRE
Desinstalar os microcomputadores da sala do DE2020	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	06/10/2020	09/10/2020	SEQUI
Publicar informações referentes à geração de mídias (legislação, local, período, ata, edital) - 2º turno	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	06/10/2020	09/10/2020	SEWEB
Publicar informações referentes à carga das urnas (legislação, local, período, ata, edital) - 2º turno	Portal Eleições 2020 (internet)	Comunicação	06/10/2020	09/10/2020	SEWEB
Preparar a infraestrutura do CAMU para carga: definir as áreas por zona; separar quantitativo de urnas eletrônicas por zona; disponibilizar ventiladores, cadeiras, mesas, bebedouros, armários; limpar e organizar os setores antes e após os trabalhos de carga	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2020	09/10/2020	URNAS
Alimentar o Sistema de Vales, para o 1º Turno.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	06/10/2020	10/10/2020	ZONAS
Alimentar o Sistema de Vales, para o 1º Turno.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	06/10/2020	10/10/2020	ZONAS
Alimentar o Sistema de Vales, para o 1º Turno.	Rotas de apoio e recolhimento das mídias	Zonas Eleitorais	06/10/2020	10/10/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Receber material devolvido pelos Coordenadores de NAT - 1º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	06/10/2020	16/10/2020	SEOPE
Testar a matriz do DVD - 1º Turno	DVD de Resultados	Comunicação	06/10/2020	23/10/2020	SECAE
Gravar DVD's para disponibilização ao público externo - 1º Turno	DVD de Resultados	Comunicação	06/10/2020	23/10/2020	SECAE
Reconfigurar sistemas de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas para o 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	06/10/2020	24/10/2020	CVP
Solicitar desligamento das linhas telefônicas dos locais de apuração	Linhas telefônicas para locais de apuração	Apoio Técnico	06/10/2020	27/10/2020	COGED
Providenciar ofício de agradecimento ao Superintendente da Polícia Federal pela cessão de agentes	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	06/10/2020	30/10/2020	CVP
Providenciar ofício de agradecimento ao Governador pela cessão do helicóptero	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	06/10/2020	30/10/2020	CVP
Orientar as zonas eleitorais quanto a procedimentos para cadastro de mesários faltosos - 1º e 2º turno no CONVOCA	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	06/10/2020	30/10/2020	PRODU
Orientar as zonas eleitorais quanto a procedimentos para geração dos ASEs pós-eleição - 1º e 2º turnos	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	06/10/2020	30/10/2020	PRODU
Orientar as zonas eleitorais quanto a procedimentos de importação de dados do 1º para o 2º turno	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	06/10/2020	30/10/2020	PRODU
Proclamação dos Eleitos, com certificação nos autos de Apuração de Eleição, em 1º Turno.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	06/10/2020	03/11/2020	ZONAS
Avaliar o serviço do Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	06/10/2020	06/11/2020	SINFE
Orientar as zonas eleitorais quanto à atualização de dados do mesário no módulo Convocação a partir da Pesquisa de Satisfação dos Mesários	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	06/10/2020	18/12/2020	COFIC
Oferecer suporte às zonas quanto ao lançamento dos registros de Código ASE referentes dados oriundos da Pesquisa de Satisfação de Mesários	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	06/10/2020	18/12/2020	PRODU
Divulgar disponibilidade do Sistema aos usuários externos (eleitores)	Sistema JUSTIFICA	Cadastro Eleitoral	06/10/2020	23/12/2020	ASCOM

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Orientar às zonas eleitorais a respeito do tratamento dos requerimentos recebidos, nos termos do Provimento específico	Sistema JUSTIFICA	Cadastro Eleitoral	06/10/2020	23/12/2020	COFIC
Supervisionar os trabalhos de processamento dos requerimentos realizados pelos cartórios eleitorais.	Sistema JUSTIFICA	Cadastro Eleitoral	06/10/2020	23/12/2020	COFIC
Gerar mídias de carga e de votação da Capital e Caucaia	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	08/10/2020	11/10/2020	STI
Elaborar ata da geração de mídias e encaminhar à SEWEB para publicação na internet	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	08/10/2020	13/10/2020	STI
Realizar testes do sistema de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas e implantar a versão para o 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	09/10/2020	24/10/2020	CVP
Repassar orientações de carga e lacre das urnas aos NATs e zonas eleitorais	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	12/10/2020	23/10/2020	SEOPE
Acompanhar a carga de aplicativos nas urnas	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	12/10/2020	23/10/2020	SEOPE
Acompanhar a transmissão das FC de carga por zona e conferir a tabela de correspondência das urnas	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	12/10/2020	23/10/2020	SEOPE
Acompanhar a realização da auditoria em pelo menos uma urna de cada zona	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	12/10/2020	23/10/2020	SEOPE
Acompanhar a geração diária dos arquivos de log da geração de mídia no período da carga	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	12/10/2020	23/10/2020	STI
Dar suporte técnico para troca e movimentação de urnas eletrônicas durante a carga	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	12/10/2020	23/10/2020	URNAS
Anotar todos os dados da carga e repassar para chefe da zona responsável pela carga da Capital	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	12/10/2020	23/10/2020	URNAS
Repassar controle de pessoal para os(as) chefes das zonas responsáveis pela carga de aplicativos	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	12/10/2020	23/10/2020	URNAS
Atualizar os sistemas necessários à eleição em todos os micros dos responsáveis pelo suporte - 2º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	12/10/2020	24/10/2020	SEOPE
Acompanhar a instalação dos sistemas necessários à eleição nas zonas eleitorais - 2º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	12/10/2020	25/10/2020	SEOPE
Transferir a guarda patrimonial das urnas e estrados para as Diretorias dos Fóruns e CAMU de Fortaleza	Transporte Global (CAMUs/ZE INTERIOR)	Urnas Eletrônicas	12/10/2020	31/12/2020	SEPAT

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Distribuir kits aos Coordenadores de NAT - 4ª Viagem - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	13/10/2020	16/10/2020	SEOPE
Postar notícia na intranet sobre a 4ª Viagem dos Coordenadores de NAT - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	13/10/2020	16/10/2020	SEOPE
Revisar infraestrutura de informática do laboratório/sistema de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas para o 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	13/10/2020	23/10/2020	CVP
Recolher mobiliário do Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	13/10/2020	23/10/2020	SEPAT
Último dia para a conclusão dos trabalhos de apuração das Juntas Eleitorais, no 1º Turno.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	14/10/2020	14/10/2020	MARCO
Fazer reunião com os representantes da(s) empresa(s) contratada(s)	Pulverização Capital 2º Turno	Urnas Eletrônicas	16/10/2020	20/10/2020	URNAS
Realizar testes com o sistema de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	17/10/2020	23/10/2020	CVP
4ª VIAGEM NAT	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	18/10/2020	27/10/2020	MARCO
Imprimir Certificados e declarações de folgas dos mesários, relativos ao 2º Turno de Votação.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	18/10/2020	30/10/2020	ZONAS
Orientar as zonas quanto ao cadastro de ocorrências no sábado e no domingo - 2º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	19/10/2020	22/10/2020	SEOPE
Preparar ambiente para a carga das urnas - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	19/10/2020	23/10/2020	NAT
Auditar dados das urnas (VPP) - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	19/10/2020	23/10/2020	NAT

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Enviar e conferir correspondências esperadas de urnas - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	19/10/2020	23/10/2020	NAT
Verificar instalações elétricas e de rede dos locais de apuração - 2º turno	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	19/10/2020	23/10/2020	SAPRE
Solicitar transporte dos equipamentos aos locais de apuração (capital) - 2º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	19/10/2020	23/10/2020	SECAT
Disponibilizar mobiliário para os Locais de Apuração - 2º turno	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	19/10/2020	23/10/2020	SEPAT
Imprimir recibos de pulverização gerados no CORUJA	Pulverização Capital 2º Turno	Urnas Eletrônicas	19/10/2020	23/10/2020	URNAS
Elaborar planilhas de controle e fichas de rota	Recolhimento Capital 2º Turno	Urnas Eletrônicas	19/10/2020	23/10/2020	URNAS
Fazer reunião com os representantes da empresa contratada	Recolhimento Capital 2º Turno	Urnas Eletrônicas	19/10/2020	23/10/2020	URNAS
Vistoriar os caminhões substitutos	Recolhimento Capital 2º Turno	Urnas Eletrônicas	19/10/2020	23/10/2020	URNAS
Solicitar à SEQUI e SECAE os nomes dos Auxiliares Técnicos que acompanharão os caminhões de recolhimento das urnas dos locais de apuração	Recolhimento Capital 2º Turno	Urnas Eletrônicas	19/10/2020	23/10/2020	URNAS
Realizar a identificação dos veículos e motoristas que atuarão nas rotas de apoio e recolhimento de mídias, no 2º Turno,	Rotas de apoio e recolhimento das mídias	Zonas Eleitorais	19/10/2020	23/10/2020	ZONAS
Acompanhar instalações das linhas telefônicas nos locais de apuração - 2º turno	Linhas telefônicas para locais de apuração	Apoio Técnico	19/10/2020	24/10/2020	COGED
Testar linhas telefônicas nos locais de apuração - 2º turno	Linhas telefônicas para locais de apuração	Apoio Técnico	19/10/2020	24/10/2020	SAPRE
Realizar minissimulado de transmissão (capital) - 2º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	19/10/2020	24/10/2020	SECAT
Prestar suporte técnico ao minissimulado de transmissão (capital) - 2º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	19/10/2020	24/10/2020	SECAT
Testar transmissão em versão simulada (capital) - 2º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	19/10/2020	24/10/2020	SESRE
Testar transmissão a partir da matriz oficial (capital) - 2º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	19/10/2020	24/10/2020	SESRE
Preparar lista de frequência dos integrantes da Junta Eleitoral no dia da eleição - 2º Turno, onde houver.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	19/10/2020	24/10/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Preparar declaração de folgas dos integrantes da Junta Eleitoral - 2º Turno, onde houver.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	19/10/2020	24/10/2020	ZONAS
Imprimir declaração de folgas dos motoristas, do 2º Turno, onde houver.	Rotas de apoio e recolhimento das mídias	Zonas Eleitorais	19/10/2020	24/10/2020	ZONAS
Oficializar sistemas - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	19/10/2020	25/10/2020	NAT
Controlar, em conjunto com a STI, tabelas de correspondências de seções - 2º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	19/10/2020	25/10/2020	SEOPE
Realizar controle patrimonial dos equipamentos deslocados para os locais de apuração - 2º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	19/10/2020	26/10/2020	SEQUI
Executar backup - 2º turno	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	19/10/2020	30/10/2020	SESRE
Entrega de material da eleição para o Presidente de mesa receptora de votos - 2º Turno, onde houver.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	20/10/2020	24/10/2020	ZONAS
Disponibilizar, às zonas eleitorais, o formulário de avaliação das Eleições 2020	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	20/10/2020	06/11/2020	COELE
Disponibilizar, aos coordenadores de NAT, o formulário de avaliação das Eleições 2020	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	20/10/2020	06/11/2020	SEOPE
Disponibilizar, na intranet, o formulário de avaliação das Eleições 2020	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	20/10/2020	06/11/2020	SEWEB
Disponibilizar, aos participantes, orientações para inscrição no evento presencial	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	20/10/2020	13/11/2020	COELE
Definir, com base nas respostas contidas no formulário de avaliação, as temáticas a serem tratadas no evento presencial	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	20/10/2020	20/11/2020	COELE
Solicitar às unidades envolvidas, com base nas respostas contidas no formulário de avaliação, informações relativas à sua área de atuação para preparação do conteúdo a ser apresentado no evento presencial	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	20/10/2020	20/11/2020	COELE
Testar micros nos locais de apuração (capital) - 2º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	21/10/2020	23/10/2020	SECAT

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Executar a pulverização das urnas	Pulverização Capital 2º Turno	Urnas Eletrônicas	21/10/2020	25/10/2020	URNAS
Informar as zonas sobre a data limite para digitação dos códigos de ASE que reflitam na quitação eleitoral	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	21/10/2020	06/11/2020	PRODU
Informar às zonas sobre a data de retomada do atendimento ao eleitor	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	21/10/2020	06/11/2020	PRODU
Informar às zonas sobre a data limite para fechamento e envio de lotes de RAE de 2ª via e de fechamento de lotes de ASE off-line, bem como sobre o prazo inicial de reinício de digitação de ASE online.	Reabertura do Cadastro pós eleição	Cadastro Eleitoral	22/10/2020	28/10/2020	PRODU
Disponibilizar mobiliário para Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	23/10/2020	24/10/2020	SEPAT
Disponibilizar mobiliário para sala de imprensa - 2º turno	Sala de Imprensa	Comunicação	23/10/2020	24/10/2020	SEPAT
Reunião com a equipe de apoio com o reforço das orientações, para o 2º Turno, onde houver.	Votação	Zonas Eleitorais	23/10/2020	24/10/2020	ZONAS
Último dia para o Juízo Eleitoral remeter ao presidente da Mesa Receptora o material destinado à votação - 2º Turno, onde houver.	Preparativos	Zonas Eleitorais	24/10/2020	24/10/2020	MARCO
Acompanhar a entrega de urnas - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	24/10/2020	24/10/2020	NAT
Anotar dados da carga e repassar para o(a) chefe da zona responsável	Carga de véspera 2º turno	Urnas Eletrônicas	24/10/2020	24/10/2020	URNAS
Repassar controle de pessoal para o(a) chefe da zona responsável pela carga de aplicativos	Carga de véspera 2º turno	Urnas Eletrônicas	24/10/2020	24/10/2020	URNAS
Oficializar o sistema Gerenciamento com a presença do Juiz Eleitoral, para o 2º Turno, onde houver.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	24/10/2020	24/10/2020	ZONAS
Acompanhar a oficialização do Sistema Gerenciamento nas zonas eleitorais - 2º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	24/10/2020	25/10/2020	SEOPE
Preparar local para retorno de micros - 2º turno	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	24/10/2020	25/10/2020	SEQUI

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Oficializar o Sistema Gerenciamento TRE - 2º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	24/10/2020	25/10/2020	STI
Disponibilizar na internet todas as correspondências do Estado na véspera da eleição, atualizando-a até 15h do dia da eleição - 2º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	24/10/2020	25/10/2020	STI
Supervisionar a distribuição das urnas eletrônicas e recolhimento após as eleições, no 2º Turno, onde houver.	Entrega e recolhimento das urnas	Zonas Eleitorais	24/10/2020	25/10/2020	ZONAS
Cadastrar ocorrências relativas às urnas eletrônicas em sistema próprio, ocorridas na entrega das urnas e no dia de votação, para o 2º Turno, onde houver.	Entrega e recolhimento das urnas	Zonas Eleitorais	24/10/2020	25/10/2020	ZONAS
Prestar suporte técnico ao sistema Transportador e Gerenciamento	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	24/10/2020	26/10/2020	SEOPE
Salvar imagens dos micros da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	24/10/2020	23/11/2020	CVP
Último dia para candidatos que disputam o segundo turno arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data.	Prestação de contas de campanha	Zonas Eleitorais	25/10/2020	25/10/2020	MARCO
Acompanhar a votação e a apuração - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	25/10/2020	25/10/2020	NAT
Acompanhar a oficialização automática do Sistema Transportador em todas as zonas eleitorais - 2º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	25/10/2020	25/10/2020	SEOPE
Acompanhar a votação e a apuração - 2º Turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	25/10/2020	25/10/2020	SEOPE
Acessar o sistema Transportador para oficialização automática, a partir das 12h, para o 2º Turno, onde houver.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	25/10/2020	25/10/2020	ZONAS
Realização da apuração das eleições do 2º Turno, onde houver.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	25/10/2020	25/10/2020	ZONAS
Disponibilizar a Ata Geral da Eleição para interposição de eventuais reclamações, do 2º Turno, onde houver.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	25/10/2020	25/10/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Registrar as ocorrências de crimes eleitorais, mesmo que não existam, em sistema próprio, para o 2º Turno, onde houver.	Votação	Zonas Eleitorais	25/10/2020	25/10/2020	ZONAS
Verificar se todas as mesas receptoras de votos e justificativas estão instaladas - 2º Turno, onde houver.	Votação	Zonas Eleitorais	25/10/2020	25/10/2020	ZONAS
Acompanhar, junto à equipe de apoio, o andamento dos trabalhos nas seções eleitorais e locais de votação - 2º Turno, onde houver.	Votação	Zonas Eleitorais	25/10/2020	25/10/2020	ZONAS
Controlar o efetivo recebimento de todos os arquivos de urna - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	25/10/2020	26/10/2020	NAT
Retransmitir arquivos de urna não processados - 2º turno	Nat – 4ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno (Caucaia)	Apoio Técnico	25/10/2020	26/10/2020	NAT
Monitorar no Sistema Gerenciamento TRE a totalização de todas as seções eleitorais - 2º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	25/10/2020	26/10/2020	SEOPE
Monitorar o encerramento das atividades de apuração - 2º turno	Suporte aos sistemas GEDAI-UE, transportador e gerenciamento	Apoio Técnico	25/10/2020	26/10/2020	SEOPE
Verificar o processamento de todos os arquivos de urna de todas as zonas - 2º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	25/10/2020	26/10/2020	SEOPE
Prazo para o mesário que abandonou à votação de 25 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (2º Turno, onde houver).	Justificativas	Zonas Eleitorais	25/10/2020	28/10/2020	ZONAS
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 2º Turno	Comunicação	25/10/2020	30/10/2020	BANCO
Ajustar as consultas após conferência dos arquivos das Eleições Oficiais - 2º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 2º Turno	Comunicação	25/10/2020	30/10/2020	BANCO
Conferir os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 2º Turno	Comunicação	25/10/2020	30/10/2020	SECAE
Homologar a divulgação dos resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno na web	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 2º Turno	Comunicação	25/10/2020	30/10/2020	SECAE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 2º Turno	Comunicação	25/10/2020	30/10/2020	SEWEB
Comunicar o resultado dos trabalhos ao Juízo Eleitoral do qual foram originadas as urnas auditadas - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	25/10/2020	03/11/2020	CVP
Orientar as zonas quanto as funcionalidades do convoca para as funções especiais e mesários de outras zonas.	(ELO) acompanhamento das operações dos módulos	Convocados	25/10/2020	06/11/2020	PRODU
Prazo para os candidatos que concorreram no segundo turno das eleições e os partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes aos dois turnos.	Prestação de contas de campanha	Zonas Eleitorais	25/10/2020	14/11/2020	MARCO
Prazo para o mesário que faltou à votação de 25 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (2º Turno, onde houver). Art. 124, § 4 do CE. Art. 124, caput, do CE.	Justificativas	Zonas Eleitorais	25/10/2020	24/11/2020	ZONAS
Realizar plantão pós eleição para suporte aos Coordenadores de NAT - 2º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	26/10/2020	26/10/2020	SEOPE
Realizar o recolhimento das urnas dos locais de apuração	Recolhimento Capital 2º Turno	Urnas Eletrônicas	26/10/2020	26/10/2020	URNAS
Recolher mobiliário da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	26/10/2020	27/10/2020	CVP
Recolher mobiliário da Sala de imprensa - 2º turno	Sala de Imprensa	Comunicação	26/10/2020	27/10/2020	SEPAT
Recolher mobiliário nos Locais de Apuração - 2º turno	Locais de apuração capital	Apoio Técnico	26/10/2020	28/10/2020	SEPAT
Desinstalar a estrutura montada para o funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	26/10/2020	30/10/2020	SAPRE
Recolher o mobiliário utilizado pela Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	26/10/2020	30/10/2020	SEPAT
Recolher os equipamentos utilizados pela Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	26/10/2020	30/10/2020	SEQUI
Solicitar às Zonas que realizarem a auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas o envio do material produzido para conferência e arquivamento na Secretaria Judiciária - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	26/10/2020	03/11/2020	CVP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Compilar informações recebidas das unidades envolvidas para preparação do conteúdo a ser apresentado no evento presencial	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	26/10/2020	25/11/2020	COELE
Providenciar ofícios de agradecimentos para AMC, PM, Bombeiros e ETUFOR	Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	26/10/2020	22/12/2020	SEPOS
Cadastrar frequência aos trabalhos eleitorais dos membros das mesas receptoras de votos, delegados de prédio, instrutores de mesários e equipes de apoio à Eleição no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	27/10/2020	29/10/2020	ZONAS
Alimentar o Sistema de Vales, para o 2º Turno.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	27/10/2020	31/10/2020	ZONAS
Alimentar o Sistema de Vales, para o 2º Turno.	Rotas de apoio e recolhimento das mídias	Zonas Eleitorais	27/10/2020	31/10/2020	ZONAS
Receber material devolvido pelos Coordenadores de NAT - 2º turno	Suporte técnico - SEOPE	Apoio Técnico	27/10/2020	06/11/2020	SEOPE
Proclamação dos Eleitos, com certificação nos autos de Apuração de Eleição, em 1º Turno.	Apuração de eleição	Zonas Eleitorais	27/10/2020	26/11/2020	ZONAS
Analisar informações coletadas no formulário de avaliação preenchido pelos coordenadores de NAT	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	27/10/2020	27/11/2020	SEOPE
Consolidar os arquivos de eleição mantidos nos kits JE Connect após a eleição	JE-Connect	Apoio Técnico	27/10/2020	30/11/2020	COINF
Testar a matriz do DVD - 2º Turno	DVD de Resultados	Comunicação	27/10/2020	30/12/2020	SECAE
Gravar DVD's para disponibilização ao público externo - 2º Turno	DVD de Resultados	Comunicação	27/10/2020	30/12/2020	SECAE
Alimentar o Sistema de Vales, para o 2º Turno, onde houver.	Mesários, instrutores, apoio e delegados de prédio	Zonas Eleitorais	28/10/2020	31/10/2020	ZONAS
Recolher mobiliário da Prestação de contas - Capital	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	30/10/2020	03/11/2020	SEPAT
Oficiar órgão público solicitando a disponibilização de auditório para a realização da Cerimônia de Diplomação dos Candidatos Eleitos nas Eleições Municipais.	Diplomação	Zonas Eleitorais	01/11/2020	10/11/2020	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Oficiar imprensa, Poderes Públicos e candidatos eleitos, comunicando da realização da Cerimônia de Diplomação.	Diplomação	Zonas Eleitorais	01/11/2020	10/11/2020	ZONAS
Organizar o evento de Diplomação	Diplomação	Zonas Eleitorais	01/11/2020	30/11/2020	ZONAS
Solicitar material de apoio para o evento presencial	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	27/11/2020	CERIM
Solicitar material de consumo e serviços para o evento (organização, distribuição de material, controle de frequência, limpeza, água e café)	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	27/11/2020	COELE
Solicitar Notebooks com utilitário de controle da presença dos eleitos já instalado	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	30/11/2020	CERIM
Preparar apresentação para evento presencial	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	30/11/2020	COELE
Elaborar TEP do Projeto Comunicação	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	ASCOM
Elaborar TEP do Projeto Eventos e Comunicações Institucionais	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	CERIM
Elaborar TEP do Projeto Cadastro Eleitoral	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	COACE
Elaborar TEP do Projeto Materiais e Serviços	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	COMAP
Elaborar TEP do Projeto Prestação de Contas	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	SCI
Elaborar TEP do Projeto Propaganda Eleitoral	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	SCR
Elaborar TEP do Projeto Convocados	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	SECAP
Elaborar TEP do Projeto Apoio Técnico	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	SEOPE
Elaborar TEP do Projeto Registro de Candidaturas	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	SJU

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar TEP do Projeto Urnas Eletrônicas	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2020	18/12/2020	URNAS
Último dia para a conclusão dos trabalhos de apuração das Juntas Eleitorais, no 2º Turno.	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	04/11/2020	04/11/2020	MARCO
Preparar cerimonial	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	05/11/2020	19/12/2020	CERIM
Apoiar e orientar sobre a emissão dos diplomas	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	05/11/2020	19/12/2020	SESCO
Divulgar às zonas eleitorais as temáticas a serem tratadas no evento presencial	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	09/11/2020	25/11/2020	COELE
Divulgar os Relatórios estatísticos do TSE	Capacitação dos mesários (EAD)	Convocados	15/11/2020	15/12/2020	EAD
Expedir Diplomas	Diplomação	Zonas Eleitorais	15/11/2020	19/12/2020	ZONAS
Realizar Cerimônia de Diplomação.	Diplomação	Zonas Eleitorais	15/11/2020	19/12/2020	ZONAS
Lavar Ata da Cerimônia de Diplomação e juntar ao Processo de Apuração de Eleição.	Diplomação	Zonas Eleitorais	15/11/2020	19/12/2020	ZONAS
Registrar as deliberações e sugestões apresentadas durante a reunião de avaliação das Eleições 2020	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	16/11/2020	30/11/2020	ASPEG
Realizar a reunião de avaliação das Eleições 2020 com as zonas eleitorais	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	16/11/2020	30/11/2020	COELE
Solicitar, aos gestores dos contratos de eleição, relatório sobre a gestão do contrato sob sua responsabilidade	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	16/11/2020	18/12/2020	COELE
Enviar convites pelos Correios	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	19/11/2020	04/12/2020	SEEXP
Agendar veículos com motoristas para traslados dos servidores envolvidos	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	19/11/2020	12/12/2020	CERIM
Analisar as informações coletadas a partir dos relatórios sobre a gestão dos contratos de eleição	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	20/11/2020	18/12/2020	SEOPE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Gerar relatórios estatísticos a partir dos dados da Pesquisa de Satisfação de Mesários e dos registros de Código ASE referentes aos trabalhos dos membros das mesas receptoras de votos, nos termos do Provimento CRE nº 12/2016, disponibilizando-os na intranet/internet	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	23/11/2020	18/12/2020	BANCO
Informar às zonas sobre o último dia para o Juízo Eleitoral responsável pela recepção dos requerimentos de justificativa, nos locais onde não houve 2º turno, assegurar o lançamento dessas informações no cadastro de eleitores	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	23/11/2020	25/12/2020	PRODU
Enviar convites pelo transporte	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	26/11/2020	15/12/2020	SETRA
Fornecer notebooks com versão atualizada do utilitário instalada	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/12/2020	19/12/2020	SECAT
Dar suporte técnico ao sistema	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/12/2020	19/12/2020	SESCO
Solicitar desligamento das demais linhas telefônicas	Linhas telefônicas para locais de apuração	Apoio Técnico	01/12/2020	31/12/2020	COGED
Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 04 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.	Justificativas	Zonas Eleitorais	03/12/2020	03/12/2020	MARCO
Divulgar na Intranet, internet e imprensa	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	03/12/2020	19/12/2020	ASCOM
Coordenar a organização solenidade de Diplomação	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	03/12/2020	19/12/2020	CERIM
Imprimir os diplomas dos candidatos eleitos na capital e repassar à CERIM	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	03/12/2020	19/12/2020	SJU
Acompanhar a montagem e desmontagem da estrutura de palco, tablado para imprensa, sala vip e cadeiras	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	10/12/2020	20/12/2020	SAD
Prazo final para a publicação da decisão do Juiz Eleitoral que julgar as contas dos candidatos eleitos.	Prestação de contas de campanha	Zonas Eleitorais	16/12/2020	16/12/2020	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 25 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (2º Turno, onde houver).	Justificativas	Zonas Eleitorais	24/12/2020	24/12/2020	MARCO

12. Lista de Siglas

ASCOM – Assessoria de Imprensa e Comunicação Social
ASJUR – Assessoria Jurídica da Presidência
ASPEG – Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão
BANCO – Seção de Banco de Dados
CEATE – Central de Atendimento ao Eleitor
CERIM – Seção de Cerimonial
COACE – Coordenadoria de Administração do Cadastro Eleitoral
COAUD – Coordenadoria de Auditoria e de Contas Eleitorais e Partidárias
COE – Comitê Estratégico
COEDE – Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento
COEJE – Coordenadoria da Escola Judiciária Eleitoral
COELE – Coordenadoria de Eleições
COFIC – Coordenadoria de Supervisão e Fiscalização do Cadastro Eleitoral
COGED – Coordenadoria de Gestão Documental
COINF – Coordenadoria de Infraestrutura
COLIC – Coordenadoria de Licitações e Contratos
COMAP – Coordenadoria de Material e Patrimônio
COPEs – Coordenadoria de Pessoal
COPRO – Coordenadoria de Processamento
COSEG – Coordenadoria de Serviços Gerais
COSEJ – Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
COSIS – Coordenadoria de Sistemas
COTEC – Coordenadoria Técnica
CVP – Comissão da Votação Paralela
DIFOR – Diretoria do Fórum Eleitoral de Fortaleza
DIGER – Diretoria-Geral
DJE – Diário da Justiça Eletrônico
EAD – Ensino à Distância
EJE – Escola Judiciária Eleitoral
GC-BQ – Gestores do Contrato do Aluguel de Banheiros Químicos
GC-CC – Gestores do Contrato das Cartas Convocatórias
GC-FVP – Gestores do Contrato da Filmagem da Votação Paralela
GC-FX – Gestores do Contrato das Faixas
GC-MC – Gestores do Contrato das Mesas e Cadeiras
GC-PT – Gestores do Contrato do Aluguel de Projetores e Telões
GC-VP – Gestores do Contrato dos Vales Postais
LPA-IQ – Líderes do Plano de Ação dos Indígenas e Quilombolas
LPA-PP – Líderes do Plano de Ação dos Presos Provisórios
MARCO – evento previamente estabelecido no calendário eleitoral
NAT – Núcleo de Apoio Técnico
NGCT – Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização
OUVIR – Ouvidoria Regional Eleitoral
PAD – Processo Administrativo Digital
PIE – Planejamento Integrado de Eleições
PJE – Processo Judicial Eletrônico

PRESI – Presidência
 PRODU – Seção de Produção e Apoio às Zonas Eleitorais
 SAD – Secretaria de Administração
 SADP – Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
 SAMED – Seção de Assistência Médica e Odontológica
 SAPRE – Seção de Administração Predial
 SAREN – Seção de Arquitetura e Engenharia
 SCI – Secretaria de Controle Interno
 SCOMP – Seção de Compras
 SCR – Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral
 SEALX – Seção de Almoxarifado
 SECAE – Seção de Apoio às Eleições
 SECAP – Seção de Capacitação
 SECOF – Seção de Controle de Frequências e Requisições
 SECAT – Seção de Atendimento e Apoio ao Usuário
 SECON – Seção de Contratos
 SEEXP – Seção de Expedição
 SEDAP – Seção de Gerenciamento de Dados Partidários
 SEDIT – Seção de Editoração e Publicações
 SEJUL – Seção de Jurisprudência e Legislação
 SELIC – Seção de Licitações
 SEOPE – Seção de Organização e Procedimentos de Eleição
 SEPAT – Seção de Controle Patrimonial
 SEPLA – Seção de Planejamento e Programas
 SEPOS – Seção de Portaria e Segurança
 SEQUI – Seção de Administração e Manutenção de Equipamentos
 SESAJ – Seção de Suporte Administrativo aos Juízes Eleitorais
 SESCO – Seção de Soluções Corporativas
 SESRE – Seção de Suporte Operacional e Redes
 SETRA – Seção de Transportes
 SEWEB – Seção de Administração de Intranet e Internet
 SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas
 SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
 SIMPLES – Sistema de Monitoramento do Planejamento de Eleições
 SINFE – Seção de Informações Eleitorais
 SJU – Secretaria Judiciária
 SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças
 STI – Secretaria de Tecnologia da Informação
 TRE-CE – Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
 TSE – Tribunal Superior Eleitoral
 URNAS – Seção de Administração e Manutenção de Urnas Eletrônicas
 ZONAS – Zonas Eleitorais