



Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará

Planejamento Integrado das Eleições 2022



ELEIÇÕES
2022
#seuvotofazopaís



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
<http://www.tre-ce.jus.br>

Rua Jaime Benévolo, 21 – Centro
Fortaleza - CE
CEP: 60.050-080

Ceará – 2021

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL PLENO

Des. Inacio de Alencar Cortez Neto
PRESIDENTE

Des. Raimundo Nonato Silva Santos
VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR

Dr. Raimundo Deusdeth Rodrigues Júnior

Dr. Roberto Soares Bulcão Coutinho

Dr. George Marmelstein Lima

Dr. David Sombra Peixoto

Dra. Kamile Moreira Castro

JUÍZA e JUÍZES

Dr. Samuel Miranda Arruda
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

Dr. Hugo Pereira Filho
DIRETOR-GERAL

COMITÊ ESTRATÉGICO

Hugo Pereira Filho – Diretor-Geral

Maria Cecília de Sá Arruda – Assessora-Chefe da Assessoria Jurídica da Presidência

Pedro Bruno Trigueiro – Secretário da Corregedoria Regional Eleitoral

Rodrigo Ribeiro Cavalcante – Secretário de Controle Interno e Auditoria

Cyntia Monteiro Dantas Toscano – Secretária de Gestão de Pessoas

Orleanes Cavalcanti de Oliveira Viana Gomes – Secretária Judiciária

Iberê Comin Nunes – Secretário de Orçamento e Finanças

Lorena de Almeida Morais Belo – Secretária de Tecnologia da Informação

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho – Secretário de Administração

Roberta Laena Costa Jucá – Coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral

Edna Fernandes Sabóia – Coordenadora de Eleições

EQUIPE TÉCNICA

Edna Fernandes Sabóia – Coordenadora do Programa Eleições

Francisco Gladson Muritiba Fernandes – Líder do Projeto Apoio Técnico

Marcel Leonardo Fonseca Almeida – Líder do Projeto Cadastro Eleitoral

Aline Oliveira Martins – Líder do Projeto Comunicação

Mirna Chrispim Guimarães – Líder do Projeto Eventos e Relações Institucionais

Vitor Machado Barroso – Líder do Projeto Materiais e Serviços

Francisco Ednardo Carneiro de Almeida – Líder do Projeto Convocados

Rodrigo Ribeiro Cavalcante – Líder do Projeto Prestação de Contas

Orleanes Cavalcanti de Oliveira V. Gomes – Líder do Projeto Registro de Candidaturas

Pedro Bruno Trigueiro – Líder do Projeto Propaganda Eleitoral

Ivan Alexandre Sampaio Júnior – Líder do Projeto Urnas Eletrônicas

Themis Maria Correia Carmo – Coordenadoria de Eleições

Tiago Moura Sobreira Bezerra – Escritório Corporativo de Projetos

Apresentação

A Justiça Eleitoral exerce papel fundamental no fortalecimento da democracia brasileira e na busca de uma sociedade mais justa e igualitária, cabendo aos tribunais regionais eleitorais o planejamento e a administração do processo eleitoral nos estados e nos municípios.

Nesse viés, ao longo desse ano, as Eleições 2022 foram cuidadosamente planejadas pelas diversas unidades deste regional, numa operação iniciada com brilhantismo por nossas servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores, dando origem ao presente Planejamento Integrado de Eleições (PIE), aqui apresentado.

O PIE, o qual, vale ressaltar, não esgota as ações necessárias à realização das eleições, é de fundamental importância para o sucesso do pleito, tendo em vista que promove o uso racional do orçamento público e organiza, dentro de uma sequência lógica de ações coordenadas, o tempo disponível até o início do microprocesso eleitoral.

O pleito vindouro será marcado por muitos desafios, como a crise financeira do nosso país e o enfrentamento à desinformação, o que nos obriga a racionalizar os recursos disponíveis e garantir a realização de uma eleição organizada e transparente, pautada nos valores e na missão confiada pela Constituição Federal à Justiça Eleitoral.

Assim, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em conjunto com sua valorosa equipe de magistradas e magistrados, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores, cumprirá o planejamento integrado das eleições e as demais demandas que se apresentarem no caminho, tomando o processo eleitoral célere e cristalino, o que culminará, com toda certeza, no sucesso do pleito de 2022.

Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

Sumário

1. Introdução	8
2. Distribuição das Atividades por Projeto.....	10
3. Distribuição das Atividades por Unidade.....	11
4. Distribuição das Atividades no Tempo	13
5. Orçamento por Projeto	14
6. Despesas	15
7. Principais Despesas.....	18
8. Cronograma de Marcos	19
9. Regulamentação	23
10. Composição do Planejamento	25
10.1. Projeto Apoio Técnico	25
10.2. Projeto Cadastro Eleitoral	26
10.3. Projeto Comunicação	30
10.4. Projeto Convocados.....	30
10.5. Projeto Eventos e Relações Institucionais	31
10.6. Projeto Materiais e Serviços.....	32
10.7. Projeto Prestação de Contas	33
10.8. Projeto Propaganda Eleitoral	34
10.9. Projeto Registro de Candidaturas	35
10.10. Projeto Urnas Eletrônicas.....	36
10.11. Projeto Zonas Eleitorais	38
11. Cronograma de atividades dos projetos que compõem o Programa	39
12. Lista de Siglas.....	141

1. Introdução

O **Planejamento Integrado de Eleições** é o instrumento de gestão estratégica instituído no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará para consolidar o amplo rol de informações referentes às diversas etapas do processo eleitoral. Constitui-se como o principal produto do ciclo bienal exercitado na consecução do **Programa Eleições**, objetivando promover integração e convergência dos planos institucionais desenvolvidos com vistas a organizar a realização de pleitos eleitorais.

A materialização deste plano, que contempla as **Eleições de 2022**, é resultado da mobilização da Coordenadoria de Eleições e de líderes de projetos oriundos de diversas áreas organizacionais, os quais têm adotado a metodologia de gerenciamento de projetos MG3P para conceber e orquestrar as grandes iniciativas da Justiça Eleitoral do Ceará. Essa abordagem de condução gerencial de pleitos eleitorais vem sendo utilizada desde as Eleições de 2012, viabilizando o acompanhamento integrado das atividades, com a identificação oportuna de riscos, problemas e mudanças necessárias, proporcionando um melhor processo para tomada de decisões e para monitoramento do desempenho institucional.

O documento detalha todas as atividades relacionadas às Eleições 2022, incluindo as ações de infraestrutura, logística e capacitação, bem como as atividades de execução propriamente ditas, desde o período correspondente ao final do prazo do alistamento eleitoral, passando pelo registro de candidaturas, votação, apuração, totalização, divulgação dos resultados, prestação de contas, até a diplomação dos eleitos.

São 852 atividades de eleição monitoradas por meio do PIE 2022, com riscos avaliados e devidamente tratados nas instâncias adequadas.

Essas atividades de eleição foram agrupadas em 11 (onze) projetos que integram o **Programa Eleições 2022**, a seguir descritos:

- ✚ **Apoio Técnico:** reúne as atividades relacionadas à operação dos sistemas eleitorais e das urnas eletrônicas, incluindo a atuação dos Núcleos de Apoio Técnico;
- ✚ **Cadastro Eleitoral:** compila as atividades preparatórias do Cadastro Eleitoral para a realização da votação eletrônica, incluindo as relacionadas com o evento Final do Alistamento;
- ✚ **Comunicação:** trata das atividades que mantêm os públicos interno e externo atualizados quanto às informações relacionadas ao pleito;
- ✚ **Convocados:** estabelece as atividades de preparação dos mesários e demais convocados para o exercício das funções eleitorais;
- ✚ **Eventos e Relações Institucionais:** promove as atividades necessárias à realização de diversos eventos relacionados ao pleito;
- ✚ **Materiais e Serviços:** agrega as ações e procedimentos para aquisição de materiais e contratação de serviços para a realização do pleito;
- ✚ **Prestação de Contas:** viabiliza a análise e o julgamento de contas eleitorais referentes ao pleito;
- ✚ **Propaganda Eleitoral:** estrutura as atividades necessárias à fiscalização da propaganda eleitoral promovida pelos candidatos e partidos e à efetivação do poder de polícia;
- ✚ **Registro de Candidaturas:** estabelece as ações para tramitação dos processos de registro das candidaturas apresentadas pelos partidos políticos;


- ✚ **Urnas Eletrônicas:** providencia a logística das urnas eletrônicas que serão usadas no pleito;
- ✚ **Zonas Eleitorais:** consolida as atividades cuja execução ocorre no âmbito dos cartórios eleitorais.

Para cada projeto foi designado um líder, a quem coube identificar e detalhar o escopo, indicando a descrição das atividades previstas com respectivos prazos e responsáveis, e o orçamento, detalhando a relação planejada de despesas e de aquisições de bens e serviços. A análise de impacto e a aprovação dos planos foram realizadas pelo Comitê Estratégico da Justiça Eleitoral do Ceará, que, por conseguinte, encaminhou este Planejamento Integrado para homologação da Presidência.

Este planejamento é, portanto, fruto de um trabalho integrado entre as diversas unidades deste Tribunal e Cartórios Eleitorais e contempla as ações e estratégias necessárias ao cumprimento da função primordial da Justiça Eleitoral, que consiste na realização do processo democrático com legitimidade, segurança, economicidade e transparência.

2. Distribuição das Atividades por Projeto

Projeto	Quantidade de Atividades
Apoio Técnico	130
Cadastro Eleitoral	111
Comunicação	51
Convocados	51
Eventos e Relações Institucionais	122
Materiais e Serviços	94
Prestação de Contas	11
Propaganda Eleitoral	25
Registro de Candidaturas	18
Urnas Eletrônicas	121
Zonas Eleitorais	118
TOTAL	852




3. Distribuição das Atividades por Unidade

Unidade	Quantidade de Atividades
ZONAS	118
SEPEL	73
SECAD	48
URNAS	48
CVP	37
SECON	34
SANAP	32
SELIC	32
SOF	32
COELE	26
ASCOM	24
STI	24
NAT	21
SCR	21
SEALX	17
SECAT	17
SESEG	16
SEWEB	16
SEDIT	15
COATE	14
SECAP	14
SJU	14
COFIC	12
COINT	11
SEPRI	11
SCI	10
SERES	10
BANCO	9
DIFOR	9
SAATE	8
CPROC	6
SETRA	6
ASJUR	5
NED	5
SAD	5
SEPAT	5
SESRE	5
DIGER	4
SESCO	4
NCT	3
SAREN	3
SEJUL	3
COEJE	2
COLIC	2
GC-FVP	2
OUVIR	2

Unidade	Quantidade de Atividades
SAPRE	2
SESAJ	2
SGP	2
ASPEG	1
COEDE	1
COINP	1
COPAD	1
COSEJ	1
COTEC	1
GC-VP	1
SAMED	1
SEARE	1
SEQUI	1
SESI	1
TOTAL	852


4. Distribuição das Atividades no Tempo

Mês/Ano	Atividades com INÍCIO previsto
agosto/2021	1
setembro/2021	2
novembro/2021	12
dezembro/2021	17
janeiro/2022	44
fevereiro/2022	39
março/2022	71
abril/2022	37
maio/2022	72
junho/2022	93
julho/2022	106
agosto/2022	103
setembro/2022	116
outubro/2022	117
novembro/2022	20
dezembro/2022	2
TOTAL	852



5. Orçamento por Projeto

Projeto	Orçamento
Apoio Técnico	R\$ 7.323.717,63
Cadastro Eleitoral	R\$ 229.395,14
Comunicação	R\$ 60.900,52
Convocados	R\$ 7.235.500,89
Eventos e Relações Institucionais	R\$ 278.864,11
Materiais e Serviços	R\$ 4.768.410,70
Prestação de Contas	R\$ 0,00
Propaganda Eleitoral	R\$ 155.875,10
Registro de Candidaturas	R\$ 0,00
Urnas Eletrônicas	R\$ 3.810.283,92
Zonas Eleitorais	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.862.948,01



6. Despesas

Descrição	Custo Estimado	Projeto
Estagiários Nível Médio	R\$ 334.170,81	Apoio Técnico
Contratação de Técnicos de Urna – 1º Turno	R\$ 3.345.370,40	Apoio Técnico
Contratação de Técnicos de Urna – 2º Turno	R\$ 2.609.100,42	Apoio Técnico
Diárias - Preparação de Infraestrutura de rede e equipamentos das zonas MAI/JUN	R\$ 127.806,00	Apoio Técnico
Diárias - Treinamentos dos Servidores do Cartório no TRE (Sistemas Eleitorais e Mesários) - AGO	R\$ 165.690,00	Apoio Técnico
Diárias – 1ª Viagem Coordenadores de NAT – Treinamento NATU, vistoria local de carga/armazenamento e JEConnect AGO/SET 2022	R\$ 148.344,00	Apoio Técnico
Diárias – 2ª Viagem Coordenadores de NAT – Preparativos finais 1º turno SET/OUT 2022	R\$ 205.128,00	Apoio Técnico
Diárias – 3ª Viagem Coordenadores de NAT - Preparativos finais 2º turno OUT 2022	R\$ 205.128,00	Apoio Técnico
Diárias – Viagens Presidente, Corregedor, Diretor-Geral, Secretários e Servidores do TRE	R\$ 72.590,00	Apoio Técnico
Diárias – Outras viagens do Secretário, Coordenadores e outros servidores para testes e encontros no TSE (Sistemas Eleitorais)	R\$ 43.890,00	Apoio Técnico
Diárias – Juizes para municípios-termo	R\$ 66.500,00	Apoio Técnico
Diárias para apoio	R\$ 22.680,00	Cadastro Eleitoral
Atendentes do Disque Eleitor	R\$ 171.715,14	Cadastro Eleitoral
Serviço de Socorro em Urgências	R\$ 35.000,00	Cadastro Eleitoral
Alimentação sala de imprensa	R\$ 6.050,00	Comunicação
CARTILHA tamanho 440mm x 317mm (Formato aberto já incluídos 10mm de sangria + 10mm de marca de corte para altura e largura) e formato fechado: 210mm x 297mm; 2x2 cores; 24 páginas incluindo a capa; Papel AP 75 g/m², branco, FSC, grampeado em 2 pontos, em formato canoa; em ofsete (fotolito)	R\$ 24.438,60	Comunicação
FOLDER tamanho A4 (297 mm x 210 mm) – formato aberto, com duas dobras, totalizando três partes de 99 mm de largura cada; 4x4 cores; papel couchê 120 g/m², branco fosco, FSC	R\$ 10.861,40	Comunicação
FOLDER tamanho A3 (420 mm x 297 mm) com uma dobra no formato aberto e 210 mm x 297 mm (A4) - formato fechado; total de páginas: 4 (quatro); papel AP 75 g/m², branco, FSC; 1 x 1 cor	R\$ 19.550,52	Comunicação
Contratação de meio para ressarcimento de alimentação a mesários, delegados de prédio e auxiliares de eleição (capital e interior) – 1º turno	R\$ 3.555.975,76	Convocados
Contratação de meio para ressarcimento de alimentação a mesários, delegados de prédio e auxiliares de eleição (capital e interior) – 2º turno	R\$ 3.555.975,76	Convocados


Descrição	Custo Estimado	Projeto
Convocação dos mesários, escrutinadores e demais auxiliares pelos cartórios eleitorais, via oficial de justiça.	R\$ 114.099,37	Convocados
Diárias – Viagens de servidores ao TSE (treinamento de mesários/biometria)	R\$ 9.450,00	Convocados
Convite tamanho 15,5 cm x 21,5cm, papel linho gramatura 180g/m2, cor branca, impressão 4x0	R\$ 1.650,00	Eventos e Relações Institucionais
Serviços para diplomação dos eleitos – Festividades e homenagens – Serviços de cerimoniais e recepções	R\$ 26.274,39	Eventos e Relações Institucionais
Serviços para diplomação dos eleitos – Serviço de áudio, vídeo e foto	R\$ 32.019,72	Eventos e Relações Institucionais
Reembolso de passagens rodoviárias	R\$ 60.500,00	Eventos e Relações Institucionais
Passagens aéreas	R\$ 123.420,00	Eventos e Relações Institucionais
XI Ciclo de Debates – EJE -serviços de terceiros	R\$ 35.000,00	Eventos e Relações Institucionais
Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais	R\$ 604.991,66	Materiais e Serviços
Impressos para as eleições	R\$ 391.352,40	Materiais e Serviços
Uniforme	R\$ 9.249,77	Materiais e Serviços
<i>Material para combate à Covid-19*</i>	<i>R\$ 4.030.543,00</i>	<i>Materiais e Serviços</i>
Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições	R\$ 602.039,75	Materiais e Serviços
<i>Material anteriormente adquirido pelo TSE*</i>	<i>R\$ 1.461,80</i>	<i>Materiais e Serviços</i>
Aquisição de pen drive (JE Connect)	R\$ 150.000,00	Materiais e Serviços
Adicional de locação de veículos – táxi (dois turnos)	R\$ 29.925,90	Materiais e Serviços
Auxiliar de Serv. Gerais – 1º turno	R\$ 836.667,86	Materiais e Serviços
Auxiliar de Serv. Gerais – 2º turno	R\$ 547.670,00	Materiais e Serviços
Locação de veículos utilizados pelos servidores – 1º turno	R\$ 163.100,00	Materiais e Serviços
Locação de veículos utilizados pelos servidores – 2º turno	R\$ 85.680,00	Materiais e Serviços
Locação de veículos com motorista para atender as demandas das zonas eleitorais do interior (1º e 2º turnos)	R\$ 986.377,15	Materiais e Serviços
Sedans com motorista - capital (1º e 2º turnos)	R\$ 184.452,21	Materiais e Serviços
Confecção de material para comunicação visual	R\$ 41.926,50	Materiais e Serviços
Adicional – obrigações patronais	R\$ 66.000,00	Materiais e Serviços
Locação de máquinas e equipamentos - 1º turno – locação de banheiros químicos	R\$ 26.273,94	Materiais e Serviços
Locação de bens móveis de outra natureza (projetores multimídia)	R\$ 36.039,15	Materiais e Serviços
Locação de máquinas e equipamentos (cadeiras)	R\$ 6.664,41	Materiais e Serviços
Veículos para a fiscalização da propaganda eleitoral na capital	R\$ 155.875,10	Propaganda Eleitoral
Aquisição e logística de distribuição de fones de ouvido	R\$ 106.044,40	Urnas Eletrônicas
Distribuição e recolhimento de urnas (CAMUs/ZEs)	R\$ 314.581,85	Urnas Eletrônicas

Descrição	Custo Estimado	Projeto
Pulverização Capital 1º T	R\$ 233.306,28	Urnas Eletrônicas
Pulverização Capital 2º T	R\$ 233.306,28	Urnas Eletrônicas
Recolhimento locais de apuração Capital/CAMU 1º T	R\$ 24.243,87	Urnas Eletrônicas
Recolhimento locais de apuração Capital/CAMU 2º T	R\$ 24.243,87	Urnas Eletrônicas
Pulverização interior do Estado 1º T	R\$ 1.427.123,84	Urnas Eletrônicas
Pulverização interior do Estado 2º T	R\$ 1.410.473,53	Urnas Eletrônicas
Acompanhamento da movimentação de UEs nos CAMUs	R\$ 36.960,00	Urnas Eletrônicas
TOTAL	R\$ 23.862.948,01	

*Despesas até o momento sem dotação orçamentária, excluídas, portanto, do total.

7. Principais Despesas

Tipo de Despesa	Custo Estimado
Alimentação	R\$ 7.232.100,89
Diárias e Passagens	R\$ 1.251.126,00
Outros	R\$ 2.151.588,64
Pessoal	R\$ 7.919.944,40
Transportes	R\$ 5.309.649,88
TOTAL	R\$ 23.862.948,01



8. Cronograma de Marcos

Marco	Início	Término
Último dia para o eleitor requerer inscrição eleitoral ou transferência de domicílio (Fechamento do Cadastro)	04/05/2022	04/05/2022
Data a partir da qual é proibida a veiculação de programas de rádio e TV, apresentados ou comentados por candidatos escolhidos em convenção	30/06/2022	30/06/2022
Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo	02/07/2022	02/07/2022
Último dia para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que tenha solicitado transferência para Seção Eleitoral Especial comunicar ao Juiz Eleitoral, por escrito, suas restrições e necessidades, a fim de que a Justiça Eleitoral, se possível, providencie os meios e recursos destinados a facilitar-lhe o exercício do voto	04/07/2022	04/07/2022
Último dia para criação, no cadastro eleitoral, de seções em estabelecimentos prisionais e unidades de internação de adolescentes	11/07/2022	11/07/2022
Último dia para habilitação de locais de votação convencionais para recebimento de voto em trânsito ou eventual criação de local específico	11/07/2022	11/07/2022
Período de realização de convenções para deliberar sobre coligações e escolhas de candidatos a Presidente, Vice-Presidente, Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual	20/07/2022	05/08/2022
Último dia para a publicação, no órgão oficial do Estado, dos nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de votação	24/07/2022	24/07/2022
Último dia para o eleitor requerer a segunda via do título fora da sua zona eleitoral	03/08/2022	03/08/2022
Último dia para a nomeação dos Membros da Junta Eleitoral para o 1º turno e eventual 2º turno, se houver	03/08/2022	03/08/2022
Último dia para os responsáveis por todas as repartições, órgãos ou unidades do serviço público oficiarem ao juiz eleitoral, informando o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de que dispõem para o primeiro e eventual segundo turnos de votação	13/08/2022	13/08/2022
Data a partir da qual os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados	15/08/2022	15/08/2022

Marco	Início	Término
Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral	15/08/2022	15/08/2022
Data a partir da qual não será permitido nenhum tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão	15/08/2022	15/08/2022
Último dia para o Registro de Candidaturas Coletivo (até as 19 horas) – TRE	15/08/2022	15/08/2022
Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na internet, vedada a veiculação de qualquer propaganda paga	16/08/2022	16/08/2022
Período em que será permitida a propaganda eleitoral por meio de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, das 08 às 24 horas, com exceção do comício de encerramento, que poderá ser prorrogado por mais 02 (duas) horas	16/08/2022	29/09/2022
Período em que poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreta, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os limites e vedações legais	16/08/2022	01/10/2022
Último dia para os diretórios regionais dos partidos políticos indicarem integrantes da Comissão Especial de Transporte para o primeiro e eventual segundo turnos de votação	23/08/2022	23/08/2022
Último dia para o Juízo Eleitoral comunicar ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral os nomes dos escrutinadores e dos componentes da Junta Eleitoral nomeados e publicar, mediante edital, a composição do órgão	02/09/2022	02/09/2022
Data em que deverá ser divulgado o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o primeiro e eventual segundo turnos de votação	17/09/2022	17/09/2022
Último dia para o eleitor requerer a segunda via do título dentro do seu domicílio eleitoral	22/09/2022	22/09/2022
Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem, perante os Juízos Eleitorais, os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e dos delegados que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação durante o 1º turno das eleições, e 2º turno, onde houver	29/09/2022	29/09/2022
Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, para o 1º turno	29/09/2022	29/09/2022
Último dia para candidatos arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data	02/10/2022	02/10/2022

Marco	Início	Término
Último dia para candidatos que disputam o segundo turno arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data	02/10/2022	02/10/2022
Prazo para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação de 02 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (Art. 124, § 4º do CE)	02/10/2022	05/10/2022
Prazo para o mesário que faltou à votação de 02 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (Art. 124, caput, do CE)	02/10/2022	01/11/2022
Último dia para a conclusão dos trabalhos de apuração das Juntas Eleitorais, no 1º turno	12/10/2022	12/10/2022
Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, para o 2º turno	27/10/2022	27/10/2022
Prazo final para a publicação da decisão do Juiz Eleitoral que julgar as contas dos candidatos eleitos	30/10/2022	30/10/2022
Prazo para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação de 30 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral - 2º turno, se houver (Art. 124, § 4º do CE)	30/10/2022	02/11/2022
Prazo para o mesário que faltou à votação de 30 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral - 2º turno, se houver (Art. 124, caput, do CE)	30/10/2022	29/11/2022
Prazo para os candidatos, os partidos políticos e as coligações, nos municípios onde não houve segundo turno, removerem as propagandas relativas às eleições, com a restauração do bem, se for o caso	01/11/2022	01/11/2022
Último dia para os candidatos, inclusive a vice e a suplentes, e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno, salvo as dos candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições	01/11/2022	01/11/2022
Último dia para os candidatos, inclusive a vice e a suplentes, e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno, salvo as dos candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições	01/11/2022	01/11/2022
Último dia para a conclusão dos trabalhos de apuração das Juntas Eleitorais, no 2º turno	09/11/2022	09/11/2022
Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 02 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.	01/12/2022	01/12/2022

Marco	Início	Término
Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 30 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral - 2º turno, se houver	29/12/2022	29/12/2022

9. Regulamentação



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

RESOLUÇÃO Nº 470/2011 (22 DE NOVEMBRO DE 2011)

Institui o Programa Eleições no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 16, IX, de seu Regimento Interno, por sua composição plena,

CONSIDERANDO que a visão definida no Planejamento Estratégico 2010-2014 da Justiça Eleitoral do Ceará é ser modelo de excelência na gestão do processo eleitoral e na educação política da sociedade e que um dos objetivos estratégicos é aperfeiçoar o planejamento de eleições;

CONSIDERANDO a necessidade de adotar procedimentos uniformes na condução do processo eleitoral, promovendo a atuação coordenada entre as unidades administrativas da Justiça Eleitoral do Ceará;

CONSIDERANDO o alinhamento com as práticas de gestão promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o desenvolvimento de projetos e planos de ação para a realização de pleitos eleitorais;

CONSIDERANDO que no 4º Encontro Nacional do Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em dezembro de 2010, foi definida como meta para o ano de 2011 "disponibilizar nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) até dezembro de 2011 o sistema de planejamento integrado das eleições";

CONSIDERANDO a Resolução nº 459, de 6 de setembro de 2011, que institui o modelo de gestão no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução nº 460, de 6 de setembro de 2011, que institui o Manual da Metodologia de Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios da Justiça Eleitoral do Ceará e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Programa Eleições destinado a promover projetos ou planos de ação integrados e convergentes visando maximizar a eficiência e a eficácia do processo eleitoral no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.

Art. 2º Para os fins desta Resolução, fica estabelecido que o Planejamento Integrado de Eleições é o plano de trabalho que consolida as atividades julgadas necessárias e suficientes para realizar pleitos eleitorais com legitimidade, segurança, economicidade e transparência.

Art. 3º O Programa Eleições tem por objetivo estabelecer o Planejamento Integrado de Eleições, instrumento a ser adotado para gerir o processo eleitoral através da alocação coerente

de recursos, da definição de responsabilidades e prazos a serem cumpridos com o intuito de otimizar a realização de pleitos eleitorais no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.

Art. 4º O Programa será gerido pela Coordenadoria de Eleições, a quem caberá a elaboração, a articulação e o acompanhamento de projetos e planos de ação componentes do Planejamento Integrado de Eleições.

Parágrafo único. Caberá a área coordenadora a definição de projetos ou planos de ação que devem ser estruturados conjuntamente com as unidades administrativas da Justiça Eleitoral do Ceará para viabilizar a implementação das iniciativas necessárias para o cumprimento do objetivo do Programa.

Art. 5º O desenvolvimento do Programa dar-se-á em três linhas de atuação a seguir delineadas:

I – A gestão do orçamento de pleitos eleitorais, devendo estabelecer e acompanhar a alocação de recursos orçamentários para a execução das atividades previstas no Planejamento Integrado de Eleições;

II – A gestão de aquisições e contratações, devendo estabelecer os materiais a serem adquiridos e os serviços a serem contratados, nos quantitativos ideais, para a execução das atividades previstas no Planejamento Integrado de Eleições;

III – A gestão da força de trabalho, devendo estabelecer a adequada alocação de pessoas, considerando as competências necessárias, para a execução das atividades previstas no Planejamento Integrado de Eleições.

Art. 6º O Planejamento Integrado de Eleições deverá ser produzido seguindo a Metodologia de Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios da Justiça Eleitoral do Ceará, cabendo ao Comitê Estratégico da Justiça Eleitoral do Ceará a sua aprovação.

§ 1º O Planejamento Integrado de Eleições deverá ser homologado pela Presidência até o último dia do mês de novembro do ano anterior à realização das eleições.

§ 2º Após a homologação do Planejamento Integrado de Eleições, caberá à área coordenadora do Programa dar ampla visibilidade às unidades administrativas da Justiça Eleitoral do Ceará.

Art. 7º As unidades administrativas da Justiça Eleitoral do Ceará, de acordo com suas atribuições legais, deverão prestar apoio para elaboração e execução do Planejamento Integrado de Eleições quando solicitados.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza, aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2011.

Des. Ademar Mendes Bezerra – PRESIDENTE; Des^a. Maria Iracema Martins do Vale – VICE-PRESIDENTE; Dr. Francisco Luciano Lima Rodrigues – JUIZ; Dr. Raimundo Nonato Silva Santos – JUIZ; Dr. Cid Marconi Gurgel de Souza – JUIZ; Dr. João Luís Nogueira Matias – JUIZ; Dr. Manoel Castelo Branco Camurça – JUIZ; Dr. Márcio Andrade Torres – PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL.

Publicada no DJE de 24.11.2011.

10. Composição do Planejamento

10.1. Projeto Apoio Técnico

Líder do Projeto: Francisco Gladson Muritiba Fernandes

Unidade: Seção de Planejamento e Gerenciamento de Eleições - SEPEL

Nas Eleições Gerais, o apoio técnico prestado às Zonas Eleitorais abrange aplicativos de urna, como votação, sistema recuperador de dados (RED) e sistema de apuração (SA), sistemas eleitorais, apoio logístico, treinamentos de servidores, além da preparação da infraestrutura de TI necessária aos locais de apuração, sejam centralizados ou descentralizados.

Os sistemas eleitorais utilizados são: a) Sistema de Autenticação e Autorização da Justiça Eleitoral - ODIN; b) Gerador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica – GEDAI-UE; c) Sistema de Monitoramento - SIMON (sistema para acompanhamento das versões dos pacotes de dados gerados por outros sistemas); d) Sistema Transportador; e) Sistema de Totalização – SISTOT; f) JEConnect.

O trabalho tem início com a preparação da equipe e definição dos coordenadores de NAT (Núcleo de Apoio Técnico), prossegue com a instalação dos sistemas, testes de funcionamento, treinamento dos usuários e realização de simulados, até a fase final de operação do sistema, culminando no dia da eleição. Além da votação, é neste dia que ocorrem a apuração, a totalização e a divulgação dos resultados; atividades intrinsecamente relacionadas aos resultados do pleito e à segurança, confiabilidade e transparência da votação eletrônica.

Os coordenadores de NAT são servidores que auxiliam os chefes de cartórios no planejamento das eleições, instalação e operação dos sistemas eleitorais e preparação das urnas eletrônicas, além de realizar o treinamento dos Técnicos de Urnas contratados.

A instalação dos sistemas é realizada tanto em unidades da secretaria, envolvidas diretamente com a eleição, como em todas as zonas eleitorais do Estado.

Para os testes de sistemas eleitorais e hardware da urna eletrônica, faz-se necessária a formação de uma equipe específica, responsável por verificar a existência de falhas em seu funcionamento e reportá-las ao TSE.

O treinamento dos usuários, servidores da secretaria e de todas as zonas eleitorais, importa diversas etapas, entre elas: preparação da infraestrutura, elaboração do cronograma, capacitação do grupo responsável pelo repasse das informações, tutoria de treinamento EaD, realização de treinamentos presenciais, etc.

Outro importante instrumento de capacitação dos servidores das Zonas Eleitorais é a realização de simulados, nos quais são abordados os procedimentos a serem adotados durante a operação dos sistemas, a carga das urnas e o próprio dia da eleição e apuração.

Além da capacitação de servidores, estes simulados se prestam a detecção de falhas, sejam de sistema, sejam de hardware, com antecedência suficiente para suas correções.

A seu turno, a preparação física dos locais de apuração e a instalação de redes de comunicação de dados e micros são atividades de grande relevância à celeridade do escrutínio.

Para que tudo isso seja possível, é necessário o envolvimento de um grande número de pessoas do quadro efetivo, requisitados, terceirizados e convocados, o que exige minuciosa organização em todas as fases do processo.

Considerando, pois, a diversidade de ações que envolvem o apoio técnico, faz-se necessária a descrição detalhada das atividades, bem como o rígido controle de sua realização, para um eficiente desempenho do Programa Eleições 2022.

Objetivos:

Projeto Apoio Técnico

- Garantir a adequada operação dos sistemas eleitorais e das urnas eletrônicas, bem como a realização dos procedimentos específicos necessários à preparação do pleito e ao dia da eleição (votação, apuração e totalização), otimizando tempo e recursos humanos e materiais;
- Capacitar servidores das zonas, coordenadores de NAT e demais servidores da sede, envolvidos diretamente no processo, na operação dos sistemas eleitorais;
- Capacitar servidores das zonas, coordenadores de NAT e técnicos de urna a prestarem suporte técnico referente às urnas eletrônicas;
- Colaborar para a redução do tempo da apuração da eleição;
- Otimizar a relação capacidade x carga de trabalho;
- Oferecer adequada estrutura de TI, referente ao processo de preparação e apuração da eleição;
- Colaborar com a melhoria dos sistemas eleitorais e aplicativos de urna.

10.2. Projeto Cadastro Eleitoral

Líder do Projeto: Marcel Leonardo Fonseca Almeida

Unidade: Coordenadoria de Atendimento ao Eleitor - COATE

A realização de uma eleição oficial contempla diversas fases de atividades e um dos componentes-chave neste processo é o ELEITOR. Os dados eleitorais, tais como, inscrição do eleitor, zona eleitoral, local de votação, seção, dentre outros, são essenciais para a implementação do voto eletrônico. Para que a votação no dia da eleição ocorra sem problemas há necessidade de uma preparação prévia dos dados constantes no Cadastro Nacional de Eleitores. As atividades de Cadastro no processo eleitoral se iniciam desde o momento em que o cidadão procura o cartório eleitoral para se alistar e escolhe o local de votação onde exercerá o voto nas próximas eleições, e segue em diversas etapas, culminando na disponibilização à sociedade de dados estatísticos.

Os cartórios devem realizar previamente vistorias em locais de votação para verificar os itens necessários ao seu funcionamento em condições adequadas. Além disso, devem analisar e processar os documentos de requerimentos de alistamento e movimentação de eleitores (RAE), bem como de atualização de sua situação (ASE), no sistema ELO, dentro dos prazos definidos pelo TSE. Os dados relacionados aos eleitores devem ser preparados para servir de base aos sistemas eleitorais de geração de mídias e totalização. As zonas eleitorais se sobrecarregam com os trabalhos realizados no final do prazo para o requerimento, por parte do eleitor, de inscrição

eleitoral e transferência de domicílio, cabendo às unidades envolvidas (TRE e Zonas) realizarem um plano de ações para evitar ou minimizar os atropelos de última hora.

Além disso, as informações eleitorais, tais como a situação da inscrição eleitoral, informações sobre atendimento remoto e presencial, seus procedimentos e documentações, os locais de votação, candidatos habilitados e informações sobre mesários, são disponibilizadas aos eleitores através do serviço telefônico “Disque-Eleitor”, que funciona em período integral. O referido serviço já foi complementado pelo e-mail 148@tre-ce.jus.br.

Considerando o exposto, faz-se necessário, para o êxito do Programa Eleições 2022, o planejamento das atividades que envolvem o Cadastro Eleitoral, possibilitando a disponibilização de uma base de dados íntegra e uma boa distribuição dos eleitores nas seções próximas a suas residências, facilitando o exercício do voto, além de permitir o acesso a várias informações sobre o pleito por meio do Serviço Disque-Eleitor de forma rápida e correta.

No que se refere ao final do prazo para o alistamento eleitoral, é cediço que a procura pelas centrais de atendimento ou cartórios eleitorais cresce consideravelmente, exigindo ações da Justiça Eleitoral que visem evitar que os eleitores passem horas em filas aguardando atendimento. Desde 2004 e até o pleito de 2018, a Central de Atendimento de Fortaleza se deslocou para o Ginásio Paulo Sarasate nos últimos dias do prazo para o alistamento, possibilitando um atendimento simultâneo de um grande número de eleitores, com maior conforto para todos os envolvidos. Na revisão biométrica do município de Fortaleza também houve mudança do local de atendimento para o Centro de Eventos do Ceará nos últimos dias do prazo. Também havia programação para realização de mutirão no fechamento do cadastro de 2020, mas a explosão da Pandemia do Covid-19, e o consequente isolamento necessário, impediu a continuidade do atendimento presencial, suspendendo a coleta dos dados biométricos, e migrando para o atendimento remoto.

Em 2012 a experiência foi estendida para Caucaia, com o atendimento fora das dependências do Fórum Eleitoral local. Em Aquiraz, por sua vez, o atendimento descentralizado contou com a utilização da Unidade Móvel de Atendimento. Já em 2014, além das zonas eleitorais de Caucaia, as zonas de Maracanaú e Pacajus foram contempladas com ações estruturadas. Em 2016, em face do amplo cenário de cadastramento biométrico, que atingia diversas Zonas Eleitorais de todo o Estado, as iniciativas visando reforçar a capacidade de atendimento foram estendidas a diversos Cartórios Eleitorais que já atendiam com coleta de biometria.

Em 2014 e 2016, realizou-se, ainda, a ação de disponibilizar estagiários de nível médio para as zonas eleitorais que apresentavam um maior grau de criticidade no que diz respeito ao reduzido quantitativo de servidores, como forma de proporcionar um acréscimo de força de trabalho para mitigar os efeitos do aumento da procura por atendimento no período do final do alistamento. Dentre as zonas contempladas, estavam aquelas que já realizavam o atendimento biométrico. Para o final do alistamento do ano de 2018, dois fatores foram levados em consideração: a descentralização do atendimento no município de Fortaleza e o significativo aumento da quantidade de municípios contemplados com o atendimento biométrico, dentre eles os que já haviam recebido ações estruturadas em anos anteriores.

Todas as 109 Zonas Eleitorais, e com elas os 184 municípios do Estado, estavam abrangidos pelo atendimento biométrico por ocasião do final do alistamento em 2018, o que tornou premente o planejamento das iniciativas de adequação das estruturas de atendimento à demanda aguardada para o período que antecedia o fechamento do cadastro eleitoral. Desta feita, ambientes de atendimento foram ampliados em todo o Estado e mão de obra extra foi contratada, estagiários e terceirizados.

Fortaleza, Capital do Estado, município que de longe possui o maior eleitorado e que requer ações de maior porte, viverá durante o período do final do alistamento do ano de 2022 um cenário que ainda não temos como prever, já que o mundo viveu uma pandemia jamais vista na história, e após o crescimento da vacinação de todos os públicos, e a aparente diminuição do números de novos casos e de óbitos, nos leva a crer que a situação tende a normalizar e haver grande demanda de atendimento presencial.

A missão de atender enorme quantidade de eleitores que tiveram suas inscrições eleitorais canceladas ao final do processo de revisão biométrica em novembro de 2019, e que por ocasião da realização das Eleições 2020, tiveram a reversão desse cancelamento devido à pandemia decretada em todo o país, mas que estão sendo chamados à regularizar sua situação, uma vez que suas inscrições retornaram à situação de canceladas. Há também o cenário ainda incerto do retorno da necessidade da coleta dos dados biométricos, principalmente daqueles eleitores que já regularizaram sua situação, ainda sem a coleta de seus dados biométricos.

Diante da realidade atual, avaliada em conjunto com a capacidade de atendimento na Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza e a impossibilidade de gerenciar grandes grupos de eleitores em espera, nos apontam para a necessidade de manter a prática de se criar uma estrutura ampliada de atendimento para funcionamento temporário em ambiente que comporte o grande fluxo de eleitores e ofereça a esses cidadãos condições mínimas de conforto enquanto aguardam por atendimento.

As zonas eleitorais do interior do estado, as que utilizariam o reconhecimento biométrico pela primeira vez, ou as que já fizeram eleições com identificação biométrica serão avaliadas, quanto à criticidade e peculiaridades locais, para definição das ações a serem adotadas, inclusive as relacionadas ao acréscimo na força de trabalho. Imprescindível ressaltar que as unidades deste tribunal ligadas à Infraestrutura precisarão elaborar criterioso cronograma que permita o deslocamento, em tempo hábil, das equipes técnicas que deverão providenciar os necessários ajustes nos Cartórios Eleitorais de modo que as necessárias adequações não cheguem tarde demais.

Diante do cenário apresentado, as ações estruturadas propostas para o final do alistamento do ano de 2022 compreendem, em linhas gerais, a readequação das estruturas de atendimento dos Cartórios Eleitorais para o fechamento do cadastro, o reforço de pessoal para as zonas eleitorais críticas e, finalmente, a eventual ampliação da capacidade de atendimento da CEATE Fortaleza e a montagem de ambiente ampliado de atendimento nos moldes do que historicamente foi realizado no Ginásio Paulo Sarasate e por último, em 2019, no Centro de Eventos para atender a revisão biométrica.

Outras providências, no entanto, precisam ser adotadas. É prudente que mecanismos de contingência sejam definidos tanto para os casos de indisponibilidade de conexão de dados quanto para os casos em que a procura seja consideravelmente maior que a capacidade de atendimento, sobretudo no último dia de alistamento. Isso se justifica pelo fato de que o atendimento biométrico tem duração média bastante superior ao da modalidade anterior, o que é facilmente constatado pela necessidade de que os eleitores realizem todas as etapas da coleta de dados biométricos, e se o Tribunal Superior Eleitoral decida retornar a coleta de dados biométricos ainda antes do fechamento do cadastro de 2022.

De igual modo, devem ser definidos os parâmetros para utilização da ferramenta do agendamento do atendimento, através de sistema próprio, o qual confere benefício ao eleitor pelo fato de ser atendido na hora marcada. A ferramenta do agendamento vem sendo utilizada de modo muito eficiente na Central de Atendimento e Zonas eleitorais da Capital de modo que a grande

procura de eleitores pelos serviços da Justiça Eleitoral não tem gerado inconvenientes ao funcionamento do empreendimento comercial. No entanto, a exigência de agendamento não pode se sobrepor ao soberano direito ao exercício do voto, para o qual o alistamento é requisito.

Por fim, faz-se necessário informar que a Unidade Móvel de Atendimento, pode servir como equipamento complementar para alguma localidade, sobretudo do interior do Estado, principalmente para os casos de necessidade de um espaço maior para a realização dos atendimentos acompanhada de uma inviabilidade de transferência provisória para um outro local, desde que haja os requisitos técnicos necessários para o funcionamento da Unidade Móvel.

Para que seja possível esse atendimento diferenciado, é necessária infraestrutura adequada: móveis (cadeiras, mesas, armários), eletroeletrônicos (telefones, bebedouros, ventiladores), equipamentos de informática (CPUs, monitores, impressoras, kits biométricos), linhas de dados e de voz, pessoal (servidores, estagiários, mão-de-obra terceirizada e outros), suprimentos (material de expediente, refeições) etc. E para prover tais recursos, mediante transferências, convênios, aquisições e contratações, se fazem necessárias ações articuladas entre as diversas unidades do TRE.

Com relação à imperiosa necessidade de pessoal, é preciso que haja sensibilização de todos os setores do Tribunal acerca da imprescindível disponibilização de servidores para a execução dessa força-tarefa, bem como sensibilização da própria Administração acerca da necessidade de regulamentar a questão através de atos normativos próprios. Ação de igual importância diz respeito ao contato com outros órgãos, como os controladores de trânsito e Polícia Militar, de forma a garantir o trânsito organizado de veículos e pedestres nas imediações dos eventos, bem como a segurança e a ordem dentro e fora dos locais de atendimento.

Antes, porém, do final do alistamento, é necessário um trabalho de conscientização do eleitor quanto as vantagens de regularizar seu título eleitoral com antecedência, isto é, antes do prazo final, evitando-se, assim, a espera em grandes filas nos últimos dias de alistamento. Além disso deve ser lembrada a possibilidade de ter atendimento de modo totalmente remoto, pelo Título NET, serviço disponível no site do TRE-CE na internet, além disso, deve ser divulgado através dos meios de comunicação – rádio, televisão, jornais e internet – o local de atendimento dos cartórios eleitorais, os canais de agendamento e a documentação necessária. Todas as ações requeridas para viabilizar este atendimento devem, pois, ser minuciosamente relacionadas e pactuadas entre as unidades, de forma que se alcance com eficiência o objetivo a que se propõe.

Objetivos:

Projeto Cadastro Eleitoral

- ✚ Preparar os dados do Cadastro Eleitoral a fim de satisfazer as necessidades e expectativas do eleitor, além de possibilitar um satisfatório atendimento ao eleitor nos últimos dias de alistamento eleitoral;
- ✚ Colaborar com o cumprimento dos prazos por parte das zonas eleitorais;
- ✚ Contribuir para que as atividades de cadastro sejam realizadas de forma correta;
- ✚ Estabelecer a infraestrutura adequada para atendimento da demanda aumentada em alguns municípios, de modo a propiciar um grau mínimo de conforto físico ao eleitor nos últimos dias de alistamento eleitoral;
- ✚ Definir um plano de alocação de pessoal para atendimento nas zonas eleitorais consideradas críticas, considerando a demanda e a infraestrutura disponível, de modo a realizar o atendimento em tempo razoável;
- ✚ Diminuir a sobrecarga de trabalho para os colaboradores;

- ✚ Possibilitar locais de votação com fácil acesso ao eleitor e condições adequadas ao exercício do voto;
- ✚ Dispor de dados eleitorais atualizados para alimentação dos sistemas da eleição 2022;
- ✚ Ampliar o atendimento do Disque-Eleitor;
- ✚ Refletir os dados pós-eleição no Cadastro Eleitoral.

10.3. Projeto Comunicação

Líder do Projeto: Aline Oliveira Martins

Unidade: Assessoria de Imprensa, Comunicação Social e Cerimonial - ASCOM

Uma comunicação adequada, voltada aos públicos interno e externo, é fundamental para o êxito de qualquer organização. Na Justiça Eleitoral, não poderia ser diferente. Nosso dever como instituição é agir com transparência na condução do Processo Eleitoral. Agilidade e precisão são premissas do nosso trabalho.

Com forte presença nas redes, o TRE-CE tem canal direto com o eleitorado e disponibiliza temas importantes no Facebook, Instagram, Twitter, e agora, TikTok. Através dos veículos de imprensa também são divulgadas campanhas institucionais, informações aos eleitores e às eleitoras e o resultado das eleições.

Para o público interno, magistrados e magistradas, servidores e servidoras, terceirizados e terceirizadas, estagiários e estagiárias, mantemos a intranet sempre atualizada para que essas pessoas tenham ao seu alcance as informações necessárias para prestar um serviço de qualidade.

Objetivos:

Projeto Comunicação

- ✚ Manter atualizados os públicos interno e externo quanto às informações relacionadas à eleição;
- ✚ Fornecer local e estrutura para a acomodação de jornalistas;
- ✚ Disponibilizar local para entrevista coletiva;
- ✚ Ampliar a utilização do hotsite para registro de informações relacionadas à eleição;
- ✚ Elevar o número de acessos ao hotsite;
- ✚ Elevar o engajamento dos seguidores nas redes sociais;
- ✚ Disponibilizar informações ao público-alvo de forma ágil e precisa.

10.4. Projeto Convocados

Líder do Projeto: Francisco Ednardo Carneiro de Almeida

Unidade: Seção de Capacitação - SECAP

O Projeto Convocados, voltado para os cidadãos e cidadãs que têm nomeação prevista no art. 120 da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral) e no art. 98 da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições), tem por objetivo dar suporte às zonas eleitorais para prestar o treinamento e apoio necessários,

pois, no dia da eleição, faz-se imprescindível que milhares de pessoas estejam aptas a desenvolver adequadamente as atividades pertinentes à realização do pleito. Os mesários desempenham esse importante papel e contribuem, sobremaneira, para a consolidação da democracia em nosso país. Não menos importante, no entanto, tem sido o trabalho dos demais auxiliares de eleição, que desempenham papéis essenciais, seja atuando como delegado de prédio nos locais de votação, seja como instrutor no dia do treinamento ou como apoio no dia da eleição, todas funções intrinsecamente relacionadas ao sucesso da eleição.

Para assegurar o desempenho desejado, algumas providências são requeridas, tais como captação de voluntários, convocação e capacitação dos mesários e auxiliares. Um grande incentivo no que se refere à sensibilização de eleitores para o incremento do quantitativo de voluntários para essa atividade tem sido ano a ano a Campanha “Mesário Voluntário”, que vem contribuindo para a substituição gradativa dos mesários indicados pelos mesários voluntários. A convocação, por sua vez, está diretamente relacionada a exigências legais, como a elaboração de editais e a emissão das cartas convocatórias. A nível operacional, um sistema disponibilizado pelo TSE permite o cadastro e gerenciamento desses convocados e outro, desenvolvido por este Regional, permite o gerenciamento da convocação realizada por meio eletrônico. Para tanto, os usuários do sistema devem ser adequadamente capacitados e/ou orientados.

Outra etapa de fundamental relevância é a do treinamento dos mesários, que envolve as fases de preparação e de capacitação de multiplicadores e instrutores. Na fase preparatória, há a participação de representantes do Eleitoral Cearense junto ao Grupo de Trabalho de Mesários, em capacitação realizada no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília-DF, há a definição de metodologia, a elaboração do material, bem como toda a organização quanto a infraestrutura e logística necessárias ao transporte das urnas eletrônicas e dos materiais. Na fase seguinte, os multiplicadores e instrutores são orientados quanto à metodologia e conteúdo a ser repassado aos mesários.

Percebe-se, dessa forma, a ampla gama de atividades que giram em torno dos mesários e auxiliares de eleição, sendo, portanto, extremamente necessário o desenvolvimento de um projeto específico que contemple todas as ações envolvidas.

Objetivos:

Projeto Convocados

- ✚ Dispor de colaboradores (mesários, delegados de prédio, apoio etc) qualificados para o exercício de sua função;
- ✚ Capacitar servidores das zonas para a convocação e treinamento dos convocados;
- ✚ Fomentar a inscrição de mais cidadãos como mesário voluntário;
- ✚ Viabilizar o ressarcimento quanto a alimentação dos convocados;
- ✚ Capacitar servidores que serão multiplicadores do Treinamento de Mesários;
- ✚ Capacitar servidores das zonas eleitorais no Módulo Convocação (ELO);
- ✚ Orientar servidores das zonas eleitorais quanto à convocação por meio eletrônico, através da utilização de sistema específico.

10.5. Projeto Eventos e Relações Institucionais

Líder do Projeto: Mirna Chrispim Guimarães

Unidade: Assessoria de Imprensa, Comunicação Social e Cerimonial - ASCOM

Para a realização de um pleito eleitoral, várias ações são adotadas, tanto no período que antecede a eleição, quanto no próprio dia e no período que a sucede. Algumas dessas ações envolvem muitas pessoas e demandam uma logística específica, caracterizando-se como um evento.

Na fase de preparação, pode-se citar os treinamentos, reuniões e encontros destinados a juízes, promotores e servidores da Justiça Eleitoral e também aqueles voltados ao público externo, como jornalistas, advogados e estudantes. No dia da eleição ocorre a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, atividade intrinsecamente relacionada à segurança, confiabilidade e transparência da votação eletrônica. Já na fase posterior à eleição, outros eventos requerem especial atenção na sua preparação: a cerimônia de diplomação dos eleitos e a avaliação das eleições.

Como o planejamento de tais atividades envolve várias unidades e atinge públicos diversos, é necessário o desenvolvimento de um projeto específico e detalhado, de forma a garantir o êxito do Programa Eleições 2022.

Objetivos:**Projeto Eventos e Relações Institucionais**

- ✚ Realizar eventos diversos relacionados às Eleições 2022 com otimização de recursos humanos e materiais;
- ✚ Evitar situações problemáticas surgidas em pleitos passados;
- ✚ Prever novos problemas;
- ✚ Reduzir a sobrecarga de trabalho;
- ✚ Articular as unidades envolvidas no planejamento dos diferentes eventos;
- ✚ Melhorar a segurança dos locais de votação, de apuração e do TRE no dia da eleição;
- ✚ Demonstrar a confiabilidade da urna eletrônica;
- ✚ Articular as unidades envolvidas no planejamento dos diferentes eventos;
- ✚ Realizar contatos institucionais e reuniões com órgãos públicos;
- ✚ Diplomar os Candidatos Eleitos;
- ✚ Capacitar servidores e magistrados;
- ✚ Avaliar os trabalhos realizados nas Eleições.

10.6. Projeto Materiais e Serviços**Líder do Projeto: Vitor Machado Barroso****Unidade: Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP**

Este projeto é vinculado ao Programa Eleições/2022. Trata do planejamento para as aquisições dos materiais e contratações dos serviços necessárias às Eleições de 2022. Surgiu pela necessidade de realizar o planejamento das ações envolvidas a partir de dados reais, quais sejam, a identificação de todos os materiais e serviços a serem contratados.

O projeto faz parte do planejamento estratégico e gera um cronograma de atividades para orientação das unidades envolvidas e acompanhamento dos processos de aquisição de materiais e contratação serviços, imprescindíveis para o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas às eleições/2022. As atividades previstas no PGP, assim como seus produtos, são essenciais para a realização das eleições no Estado do Ceará e caso não sejam executados no prazo adequado, poderão causar riscos de médio e grande impacto.

Objetivos:**Projeto Materiais e Serviços**

- ✚ Prover os materiais e serviços necessários à eleição, em tempo hábil;
- ✚ Pontuar as ações desenvolvidas e unidades envolvidas nos processos de aquisição de cada material e contratação de serviços;
- ✚ Identificar e relacionar os materiais e serviços necessários para o desenvolvimento das atividades;
- ✚ Organizar os processos de aquisição dos materiais e contratação dos serviços necessários para o desenvolvimento das atividades;
- ✚ Identificar os períodos de execução das etapas dos processos por unidade administrativa;
- ✚ Realizar as contratações e aquisições em tempo hábil;
- ✚ Acompanhar e registrar os valores empenhados por material e/ou serviço;
- ✚ Subsidiar a fiscalização dos contratos, buscando otimizar os resultados;
- ✚ Documentar todo o histórico de contratação/orçamentário relacionado à aquisição de materiais e contratação de serviços;
- ✚ Reduzir os custos.

10.7. Projeto Prestação de Contas

Líder do Projeto: Rodrigo Ribeiro Cavalcante

Unidade: Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI

A cada pleito eleitoral os candidatos e partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral para comprovar a conformidade de arrecadação e gastos durante a campanha. Cabe à Justiça Eleitoral a análise das contas apresentadas, o que requer a capacitação dos servidores responsáveis, tanto no que se refere à legislação quanto ao manuseio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

Além do treinamento acima mencionado, os candidatos, partidos políticos e demais interessados são convidados a participarem de reunião em que são esclarecidas dúvidas porventura existentes quanto à arrecadação e aplicação dos recursos.

Dada a complexidade dos trabalhos, existe a necessidade de um planejamento minucioso das atividades e um acompanhamento contínuo de sua execução para que o Programa Eleições 2022 alcance o seu objetivo.

A Lei nº 9.504/97 (Art. 28), vigente até o presente momento, e a Constituição Federal de 88 (Art. 17, inciso III, CF/88), preveem a necessidade de prestação de contas, tanto por candidatos quanto por partidos políticos.

Objetivos:

Projeto Prestação de Contas

- ✚ Viabilizar aos candidatos e aos partidos políticos a apresentação das contas de campanha nos termos da legislação aplicável à espécie, bem como proporcionar uma análise de excelência a ser produzida pela Justiça Eleitoral;
- ✚ Capacitar os servidores responsáveis pela análise das contas quanto à legislação e ao manuseio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE;
- ✚ Reduzir a ocorrência de erros na elaboração das prestações de contas apresentadas, mediante informações prestadas aos candidatos, partidos políticos e demais interessados;
- ✚ Divulgar os dados de contas de campanha na intranet e internet do TRE/CE, à exceção das divulgações realizadas pelo TSE.

10.8. Projeto Propaganda Eleitoral**Líder do Projeto:** Pedro Bruno Trigueiro**Unidade:** Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral - SCR

A propaganda eleitoral e os procedimentos decorrentes do exercício do poder de polícia tornam-se, a cada eleição, mais complexos e merecedores de um acompanhamento específico por parte dos Tribunais Eleitorais.

As mudanças legislativas trazidas pela minirreforma eleitoral de 2017 aumentaram a carga de trabalho das zonas eleitorais no combate às irregularidades praticadas na propaganda eleitoral, impondo-se, aos Regionais, o monitoramento rigoroso do exercício do direito à propaganda eleitoral pelos candidatos e partidos políticos, mormente em razão do expressivo volume de demandas judiciais apresentadas à Justiça Eleitoral sobre a matéria.

Some-se a isso a experiência dos últimos pleitos, em que as sucessivas e nocivas notícias falsas, comumente conhecidas como *fake news*, marcaram a propaganda eleitoral, exigindo uma atuação mais incisiva desta Justiça Especializada.

Em retrospecto, observa-se uma crescente priorização das mídias sociais como meio de divulgação de propaganda eleitoral em detrimento dos meios tradicionais, movimento impulsionado, nas Eleições 2020, pelo contexto da pandemia de Covid-19 e pela política de distanciamento social, que trouxe sérias limitações aos atos presenciais de propaganda, o que poderá se repetir em 2022, na eventual continuidade do cenário pandêmico.

Completando o panorama, as eleições vindouras transcorrerão em um ambiente marcado por uma forte polarização política, o que certamente contribuirá para o acirramento da disputa eleitoral, com impactos significativos na propaganda eleitoral.

Justifica-se assim, diante do quadro acima delineado, a elaboração de um projeto específico que contemple as ações, atividades e procedimentos tendentes a garantir o cumprimento da legislação regente da propaganda eleitoral, com etapas definidas e fundamentadas na execução do cronograma operacional das Eleições 2022.

Objetivos:

Projeto Propaganda Eleitoral

- ✚ Implementar ações tendentes ao fiel cumprimento da legislação regente da propaganda eleitoral, aperfeiçoando-se os procedimentos referentes à fiscalização da propaganda e ao exercício do poder de polícia, com a priorização de medidas pautadas pelo princípio constitucional da eficiência;
- ✚ Elaborar o arcabouço jurídico da fiscalização da propaganda;
- ✚ Orientar os servidores envolvidos na fiscalização da propaganda acerca dos procedimentos pertinentes;
- ✚ Proporcionar a infraestrutura e os meios adequados à fiscalização da propaganda;
- ✚ Acompanhar a fiscalização da propaganda eleitoral e o exercício do poder de polícia nas Eleições 2022;
- ✚ Realizar o processamento das notícias de irregularidades relativas à fiscalização da propaganda eleitoral e ao exercício do poder de polícia;
- ✚ Realizar o processamento das ações relativas à propaganda eleitoral;
- ✚ Capacitar/orientar os servidores para operacionalização dos sistemas Pesquisa Eleitoral, Horário Eleitoral, Formulário Eletrônico de Denúncias e Pardal;
- ✚ Promover a distribuição do horário eleitoral gratuito e elaborar plano de mídia.

10.9. Projeto Registro de Candidaturas

Líder do Projeto: Orleanes Cavalcanti de Oliveira Viana Gomes

Unidade: Secretaria Judiciária - SJU

O Registro de Candidatura é o marco inicial do microperíodo eleitoral. A partir dele, tem início o processo democrático para escolha dos candidatos, com a propaganda eleitoral e a aplicação dos recursos de campanha.

Uma vez definidos os candidatos concorrentes em convenção partidária e efetuado o registro das candidaturas, a Justiça Eleitoral alimenta todos os sistemas que concorrerão para o desfecho do pleito e a diplomação dos eleitos.

Nas Eleições Gerais de 2022, o processamento dos pedidos de registro de candidaturas ocorrerá integralmente por meio do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), integrado ao Sistema de Candidaturas (CAND).

O Registro de Candidaturas é regido por resolução específica, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que regulamenta todo o procedimento de registro, desde a escolha dos candidatos em convenção, passando pelo registro das candidaturas pelas agremiações partidárias, até o julgamento em todas as instâncias da Justiça Eleitoral.

Destaque-se a inovação introduzida pela Emenda Constitucional nº 97/2017 que vedou a partir das Eleições 2020 a celebração de coligações para a eleição proporcional o que deverá ter reflexo direto nos pedidos de registro de candidaturas e no percentual mínimo e máximo por gênero, respectivamente 30% e 70% para as Eleições Gerais de 2022.

O sistema informatizado CAND destina-se ao recebimento e inserção dos dados de candidatos ao pleito, propiciando a interface destes dados com os demais sistemas eleitorais (PJe, ELO, DivulgaCand, Geração de Mídias, Totalizador, Horário Eleitoral e Estatísticas), bem como

auxiliando na tramitação judicial por meio do fornecimento de termos e informações processuais de forma clara, eficiente e rápida, apta a subsidiar as decisões judiciais.

Os dados relacionados a candidatos, partidos e coligações são inseridos no Sistema de Candidaturas Módulo Externo (CANDEX) pelos representantes das agremiações partidárias e transmitidos pela internet ao Tribunal, sendo recepcionados no Sistema CAND, depois de aceitos pelo CANDEXJE e integração com o Sistema PJe.

O projeto justifica-se devido a complexa natureza híbrida, judicial e administrativa, de forma integrada e simultânea, do processamento do registro de candidaturas e dos diversos sistemas eleitorais envolvidos, bem como do fornecimento de informações aos clientes externos da Justiça Eleitoral, tais como partidos políticos, coligações, candidatos e a sociedade em geral, visando garantir, assim, maior agilidade e transparência ao processo eleitoral.

É de suma importância que o resultado do julgamento dos processos eletrônicos de registro de candidaturas esteja registrado no Sistema CAND de forma fidedigna e respectivas informações divulgadas pelo Sistema DivulgaCand, para garantir transparência, segurança e legitimidade ao processo eleitoral, uma vez que estes dados serão exportados diretamente para a urna eletrônica e para a divulgação do resultado da eleição.

De igual relevância, é o levantamento do custo temporal, econômico e pessoal dessas atividades, bem como a geração de dados estatísticos e de relatórios de resultados, que servirão de base para o planejamento dos pleitos futuros.

Objetivos:

Projeto Registro de Candidaturas

- ✚ Buscar a excelência na tramitação dos processos de registro de candidaturas para garantir a celeridade e transparência dos julgamentos e a publicidade do inteiro teor das decisões, bem como promover a adequada inserção, atualização e gerenciamento dos dados no Sistema CAND, a fim de promover a celeridade, a confiabilidade e a segurança das informações das urnas eletrônicas;
- ✚ Avaliar e disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários para o processamento dos pedidos de registro de candidaturas;
- ✚ Orientar os servidores da Secretaria Judiciária quanto à padronização dos termos e processamento dos pedidos de registro de candidaturas;
- ✚ Orientar os partidos, coligações e candidatos quanto à legislação aplicável ao registro de candidaturas e operacionalização do Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDEX);
- ✚ Capacitar os servidores para operacionalizar os sistemas CANDEXJE, CAND, HE e PJe;
- ✚ Divulgar os dados e informações de candidatos, partidos e coligações extraídos do CAND e PJe;
- ✚ Garantir a confiabilidade e a segurança das informações contidas no Sistema CAND;
- ✚ Promover a ampla publicidade dos julgamentos em registro de candidaturas;
- ✚ Acompanhar o fechamento do Sistema CAND;
- ✚ Viabilizar a diplomação dos eleitos.

10.10. Projeto Urnas Eletrônicas

Líder do Projeto: Ivan Alexandre Sampaio Júnior

Unidade: Seção de Administração e Manutenção de Urnas Eletrônicas - URNAS

Para que a eleição se realize satisfatoriamente, sem maiores percalços, é necessário garantir que as urnas eletrônicas funcionem sem problemas técnicos e apresentem o melhor desempenho possível no dia do pleito, o que só pode ser minimamente garantido se houver um trabalho contínuo e eficiente de conservação e manutenção, bem como um eficiente trabalho de logística de transporte, preparação e inseminação dos softwares eleitorais nas urnas. Igualmente importante é a conservação das mídias que armazenarão os dados da eleição, bem como a distribuição dos suprimentos e insumos necessários ao voto eletrônico.





As 21.579 urnas eletrônicas funcionais, que compõem atualmente o parque do TRE-CE, estão armazenadas nos Centros de Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas - CAMUs localizados nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Sobral e Limoeiro do Norte, de onde devem ser distribuídas para as zonas eleitorais, de acordo com sua proximidade territorial, aproximadamente três meses antes das eleições. Vale destacar que os CAMUs de Iguatu e Ibiapina encontram-se desativados. Para 2022, os flash cards serão distribuídos a partir do CAMU de Fortaleza para todas as zonas, já formatados. Quanto às mídias de resultado (MR), será enviado apenas o quantitativo referente à expansão do eleitorado e reposição das que apresentaram defeito, visto que este suprimento permaneceu nas zonas após a Eleição de 2020.

A geração das mídias é feita de forma centralizada na sede do Tribunal de acordo com calendário fixado pela STI. A carga dos aplicativos nas urnas do interior é realizada pela zona eleitoral, com a participação dos coordenadores de NAT. Na Capital, a carga das urnas é centralizada no CAMU de Fortaleza, de acordo com cronograma definido pela STI em conjunto com as respectivas Zonas Eleitorais.

O transporte, o armazenamento, a conservação e a preparação das urnas no período eleitoral exigem uma logística complexa, que requer a contratação de serviços e a gestão de vários contratos, dentre eles os de transporte das urnas a partir dos CAMUs para as zonas eleitorais e os de pulverização das urnas até os locais de votação, com o posterior recolhimento.

Portanto, os processos relativos ao voto eletrônico, antes e depois da eleição, englobam um amplo espectro de atividades e envolvem um significativo número de entidades internas e externas ao Tribunal. Essa complexidade motiva a materialização, no Projeto Urnas Eletrônicas, de um planejamento objetivo e detalhado que permita acompanhamento e controle das etapas da votação eletrônica relacionadas às urnas e aos suprimentos para as Eleições Gerais de 2022 no Estado do Ceará. Neste contexto, o Comitê Estratégico do Tribunal, em reunião ocorrida em 10/08/2021, aprovou os projetos e respectivos líderes do PIE 2022, entre os quais está este projeto, que irá compor o Programa Eleições 2022 do TRE-CE.

Objetivos:**Projeto Urnas Eletrônicas**

-  Alcançar o melhor desempenho possível das urnas eletrônicas nas Eleições Gerais de 2022, mitigando o número de substituições de urnas, bem como evitando votação manual;
-  Reduzir substituições de urnas eletrônicas na eleição, evitando ao máximo a votação manual;
-  Oferecer condições de armazenamento e conservação que mantenham as mídias e as urnas eletrônicas em boas condições de uso;
-  Reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço de transporte das urnas eletrônicas;

- ✚ Garantir a integridade das mídias geradas para a eleição;
- ✚ Garantir a eficiência dos procedimentos de carga das urnas;
- ✚ Assegurar a locação/cessão de locais adequados para armazenamento das urnas eletrônicas durante o período eleitoral.

10.11. Projeto Zonas Eleitorais

Líder do Projeto: Coordenadoria de Eleições e Zonas Eleitorais (conjunta)

Nos termos da Resolução TRE/CE n.º 470/2011, o Planejamento Integrado de Eleições – PIE, estabelecido pelo Programa Eleições, é o plano de trabalho que consolida as atividades julgadas necessárias e suficientes para realizar pleitos eleitorais com legitimidade, segurança, economicidade e transparência, bem como os principais marcos relacionados às eleições.

Inicialmente, o planejamento contemplava as atividades executadas apenas pelas unidades da Secretaria. Ao longo do tempo, percebeu-se a necessidade de inclusão das zonas eleitorais como unidades executoras, em razão da ampla gama de atividades por elas desempenhadas, abrangendo desde a preparação do pleito (infraestrutura, logística, gerenciamento das contratações), passando pela fiscalização de propaganda eleitoral, convocação e capacitação de mesários e auxiliares, votação, apuração e totalização e, a depender do pleito, registro de candidaturas, processos de prestação de contas e diplomação, entre outros. Todas as atividades serão importadas para o Sistema de Monitoramento do Planejamento de Eleições – SIMPLES, que notificará, semanalmente, as unidades executoras quanto às atividades e marcos atinentes ao período.

Desta forma, pela diversidade de ações que competem às zonas eleitorais, faz-se necessário o desenvolvimento de um projeto específico, que facilite a execução tempestiva das atividades, de acordo com os marcos legais e prazos estabelecidos.

Objetivos:

Projeto Zonas Eleitorais

- ✚ Consolidar as atividades do processo eleitoral, realizadas pelas Zonas Eleitorais, garantindo o cumprimento integral da legislação eleitoral, a celeridade, a economicidade e a transparência do pleito;
- ✚ Uniformizar procedimentos do processo eleitoral executados pelas zonas eleitorais;
- ✚ Facilitar a execução e o acompanhamento do planejamento das eleições por meio da utilização do sistema SIMPLES;
- ✚ Contribuir para a execução tempestiva das atividades.

11. Cronograma de atividades dos projetos que compõem o Programa

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar diagramação	Calendário de Mesa - Eleições 2022	Comunicação	24/08/2021	30/11/2021	SEDT
Atualizar a informação sobre a quantidade de material existente nos cartórios no SCDM - Consumo e Impresso	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	30/09/2021	30/11/2021	SEALX
Definir os quantitativos dos materiais das Eleições (1º e 2º turnos) - Consumo e Impresso	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	30/09/2021	30/11/2021	SEALX
Propor período de vistoria e distribuição diárias/zona	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/11/2021	30/11/2021	SEPEL
Consultar as zonas sobre utilização veículos na vistoria	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/11/2021	30/11/2021	SEPEL
Propor veículos para a vistoria da capital	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/11/2021	30/11/2021	SEPEL
Repassar dados de veículos/zona e de combustível para SETRA	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/11/2021	30/11/2021	SEPEL
Elaborar termo de referência veículos interior e capital	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/11/2021	19/12/2021	SETRA
Definir parâmetros para a contratação do Disque Eleitor.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	03/11/2021	30/11/2021	SAATE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Identificar a necessidade de ajustes no sistema Disque Eleitor para encaminhamento à SESCO	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	03/11/2021	18/02/2022	SAATE
Propor formato, quantitativo por unidade, público-alvo e valor	Alimentação dos Convocados	Convocados	08/11/2021	31/01/2022	COELE
Verificar as informações incluídas pelas zonas no sistema urnas (atualização das rotas dos locais de votação)	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	16/11/2021	31/01/2022	SEPEL
Elaborar termo de referência - Técnicos de Urna	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	22/11/2021	28/02/2022	NCT
Elaborar termo de referência - Material de Consumo	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	30/11/2021	30/12/2021	SEALX
Elaborar termo de referência - Coletes	Coletes	Materiais e Serviços	30/11/2021	30/12/2021	SEALX
Obter relação dos roteiros de pulverização	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/12/2021	17/12/2021	URNAS
Elaborar termo de referência para contratação de serviço médico de urgência com ambulância	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	01/12/2021	30/12/2021	SAMED
Elaborar termo de referência - veículos sem motorista	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	01/12/2021	31/12/2021	SETRA

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar termo de referência - Táxi/Uber	Contratação de serviço de Táxi/Uber	Materiais e Serviços	01/12/2021	31/12/2021	SETRA
Acompanhar a publicação da[s] Resolução[ões] emitidas pelo TSE relativas às Eleições 2022	Acompanhamento e análise de normas e orientações	Prestação de Contas	01/12/2021	31/12/2021	SCI
Planejar a estrutura de pessoal para apoio (estagiários, critérios de seleção/designação) e solicitar à SGP	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	01/12/2021	31/01/2022	COATE
Obter dados dos locais de apuração das Zonas da Capital: nome, endereço e acesso para carga/descarga de urnas do local, bem como o nome e o telefone do seu responsável	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/12/2021	17/02/2022	URNAS
Elaborar Termo de Referência – transporte global	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	01/12/2021	18/02/2022	URNAS
Elaborar Termo de Referência – recolhimento capital	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/12/2021	18/02/2022	URNAS
Elaborar minuta de Resolução dispondo sobre a designação e competência dos Juízos Eleitorais nos municípios com mais de uma zona no que tange ao exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral e o juízo responsável por conhecer dos pedidos de <i>habeas corpus</i> , liberdade provisória, fiança e relaxamento de flagrante	Regulamentação das Eleições Gerais	Propaganda Eleitoral	01/12/2021	31/03/2022	SJU
Elaborar minuta de Resolução dispondo sobre a designação dos juizes auxiliares a que se refere o art. 96, § 3º, da Lei nº 9.504/97	Regulamentação das Eleições Gerais	Propaganda Eleitoral	01/12/2021	31/03/2022	SJU

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Receber as urnas novas, realizar o aceite, executar a certificação, autenticação, leitura e armazenamento	Conservação - Recebimento de urnas novas	Urnas Eletrônicas	01/12/2021	30/06/2022	URNAS
Inventariar as mídias novas	Conservação - Recebimento de urnas novas	Urnas Eletrônicas	01/12/2021	29/07/2022	URNAS
Planejar a estrutura para o final do alistamento (locais - capital e interior, leiaute, mobiliário, bebedouros, cones, ventiladores, rádios de comunicação, equipamentos, suporte técnico, transporte para apoio e material, instalações elétricas e de rede) e solicitar às unidades responsáveis	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	01/12/2021	31/07/2022	COATE
Formatar flash cards, registrar a devolução das mídias, inventariar e armazenar	Conservação - Mídias e Suprimentos	Urnas Eletrônicas	01/12/2021	12/08/2022	URNAS
Elaborar termo de referência - veículos com motorista	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	01/12/2021	31/12/2022	SETRA
Criar página com as normas do TSE e do TRE-CE referente às eleições	Portal Eleições 2022 (internet)	Comunicação	10/12/2021	28/02/2022	SEWEB
Realizar licitação veículos com motoristas para a vistoria	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/01/2022	28/02/2022	COLIC
Repassar às zonas informações sobre a vistoria e contratação de veículos (interior e capital)	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/01/2022	28/02/2022	SEPEL
Contratar veículos com motoristas (capital e interior) para a vistoria	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/01/2022	12/03/2022	SECON

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar a publicação de Instruções Normativas oriundas do TSE, RFB e BACEN, caso ocorra	Acompanhamento e análise de normas e orientações	Prestação de Contas	01/01/2022	30/10/2022	SCI
Acompanhar os procedimentos relacionados às pesquisas eleitorais e à operacionalização do sistema Pesquisa Eleitoral	Pesquisa Eleitoral	Propaganda Eleitoral	01/01/2022	31/10/2022	SEJUL
Levantar necessidades junto às zonas eleitorais da Capital e Interior	Confecção de material p/ orientação de eleitores - ZE's	Materiais e Serviços	07/01/2022	31/01/2022	DIFOR
Definir o quantitativo de mesas e cadeiras	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	07/01/2022	31/01/2022	DIFOR
Definir o quantitativo de projetores e telões	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	07/01/2022	31/01/2022	DIFOR
Publicizar, no âmbito da zona eleitoral, a realização de certame licitatório para a contratação de veículo com motorista pelo TRE-CE	Veículo e Motorista Contratados	Zonas Eleitorais	07/01/2022	25/02/2022	ZONAS
Dar suporte aos interessados com as informações necessárias para o sucesso da licitação	Veículo e Motorista Contratados	Zonas Eleitorais	07/01/2022	25/02/2022	ZONAS
Acompanhar a realização da licitação e assinatura do contrato e iniciar a prestação de serviço	Veículo e Motorista Contratados	Zonas Eleitorais	07/01/2022	25/02/2022	ZONAS
Definir o quantitativo de materiais e serviços necessários (banheiros químicos, etc.)	Infraestrutura para final de alistamento (banheiros químicos, etc.)	Materiais e Serviços	07/01/2022	28/02/2022	SAD

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar Termo de Referência - Alimentação dos Convocados	Alimentação dos Convocados	Convocados	07/01/2022	30/03/2022	GC-VP
Disponibilizar e prestar suporte dos sistemas eleitorais relativos à propaganda	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	07/01/2022	31/10/2022	STI
Orientar os gestores de contratos de eleição	Gestão de contratos	Materiais e Serviços	07/01/2022	31/12/2022	COLIC
Elaborar calendário para alimentação e publicação das informações no Portal Eleições 2022 (internet)	Portal Eleições 2022 (internet)	Comunicação	10/01/2022	28/02/2022	SEWEB
Elaborar calendário para alimentação e publicação das informações no hotsite das Eleições 2022	Hotsite das Eleições	Comunicação	10/01/2022	28/02/2022	SEWEB
Elaborar Termo de Referência – pulverização capital	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	10/01/2022	01/04/2022	URNAS
Providenciar cotação de mercado para contratação de serviço médico de urgência com ambulância	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	11/01/2022	31/01/2022	SANAP
Solicitar à SEDIT que seja incluído nos materiais gráficos e vestuário se houver, a divulgação do serviço 148	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	13/01/2022	17/01/2022	COATE
Provocar processo de contratação dos postos de trabalho de operadores de telemarketing que trabalharão no Disque Eleitor em 2022, seja através de processo licitatório inicial, seja através de aditivo ao contrato ordinário.	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	13/01/2022	25/02/2022	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar termo de referência - Impressos	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	15/01/2022	15/02/2022	SEALX
Elaborar termo de referência - Material com demanda alterada (elétrico, proc. dados, etc)	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (elétrico, proc. dados, etc)	Materiais e Serviços	15/01/2022	15/02/2022	SEALX
Elaborar termo de referência - lista onomástica	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	15/01/2022	15/02/2022	SEALX
Enviar às zonas comunicação referente ao calendário Operacional do Cadastro junto com orientações	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	17/01/2022	11/02/2022	SCR
Atualizar sistemas em todos os micros da SEPEL	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	17/01/2022	29/10/2022	SECAT
Providenciar cotação de mercado - Material de Consumo	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	20/01/2022	20/02/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - Coletes	Coletes	Materiais e Serviços	20/01/2022	20/02/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - veículos sem motorista	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	20/01/2022	20/02/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - Táxi/Uber	Contratação de serviço de Táxi/Uber	Materiais e Serviços	20/01/2022	20/02/2022	SANAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Providenciar cotação de mercado - veículos com motorista	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	20/01/2022	20/02/2022	SANAP
Planejar campanha para inscrição de mesários voluntários no final do alistamento, nas universidades e faculdades conveniadas e no dia da eleição	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	24/01/2022	28/01/2022	COEJE
Definir formato do evento e temas em conjunto com a SEDUC/SINEPE/Escolas	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	24/01/2022	28/01/2022	SEPRI
Definir local, data, horário, quantidade de vagas, programação, formadores (as), slides e roteiro dos slides	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	24/01/2022	04/02/2022	SEPRI
Planejar o curso EAD de Convocação (período, turmas, tutores)	(ELO) Treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	24/01/2022	25/02/2022	SECAD
Verificar se todos os mesários do pleito anterior encontram-se na situação "nomeado" no ELO Treinamento. Caso necessário, solicitar ao TSE atualização.	(ELO) Treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	24/01/2022	25/02/2022	SECAD
Testar o ELO Treinamento e comunicar ao TSE a realização do EAD, a necessidade de uso do ELO Treinamento	(ELO) Treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	24/01/2022	11/03/2022	SECAD
Elaborar TR para contratação de filmagem para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	24/01/2022	25/03/2022	GC-FVP
Conferir os dados confirmados pelas zonas eleitorais no sistema urnas sobre as rotas de distribuição de cada município, com quantidade de urnas e quilometragens	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	24/01/2022	29/04/2022	SEPEL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir planilha qualitativa e quantitativa de equipamentos (computadores, impressoras etc.)	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	24/01/2022	04/05/2022	SEQUI
Testar as funcionalidades do Convoca para a nova eleição	(ELO) Acompanhamento das Operações dos Módulos	Convocados	24/01/2022	05/08/2022	SECAD
Realizar reunião com o pessoal envolvido na segurança da Sede	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	30/01/2022	30/09/2022	SESEG
Definir temas	Estudos Preliminares de Direito Eleitoral	Eventos e Relações Institucionais	31/01/2022	04/02/2022	SEPRI
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) para contratação de serviço médico de urgência com ambulância	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	31/01/2022	31/03/2022	SELIC
Divulgar notícia com ofício-circular que recomenda a vistoria	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/02/2022	28/02/2022	ASCOM
Definir a necessidade de apoio de servidores para o DE e, sendo caso, elaborar escala de trabalho	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	01/02/2022	28/02/2022	SAATE
Recomendar a realização da vistoria com envio de ofício-circular	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/02/2022	28/02/2022	SCR
Definir planilha qualitativa e quantitativa de equipamentos (bebedouros, cones, ventiladores, rádios de comunicação etc.)	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	01/02/2022	28/02/2022	SEPAT

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar termo de referência - material p/ orientação eleitores	Confecção de material p/ orientação de eleitores - ZE's	Materiais e Serviços	01/02/2022	28/02/2022	DIFOR
Elaborar termo de referência - mesas e cadeiras	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	01/02/2022	28/02/2022	DIFOR
Elaborar termo de referência - projetores e telões	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	01/02/2022	28/02/2022	DIFOR
Analisar a necessidade de aquisição e definir quantidades - EPIs	Material para combate à COVID19	Materiais e Serviços	01/02/2022	28/02/2022	SEALX
Elaborar termo de referência - pen drive	Aquisição de pen drive (JE Connect)	Materiais e Serviços	01/02/2022	28/02/2022	SECAT
Elaborar termo de referência – Sedans	Contratação de veículos tipo SEDAN - capital	Materiais e Serviços	01/02/2022	28/02/2022	SETRA
Elaborar termo de referência - Combustível	Contratação de Fornecimento de combustível	Materiais e Serviços	01/02/2022	28/02/2022	SETRA
Oficiar à Secretaria da Justiça e Cidadania, convidando para reunião acerca de convênio para instalação de seções em estabelecimentos penais de presos provisórios	Seções Presos Provisórios	Cadastro Eleitoral	01/02/2022	25/03/2022	DIGER
Promover reunião com a Secretaria da Justiça e Cidadania com participação das zonas eleitorais e representantes dos presídios	Seções Presos Provisórios	Cadastro Eleitoral	01/02/2022	25/03/2022	DIGER

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar às zonas que informem quais as rotas assumidas por elas	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/02/2022	23/04/2022	SEPEL
Definir plano de segurança para os locais de atendimento	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	01/02/2022	25/04/2022	SESEG
Planejar a utilização da Unidade Móvel no final do alistamento (local de instalação, leiaute, mobiliário, toldos, equipamentos, suporte técnico, transporte, instalações elétricas e de rede) e solicitar às unidades responsáveis	Final do Alistamento – Unidade Móvel	Cadastro Eleitoral	01/02/2022	04/05/2022	COATE
Elaborar Termo de Referência – pulverização interior	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/02/2022	02/07/2022	SEPEL
Executar o Sistema de Testes Exaustivos (STE), carregar baterias, limpar urnas e repor suprimentos	Conservação - Manutenção (Preventiva e Corretiva)	Urnas Eletrônicas	01/02/2022	29/07/2022	URNAS
Ler e armazenar urnas aprovadas no STE	Conservação - Manutenção (Preventiva e Corretiva)	Urnas Eletrônicas	01/02/2022	29/07/2022	URNAS
Identificar urnas reprovadas no STE, abrir chamado técnico, acompanhar manutenção corretiva, retestar urnas e fechar chamado técnico	Conservação - Manutenção (Preventiva e Corretiva)	Urnas Eletrônicas	01/02/2022	29/07/2022	URNAS
Elaborar minuta de Resolução que dispõe sobre a constituição da Comissão Apuradora no âmbito do TRE	Regulamentação das Eleições Gerais - TRE-CE	Registro de Candidaturas	01/02/2022	31/08/2022	SJU
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) – pulverização interior	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/02/2022	31/08/2022	SELIC

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar a definição das zonas responsáveis pelo exame das prestações de contas de partidos e candidatos, nos municípios com mais de uma ZE	Acompanhamento e análise de normas e orientações	Prestação de Contas	01/02/2022	30/10/2022	SCI
Criar ou reproduzir peças gráficas, se necessário	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	07/02/2022	11/02/2022	SEDT
Criar identidade visual e peças gráficas para a divulgação virtual	Estudos Preliminares de Direito Eleitoral	Eventos e Relações Institucionais	07/02/2022	11/02/2022	SEDT
Contratar palestrantes/debatedores(as)	Estudos Preliminares de Direito Eleitoral	Eventos e Relações Institucionais	07/02/2022	25/02/2022	SEPRI
Definir local, data, horário, quantidade de vagas, programação e palestrantes/debatedores	Estudos Preliminares de Direito Eleitoral	Eventos e Relações Institucionais	07/02/2022	25/02/2022	SEPRI
Elaborar/editar conteúdo do treinamento	(ELO) Treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	07/02/2022	18/03/2022	SECAD
Testar versões (TSE) dos sistemas e aplicativos de urnas e a compatibilidade entre as versões dos sistemas eleitorais e os equipamentos disponíveis nas zonas eleitorais	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	07/02/2022	29/10/2022	SEPEL
Solicitar adaptação dos conteúdos ao ambiente virtual	(ELO) Treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	10/02/2022	18/03/2022	SECAD
Repassar dados ao EAD para criação de formulário de inscrição do treinamento	(ELO) Treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	14/02/2022	18/02/2022	SECAD

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar o evento	Evento de Capacitação do Programa Eleitor do Futuro	Eventos e Relações Institucionais	14/02/2022	20/04/2022	SEPRI
Definir a necessidade de locação de depósitos de urnas para as zonas do interior	Locais de Armazenamento	Urnas Eletrônicas	14/02/2022	29/04/2022	COELE
Definir quantitativo de material por Zona Eleitoral e encaminhar especificações ao Gestor do Contrato para elaboração do Termo de Referência	Material gráfico para treinamento de mesário (Manual do Mesário, Fôlderes Guia Rápido e Instrução aos Empregadores)	Convocados	15/02/2022	31/03/2022	SECAP
Selecionar, atualizar e anotar o conteúdo do Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2022	Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2022	Comunicação	20/02/2022	22/04/2022	SEJUL
Postar notícia sobre o treinamento na intranet	(ELO) Treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	21/02/2022	21/02/2022	SECAD
Elaborar Termo de Referência para aquisição do material gráfico das Eleições	Material Gráfico (manuais, fôlderes, cartazes, panfletos etc.)	Comunicação	21/02/2022	11/03/2022	SEDT
Providenciar cotação de mercado – transporte global	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	21/02/2022	21/03/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado – recolhimento capital	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	21/02/2022	21/03/2022	SANAP
Planejar o treinamento sobre propaganda eleitoral e poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda e Exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	01/03/2022	15/03/2022	SCR

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Atualizar micros da SEPEL e instalar kit biométrico para o 10ºSNH	10º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	01/03/2022	31/03/2022	SECAT
Preparar dados, gerar mídias e imprimir etiquetas e folhas de votação para o 10º SNH	10º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	01/03/2022	31/03/2022	SEPEL
Carregar urnas, transmitir correspondências, realizar votação, transmitir BUS e alimentar SOS do 10º SNH	10º Simulado nacional de urnas eletrônicas - hardware	Apoio Técnico	01/03/2022	31/03/2022	URNAS
Elaborar o(s) contrato(s) para contratação de serviço médico de urgência com ambulância	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	01/03/2022	31/03/2022	SECON
Emitir Nota de Empenho para contratação de serviço médico de urgência com ambulância	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	01/03/2022	31/03/2022	SOF
Elaborar termo de referência - ASG	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. gerais	Materiais e Serviços	01/03/2022	31/03/2022	SAD
Elaborar termo de referência - banheiros químicos	Infraestrutura para final de alistamento (banheiros químicos, etc.)	Materiais e Serviços	01/03/2022	31/03/2022	SAD
Elaborar termo de referência - EPIs	Material para combate à COVID19	Materiais e Serviços	01/03/2022	31/03/2022	SEALX
Providenciar cotação de mercado - Técnicos de Urna	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	01/03/2022	15/04/2022	SANAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar a realização das vistorias (cadastro VLV)	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	01/03/2022	29/04/2022	SEPEL
Realizar a vistoria dos locais de votação e coletar os dados de georreferenciamento, se for o caso	Vistoria dos Locais de Votação e de Armazenamento de Urnas	Zonas Eleitorais	01/03/2022	30/04/2022	ZONAS
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - Material de Consumo	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	01/03/2022	01/05/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - Coletes	Coletes	Materiais e Serviços	01/03/2022	01/05/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) -veículos sem motorista	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	01/03/2022	01/05/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - Táxi/Uber	Contratação de serviço de Táxi/Uber	Materiais e Serviços	01/03/2022	01/05/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - veículos com motorista	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	01/03/2022	01/05/2022	SELIC
Estabelecer estratégias de comunicação ao público externo acerca dos locais de atendimento, prazos e documentos necessários para o atendimento eleitoral e campanha de conscientização do eleitor	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	01/03/2022	04/05/2022	ASCOM
Planejar a avaliação do final do alistamento (definição de itens, infraestrutura para reunião) e encaminhar as demandas às unidades responsáveis, inclusive a disponibilização do formulário às zonas eleitorais	Final do Alistamento – Avaliação	Cadastro Eleitoral	01/03/2022	04/05/2022	COATE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Atualizar os dados dos locais de votação no VLV	Vistoria dos Locais de Votação e de Armazenamento de Urnas	Zonas Eleitorais	01/03/2022	31/05/2022	ZONAS
Levantar os problemas identificados nos locais de votação vistoriados e notificar os responsáveis para a correção dos problemas	Vistoria dos Locais de Votação e de Armazenamento de Urnas	Zonas Eleitorais	01/03/2022	31/05/2022	ZONAS
Levantar os problemas identificados no local de armazenamento de urnas vistoriado e notificar os responsáveis para a correção dos problemas	Vistoria dos Locais de Votação e de Armazenamento de Urnas	Zonas Eleitorais	01/03/2022	31/05/2022	ZONAS
Atualizar a base de perguntas e respostas no sistema Disque Eleitor, conforme legislação específica	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	01/03/2022	30/06/2022	SAATE
Elaborar Provimento regulamentando o exercício do poder de polícia	Regulamentação das Eleições Gerais	Propaganda Eleitoral	01/03/2022	15/07/2022	SCR
Participar do teste em campo dos sistemas de prestação de contas 2022, presencialmente ou via remota	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/03/2022	30/07/2022	SCI
Providenciar cotação de mercado - contratação de filmagem	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/03/2022	03/08/2022	SANAP
Planejar a estrutura para o Disque-Eleitor (local para instalação, leiaute, guichês, mobiliário, reserva do local para treinamento, equipamentos, instalações elétricas, telefônicas e de rede, serviços gerais de limpeza, copa e segurança) e solicitar às unidades responsáveis	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	01/03/2022	02/10/2022	COATE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar a alimentação e publicação das informações no Portal Eleições 2022 (internet)	Portal Eleições 2022 (internet)	Comunicação	01/03/2022	30/12/2022	SEWEB
Acompanhar a alimentação e publicação das informações no hotsite das Eleições 2022	Hotsite das Eleições	Comunicação	01/03/2022	30/12/2022	SEWEB
Definir datas, horários, conteúdos, programação, apresentadores, materiais e serviços necessários e adotar as demais providências	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	02/03/2022	31/03/2022	ASJUR
Desenvolver o layout da página de resultados das eleições	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/03/2022	31/07/2022	SEWEB
Definir local, data, horário, materiais e serviços necessários e adotar providências para reserva ou requisição do local	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/03/2022	05/08/2022	ASCOM
Desenvolver os scripts das consultas de resultados das Eleições 2022	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/03/2022	02/10/2022	BANCO
Definir planilha qualitativa e quantitativa de materiais de expediente	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	03/03/2022	25/04/2022	SEALX
Oficiar órgãos de segurança pública para solicitar reforço policial nos pontos de atendimento, inclusive aqueles localizados no interior.	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	03/03/2022	25/04/2022	SESEG
Disponibilizar no Hotsite link para inscrições	(ELO) Treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	05/03/2022	15/03/2022	SEWEB

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Revisar o passo a passo dos módulos CONVOCA/CAPACITAÇÃO e repassar às zonas eleitorais	(ELO) Acompanhamento das Operações dos Módulos	Convocados	07/03/2022	27/05/2022	SECAD
Solicitar aditivo de acréscimo ao contrato de vigilância	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	07/03/2022	31/05/2022	SESEG
Realizar estudo de municípios do interior onde haverá transmissão descentralizada, consultando as zonas eleitorais quando necessário	Locais de apuração e transmissão 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	07/03/2022	10/06/2022	SEPEL
Providenciar cotação de mercado - Impressos	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	10/03/2022	10/04/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - Material com demanda alterada (elétrico, proc. dados, etc)	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (elétrico, proc. dados, etc)	Materiais e Serviços	10/03/2022	10/04/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - lista onomástica	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	10/03/2022	10/04/2022	SANAP
Realizar o evento	Estudos Preliminares de Direito Eleitoral	Eventos e Relações Institucionais	11/03/2022	26/08/2022	SEPRI
Participar do Teste em Campo do Sistema de Candidaturas e Horário Eleitoral (integração com o PJe) – representante da SJU	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	14/03/2022	18/03/2022	SJU
Providenciar cotação de mercado - material gráfico	Material Gráfico (manuais, pôsteres, cartazes, panfletos etc.)	Comunicação	14/03/2022	22/03/2022	SANAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar Termo de Referência – material gráfico para treinamento de mesário	Material gráfico para treinamento de mesário (Manual do Mesário, Fôlder Guia Rápido e Instrução aos Empregadores)	Convocados	14/03/2022	28/03/2022	SEDIT
Definir regras de carga-horária de trabalho, serviço extraordinário e normatizá-las.	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	14/03/2022	25/04/2022	DIGER
Solicitar a definição e a regulamentação do quantitativo de membros da mesa receptora para as Eleições 2022	Convocação de Mesários e Auxiliares de Eleição	Convocados	14/03/2022	30/04/2022	SECAP
Elaborar o(s) contrato(s) - contratação de filmagem	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	14/03/2022	31/08/2022	SECON
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - contratação de filmagem	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	14/03/2022	31/08/2022	SELIC
Emitir Nota de Empenho - contratação de filmagem	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	14/03/2022	31/08/2022	SOF
Elaborar o conteúdo do treinamento sobre propaganda eleitoral e poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda e Exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	15/03/2022	16/05/2022	SCR
Providenciar cotação de mercado – Sedans	Contratação de veículos tipo SEDAN - capital	Materiais e Serviços	20/03/2022	20/04/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - material p/ orientação eleitores	Confecção de material p/ orientação de eleitores - ZE's	Materiais e Serviços	20/03/2022	20/04/2022	SANAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Providenciar cotação de mercado - mesas e cadeiras	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	20/03/2022	20/04/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - projetores e telões	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	20/03/2022	20/04/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - Combustível	Contratação de Fornecimento de combustível	Materiais e Serviços	20/03/2022	20/04/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - pen drive	Aquisição de pen drive (JE Connect)	Materiais e Serviços	20/03/2022	20/04/2022	SANAP
Realizar tutoria de conteúdo do treinamento	(ELO) Treinamento por EAD para servidores do cartório eleitoral	Convocados	21/03/2022	01/04/2022	SECAD
Definir política de distribuição das MRJs no 1º e 2º turnos (utilização da urna eletrônica ou formulário RJE, inclusive considerando quantitativo de justificativas no pleito semelhante anterior), submetendo-a à aprovação da PRESI e divulgando-a às Zonas Eleitorais	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	21/03/2022	02/05/2022	STI
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - material gráfico	Material Gráfico (manuais, pôsteres, cartazes, panfletos etc.)	Comunicação	22/03/2022	22/04/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) – transporte global	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	22/03/2022	06/05/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) – recolhimento capital	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	22/03/2022	06/05/2022	SELIC

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Preparar ambiente do cartório para o período que precede o final do alistamento, realizando, inclusive, pedido de material de expediente, caso necessário	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	28/03/2022	14/04/2022	ZONAS
Definir os coordenadores de baterias de atendimento e distribuir os servidores indicados nas equipes de trabalho e informar sua composição e as regras de trabalho à Sede e Zonas da Capital por meio de mensagem eletrônica.	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	28/03/2022	25/04/2022	COATE
Planejar a estrutura e alocação de pessoal para recebimento de protocolo de expedientes, para a guarda e distribuição de todo o material de almoxarifado, guarda-volumes, registro de ponto, intercâmbio com as unidades da Praia de Iracema e Tribunal (por telefone, e-mail e PAD)	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	28/03/2022	25/04/2022	DIFOR
Definir plantão de juízes eleitorais	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	28/03/2022	25/04/2022	DIFOR
Definir regras e orientações para o final do alistamento (comprovação do endereço e identidade do eleitor, horário de atendimento dos locais permanentes e temporários e eventuais plantões, procedimentos legais, inclusive nos casos de agendamento e utilização de sistemáticas contingenciais, tratamento das multas)	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	28/03/2022	25/04/2022	SCR
Providenciar ofício à Prefeitura, Governo do Estado e Corpo de Bombeiros para tratamento de demandas (estacionamento e fluxo de trânsito, presença do SAMU e Corpo de Bombeiros, caso a contratação não ocorra em tempo hábil)	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	28/03/2022	04/05/2022	SESEG
Definir unidades de apoio que ficarão de plantão na Secretaria do TRE	Final do Alistamento – Planejamento	Cadastro Eleitoral	28/03/2022	06/05/2022	DIGER

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar diagramação	Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2022	Comunicação	28/03/2022	30/05/2022	SEDT
Providenciar solicitação de alimentação para a Imprensa - 1º e 2º turnos	Sala de Imprensa	Comunicação	01/04/2022	15/04/2022	ASCOM
Atualizar o conteúdo da publicação	Guia virtual para jornalistas	Comunicação	01/04/2022	30/04/2022	ASCOM
Providenciar cotação de mercado - Alimentação dos Convocados	Alimentação dos Convocados	Convocados	01/04/2022	30/04/2022	SANAP
Elaborar cartilha eletrônica de registro de candidatura voltada aos partidos políticos e candidatos	Regulamentação das Eleições Gerais - TRE-CE	Registro de Candidaturas	01/04/2022	31/05/2022	CPROC
Gerar consultas de dados estatísticos sobre as zonas no intuito de intensificar o controle para cumprimento dos prazos de processamento (quantidade RAEs pendentes, RAEs em diligência, RAEs em coincidência, locais, seções, etc)	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	01/04/2022	24/06/2022	BANCO
Desenvolver scripts de geração das páginas (html) de resultados	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	01/04/2022	03/10/2022	SEWEB
Definir temas	XI Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	04/04/2022	08/04/2022	SEPRI
Coordenar e participar do teste de desempenho CANDEX, CAND e PJe	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	04/04/2022	08/04/2022	SJU

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar e acompanhar a preparação e instalação de micros para o 3º TDTOT (TRE)	3º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	04/04/2022	22/04/2022	SEPEL
Preparar e gerar arquivos de BUS para o 3º TDTOT (TRE)	3º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	04/04/2022	22/04/2022	SEPEL
Providenciar cotação de mercado – pulverização capital	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	04/04/2022	06/05/2022	SANAP
Submeter composição geral do NAT e respectivos Coordenadores à homologação da Administração	NAT - Planejamento	Apoio Técnico	04/04/2022	10/06/2022	COELE
Propor ao Pleno minuta de resolução sobre a designação da comissão de auditoria das urnas eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/04/2022	01/07/2022	COPAD
Elaborar termo de referência para contratação de estrutura de palco, sala vip, elevado para imprensa, transmissão simultânea de imagem para telão de LED e sonorização	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	05/04/2022	29/07/2022	SAREN
Configurar computadores das triagens no ambiente zona, para registro de ASEs	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	11/04/2022	15/04/2022	SECAT
Planejar a realização e divulgação da pesquisa de opinião (forma de aplicação, perguntas, quantidade de urnas,) e encaminhar as demandas necessárias	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	11/04/2022	04/05/2022	OUVIR
Providenciar cotação de mercado – material gráfico para treinamento de mesário	Material gráfico para treinamento de mesário (Manual do Mesário, Fôlder Guia Rápido e Instrução aos Empregadores)	Convocados	15/04/2022	15/05/2022	SANAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar vistoria do local escolhido	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/04/2022	15/08/2022	ASCOM
Planejar e realizar a reunião de apronto	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	18/04/2022	22/04/2022	COATE
Contratar palestrantes/debatedores	XI Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	18/04/2022	22/04/2022	SEPRI
Definir local, data, horário, quantidade de vagas, programação e palestrantes/debatedores	XI Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	18/04/2022	22/04/2022	SEPRI
Emitir Nota de Empenho – transporte global	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	18/04/2022	06/05/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho – recolhimento capital	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	18/04/2022	06/05/2022	SOF
Providenciar cotação de mercado - EPIs	Material para combate à COVID19	Materiais e Serviços	20/04/2022	20/05/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - ASG	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. gerais	Materiais e Serviços	20/04/2022	20/05/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado - banheiros químicos	Infraestrutura para final de alistamento (banheiros químicos, etc.)	Materiais e Serviços	20/04/2022	20/05/2022	SANAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - lista onomástica	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	20/04/2022	20/06/2022	SELIC
Participar do 3º TDTOT (TRE)	3º Teste de desempenho de totalização – Abril (TRE)	Apoio Técnico	25/04/2022	27/04/2022	SEPEL
Emitir Nota de Empenho - material gráfico	Material Gráfico (manuais, pôsteres, cartazes, panfletos etc.)	Comunicação	25/04/2022	29/04/2022	SOF
Realizar a pesquisa de opinião	Final do Alistamento – Capital	Cadastro Eleitoral	25/04/2022	04/05/2022	OUVIR
Solicitar a preparação e instalação de micros, disponibilização de instaladores e roteiros de instalação de sistemas para o 4º TDTOT (ZONAS)	4º Teste de desempenho de totalização – Maio (ZONAS)	Apoio Técnico	25/04/2022	06/05/2022	SEPEL
Enviar orientações às zonas para o encaminhamento de documentação acerca dos procedimentos de reversão, retificações e alterações no histórico das inscrições	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	25/04/2022	27/05/2022	COFIC
Enviar às zonas orientações sobre o encerramento dos lotes de RAE (inclusive diligenciados) e dos arquivos de biometria.	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	25/04/2022	03/06/2022	SECAD
Solicitar às zonas para atualizarem a descrição dos nomes dos locais de votação, atribuindo a cada código de local diferente um nome de local único e sem duplicidade.	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	25/04/2022	24/06/2022	SECAD
Realizar licitação (do edital ao relatório final) - Técnicos de Urna	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	25/04/2022	30/06/2022	SELIC

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Atualizar a descrição dos nomes dos locais de votação, atribuindo a cada código de local diferente um nome de local único e sem duplicidade e analisar a existência de locais vazios no Cadastro Eleitoral	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	25/04/2022	30/06/2022	ZONAS
Enviar às zonas orientações técnicas pertinentes às atividades elencadas no Calendário Operacional do Cadastro Eleitoral	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	25/04/2022	30/10/2022	SECAD
Incluir no sistema ODIN permissões para utilização do CAND simulado	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	01/05/2022	15/05/2022	CPROC
Preparar o ambiente para a realização do laboratório de CANDEX/CAND/PJe	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	01/05/2022	22/05/2022	SECAT
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - Alimentação dos Convocados	Alimentação dos Convocados	Convocados	01/05/2022	30/06/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) – material gráfico para treinamento de mesário	Material gráfico para treinamento de mesário (Manual do Mesário, Fôlderes Guia Rápido e Instrução aos Empregadores)	Convocados	01/05/2022	30/06/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) – Sedans	Contratação de veículos tipo SEDAN - capital	Materiais e Serviços	01/05/2022	01/07/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - material p/ orientação eleitores	Confecção de material p/ orientação de eleitores - ZE's	Materiais e Serviços	01/05/2022	01/07/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - mesas e cadeiras	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	01/05/2022	01/07/2022	SELIC

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - projetores e telões	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	01/05/2022	01/07/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - Combustível	Contratação de Fornecimento de combustível	Materiais e Serviços	01/05/2022	01/07/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ou relatório final) – pen drive	Aquisição de pen drive (JE Connect)	Materiais e Serviços	01/05/2022	01/07/2022	SELIC
Planejar reunião, elaborar e disponibilizar material explicativo para representantes de partidos políticos e advogados, objetivando orientar acerca dos procedimentos relacionados ao registro de candidatura e utilização dos Sistemas CANDEX e PJe, bem como apresentar as inovações legislativas do registro de candidaturas	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	01/05/2022	15/07/2022	SJU
Participar do teste regional da prestação de contas 2022, presencialmente ou via remota	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/05/2022	30/07/2022	SCI
Participar de treinamento, a ser ofertado pelo TSE, caso ocorra	Acompanhamento e análise de normas e orientações	Prestação de Contas	01/05/2022	01/08/2022	SCI
Elaborar o Relatório das Eleições 2022	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/05/2022	30/12/2022	ASPEG
Elaborar o(s) contrato(s) - material gráfico	Material Gráfico (manuais, pôsteres, cartazes, panfletos etc.)	Comunicação	02/05/2022	06/05/2022	SECON

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Emitir Nota de Empenho - Material de Consumo	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	02/05/2022	07/05/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - Coletes	Coletes	Materiais e Serviços	02/05/2022	07/05/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - veículos sem motorista	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	02/05/2022	07/05/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - Táxi/Uber	Contratação de serviço de Táxi/Uber	Materiais e Serviços	02/05/2022	07/05/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - veículos com motorista	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	02/05/2022	07/05/2022	SOF
Elaborar e disponibilizar roteiros de teste e orientações gerais para o 4º TDTOT (ZONAS)	4º Teste de desempenho de totalização – Maio (ZONAS)	Apoio Técnico	02/05/2022	13/05/2022	SEPEL
Analisar os dados cadastrados no Sistema de Vistoria de Locais de Votação - VLV	Vistoria dos Locais de Votação	Cadastro Eleitoral	02/05/2022	31/05/2022	SEPEL
Encaminhar, aos Juizes Eleitorais, orientações acerca dos procedimentos de indicação das Juntas Eleitorais	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	02/05/2022	03/06/2022	COTEC
Disponibilizar sistema conecta	Locais de apuração e transmissão 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	02/05/2022	03/06/2022	SESCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir a pesquisa de opinião do cliente em relação aos resultados disponibilizados na WEB - Perguntas e Sugestões	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/05/2022	30/06/2022	SERES
Definir o conteúdo de todos os relatórios 1º e 2º Turnos a serem disponibilizados na WEB	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/05/2022	30/06/2022	SERES
Definir a estrutura da página de resultados das eleições	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/05/2022	30/06/2022	SERES
Atualizar o sistema Disque Eleitor, inclusive as bases de dados (informações das zonas, candidatos, locais de votação, etc)	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	02/05/2022	29/07/2022	SESCO
Realizar reunião com instituições de segurança pública (SSP/Polícia Federal/PRF) – 1º turno	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	02/05/2022	05/08/2022	SESEG
Elaborar termo de referência para contratação de recepcionistas	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/05/2022	31/08/2022	ASCOM
Receber e inventariar os suprimentos para urnas	Conservação - Mídias e Suprimentos	Urnas Eletrônicas	02/05/2022	09/09/2022	URNAS
Configurar laboratórios (treinamentos de sistemas eleitorais e Disque-Eleitor, geração das mídias e do ambiente utilizado para efetuar os testes de transmissão)	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	02/05/2022	16/09/2022	COINT
Solicitar materiais de consumo e serviços para o evento (infraestrutura, organização, distribuição de material, notebooks com utilitário de controle da presença dos eleitos instalado, limpeza, água e café, veículos para traslado de servidores	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	03/05/2022	18/11/2022	ASCOM

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para o eleitor requerer inscrição eleitoral ou transferência de domicílio (Fechamento do Cadastro)	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	04/05/2022	04/05/2022	MARCO
Elaborar termo de referência para contratação de Seguro	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	05/05/2022	01/08/2022	SESEG
Elaborar termo de referência para confecção de convites	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	05/05/2022	05/08/2022	ASCOM
Providenciar cotação de mercado - Contratação de estrutura de palco, sala vip, elevado para imprensa, transmissão simultânea de imagem para telão de LED e sonorização	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	05/05/2022	10/08/2022	SANAP
Elaborar o(s) contrato(s) - Material de Consumo	Material de Consumo de Expediente para as Seções Eleitorais e Cartórios	Materiais e Serviços	08/05/2022	08/06/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - Coletes	Coletes	Materiais e Serviços	08/05/2022	08/06/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - veículos com motorista	Contratação de veículos com motorista - interior	Materiais e Serviços	08/05/2022	08/06/2022	SECON
Dar acesso as zonas no sistema ODIN, preparar e gerar arquivos de BUS para o 4º TDTOT (ZONAS)	4º Teste de desempenho de totalização – Maio (ZONAS)	Apoio Técnico	09/05/2022	13/05/2022	SEPEL
Disponibilizar arquivos de BU para o 4º TDTOT (ZONAS)	4º Teste de desempenho de totalização – Maio (ZONAS)	Apoio Técnico	09/05/2022	13/05/2022	SEWEB

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Analisar a necessidade de aquisição e definir quantidades	Fones de Ouvido	Urnas Eletrônicas	09/05/2022	27/05/2022	COELE
Elaborar o contrato – transporte global	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	09/05/2022	10/06/2022	SECON
Elaborar o contrato – recolhimento capital	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	09/05/2022	10/06/2022	SECON
Informar às zonas sobre o último dia para o comando de ASE e fechamento e envio ao TSE dos lotes de ASE off-line e RAE e dos arquivos de biometria, inclusive dos formulários RAE diligenciados	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	09/05/2022	17/06/2022	SECAD
Acompanhar/Prestar suporte ao ELO no envio de RAEs e digitação de ASEs no final do prazo	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	09/05/2022	29/06/2022	SECAD
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) – pulverização capital	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	09/05/2022	15/07/2022	SELIC
Solicitar às zonas que analisem a existência de locais vazios no Cadastro Eleitoral.	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	09/05/2022	26/08/2022	SECAD
Participar de evento de capacitação no TSE	Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários (EAD e Presencial)	Convocados	10/05/2022	30/06/2022	SECAP
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - Contratação de estrutura de palco, sala vip, elevado para imprensa, transmissão simultânea de imagem para telão de LED e sonorização	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	10/05/2022	15/09/2022	SELIC

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Providenciar cotação de mercado - Convites	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/05/2022	15/08/2022	SANAP
Providenciar cotação de mercado – Recepcionistas	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/05/2022	15/09/2022	SANAP
Participar do 4º TDTOT (ZONAS)	4º Teste de desempenho de totalização – Maio (ZONAS)	Apoio Técnico	16/05/2022	18/05/2022	SEPEL
Participar do 4º Teste de Desempenho da Totalização 2022	Simulados de Eleição	Zonas Eleitorais	16/05/2022	18/05/2022	ZONAS
Adequar o software e os relatórios do Call Center - acompanhamento das ligações do Disque Eleitor 2022 - conforme demandas eventualmente apresentadas pela SAATE	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	16/05/2022	27/05/2022	SESRE
Montar, no ambiente virtual, o treinamento sobre propaganda eleitoral e poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda e Exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	16/05/2022	03/06/2022	NED
Divulgar orientações pertinentes aos procedimentos cartorários tendo em vista os finais de prazos de processamento	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	16/05/2022	17/06/2022	COFIC
Planejar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, com o apoio da SAD, STI e zonas coordenadoras	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	16/05/2022	17/06/2022	SCR
Providenciar cotação de mercado – pulverização interior	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	16/05/2022	17/06/2022	SANAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Preparar formulário de avaliação, listas de frequência e certificados	XI Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	16/05/2022	20/06/2022	SECAP
Preparar apresentações dos temas pertinentes à Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	16/05/2022	30/06/2022	SCR
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - Impressos	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	20/05/2022	20/07/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - Material com demanda alterada (elétrico, proc. dados, etc)	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (elétrico, proc. dados, etc)	Materiais e Serviços	20/05/2022	20/07/2022	SELIC
Solicitar ao NED providências junto ao TSE/TREs quanto a cessão de conteúdos de curso EAD sobre os Sistemas Eleitorais e Aplicativos de Urna e adaptação à plataforma do TRE-CE	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	23/05/2022	27/05/2022	SEPEL
Participar do Teste Regional do Sistema de Candidaturas e Horário Eleitoral (integração com o PJe) – representante SJU	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	23/05/2022	27/05/2022	SJU
Realizar diagramação	Fôlderes "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	23/05/2022	10/06/2022	SEDT
Providenciar formulário de avaliação e frequência	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	23/05/2022	10/07/2022	SECAP
Acompanhar a atualização de locais de votação tendo em vista as atividades de agregação e disponibilização de dados na intranet/internet	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	23/05/2022	05/08/2022	SECAD

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Capacitar os servidores da Secretaria Judiciária para atuarem como suporte do CANDEX, CAND e PJe com treinamento e elaboração de roteiros práticos	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	25/05/2022	05/06/2022	SJU
Criar identidade visual e peças gráficas para a divulgação virtual	XI Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	30/05/2022	10/06/2022	SEDIT
Elaborar Termo de Referência – fones de ouvido	Fones de Ouvido	Urnas Eletrônicas	30/05/2022	10/06/2022	SEALX
Solicitar a preparação e instalação de micros, disponibilização de instaladores e roteiros de instalação de sistemas para o 5º TDTOT (ZONAS)	5º Teste de desempenho de totalização – Junho (ZONAS)	Apoio Técnico	30/05/2022	17/06/2022	SEPEL
Definir o visual do site	Guia virtual para jornalistas	Comunicação	01/06/2022	05/06/2022	SEWEB
Emitir Nota de Empenho- Técnicos de Urna	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	01/06/2022	10/06/2022	SOF
Mapear as necessidades de DE-PARA e cadastrar o respectivo código, caso necessário	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	01/06/2022	17/06/2022	ZONAS
Informar ao NED a realização do curso (período, turmas e tutores)	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	01/06/2022	30/06/2022	SEPEL
Definir planilha qualitativa e quantitativa de mobiliário e equipamentos (mesas, cadeiras, bebedouros, ventiladores etc.) - Treinamento de mesários - Capital	Capacitação dos Mesários (Presencial - Capital)	Convocados	01/06/2022	30/06/2022	DIFOR

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Recrutar servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	01/06/2022	30/06/2022	SGP
Requisitar os locais de eventos (treinamentos e capacitações, reuniões com partidos, advogados, candidatos etc.)	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/06/2022	30/06/2022	ZONAS
Definir integrantes da Junta Eleitoral e comunicar ao TRE-CE o nome dos integrantes	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	01/06/2022	30/06/2022	ZONAS
Definir equipe de fiscalização de propaganda e publicar portaria de designação	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	01/06/2022	30/06/2022	ZONAS
Atualizar dados da Zona Eleitoral no Sistema CONVOCA / CAPACITAÇÃO	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	01/06/2022	01/07/2022	ZONAS
Orientar os cartórios eleitorais sobre o cerimonial das reuniões do interior	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2022	08/07/2022	ASCOM
Elaborar minuta de Portaria Conjunta dispondo sobre o horário de atendimento e o regime de plantão no período eleitoral	Regulamentação das Eleições Gerais	Propaganda Eleitoral	01/06/2022	15/07/2022	SGP
Realizar reunião multidisciplinar com as zonas eleitorais	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	01/06/2022	20/07/2022	ASJUR
Participar da Reunião Multidisciplinar	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/06/2022	20/07/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Configurar e implantar os serviços de rede (links de acesso, firewalls, gerenciamento) que sustentam a solução JE Connect	JE-Connect	Apoio Técnico	01/06/2022	30/07/2022	COINT
Participar do Simulado Nacional da prestação de contas 2022, presencialmente ou via remota	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/06/2022	30/07/2022	SCI
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - EPIs	Material para combate à COVID19	Materiais e Serviços	01/06/2022	01/08/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - ASG	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. gerais	Materiais e Serviços	01/06/2022	01/08/2022	SELIC
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - banheiros químicos	Infraestrutura para final de alistamento (banheiros químicos, etc.)	Materiais e Serviços	01/06/2022	01/08/2022	SELIC
Acompanhar a propositura, pela(s) zona(s) coordenadora(s) da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, de convênios com Secretarias e órgãos públicos para apoio na fiscalização da propaganda eleitoral	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	01/06/2022	01/08/2022	SCR
Vistoriar os prédios disponíveis para locação	Locais de Armazenamento	Urnas Eletrônicas	01/06/2022	26/08/2022	SAREN
Planejar o treinamento dos operadores do 148 (conteúdo, pauta, instrutores, material)	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	01/06/2022	31/08/2022	SAATE
Elaborar contratos de locação e designar gestores	Locais de Armazenamento	Urnas Eletrônicas	01/06/2022	31/08/2022	SECON

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar lista dos eleitores impedidos de votar com base nas informações de suspensão de direitos políticos e cancelamento de inscrição eleitoral (relatório de ASE OFFLINE e Sistema PÓLIS)	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/06/2022	30/09/2022	ZONAS
Disponibilizar versões dos sistemas em ambiente de rede	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	01/06/2022	30/10/2022	SECAT
Coordenar a formação da força-tarefa para julgamento dos pedidos de registro de candidaturas (Juízes suplentes e servidores)	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	01/06/2022	19/12/2022	SJU
Disponibilizar versão digital em PDF	Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2022	Comunicação	06/06/2022	10/06/2022	SEDT
Participar do simulado nacional	Treinamento e Capacitação	Registro de Candidaturas	06/06/2022	10/06/2022	SJU
Proceder levantamento de pendências de RAEs e arquivos biométricos a partir do banco de dados local	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	06/06/2022	17/06/2022	SECAD
Acompanhar a promoção, pela(s) zona(s) coordenadora(s) da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, de reunião de orientação a partidos políticos e veículos de imprensa	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	06/06/2022	15/07/2022	SCR
Revisar as consultas relativas a mesários e solicitar atualização para o pleito atual	(ELO) Acompanhamento das Operações dos Módulos	Convocados	06/06/2022	01/08/2022	SECAD
Promover reunião com a Polícia Federal para tratar de apoio no combate às notícias falsas relacionadas à propaganda eleitoral	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	06/06/2022	05/08/2022	ASJUR

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Promover reunião com a Polícia Militar para tratar da disponibilização de pessoal para a segurança das equipes de fiscalização da propaganda eleitoral	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	06/06/2022	05/08/2022	ASJUR
Providenciar cotação de mercado - Seguro	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	06/06/2022	15/08/2022	SANAP
Informar às zonas sobre o último dia para o envio ao TSE dos lotes de RAE corrigidos do Banco de Erros	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	06/06/2022	26/08/2022	SECAD
Providenciar solicitação de diárias, se for o caso	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	06/06/2022	31/08/2022	SCR
Preparar apresentações dos temas pertinentes à Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	08/06/2022	08/07/2022	COEDE
Preparar apresentações dos temas pertinentes à Coordenadoria de Eleições	Reunião Multidisciplinar sobre o Planejamento das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	08/06/2022	08/07/2022	COELE
Elaborar o(s) contrato(s) - veículos sem motorista	Contratação de veículos sem motorista	Materiais e Serviços	08/06/2022	08/07/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - Táxi/Uber	Contratação de serviço de Táxi/Uber	Materiais e Serviços	08/06/2022	08/07/2022	SECON
Providenciar, junto à SESRE, a atualização do alias NAT com o e-mail dos coordenadores	NAT - Planejamento	Apoio Técnico	13/06/2022	17/06/2022	SEPEL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar planilha de dados gerais dos NATs (quant. de zonas, municípios, seções etc.)	NAT - Planejamento	Apoio Técnico	13/06/2022	17/06/2022	SEPEL
Disponibilizar, no Sistema Eventos, a inscrição dos servidores para o treinamento sobre propaganda eleitoral e poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda e Exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	13/06/2022	17/06/2022	SECAP
Elaborar e disponibilizar roteiros de teste e orientações gerais para o 5º TDTOT (ZONAS)	5º Teste de desempenho de totalização – Junho (ZONAS)	Apoio Técnico	13/06/2022	24/06/2022	SEPEL
Solicitar às zonas envolvidas o cadastro de locais de transmissão descentralizadas no sistema conecta	Locais de apuração e transmissão 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	13/06/2022	24/06/2022	SEPEL
Fazer reunião com os representantes da empresa contratada	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	13/06/2022	24/06/2022	URNAS
Gerar sugestões de agregações para as zonas com disponibilização via web.	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	13/06/2022	30/06/2022	STI
Planejar a capacitação por EAD (definição de tutores, de participantes e do formulário de avaliação)	Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários (EAD e Presencial)	Convocados	13/06/2022	30/06/2022	SECAP
Definir local de apuração das eleições para o 1º turno e 2º turno, se houver	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	13/06/2022	30/06/2022	ZONAS
Solicitar autorizações para dirigir, viajar (mencionando todos os períodos de viagem) e respectivos ofícios de apresentação ao Juízes Eleitorais	NAT - Planejamento	Apoio Técnico	13/06/2022	08/07/2022	SEPEL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Providenciar cotação de mercado – fones de ouvido	Fones de Ouvido	Urnas Eletrônicas	13/06/2022	13/07/2022	SANAP
Designar servidores para compor a força-tarefa de assessoria dos juizes auxiliares da propaganda	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	13/06/2022	14/07/2022	ASJUR
Atualizar o conteúdo da publicação, em parceria com a EJE	Cartilha para a Polícia Militar	Comunicação	13/06/2022	15/07/2022	SCR
Planejar a capacitação presencial (definição de instrutores, de participantes, de local e infraestrutura, do formulário de inscrição e de avaliação)	Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários (EAD e Presencial)	Convocados	13/06/2022	15/07/2022	SECAP
Disponibilizar notícia na intranet e repassar orientações às zonas sobre a inscrição dos servidores	Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários (EAD e Presencial)	Convocados	13/06/2022	15/07/2022	SECAP
Disponibilizar conteúdo na plataforma do TRE-CE	Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários (EAD e Presencial)	Convocados	13/06/2022	15/07/2022	SECAP
Elaborar o(s) contrato(s) – pulverização interior	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	13/06/2022	09/09/2022	SECON
Atualizar, e disponibilizar às zonas, material instrutivo sobre agregação (inclusive prazos para digitação) e alocação provisória.	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	15/06/2022	15/07/2022	SECAD
Orientar as zonas eleitorais quanto ao procedimento de convocação de mesários por meio eletrônico	Convocação de Mesários e Auxiliares de Eleição	Convocados	15/06/2022	15/07/2022	COATE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Repassar orientações aos cartórios quanto às inscrições no treinamento de mesários (EAD)	Capacitação dos Mesários (EAD)	Convocados	15/06/2022	15/07/2022	NED
Elaborar o(s) contrato(s) - Alimentação dos Convocados	Alimentação dos Convocados	Convocados	15/06/2022	15/07/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) – material gráfico para treinamento de mesário	Material gráfico para treinamento de mesário (Manual do Mesário, Fôlder Guia Rápido e Instrução aos Empregadores)	Convocados	15/06/2022	15/07/2022	SECON
Emitir Nota de Empenho - Alimentação dos Convocados	Alimentação dos Convocados	Convocados	15/06/2022	15/07/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho – material gráfico para treinamento de mesário	Material gráfico para treinamento de mesário (Manual do Mesário, Fôlder Guia Rápido e Instrução aos Empregadores)	Convocados	15/06/2022	15/07/2022	SOF
Checar, junto à COELE e Coordenadores de NAT, a viabilidade de utilização do JE Connect nos Postos de Atendimento e Municípios-termo	Transmissão Descentralizada	Zonas Eleitorais	15/06/2022	15/08/2022	ZONAS
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) - Seguro	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/06/2022	30/08/2022	SELIC
Emitir Nota de Empenho - Contratação de estrutura de palco, sala vip, elevado para imprensa, transmissão simultânea de imagem para telão de LED e sonorização	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/06/2022	15/09/2022	SOF
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) – Recepcionistas	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/06/2022	30/09/2022	SELIC

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Promover 1ª Reunião com Coordenadores de NAT	NAT - Planejamento	Apoio Técnico	20/06/2022	24/06/2022	COELE
Dar acesso as zonas no sistema ODIN, preparar e gerar arquivos de BUS para o 5º TDTOT (ZONAS)	5º Teste de desempenho de totalização – Junho (ZONAS)	Apoio Técnico	20/06/2022	24/06/2022	SEPEL
Disponibilizar arquivos de BU para o 5º TDTOT (ZONAS)	5º Teste de desempenho de totalização – Junho (ZONAS)	Apoio Técnico	20/06/2022	24/06/2022	SEWEB
Promover reunião para apresentação dos dados coletados com as unidades da sede envolvidas no Final de Alistamento	Final do Alistamento – Avaliação	Cadastro Eleitoral	20/06/2022	24/06/2022	COATE
Participar do 1º Simulado Nacional do e-Título 2022	APP E-título	Cadastro Eleitoral	20/06/2022	24/06/2022	COATE
Acompanhar o final de prazo da digitação das coincidências pelas zonas eleitorais	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	20/06/2022	30/06/2022	COFIC
Informar às zonas sobre o prazo final para cadastramento dos De-para e acompanhar a execução.	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	20/06/2022	30/06/2022	SECAD
Montar a infraestrutura necessária (elétrica, mobiliário, climatização etc.) ao funcionamento do Juizado Auxiliar da Propaganda	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	20/06/2022	05/07/2022	SAD
Criar ou reproduzir o material gráfico	Material gráfico para treinamento de mesário (Manual do Mesário, Fôlderes Guia Rápido e Instrução aos Empregadores)	Convocados	20/06/2022	08/07/2022	SEDT

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir sistemática de controle das agregações que precisem de autorização do TRE	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	20/06/2022	15/07/2022	STI
Montar a infraestrutura necessária (elétrica, mobiliário, climatização etc.) ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	20/06/2022	15/07/2022	SAD
Emitir Nota(s) de Empenho(s) – pulverização capital	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	20/06/2022	15/07/2022	SOF
Atualizar o conteúdo da publicação, em parceria com a EJE	Fôlderes "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	Comunicação	20/06/2022	20/07/2022	SCR
Auxiliar às Zonas Eleitorais durante o planejamento das agregações de seções	Planejamento do microperíodo e acompanhamento das agregações	Apoio Técnico	20/06/2022	12/08/2022	NAT
Emitir Nota de Empenho - lista onomástica	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	21/06/2022	26/06/2022	SOF
Acompanhar a realização do treinamento sobre propaganda eleitoral e poder de polícia	Treinamento sobre Propaganda e Exercício do Poder de Polícia – EAD	Propaganda Eleitoral	22/06/2022	01/08/2022	SCR
Definir roteiros e cronograma de distribuição de urnas eletrônicas, estrados, cabinas e folhas de votação	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	22/06/2022	31/08/2022	URNAS
Realizar o evento	XI Ciclo de Debates sobre Eleições	Eventos e Relações Institucionais	23/06/2022	24/06/2022	SEPRI

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar cronograma (períodos e turmas) e material didático (roteiro) para o treinamento presencial	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	23/06/2022	30/06/2022	SEPEL
Encaminhar para publicação edital com os nomes dos indicados para compor as juntas eleitorais no Diário da Justiça Eletrônico	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	24/06/2022	08/07/2022	SESAJ
Elaborar o(s) contrato(s) - lista onomástica	Lista Onomástica	Materiais e Serviços	27/06/2022	27/07/2022	SECON
Definir os municípios do interior e locais onde haverá transmissão descentralizada	Locais de apuração e transmissão 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	27/06/2022	26/08/2022	COELE
Participar do 5º TDTOT (ZONAS)	5º Teste de desempenho de totalização – Junho (ZONAS)	Apoio Técnico	29/06/2022	01/07/2022	SEPEL
Participar do 5º Teste de Desempenho da Totalização 2022	Simulados de Eleição	Zonas Eleitorais	29/06/2022	01/07/2022	ZONAS
Data a partir da qual é proibida a veiculação de programas de rádio e TV, apresentados ou comentados por candidatos escolhidos em convenção	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	30/06/2022	30/06/2022	MARCO
Cadastrar os eventos de capacitação no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO	Preparativos	Zonas Eleitorais	30/06/2022	14/07/2022	ZONAS
Reservar local para audiência de Sorteio - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2022	01/07/2022	CVP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar alterações no histórico do eleitor	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	01/07/2022	08/07/2022	COFIC
Verificar a existência de seções eleitorais com menos de 50 eleitores, para agregação	Agregações e Alocações Temporárias	Zonas Eleitorais	01/07/2022	20/07/2022	ZONAS
Solicitar a celebração de convênio com o TJCE para a liberação da infraestrutura de Internet das comarcas do interior	Locais de apuração e transmissão 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	01/07/2022	29/07/2022	STI
Criar processo eleitoral para possibilitar a geração das consultas e conferências e alimentar os sistemas ODIN, ELO, Cand, SISTOT, Divulga	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	01/07/2022	29/07/2022	SERES
Propor ao Pleno minuta de resolução sobre a designação de juiz deste Tribunal que irá presidir os procedimentos de geração de mídias, bem como do juiz eleitoral responsável pelos procedimentos de carga nas urnas eletrônicas em Fortaleza	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/07/2022	29/07/2022	SJU
Validar, junto às zonas, o quantitativo de seções sem energia	Distribuição de mídias e suprimentos	Urnas Eletrônicas	01/07/2022	29/07/2022	URNAS
Receber da empresa contratada e enviar às ZEs	Material gráfico para treinamento de mesário (Manual do Mesário, Fôlder Guia Rápido e Instrução aos Empregadores)	Convocados	01/07/2022	30/07/2022	SEALX
Ajustar planilha do quantitativo de material por Zona Eleitoral, pós agregações, e enviar à SEALX	Material gráfico para treinamento de mesário (Manual do Mesário, Fôlder Guia Rápido e Instrução aos Empregadores)	Convocados	01/07/2022	30/07/2022	SECAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar evento com partidos políticos, candidatos, contadores e advogados, presencialmente ou via remota	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/07/2022	30/07/2022	SCI
Realizar reunião com juízes e promotores na Diretoria do Fórum Eleitoral, na Capital, presencialmente ou via remota	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/07/2022	30/07/2022	SCI
Solicitar às repartições e órgãos públicos no município que informem os veículos de que dispõem (quantidades, especificações, modelos e condutor)	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	01/07/2022	30/07/2022	ZONAS
Divulgar a notícia do projeto “CAPACITAÇÃO DOS MESÁRIOS NA MODALIDADE DE EAD” na Intranet	Capacitação dos Mesários (EAD)	Convocados	01/07/2022	31/07/2022	ASCOM
Realizar Curso Treinamento de Mesários no ambiente virtual TRE-CE	Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários (EAD e Presencial)	Convocados	01/07/2022	31/07/2022	SECAP
Definir conteúdo do treinamento presencial (Equipe Multidisciplinar)	Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários (EAD e Presencial)	Convocados	01/07/2022	31/07/2022	SECAP
Atualizar versão do Sistema Alimenta	Alimentação dos Convocados	Convocados	01/07/2022	31/08/2022	SESCO
Informar quantitativo de cabinas e folhas de votação a URNAS	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	01/07/2022	31/08/2022	SEALX
Definir local para realização da auditoria	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/07/2022	02/09/2022	CVP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Separar mídias e suprimentos por Nats/Zona e entregá-los aos Coordenadores de NAT	Distribuição de mídias e suprimentos	Urnas Eletrônicas	01/07/2022	09/09/2022	URNAS
Validar os dados de cadastro no sistema Disque-Eleitor - análise dos dados	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	01/07/2022	16/09/2022	SAATE
Transferir a guarda patrimonial das urnas e estrados para as Zonas do interior	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	01/07/2022	16/09/2022	SEPAT
Realizar a distribuição para as zonas eleitorais das urnas, estrados, cabinas e folhas de votação	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	01/07/2022	16/09/2022	URNAS
Receber urnas eletrônicas e estrados	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/07/2022	16/09/2022	ZONAS
Divulgar o Miniguia da JE para Jornalistas no TRE e nos veículos de comunicação	Guia virtual para jornalistas	Comunicação	01/07/2022	01/10/2022	ASCOM
Gerar os arquivos de resultados no Banco de Testes	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	01/07/2022	01/10/2022	BANCO
Divulgar informações nas redes sociais e imprensa	Convocação de Mesários e Auxiliares de Eleição	Convocados	01/07/2022	30/10/2022	ASCOM
Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	02/07/2022	02/07/2022	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo					
Emitir Nota de Empenho – Sedans	Contratação de veículos tipo SEDAN - capital	Materiais e Serviços	02/07/2022	07/07/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - material p/ orientação eleitores	Confecção de material p/ orientação de eleitores - ZE's	Materiais e Serviços	02/07/2022	07/07/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - mesas e cadeiras	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	02/07/2022	07/07/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - projetores e telões	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	02/07/2022	07/07/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - Combustível	Contratação de Fornecimento de combustível	Materiais e Serviços	02/07/2022	07/07/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - pen drive	Aquisição de pen drive (JE Connect)	Materiais e Serviços	02/07/2022	07/07/2022	SOF
Desenvolver/atualizar versão do sistema de diplomação e repassar orientação sobre o manuseio do sistema	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/07/2022	02/12/2022	SESCO
Acompanhar, junto à SEJUL a preparação dos diplomas	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/07/2022	12/12/2022	ASCOM

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Emitir Nota(s) de Empenho(s) – pulverização interior	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	03/07/2022	26/08/2022	SOF
Último dia para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que tenha solicitado transferência para Seção Eleitoral Especial comunicar ao Juiz Eleitoral, por escrito, suas restrições e necessidades, a fim de que a Justiça Eleitoral, se possível, providencie os meios e recursos destinados a facilitar-lhe o exercício do voto	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	04/07/2022	04/07/2022	MARCO
Orientar as zonas eleitorais quanto aos procedimentos relativos à Transferência Temporária de Eleitor – TTE no Sistema ELO.	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	04/07/2022	08/07/2022	SECAD
Criar ou reproduzir peças gráficas	Campanha esclarecimento ao eleitor - Cartazes "Proibido Celular", "Disque Eleitor" e panfleto "Cola do Eleitor"	Comunicação	04/07/2022	08/07/2022	SEDT
Encaminhar às zonas e Coordenadores de NAT informações sobre o treinamento presencial, orientando sobre a solicitação de diárias	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	04/07/2022	15/07/2022	SEPEL
Configurar no ELO as quantidades máximas para agregação de seção e informar às zonas sobre o trâmite para agregação de seções acima de X eleitores (X = quantidade máxima definida)	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	04/07/2022	15/07/2022	SECAD
Atualizar os conteúdos na plataforma do TRE	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	04/07/2022	22/07/2022	NED
Editar conteúdo do treinamento EAD	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	04/07/2022	22/07/2022	SEPEL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Disponibilizar na intranet consultas de BD contemplando as agregações efetuadas no ELO, para conferência/validação pelas zonas eleitorais	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	04/07/2022	22/07/2022	BANCO
Realizar diagramação	Cartilha para a Polícia Militar	Comunicação	04/07/2022	22/07/2022	SEDIT
Solicitar mobiliário; infraestrutura elétrica; de rede; de multimídia; computacional (instalação de sistemas, configuração de micros, rede e equipamentos); materiais; mídias; urnas eletrônicas; coffee-break; suporte à limpeza e conservação durante o treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	04/07/2022	29/07/2022	SEPEL
Analisar, preparar e implantar as consultas de dados referentes a locais de votação, seções agregadas e alocações provisórias.	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	04/07/2022	29/07/2022	BANCO
Planejar a estrutura da sala de imprensa (reserva, materiais, equipamentos, mobiliário, pessoal de apoio)	Sala de Imprensa	Comunicação	04/07/2022	29/07/2022	ASCOM
Fornecer às zonas urnas eletrônicas necessárias ao simulado	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	04/07/2022	12/08/2022	URNAS
Realizar a editoração de material de apoio e orientações sobre propaganda eleitoral e poder de polícia	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	04/07/2022	15/08/2022	SEDIT
Reservar o local para audiência de instalação da Comissão	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/07/2022	18/08/2022	CVP
Realizar reunião com empresas com parceiros contratuais que prestarão serviços durante a eleição	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	04/07/2022	23/09/2022	COINT

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar testes de no-break da SEDE, em parceria com a COINP e testes de contingência de energia e link para Disque-Eleitor e propaganda	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	04/07/2022	23/09/2022	SESRE
Configurar e testar equipamentos, dispositivos e ambientes de transmissão	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	04/07/2022	29/10/2022	SESRE
Requisitar os locais de votação, para o 1º turno e eventual 2º turno, onde houver	Preparativos	Zonas Eleitorais	05/07/2022	03/08/2022	ZONAS
Publicar edital de requisição dos locais de votação para o 1º turno e eventual 2º turno, onde houver	Preparativos	Zonas Eleitorais	05/07/2022	03/08/2022	ZONAS
Convocar e nomear os membros das mesas receptoras de votos e de justificativas, auxiliares de eleição (instrutores, delegados de prédio, apoio logístico) que atuarão no 1º turno e 2º turno, se houver	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	05/07/2022	03/08/2022	ZONAS
Publicar no DJE as nomeações dos membros das mesas receptoras de votos e de justificativas, auxiliares de eleição (instrutores, delegados de prédio, apoio logístico) que atuarão no 1º turno e 2º turno, se houver	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	05/07/2022	03/08/2022	ZONAS
Acompanhar a nomeação dos mesários (emissão do edital, mesários em seções agregadas)	(ELO) Acompanhamento das Operações dos Módulos	Convocados	05/07/2022	04/08/2022	SECAD
Providenciar a instalação e a configuração dos equipamentos de informática e telefonia necessários ao funcionamento do Juizado Auxiliar da Propaganda	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	06/07/2022	14/07/2022	STI

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar o(s) contrato(s) – Técnicos de Urna	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	06/07/2022	24/07/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) – Sedans	Contratação de veículos tipo SEDAN - capital	Materiais e Serviços	08/07/2022	08/08/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - material p/ orientação eleitores	Confecção de material p/ orientação de eleitores - ZE's	Materiais e Serviços	08/07/2022	08/08/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - projetores e telões	Locação de projetores e telões	Materiais e Serviços	08/07/2022	08/08/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - Combustível	Contratação de Fornecimento de combustível	Materiais e Serviços	08/07/2022	08/08/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - pendrive	Aquisição de pen drive (JE Connect)	Materiais e Serviços	08/07/2022	08/08/2022	SECON
Solicitar transporte aéreo para eventual necessidade de transporte das urnas para a realização da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	08/07/2022	09/09/2022	CVP
Último dia para criação, no cadastro eleitoral, de seções em estabelecimentos prisionais e unidades de internação de adolescentes	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	11/07/2022	11/07/2022	MARCO
Último dia para habilitação de locais de votação convencionais para recebimento de voto em trânsito ou eventual criação de local específico	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	11/07/2022	11/07/2022	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Repassar, às zonas eleitorais e coordenadores de NAT, orientações quanto às inscrições	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	11/07/2022	15/07/2022	NED
Orientar às zonas a respeito das MRJ, digitá-las no Sistema ELO e solicitar às Zonas a conferência das mesas cadastradas	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	11/07/2022	22/07/2022	SECAD
Receber os requerimentos de habilitação para voto em estabelecimentos prisionais e unidades de internação de adolescentes, para voto em trânsito, para transferência temporária de eleitores com deficiência e para os militares, agentes de segurança e guardas municipais em serviço	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	12/07/2022	18/08/2022	ZONAS
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) – fones de ouvido	Fones de Ouvido	Urnas Eletrônicas	14/07/2022	19/08/2022	SELIC
Informar às zonas sobre o prazo inicial para o cadastro de alocação temporária de seção	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	15/07/2022	20/07/2022	SECAD
Divulgar a relação dos locais, com as respectivas seções e endereços, onde haverá voto em trânsito na intranet e internet	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	15/07/2022	29/07/2022	SECAD
Entregar cartas convocatórias dos membros das mesas receptoras de votos e de justificativas e dos auxiliares de eleição (instrutores, delegados de prédio, apoio logístico) que atuarão no 1º turno e 2º turno, se houver	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	15/07/2022	30/07/2022	ZONAS
Coordenar a realização da “Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários” repassando todas as orientações para a realização do Treinamento de Instrutores nas Zonas Eleitorais	Capacitação dos Multiplicadores do Treinamento de Mesários (EAD e Presencial)	Convocados	15/07/2022	15/08/2022	SECAP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Orientar às zonas eleitorais acerca do pedido de autorização das seções que ultrapassem os limites legais de quantidade de eleitores	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	15/07/2022	26/08/2022	COFIC
Emitir Nota de Empenho - Seguro	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/07/2022	15/09/2022	SOF
Realizar Licitação (do edital ao relatório final) – Convites	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/07/2022	30/09/2022	SELIC
Elaborar o contrato - Contratação de estrutura de palco, sala vip, elevado para imprensa, transmissão simultânea de imagem para telão de LED e sonorização	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/07/2022	07/10/2022	SECON
Providenciar a instalação e a configuração dos equipamentos de informática e telefonia necessários ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	18/07/2022	05/08/2022	STI
Elaborar o(s) contrato(s) – pulverização capital	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	18/07/2022	05/08/2022	SECON
Acompanhar a promoção, pela(s) zona(s) coordenadora(s) da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, de reunião preparatória da equipe da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	18/07/2022	12/08/2022	SCR
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	Campanha esclarecimento ao eleitor - Cartazes "Proibido Celular", "Disque Eleitor" e panfleto "Cola do Eleitor"	Comunicação	18/07/2022	19/08/2022	SEALX
Providenciar envio de ofício para partidos políticos e entidades da sociedade civil organizada convidando-os para a audiência de instalação da Comissão	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	18/07/2022	19/08/2022	CVP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar às zonas que atualizem as rotas no sistema urnas	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	18/07/2022	20/08/2022	SEPEL
Solicitar certificados junto ao grupo JE-Connect	JE-Connect	Apoio Técnico	18/07/2022	31/08/2022	STI
Orientar e acompanhar a fiscalização da propaganda eleitoral e o exercício do poder de polícia	Fiscalização da Propaganda Eleitoral	Propaganda Eleitoral	18/07/2022	31/10/2022	SCR
Encaminhar para publicação a portaria com a composição das Juntas Eleitorais	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	20/07/2022	03/08/2022	SESAJ
Período de realização de convenções para deliberar sobre coligações e escolhas de candidatos a Presidente, Vice-Presidente, Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual	Outros marcos relacionados às Eleições Gerais	Zonas Eleitorais	20/07/2022	05/08/2022	MARCO
Disponibilizar dados do cadastro fechado na internet/intranet	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	20/07/2022	23/09/2022	SEWEB
Prestar suporte aos partidos e coligações no tocante aos procedimentos nos Sistemas CANDEX, CAND e PJE, bem como às normas relativas às eleições gerais de 2022	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	20/07/2022	25/10/2022	SJU
Definir as escalas de serviço dos servidores do cartório nos meses de agosto a dezembro	Plantões	Zonas Eleitorais	20/07/2022	25/10/2022	ZONAS
Acompanhar o processamento dos pedidos de registro de candidaturas no PJe e CAND	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	20/07/2022	31/12/2022	CPROC

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Emitir Nota de Empenho - Impressos	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	21/07/2022	26/07/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - Material com demanda alterada (elétrico, proc. dados, etc)	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (elétrico, proc. dados, etc)	Materiais e Serviços	21/07/2022	26/07/2022	SOF
Realizar a agregação de seções eleitorais observando as sugestões apresentadas pela STI e garantindo que seções indígenas e quilombolas não sejam agregadas	Agregações e Alocações Temporárias	Zonas Eleitorais	21/07/2022	25/08/2022	ZONAS
Realizar as alocações provisórias de seções, se for o caso - 1º turno	Agregações e Alocações Temporárias	Zonas Eleitorais	21/07/2022	01/10/2022	ZONAS
Acompanhar o julgamento dos pedidos de registro de candidaturas e as impugnações – decisões colegiadas	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	23/07/2022	12/09/2022	COSEJ
Acompanhar o julgamento dos pedidos de registro de candidatura e as impugnações – decisões monocráticas	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	23/07/2022	12/09/2022	CPROC
Último dia para a publicação, no órgão oficial do Estado, dos nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de votação	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	24/07/2022	24/07/2022	MARCO
Participar do Teste Regional de Integração dos Sistemas Eleitorais - Totalização e Urna (TSE/TRE)	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - testes	Apoio Técnico	25/07/2022	29/07/2022	SEPEL
Realizar tutoria de conteúdo do treinamento	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento EAD	Apoio Técnico	25/07/2022	05/08/2022	SEPEL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Participar de treinamento EAD sobre sistemas eleitorais e aplicativos de urnas eletrônicas	Preparativos	Zonas Eleitorais	25/07/2022	05/08/2022	ZONAS
Capacitar Coordenadores de NAT em Sistemas Eleitorais e Aplicativos de Urnas	NAT - Planejamento	Apoio Técnico	25/07/2022	30/09/2022	SEPEL
Elaborar o(s) contrato(s) - Impressos	Impressos para as Eleições	Materiais e Serviços	27/07/2022	27/08/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - Material com demanda alterada (elétrico, proc. dados, etc)	Material com Demanda Alterada em Virtude das Eleições (elétrico, proc. dados, etc)	Materiais e Serviços	27/07/2022	27/08/2022	SECON
Divulgar capacitação dos mesários na modalidade EAD	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	27/07/2022	30/09/2022	ZONAS
Publicar edital de convocação para a audiência de instalação da Comissão	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	28/07/2022	18/08/2022	CVP
Elaborar e enviar às zonas modelo de edital e de ata para audiência pública de substituição de urna em virtude da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas (ZE)	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	29/07/2022	23/09/2022	CVP
Elaborar e enviar às zonas modelo de edital de convocação para partidos, MP e OAB e modelo de ata de auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas e orientações gerais	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	29/07/2022	23/09/2022	CVP
Preparar mídias e arquivos de Bus e testar roteiro e equipamentos (urnas e micros) para o treinamento presencial	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	01/08/2022	03/08/2022	SEPEL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar veículos para as viagens dos Coordenadores de NAT (informar datas, quantitativos e períodos)	NAT - Planejamento	Apoio Técnico	01/08/2022	05/08/2022	SEPEL
Encaminhar orientações sobre os pedidos de diárias para os Coordenadores	NAT - Planejamento	Apoio Técnico	01/08/2022	05/08/2022	SEPEL
Monitorar seções que restarem com menos de 50 eleitores ou outras situações específicas	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	01/08/2022	05/08/2022	SECAD
Solicitar policiamento para o CAMU de Fortaleza para carga de aplicativos	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/08/2022	05/08/2022	SESEG
Disponibilizar dados do cadastro fechado na imprensa	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	01/08/2022	12/08/2022	ASCOM
Disponibilizar instaladores e roteiros de instalação de sistemas para o SNTOTUE2022	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	01/08/2022	15/08/2022	SECAT
Cadastrar usuários no ODIN, dar permissão nos sistemas eleitorais e disponibilizar roteiro, base de dados (Bus) e formulário para cadastro de erros/incongruências	Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna	Apoio Técnico	01/08/2022	15/08/2022	SEPEL
Validar o material para o Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	01/08/2022	19/08/2022	SCR
Participar do Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna 2022	Simulados de Eleição	Zonas Eleitorais	01/08/2022	26/08/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar Provimento definindo procedimentos e datas pertinentes a mesários e pessoas com deficiência.	Reabertura do Cadastro pós eleição	Cadastro Eleitoral	01/08/2022	29/08/2022	COFIC
Digitar as agregações do TRE nos casos previstos (seja devido à quantidade de eleitores maior que o limite, seja devido ao prazo do TRE)	Agregações e Alocação Provisória de seções	Cadastro Eleitoral	01/08/2022	29/08/2022	SECAD
Elaborar, em conjunto com as Zonas eleitorais, calendário de carga de urnas	Planejamento do microperíodo e acompanhamento das agregações	Apoio Técnico	01/08/2022	31/08/2022	NAT
Planejar a reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais (definir conteúdos, apresentadores, formato, data, horário, programação, materiais, infraestrutura etc)	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2022	31/08/2022	SCR
Elaborar cronograma de geração de mídia e divulgá-lo na intranet	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/08/2022	31/08/2022	STI
Definir, em conjunto com os Coordenadores de NAT e Magistrado as datas de carga de urna	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/08/2022	31/08/2022	ZONAS
Elaborar cartilha informativa sobre a Auditoria e solicitar à SEDIT a editoração e impressão	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2022	02/09/2022	CVP
Solicitar à EJE providenciar a colaboração de alunos de escolas conveniadas para o preenchimento prévio das cédulas a serem utilizadas na auditoria - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2022	02/09/2022	CVP
Realizar teste de contingência do ambiente de firewall que recebe as conexões de internet	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	01/08/2022	09/09/2022	SE SIC

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar à Polícia Federal para fazer a segurança das urnas para a realização da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2022	09/09/2022	CVP
Solicitar ao Procurador Regional indicação de representante do MP para acompanhar os trabalhos da Comissão	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2022	09/09/2022	CVP
Elaborar cronograma da carga de aplicativos das zonas do interior com NATs e Zonas	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/08/2022	09/09/2022	SEPEL
Elaborar cronograma de carga de urnas - Fortaleza	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/08/2022	09/09/2022	URNAS
Solicitar mobiliário e equipamentos (mesas, cadeiras, bebedouros, ventiladores etc.), leiautes e instalações elétricas e de rede para os locais de apuração da capital	Locais de apuração e transmissão 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	01/08/2022	23/09/2022	COATE
Conferir os arquivos de resultados do Banco de Testes	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	01/08/2022	30/09/2022	SERES
Estruturar a equipe auxiliar (definir pessoal e distribuir equipes) para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2022	30/09/2022	CVP
Elaborar o contrato - Seguro	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2022	30/09/2022	SECON
Providenciar ofícios solicitando ambulância, reforço da PM para o evento e controle de tráfego à AMC	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	01/08/2022	10/10/2022	SESEG

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar e cadastrar no Sistema SAHE, os pedidos de hora-extra durante o período eleitoral, conforme disciplinado pelo TRE-CE	Plantões	Zonas Eleitorais	01/08/2022	04/11/2022	ZONAS
Emitir Nota de Empenho - EPIs	Material para combate à COVID19	Materiais e Serviços	02/08/2022	07/08/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - ASG	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. gerais	Materiais e Serviços	02/08/2022	07/08/2022	SOF
Emitir Nota de Empenho - banheiros químicos	Infraestrutura para final de alistamento (banheiros químicos, etc.)	Materiais e Serviços	02/08/2022	07/08/2022	SOF
Acompanhar a seleção e contratação dos técnicos, informando aos cartórios sobre sua apresentação e atividades	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	02/08/2022	31/08/2022	NCT
Estruturar treinamento de TUs da Capital (Solicitar: local e sua preparação; urnas e mídias e transporte de materiais)	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	02/08/2022	31/08/2022	SEPEL
Último dia para o eleitor requerer a segunda via do título fora da sua zona eleitoral	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	03/08/2022	03/08/2022	MARCO
Último dia para a nomeação dos Membros da Junta Eleitoral para o 1º turno e eventual 2º turno, se houver	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	03/08/2022	03/08/2022	MARCO
Preparar e entregar as cartas convocatórias dos integrantes da junta eleitoral	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	03/08/2022	19/08/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Formalizar eventuais substituições de membros da junta eleitoral, encaminhando, de imediato, comunicação ao TRE-CE para publicação	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	03/08/2022	31/08/2022	ZONAS
Testar e homologar a validação de operação do JE Connect para o TRE/CE e demais TREs parceiros de redundância	JE-Connect	Apoio Técnico	03/08/2022	16/09/2022	COINT
Providenciar ofícios solicitando para o evento quatro cadetes (Escola de Polícia/Bombeiros) e Banda de Música da PM	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	03/08/2022	03/10/2022	ASCOM
Realizar treinamento JE Connect para zonas eleitorais	JE-Connect	Apoio Técnico	04/08/2022	10/08/2022	COINT
Ministrar treinamento (zonas e apoios da sede) e controlar a frequência dos participantes	Sistemas eleitorais e aplicativos de urnas - treinamento presencial	Apoio Técnico	04/08/2022	10/08/2022	SEPEL
Participar de treinamento presencial sobre sistemas eleitorais e aplicativos de urnas eletrônicas	Preparativos	Zonas Eleitorais	04/08/2022	10/08/2022	ZONAS
Providenciar ofício à ENEL sobre supervisão da rede elétrica das 109 Zonas Eleitorais - 1º e 2º turnos	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	04/08/2022	15/09/2022	COINP
Solicitar às Zonas da Capital a designação de um servidor para atuar como co-gestor do contrato	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	08/08/2022	10/08/2022	URNAS
Elaborar e disponibilizar roteiros de teste e orientações gerais para o 6º TDTOT (ZONAS)	6º Teste de desempenho de totalização – Agosto (ZONAS)	Apoio Técnico	08/08/2022	19/08/2022	SEPEL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Criar arte banner para entrevistas no período eleitoral	Sala de Imprensa	Comunicação	08/08/2022	19/08/2022	SEDIT
Emitir Nota de Empenho – fones de ouvido	Fones de Ouvido	Urnas Eletrônicas	08/08/2022	19/08/2022	SOF
Elaborar roteiro para instalação de sistemas – 1ª Viagem	Nat – 1ª viagem - Treinamento de Técnicos de Urna/Teste JEConnect/Vistoria de Locais de Carga	Apoio Técnico	08/08/2022	26/08/2022	SECAT
Providenciar material dos coordenadores (checklist, passo a passo, mídias e urnas para treinamento e simulados etc.) e disponibilizar kits de viagem	Nat – 1ª viagem - Treinamento de Técnicos de Urna/Teste JEConnect/Vistoria de Locais de Carga	Apoio Técnico	08/08/2022	26/08/2022	SEPEL
Providenciar urnas de lona com a respectiva chave, lacres e documentos oficiais da eleição - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	08/08/2022	02/09/2022	CVP
Elaborar o(s) contrato(s) - EPIs	Material para combate à COVID19	Materiais e Serviços	08/08/2022	08/09/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - ASG	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. gerais	Materiais e Serviços	08/08/2022	08/09/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - banheiros químicos	Infraestrutura para final de alistamento (banheiros químicos, etc.)	Materiais e Serviços	08/08/2022	08/09/2022	SECON
Elaborar o(s) contrato(s) - mesas e cadeiras	Locação de mesas e cadeiras	Materiais e Serviços	08/08/2022	08/09/2022	SECON

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para os responsáveis por todas as repartições, órgãos ou unidades do serviço público oficiarem ao juiz eleitoral, informando o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de que dispõem para o primeiro e eventual segundo turnos de votação	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	13/08/2022	13/08/2022	MARCO
Data a partir da qual os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados	Plantões	Zonas Eleitorais	15/08/2022	15/08/2022	MARCO
Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	15/08/2022	15/08/2022	MARCO
Data a partir da qual não será permitido nenhum tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	15/08/2022	15/08/2022	MARCO
Último dia para o Registro de Candidaturas Coletivo (até as 19 horas) – TRE	Outros marcos relacionados às Eleições Gerais	Zonas Eleitorais	15/08/2022	15/08/2022	MARCO
Dar acesso as zonas no sistema ODIN e preparar e gerar arquivos de BUS para o 6º TDTOT (ZONAS)	6º Teste de desempenho de totalização – Agosto (ZONAS)	Apoio Técnico	15/08/2022	19/08/2022	SEPEL
Disponibilizar arquivos de BU para o 6º TDTOT (ZONAS)	6º Teste de desempenho de totalização – Agosto (ZONAS)	Apoio Técnico	15/08/2022	19/08/2022	SEWEB
Disponibilizar versão digital em PDF	Cartilha para a Polícia Militar	Comunicação	15/08/2022	19/08/2022	COEJE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Capacitar os Multiplicadores dos Treinamentos de Mesários	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	15/08/2022	30/08/2022	ZONAS
Realizar a separação dos materiais para treinamento de mesários	Preparativos	Zonas Eleitorais	15/08/2022	31/08/2022	ZONAS
Obter relação atualizada dos roteiros de pulverização das Zonas da Capital	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	15/08/2022	02/09/2022	URNAS
Requisitar veículos e embarcações aos órgãos ou unidades de serviços públicos para o 1º turno e 2º turno, se houver	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	15/08/2022	02/09/2022	ZONAS
Realizar reunião com a(s) empresa(s) contratada(s) para apresentação, informes gerais e definição de datas para entrega da relação de carros, motoristas e prepostos e repassar planilhas com roteiros definitivos	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	15/08/2022	10/09/2022	SEPEL
Emitir nota de Empenho – Convites	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	15/08/2022	15/09/2022	SOF
Capacitar os Mesários, na modalidade presencial	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	15/08/2022	18/09/2022	ZONAS
Distribuir e recolher mobiliário - Treinamento de mesários capital - 1º turno	Capacitação dos Mesários (Presencial - Capital)	Convocados	15/08/2022	30/09/2022	SEPAT
Elaborar as rotas das equipes de apoio para o dia da eleição	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	Zonas Eleitorais	15/08/2022	30/09/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Cadastrar frequência aos treinamentos dos membros das mesas receptoras de votos, delegados de prédio, instrutores de mesários e equipes de apoio à Eleição no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	15/08/2022	01/10/2022	ZONAS
Publicar decisões em Sessão	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	15/08/2022	19/12/2022	SEARE
Realizar acompanhamento dos processos com recurso e manter estatística de candidatos <i>sub-judice</i>	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	15/08/2022	31/12/2022	CPROC
Acompanhar a atualização da situação dos candidatos no CAND (alteração de situação e retotalização), de forma a se refletir na página de divulgação de candidatos (DIVULGACAND) e resultados das eleições	Registro de Candidaturas (CAND)	Registro de Candidaturas	15/08/2022	31/12/2022	CPROC
Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na internet, vedada a veiculação de qualquer propaganda paga	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	16/08/2022	16/08/2022	MARCO
Participar do Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	16/08/2022	19/08/2022	SEPEL
Alimentar o sistema SOS com os erros e falhas encontrados	Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna	Apoio Técnico	16/08/2022	19/08/2022	SEPEL
Preparar material para o treinamento de TUs da Capital (apresentação, passo a passo/roteiro, frequência, ferramentas e mídias)	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	16/08/2022	31/08/2022	SEPEL
Solicitar hora extra e dispensa do repouso semanal para os Coordenadores de NAT	NAT - Planejamento	Apoio Técnico	16/08/2022	24/09/2022	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Período em que será permitida a propaganda eleitoral por meio de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, das 08 às 24 horas, com exceção do comício de encerramento, que poderá ser prorrogado por mais 02 (duas) horas	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	16/08/2022	29/09/2022	MARCO
Período em que poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os limites e vedações legais	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	16/08/2022	01/10/2022	MARCO
Emitir Nota de Empenho – Recepcionistas	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	20/08/2022	20/09/2022	SOF
Promover 2ª Reunião com Coordenadores de NAT	Nat – 1ª viagem - Treinamento de Técnicos de Urna/Teste JEConnect/Vistoria de Locais de Carga	Apoio Técnico	22/08/2022	26/08/2022	COELE
Participar do 2º Simulado Nacional do e-Título 2022	APP E-título	Cadastro Eleitoral	22/08/2022	26/08/2022	COATE
Divulgar os dados de MRJs na intranet e internet	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	22/08/2022	26/08/2022	SECAD
Elaborar/validar os procedimentos para reemissão do caderno de votação e orientar as Zonas Eleitorais acerca da solicitação de reemissão	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	22/08/2022	29/08/2022	SEALX
Elaborar o contrato – fones de ouvido	Fones de Ouvido	Urnas Eletrônicas	22/08/2022	31/08/2022	SECON

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar e publicar modelo de edital e de ata de carga de urnas – 1º turno	Nat – 2ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	22/08/2022	02/09/2022	SCR
Disponibilizar etiquetas aos coordenadores de NAT e zonas da capital (teste do sistema, validação dos números de telefone, geração)	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	22/08/2022	09/09/2022	SECAD
Testar impressão do Caderno de Votação e solicitar ajustes na geração do PDF ao TSE, caso necessário	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	22/08/2022	16/09/2022	SECAD
Último dia para os diretórios regionais dos partidos políticos indicarem integrantes da Comissão Especial de Transporte para o primeiro e eventual segundo turnos de votação	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	23/08/2022	23/08/2022	MARCO
Participar do 6º TDTOT (ZONAS)	6º Teste de desempenho de totalização – Agosto (ZONAS)	Apoio Técnico	24/08/2022	26/08/2022	SEPEL
Participar do 6º Teste de Desempenho da Totalização 2022	Simulados de Eleição	Zonas Eleitorais	24/08/2022	26/08/2022	ZONAS
Instalar a Comissão Especial de Transportes de eleitores para o 1º turno e 2º turno, se houver	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	24/08/2022	02/09/2022	ZONAS
Instalar a Comissão de Auditoria	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	26/08/2022	02/09/2022	CVP
Fiscalizar o início e o fim da divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para o 1º turno	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	26/08/2022	29/09/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
1ª Viagem do NAT	Nat – 1ª viagem - Treinamento de Técnicos de Urna/Teste JEConnect/Vistoria de Locais de Carga	Apoio Técnico	28/08/2022	11/09/2022	NAT
Oficializar SISTOT (TRE) - 1º turno	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	29/08/2022	02/09/2022	STI
Elaborar relação contendo comparativo da situação dos locais de votação na eleição passada com a atual (as mudanças ocorridas nos locais de uma eleição para outra, prevendo os locais provisórios e seções agregadas)	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	29/08/2022	02/09/2022	BANCO
Enviar orientação acerca da anotação nos cadernos de votação dos eleitores que votarão em trânsito.	Transferência Temporária de Eleitores	Cadastro Eleitoral	29/08/2022	02/09/2022	COFIC
Encaminhar à COINT relação das Zonas Eleitorais do interior que transmitirão de local diferente do cartório eleitoral e municípios com apuração descentralizada	Locais de apuração e transmissão 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	29/08/2022	09/09/2022	SEPEL
Orientar as Zonas Eleitorais sobre anotação nos cadernos de votação dos eleitores impedidos de votar	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	29/08/2022	09/09/2022	COFIC
Elaborar e publicar edital e ata para a audiência pública de Geração de Mídias	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	29/08/2022	09/09/2022	SJU
Preparar e ministrar treinamento dos técnicos de urna das zonas do interior	Nat – 1ª viagem - Treinamento de Técnicos de Urna/Teste JEConnect/Vistoria de Locais de Carga	Apoio Técnico	29/08/2022	10/09/2022	NAT

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Testar conexão/transmissão via JEConnect a partir dos locais de transmissão descentralizada (homologando a solução) e vistoriar locais de armazenamento/carga	Nat – 1ª viagem - Treinamento de Técnicos de Urna/Teste JEConnect/Vistoria de Locais de Carga	Apoio Técnico	29/08/2022	10/09/2022	NAT
Elaborar e publicar edital de audiência do Sorteio das Urnas para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	29/08/2022	12/09/2022	CVP
Providenciar envio de ofício para partidos informando o local onde será realizado o sorteio e o horário dos trabalhos de auditoria	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	29/08/2022	12/09/2022	CVP
Publicar edital com o local onde será realizada a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	29/08/2022	12/09/2022	CVP
Providenciar a infraestrutura física do CAMU	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	29/08/2022	18/09/2022	URNAS
Enviar orientações às zonas quanto aos procedimentos de instalação dos Sistemas GEDAI-UE e Transportador	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	29/08/2022	02/10/2022	SECAT
Definir e/ou divulgar às zonas eleitorais acerca dos prazos para: 1) digitação e envio dos lotes de ASE referentes ao trabalho dos mesários (convocados, voluntários e faltosos); 2) justificativa por ausência aos trabalhos eleitorais.	Reabertura do Cadastro pós eleição	Cadastro Eleitoral	29/08/2022	07/10/2022	COFIC
Elaborar o contrato – Convites	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	30/08/2022	30/09/2022	SECON
Ministrar o treinamento de técnicos de urna da Capital	Apoio técnico - Técnicos de Urna	Apoio Técnico	01/09/2022	02/09/2022	SEPEL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Executar o treinamento dos atendentes Disque Eleitor	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	01/09/2022	06/09/2022	SAATE
Providenciar ofício à AMC/ETUFOR quanto a interdição de trânsito nas adjacências do prédio e locais de votação - 1º e 2º turnos	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2022	09/09/2022	SESEG
Providenciar ofício ao Comando do Corpo de Bombeiros solicitando ambulância e brigadistas no dia da eleição - 1º e 2º turnos	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2022	09/09/2022	SESEG
Providenciar ofício à administração do Parque das Crianças solicitando a utilização do estacionamento	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2022	09/09/2022	SESEG
Solicitar às zonas que realizarão carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza o nome do pessoal envolvido na atividade	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/09/2022	09/09/2022	URNAS
Emitir no sistema urnas recibo de entrega de material ao presidente de seção eleitoral	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	01/09/2022	09/09/2022	ZONAS
Solicitar a elaboração de portaria dispondo sobre a logística de recolhimento de mídias e sistemática de leitura e transmissão de dados	Locais de apuração e transmissão 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	01/09/2022	10/09/2022	COELE
Definir equipe de apoio à divulgação	Sala de Imprensa	Comunicação	01/09/2022	10/09/2022	ASCOM
Credenciar a imprensa para 1º e 2º turnos	Sala de Imprensa	Comunicação	01/09/2022	10/09/2022	ASCOM

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Criar o processo Apuração de Eleições - AE	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	01/09/2022	10/09/2022	ZONAS
Realizar reunião com os contratados (Técnicos de Urnas e Auxiliares de Serviços), distribuição de tarefas e esclarecimentos pertinentes	Terceirizados	Zonas Eleitorais	01/09/2022	10/09/2022	ZONAS
Definir zonas, período e servidores que prestarão apoio técnico e providenciar autorização para dirigir, se for o caso	Apoio às zonas – 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	01/09/2022	16/09/2022	COELE
Gerar os kits JE Connect para os locais definidos de acordo com planejamento realizado pela STI e COELE	JE-Connect	Apoio Técnico	01/09/2022	16/09/2022	COINT
Elaborar roteiro para instalação de sistemas – 2ª Viagem – 1º turno	Nat – 2ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2022	17/09/2022	SECAT
Providenciar material dos coordenadores (checklist, passo a passo) e disponibilizar kits de viagem – 1º turno	Nat – 2ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	01/09/2022	17/09/2022	SEPEL
Preparar a infraestrutura de TI para carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	01/09/2022	18/09/2022	COINT
Designar equipe responsável pela transmissão descentralizada, se for o caso	Transmissão Descentralizada	Zonas Eleitorais	01/09/2022	20/09/2022	ZONAS
Publicar Portaria com os nomes dos responsáveis pela transmissão descentralizada, se for o caso, para o 1º turno e 2º turno, se houver	Transmissão Descentralizada	Zonas Eleitorais	01/09/2022	20/09/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Instruir Coordenadores de NAT e apoio (capital e interior) sobre apuração via JE-Connect	JE-Connect	Apoio Técnico	01/09/2022	23/09/2022	SECAT
Receber os cadernos de votação e realizar conferência dos dados impressos nos cadernos	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/09/2022	23/09/2022	ZONAS
Realizar a anotação dos eleitores impedidos de votar, nos cadernos de votação	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/09/2022	23/09/2022	ZONAS
Definir roteiros e cronograma de recolhimento de urnas eletrônicas e estrados	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	01/09/2022	30/09/2022	URNAS
Prestar o serviço Disque Eleitor 2022	Disque-Eleitor	Cadastro Eleitoral	01/09/2022	02/10/2022	SAATE
Designar e manter equipe de suporte operacional ao JE Connect	JE-Connect	Apoio Técnico	01/09/2022	31/10/2022	COINT
Acompanhar a execução dos serviços, supervisionando os contratados, no 1º turno e 2º turno, se houver	Terceirizados	Zonas Eleitorais	01/09/2022	31/10/2022	ZONAS
Realizar os procedimentos necessários relativos à certificação da frequência dos colaboradores, no 1º turno e 2º turno, se houver	Terceirizados	Zonas Eleitorais	01/09/2022	31/10/2022	ZONAS
Divulgar informações nas redes sociais e imprensa	Alimentação dos Convocados	Convocados	01/09/2022	15/11/2022	ASCOM

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir equipe e atribuições (servidores/PMs/vigilantes)	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	01/09/2022	19/12/2022	SESEG
Último dia para o Juízo Eleitoral comunicar ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral os nomes dos escrutinadores e dos componentes da Junta Eleitoral nomeados e publicar, mediante edital, a composição do órgão	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	02/09/2022	02/09/2022	MARCO
Definir, com a equipe auxiliar, escalas de rodízio e papéis	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	02/09/2022	16/09/2022	CVP
Realizar o treinamento da equipe auxiliar da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	02/09/2022	23/09/2022	CVP
Solicitar às zonas da Capital a designação de um servidor para atuar como co-gestor do contrato	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	05/09/2022	07/09/2022	URNAS
Solicitar à SEQUI e SERES os nomes dos Auxiliares Técnicos que acompanharão os caminhões de recolhimento das urnas dos locais de apuração	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	05/09/2022	07/09/2022	URNAS
Configurar junta eleitoral e realizar importações de seções, agregações e MRJ do ELO	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	05/09/2022	09/09/2022	SECAD
Fazer reunião com os representantes da(s) empresa(s) contratada(s)	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	05/09/2022	09/09/2022	URNAS
Fazer reunião com os representantes da(s) empresa(s) contratada(s)	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	05/09/2022	09/09/2022	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Enviar orientações às zonas eleitorais e acompanhar a conferência dos dados de seções e candidatos importados – 1º turno	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	05/09/2022	14/09/2022	SECAD
Solicitar elaboração de edital para MP, OAB e Partidos sobre a conferência visual dos dados das urnas eletrônicas no Estado	Carga de véspera 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	05/09/2022	16/09/2022	STI
Requisitar veículos, funcionários e instalações para a Comissão Especial de Transporte de eleitores	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	05/09/2022	16/09/2022	ZONAS
Preparar quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	05/09/2022	16/09/2022	ZONAS
Incluir no sistema ODIN (oficial) permissões para utilização do SISTOT	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	05/09/2022	30/09/2022	SEPEL
Convocar reunião intersetorial, se necessário, para fixar diretrizes para utilização do Sistema nas Eleições de 2022	Sistema JUSTIFICA	Cadastro Eleitoral	05/09/2022	02/10/2022	COFIC
Acompanhar o preenchimento das cédulas de votação e lacração das urnas de lona - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	05/09/2022	29/10/2022	CVP
Dar suporte às zonas na abertura de chamado técnico (SISCAMU)	Conservação - Manutenção corretiva no período eleitoral	Urnas Eletrônicas	06/09/2022	29/10/2022	URNAS
Acompanhar abertura, atendimento e reteste das urnas consertadas, bem como o fechamento dos chamados técnicos no SISCAMU por parte das ZONAS	Conservação - Manutenção corretiva no período eleitoral	Urnas Eletrônicas	06/09/2022	29/10/2022	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Replicar chamado, acompanhar atendimento e fechar chamado técnico (LOGUSWEB)	Conservação - Manutenção corretiva no período eleitoral	Urnas Eletrônicas	06/09/2022	29/10/2022	URNAS
Revisar permissões de acesso ao GEDAI	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	07/09/2022	16/09/2022	STI
Solicitar a infraestrutura de informática para treinamento da equipe da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas e preparação da matriz do micro de apuração	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	08/09/2022	09/09/2022	CVP
Realizar reunião com a empresa contratada - ASG	Contratação empresa de terceirização - aux. de serv. gerais	Materiais e Serviços	09/09/2022	30/09/2022	NCT
Informar às zonas sobre o prazo final para requerer segunda via ao juízo eleitoral de sua inscrição	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	12/09/2022	14/09/2022	SECAD
Obter relação dos servidores e técnicos responsáveis pelos postos de apoio no dia da eleição e relação dos delegados de prédio das Zonas da Capital	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	12/09/2022	16/09/2022	URNAS
Vistoriar os caminhões contratados	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	12/09/2022	16/09/2022	URNAS
Promover 3ª Reunião com Coordenadores de NAT– 1º turno	Nat – 2ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	12/09/2022	17/09/2022	COELE
Distribuir jogo de lacres aos coordenadores de NAT e zonas da Capital	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	12/09/2022	17/09/2022	SEALX

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Gerar mídias de carga e de votação da Capital e interior	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	12/09/2022	17/09/2022	STI
Elaborar ata da geração de mídias e encaminhar à SEWEB para publicação na internet	Geração de Mídias 1º Turno	Urnas Eletrônicas	12/09/2022	20/09/2022	STI
Elaborar planilhas de controle e fichas de rota	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	12/09/2022	23/09/2022	URNAS
Realizar vistoria do local de apuração das eleições para o 1º turno e 2º turno, se houver	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	12/09/2022	23/09/2022	ZONAS
Realizar reunião com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	Eventos e Relações Institucionais	12/09/2022	27/09/2022	SCR
Elaborar e publicar modelo de ata geral para as Juntas Eleitorais	Juntas eleitorais	Apoio Técnico	12/09/2022	30/09/2022	SCR
Preparar matriz do micro de apuração da capital (versões atualizadas dos sistemas e tipo de transmissão a ser utilizada)	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	12/09/2022	30/09/2022	SECAT
Efetuar a clonagem dos micros para a apuração da capital, configurações de rede e cadastro de usuários	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	12/09/2022	30/09/2022	SECAT
Realizar reunião com a empresa contratada (acertar detalhes)	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	12/09/2022	30/09/2022	GC-FVP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Capacitar os Delegados de Prédios	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	12/09/2022	30/09/2022	ZONAS
Realizar testes com sistema de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas e cadastrar usuários – 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	12/09/2022	01/10/2022	CVP
Preparar e configurar os computadores a serem utilizados na Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas e cadastrar usuários - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	12/09/2022	01/10/2022	SECAT
Importar candidatos - 1º turno	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	13/09/2022	14/09/2022	SECAD
Data em que deverá ser divulgado o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o primeiro e eventual segundo turnos de votação	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	17/09/2022	17/09/2022	MARCO
2ª Viagem do NAT	Nat – 2ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	18/09/2022	04/10/2022	NAT
Definir rotas, solicitar veículos para viagem do pessoal de apoio do TRE às zonas do interior e orientar quanto à solicitação de diárias	Apoio às zonas – 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	19/09/2022	23/09/2022	COELE
Criar arte para etiqueta de DVD de Resultados e imprimir a quantidade necessária	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	19/09/2022	23/09/2022	SEDT
Publicar edital final com o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o 1º e 2º turno, se houver	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	19/09/2022	23/09/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar carga de urnas, procedimentos de auditoria e conferência das correspondências – 1º turno	Nat – 2ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	19/09/2022	30/09/2022	NAT
Acompanhar o envio do edital e ata da carga de urnas à SEWEB para publicação na internet	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	19/09/2022	30/09/2022	NAT
Repassar dados da carga e controle de pessoal para os(as) chefes das zonas responsáveis pela carga de aplicativos	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	19/09/2022	30/09/2022	NAT
Repassar orientações de carga e lacre das urnas aos NATs e zonas eleitorais	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	19/09/2022	30/09/2022	SEPEL
Acompanhar a carga de aplicativos nas urnas – 1º turno	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	19/09/2022	30/09/2022	SEPEL
Acompanhar a realização da auditoria em pelo menos uma urna de cada zona – 1º turno	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	19/09/2022	30/09/2022	SEPEL
Acompanhar, em conjunto com a SEPEL, a transmissão das FC de carga por zona e conferir a tabela de correspondência das urnas	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	19/09/2022	30/09/2022	STI
Acompanhar a geração diária dos arquivos de log da geração de mídia no período da carga	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	19/09/2022	30/09/2022	STI
Dar suporte técnico para troca e movimentação de urnas eletrônicas durante a carga	Carga de aplicativos de urnas 1º Turno	Urnas Eletrônicas	19/09/2022	30/09/2022	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Preparar lista de frequência da reunião com os integrantes da Junta Eleitoral	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	19/09/2022	30/09/2022	ZONAS
Realizar reunião com integrantes da Junta Eleitoral	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	19/09/2022	30/09/2022	ZONAS
Atualizar os sistemas necessários à eleição (versão final) em todos os micros dos responsáveis pelo suporte	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	19/09/2022	01/10/2022	SECAT
Testar transmissão em versão simulada (capital) - 1º e 2º turnos	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	19/09/2022	01/10/2022	SESRE
Preparar a base de dados para importação do Sistema ALIMENTA – 1º turno	Sistema ALIMENTA	Zonas Eleitorais	19/09/2022	01/10/2022	ZONAS
Oficializar o SISTOT com a presença do Juiz Eleitoral	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	19/09/2022	01/10/2022	ZONAS
Distribuir senhas, atualizar e dar suporte à oficialização dos sistemas eleitorais e emissão de suas zerésimas – 1º turno	Nat – 2ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	19/09/2022	02/10/2022	NAT
Fazer backup nos computadores da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas – 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	19/09/2022	14/10/2022	CVP
Apresentar proposta de alocação de servidores da sede na véspera e no dia da eleição (equipes de apoio às zonas da capital) e solicitar a elaboração da portaria de designação	Apoio às zonas – 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	19/09/2022	25/10/2022	COELE

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Controlar, em conjunto com a STI, tabelas de correspondências de seções – 1º e 2º turnos	Suporte técnico – SEPEL	Apoio Técnico	19/09/2022	29/10/2022	SEPEL
Elaborar o contrato – Recepcionistas	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	20/09/2022	30/09/2022	SECON
Último dia para o eleitor requerer a segunda via do título dentro do seu domicílio eleitoral	Cadastro Eleitoral	Zonas Eleitorais	22/09/2022	22/09/2022	MARCO
Enviar, às zonas eleitorais, orientações sobre a utilização dos Sistemas Transportador e SISTOT (passo a passo) – 1º turno	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	25/09/2022	01/10/2022	SEPEL
Solicitar transporte dos equipamentos aos locais de apuração (capital) – 1º e 2º turnos	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	26/09/2022	30/09/2022	SECAT
Participar do 3º Simulado Nacional do e-Título 2022	APP E-título	Cadastro Eleitoral	26/09/2022	30/09/2022	COATE
Entregar crachás a membros da imprensa	Sala de Imprensa	Comunicação	26/09/2022	30/09/2022	ASCOM
Acompanhar montagem da estrutura para funcionamento da sala de imprensa (banner, mobiliário, equipamentos com sistemas,...)	Sala de Imprensa	Comunicação	26/09/2022	30/09/2022	ASCOM
Capacitar as equipes de Apoio às Eleições	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	26/09/2022	30/09/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Vistoriar veículos contratados para entrega de UE's	Entrega e Recolhimento das Urnas	Zonas Eleitorais	26/09/2022	30/09/2022	ZONAS
Realizar reunião com a equipe de apoio, inclusive motoristas e identificar os veículos das rotas de apoio e de recolhimento de mídias, no 1º turno	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	Zonas Eleitorais	26/09/2022	30/09/2022	ZONAS
Cadastrar motoristas das equipes de apoio no Sistema CONVOCA / CAPACITAÇÃO	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	Zonas Eleitorais	26/09/2022	30/09/2022	ZONAS
Testar micros (nos locais de apuração) e realizar minissimulado de transmissão (capital) – 1º e 2º turnos	Equipamentos para apuração - 1º e 2º turnos	Apoio Técnico	26/09/2022	01/10/2022	SECAT
Preparar lista de frequência e declaração de folgas dos integrantes da Junta Eleitoral no dia da eleição - 1º turno	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	26/09/2022	01/10/2022	ZONAS
Reunião com os integrantes da Comissão Especial de Transporte de eleitores, com os motoristas dos veículos que farão o transporte de eleitores e vistoria dos veículos que serão utilizados	Requisição de Veículos, Transporte de Eleitores e Rotas	Zonas Eleitorais	26/09/2022	01/10/2022	ZONAS
Imprimir declaração de folgas dos motoristas, do 1º turno	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	Zonas Eleitorais	26/09/2022	01/10/2022	ZONAS
Reservar espaço para unidades móveis dos veículos de comunicação em frente ao prédio Sede.	Sala de Imprensa	Comunicação	26/09/2022	02/10/2022	SESEG
Imprimir certificados e declarações de folgas dos mesários, relativos ao 1º turno de Votação	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	26/09/2022	07/10/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Definir data, formato de realização do evento, metodologia e número de participantes	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	26/09/2022	14/10/2022	COELE
Solicitar às unidades envolvidas na preparação do pleito a validação dos itens que devem compor o formulário de avaliação das Eleições 2022	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	26/09/2022	21/10/2022	COELE
Orientar as zonas quanto ao cadastro de ocorrências com urnas no sábado e domingo - 1º e 2º turnos	Suporte técnico – SEPEL	Apoio Técnico	27/09/2022	29/10/2022	SEPEL
Realizar reunião com a equipe de apoio - 2º turno, se houver	Votação	Zonas Eleitorais	28/09/2022	29/09/2022	ZONAS
Entregar material da eleição para o Presidente de mesa receptora de votos - 1º turno	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	28/09/2022	01/10/2022	ZONAS
Executar a pulverização Capital 1º Turno	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	28/09/2022	02/10/2022	URNAS
Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem, perante os Juízos Eleitorais, os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e dos delegados que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação durante o 1º turno das eleições, e 2º turno, onde houver	Votação	Zonas Eleitorais	29/09/2022	29/09/2022	MARCO
Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, para o 1º turno	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	29/09/2022	29/09/2022	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar reunião com os motoristas responsáveis pela entrega das urnas e identificar os veículos	Entrega e Recolhimento das Urnas	Zonas Eleitorais	29/09/2022	30/09/2022	ZONAS
Divulgar os dados de MRJs na imprensa	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	29/09/2022	30/10/2022	ASCOM
Realizar reunião com a equipe de apoio	Votação	Zonas Eleitorais	30/09/2022	01/10/2022	ZONAS
Preparar o ambiente para o sorteio das urnas - Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	30/09/2022	29/10/2022	CVP
Repassar dados da carga e controle de pessoal para o(a) chefe da zona responsável pela carga de aplicativos - 1º turno	Carga de véspera 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/10/2022	01/10/2022	NAT
Acompanhar o envio do edital e ata da carga de urnas à SEWEB para publicação na internet - 1º Turno	Carga de véspera 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/10/2022	01/10/2022	NAT
Dar suporte técnico para troca e movimentação de urnas eletrônicas durante a carga - 1º Turno	Carga de véspera 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/10/2022	01/10/2022	URNAS
Elaborar ata da audiência pública de substituição de urna em virtude da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas (ZE) - 1º turno, se zona sorteada	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Zonas Eleitorais	01/10/2022	01/10/2022	ZONAS
Emitir a zerésima do SISTOT com a presença do Juiz Eleitoral	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	01/10/2022	01/10/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar a entrega de urnas, votação e apuração – 1º turno	Nat – 2ª viagem - Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 1º turno	Apoio Técnico	01/10/2022	02/10/2022	NAT
Acompanhar execução da pulverização interior 1º Turno	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	01/10/2022	02/10/2022	SEPEL
Supervisionar a distribuição das urnas eletrônicas e recolhimento após as eleições, no 1º turno	Entrega e Recolhimento das Urnas	Zonas Eleitorais	01/10/2022	02/10/2022	ZONAS
Cadastrar, em sistema próprio, as ocorrências relativas às urnas eletrônicas, ocorridas na entrega das urnas e no dia de votação, para o 1º turno	Entrega e Recolhimento das Urnas	Zonas Eleitorais	01/10/2022	02/10/2022	ZONAS
Preparar ambiente para Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2022	03/10/2022	SAPRE
Preparar ambiente para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas – 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2022	03/10/2022	SAPRE
Disponibilizar na internet todas as correspondências do Estado na véspera da eleição, atualizando-a até 15h do dia da eleição - 1º e 2º turnos	Suporte técnico – SEPEL	Apoio Técnico	01/10/2022	29/10/2022	STI
Publicar o resultado do sorteio das seções e comunicar as ZE sorteadas - 1º turno e 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	01/10/2022	29/10/2022	CVP
Último dia para candidatos arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim	Outros marcos relacionados às Eleições Gerais	Zonas Eleitorais	02/10/2022	02/10/2022	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data					
Último dia para candidatos que disputam o segundo turno arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data	Outros marcos relacionados às Eleições Gerais	Zonas Eleitorais	02/10/2022	02/10/2022	MARCO
Registrar as ocorrências de crimes eleitorais, mesmo que não existam, em sistema próprio	Votação	Zonas Eleitorais	02/10/2022	02/10/2022	ZONAS
Verificar se todas as mesas receptoras de votos e justificativas estão instaladas - 1º turno	Votação	Zonas Eleitorais	02/10/2022	02/10/2022	ZONAS
Acompanhar, junto à equipe de apoio, o andamento dos trabalhos nas seções eleitorais e locais de votação - 1º turno	Votação	Zonas Eleitorais	02/10/2022	02/10/2022	ZONAS
Elaborar ata de auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas - 1º turno, se zona sorteada	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Zonas Eleitorais	02/10/2022	02/10/2022	ZONAS
Acessar o sistema Transportador para oficialização automática, a partir das 12h	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	02/10/2022	02/10/2022	ZONAS
Disponibilizar a Ata Geral da Eleição para interposição de eventuais reclamações, do 1º turno	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	02/10/2022	02/10/2022	ZONAS
Prazo para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação de 02 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (Art. 124, § 4º do CE)	Justificativas	Zonas Eleitorais	02/10/2022	05/10/2022	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Orientar às zonas a respeito dos procedimentos a serem feitos no JUFA do ELO pós eleição	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	02/10/2022	07/10/2022	SECAD
Enviar o material produzido na auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas para conferência e arquivamento na Secretaria Judiciária - 1º turno, se zona sorteada	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Zonas Eleitorais	02/10/2022	21/10/2022	ZONAS
Acompanhar a votação e apuração, verificando o processamento de arquivos de urna de todas as zonas- 1º e 2º turnos	Suporte técnico – SEPEL	Apoio Técnico	02/10/2022	30/10/2022	SEPEL
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	02/10/2022	30/10/2022	BANCO
Executar backups de 1º e 2º turnos	Suporte técnico - STI	Apoio Técnico	02/10/2022	31/10/2022	SESRE
Prazo para o mesário que faltou à votação de 02 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (Art. 124, caput, do CE)	Justificativas	Zonas Eleitorais	02/10/2022	01/11/2022	MARCO
Acompanhar a recepção dos arquivos de faltosos e justificativas no Sistema de Totalização e o seu processamento no sistema ELO	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) / Justificativas do dia da eleição	Cadastro Eleitoral	02/10/2022	04/11/2022	SECAD
Executar o recolhimento Capital 1º Turno	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	03/10/2022	03/10/2022	URNAS
Solicitar às zonas que realizarão carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza o nome do pessoal envolvido na atividade	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	03/10/2022	07/10/2022	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Elaborar cronograma de geração de mídia e divulgá-lo na intranet	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	03/10/2022	09/10/2022	STI
Atualizar os dados do Sistema ALIMENTA após a importação 1º turno	Sistema ALIMENTA	Zonas Eleitorais	03/10/2022	11/10/2022	ZONAS
Elaborar cronograma da carga de aplicativos das zonas do interior com NATs e Zonas	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	03/10/2022	14/10/2022	SEPEL
Elaborar cronograma de carga de urnas - Fortaleza	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	03/10/2022	14/10/2022	URNAS
Preparar a infraestrutura de TI para carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	03/10/2022	16/10/2022	COINT
Providenciar a infraestrutura física do CAMU	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	03/10/2022	16/10/2022	URNAS
Fiscalizar o início e o fim da divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para o 2º turno	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	03/10/2022	27/10/2022	ZONAS
Realizar as alocações provisórias de seções, se for o caso - 2º turno, se houver	Agregações e Alocações Temporárias	Zonas Eleitorais	03/10/2022	29/10/2022	ZONAS
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	03/10/2022	31/10/2022	SEWEB

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar autorização para realização do evento presencial, se for o caso	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/10/2022	31/10/2022	COELE
Encaminhar às unidades responsáveis as solicitações de materiais e serviços necessários à realização do evento (criação do evento em sistema próprio, inscrição, requisição do local, se for o caso)	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/10/2022	31/10/2022	COELE
Definir os itens que devem compor o formulário de avaliação (zonas eleitorais e NAT) e repassá-los à SEWEB	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	03/10/2022	04/11/2022	COELE
Recomendar a digitação dos dados da Pesquisa de Satisfação de Mesários e os registros de Código ASE referentes aos trabalhos dos membros das mesas receptoras de votos, nos termos do Provimento CRE nº 15/2020	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	03/10/2022	16/12/2022	COFIC
Conferir os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	03/10/2022	19/12/2022	SERES
Homologar a divulgação dos resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno na web	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	03/10/2022	19/12/2022	SERES
Preparar DVD de Resultados para disponibilizar ao público externo	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 1º Turno	Comunicação	03/10/2022	19/12/2022	SERES
Encaminhar às unidades responsáveis as solicitações de materiais e serviços necessários ao funcionamento da auditoria (divisores de fluxo, elaboração do leiaute, mobiliário, instalações elétricas, globo com bolas)	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/10/2022	09/09/2022	CVP

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Orientar as Zonas acerca do acompanhamento dos arquivos de justificativas e faltosos da eleição	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	04/10/2022	07/10/2022	SECAD
Elaborar e publicar edital de audiência do sorteio das urnas para a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/10/2022	07/10/2022	CVP
Preparar infraestrutura do ambiente de geração de mídias (equipamentos com sistemas instalados)	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	04/10/2022	07/10/2022	COINT
Cadastrar frequência aos trabalhos eleitorais dos membros das mesas receptoras de votos, delegados de prédio, instrutores de mesários e equipes de apoio à Eleição no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	04/10/2022	07/10/2022	ZONAS
Encaminhar a ata de encerramento dos trabalhos da Auditoria em tempo real ao Presidente do TRE-CE – 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/10/2022	21/10/2022	CVP
Comunicar o resultado dos trabalhos ao Juízo Eleitoral do qual foram originadas as urnas auditadas - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/10/2022	21/10/2022	CVP
Reconfigurar e realizar testes dos sistemas de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas para o 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	04/10/2022	22/10/2022	CVP
Orientar e oferecer suporte às zonas quanto à atualização de dados do mesário no módulo Convocação e quanto ao lançamento dos registros de Código ASE referentes dados oriundos da Pesquisa de Satisfação de Mesários	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	04/10/2022	19/12/2022	SECAD

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Digitar os dados da Pesquisa de Satisfação de Mesários e os registros de Código ASE referentes aos trabalhos dos membros das mesas receptoras de votos, nos termos do Provimento CRE nº 15/2020, e atualizar dados do mesário no módulo Convocação, conforme orientação da SECAD	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	04/10/2022	19/12/2022	ZONAS
Divulgar disponibilidade do Sistema aos usuários externos (eleitores)	Sistema JUSTIFICA	Cadastro Eleitoral	04/10/2022	23/12/2022	ASCOM
Orientar às zonas eleitorais a respeito do tratamento dos requerimentos recebidos, nos termos do Provimento específico e supervisionar os trabalhos de processamento dos requerimentos realizados pelos cartórios eleitorais	Sistema JUSTIFICA	Cadastro Eleitoral	04/10/2022	23/12/2022	COFIC
Distribuir jogo de lacres aos coordenadores de NAT e zonas da Capital	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2022	07/10/2022	SEALX
Gerar e entregar etiquetas para MRs aos coordenadores de NAT e zonas da Capital	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2022	07/10/2022	SECAD
Elaborar e publicar edital e ata para a audiência pública de Geração de Mídias	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2022	07/10/2022	SJU
Revisar permissões de acesso ao GEDAI	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	06/10/2022	07/10/2022	STI
Realizar reunião com instituições de segurança pública (SSP/Polícia Federal/PRF) – 2º turno	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	07/10/2022	22/10/2022	SESEG

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Solicitar às zonas que realizarão carga de aplicativos no CAMU de Fortaleza a reorganização das urnas por roteiro	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	10/10/2022	14/10/2022	URNAS
Promover 4ª Reunião com Coordenadores de NAT – 2º turno	Nat - 3ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno	Apoio Técnico	10/10/2022	15/10/2022	COELE
Providenciar material dos coordenadores (checklist, passo a passo e mídias) e disponibilizar kits de viagem – 2º turno	Nat - 3ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno	Apoio Técnico	10/10/2022	15/10/2022	SEPEL
Importar candidatos – 2º turno	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	10/10/2022	16/10/2022	SECAD
Enviar orientações às zonas eleitorais e acompanhar a conferência dos dados de seções e candidatos importados – 2º turno	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	10/10/2022	16/10/2022	SECAD
Oficializar SISTOT (TRE) – 2º turno	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	10/10/2022	16/10/2022	STI
Gerar mídias de carga e de votação	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	10/10/2022	21/10/2022	STI
Acompanhar o envio do edital e ata da carga de urnas à SEWEB para publicação na internet	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	10/10/2022	28/10/2022	NAT
Repassar orientações de carga e lacre das urnas aos NATs e zonas eleitorais	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	10/10/2022	28/10/2022	SEPEL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para a conclusão dos trabalhos de apuração das Juntas Eleitorais, no 1º turno	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	12/10/2022	12/10/2022	MARCO
Solicitar às Zonas que realizarem a auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas o envio do material produzido para conferência e arquivamento na Secretaria Judiciária - 1º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	14/10/2022	21/10/2022	CVP
3ª Viagem do NAT	Nat - 3ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno	Apoio Técnico	16/10/2022	01/11/2022	NAT
Realizar carga de urnas, procedimentos de auditoria e conferência das correspondências – 2º turno	Nat - 3ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno	Apoio Técnico	17/10/2022	28/10/2022	NAT
Repassar dados da carga e controle de pessoal para os(as) chefes das zonas responsáveis pela carga de aplicativos	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	17/10/2022	28/10/2022	NAT
Acompanhar a carga de aplicativos nas urnas – 2º turno	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	17/10/2022	28/10/2022	SEPEL
Acompanhar a realização da auditoria em pelo menos uma urna de cada zona – 2º turno	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	17/10/2022	28/10/2022	SEPEL
Acompanhar, em conjunto com a SEPEL, a transmissão das FC de carga por zona e conferir a tabela de correspondência das urnas	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	17/10/2022	28/10/2022	STI
Acompanhar a geração diária dos arquivos de log da geração de mídia no período da carga	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	17/10/2022	28/10/2022	STI

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Dar suporte técnico para troca e movimentação de urnas eletrônicas durante a carga	Carga de aplicativos de urnas 2º Turno	Urnas Eletrônicas	17/10/2022	28/10/2022	URNAS
Oficializar o SISTOT com a presença do Juiz Eleitoral - 2º turno, se houver	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	17/10/2022	29/10/2022	ZONAS
Distribuir senhas, atualizar e dar suporte à oficialização dos sistemas eleitorais e emissão de suas zerésimas – 2º turno	Nat - 3ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno	Apoio Técnico	17/10/2022	30/10/2022	NAT
Fazer backup nos computadores da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas – 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	17/10/2022	18/11/2022	CVP
Informar às zonas sobre a data limite para fechamento e envio de lotes de RAE de 2ª via.	Reabertura do Cadastro pós eleição	Cadastro Eleitoral	19/10/2022	23/10/2022	SECAD
Informar as zonas sobre a data limite para digitação dos códigos de ASE que reflitam na quitação eleitoral e sobre a data de retomada do atendimento ao eleitor	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	19/10/2022	11/11/2022	SECAD
Elaborar ata da geração de mídias e encaminhar à SEWEB para publicação na internet	Geração de Mídias 2º Turno	Urnas Eletrônicas	22/10/2022	24/10/2022	STI
Enviar, às zonas eleitorais, orientações sobre a utilização dos Sistemas Transportador e SISTOT (passo a passo) – 2º turno	Suporte aos Sistemas SISTOT, GEDAI-UE e Transportador	Apoio Técnico	23/10/2022	29/10/2022	SEPEL
Preparar lista de frequência e declaração de folgas dos integrantes da Junta Eleitoral no dia da eleição - 2º turno, se houver	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	24/10/2022	28/10/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar reunião com a equipe de apoio, inclusive motoristas e identificar os veículos das rotas de apoio e de recolhimento de mídias, no 2º turno, se houver	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	Zonas Eleitorais	24/10/2022	28/10/2022	ZONAS
Preparar a base de dados para importação do Sistema ALIMENTA – 2º turno	Sistema ALIMENTA	Zonas Eleitorais	24/10/2022	29/10/2022	ZONAS
Imprimir declaração de folgas dos motoristas, do 2º turno, se houver	Rotas de Apoio e Recolhimento das Mídias	Zonas Eleitorais	24/10/2022	29/10/2022	ZONAS
Disponibilizar, na intranet, o formulário de avaliação das Eleições 2022	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	24/10/2022	04/11/2022	SEWEB
Imprimir Certificados e declarações de folgas dos mesários, relativos ao 2º turno de Votação	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	24/10/2022	04/11/2022	ZONAS
Preencher o formulário de avaliação, disponibilizado na intranet, referente às Eleições 2022	Avaliação das Eleições	Zonas Eleitorais	24/10/2022	04/11/2022	ZONAS
Solicitar às unidades envolvidas, com base nas respostas contidas no formulário de avaliação, informações relativas à sua área de atuação para preparação do conteúdo a ser apresentado no evento	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	24/10/2022	25/11/2022	COELE
Entregar material da eleição para o Presidente de mesa receptora de votos - 2º turno, se houver	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	26/10/2022	29/10/2022	ZONAS
Executar a pulverização Capital 2º Turno	Pulverização Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	26/10/2022	30/10/2022	URNAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, para o 2º turno	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	27/10/2022	27/10/2022	MARCO
Repassar dados da carga e controle de pessoal para o(a) chefe da zona responsável pela carga de aplicativos - 2º turno	Carga de véspera 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	29/10/2022	29/10/2022	NAT
Acompanhar o envio do edital e ata da carga de urnas à SEWEB para publicação na internet - 2º Turno	Carga de véspera 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	29/10/2022	29/10/2022	NAT
Dar suporte técnico para troca e movimentação de urnas eletrônicas durante a carga - 2º Turno	Carga de véspera 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	29/10/2022	29/10/2022	URNAS
Elaborar ata da audiência pública de substituição de urna em virtude da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas (ZE) - 2º turno, se zona sorteada	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Zonas Eleitorais	29/10/2022	29/10/2022	ZONAS
Acompanhar a entrega de urnas, votação e apuração – 2º turno	Nat - 3ª viagem -Carga de urnas, preparativos finais, suporte à votação e apuração - 2º turno	Apoio Técnico	29/10/2022	30/10/2022	NAT
Acompanhar execução da pulverização interior 2º Turno	Pulverização Interior 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	29/10/2022	30/10/2022	SEPEL
Supervisionar a distribuição das urnas eletrônicas e recolhimento após as eleições, no 2º turno, se houver	Entrega e Recolhimento das Urnas	Zonas Eleitorais	29/10/2022	30/10/2022	ZONAS
Cadastrar, em sistema próprio, as ocorrências relativas às urnas eletrônicas, ocorridas na entrega das urnas e no dia de votação, para o 2º turno, se houver	Entrega e Recolhimento das Urnas	Zonas Eleitorais	29/10/2022	30/10/2022	ZONAS

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Prazo final para a publicação da decisão do Juiz Eleitoral que julgar as contas dos candidatos eleitos	Outros marcos relacionados às Eleições Gerais	Zonas Eleitorais	30/10/2022	30/10/2022	MARCO
Registrar as ocorrências de crimes eleitorais, mesmo que não existam, em sistema próprio - 2º turno, se houver	Votação	Zonas Eleitorais	30/10/2022	30/10/2022	ZONAS
Verificar se todas as mesas receptoras de votos e justificativas estão instaladas - 2º turno, se houver	Votação	Zonas Eleitorais	30/10/2022	30/10/2022	ZONAS
Acompanhar, junto à equipe de apoio, o andamento dos trabalhos nas seções eleitorais e locais de votação - 2º turno, se houver	Votação	Zonas Eleitorais	30/10/2022	30/10/2022	ZONAS
Elaborar ata de auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas - 2º turno, se zona sorteada	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Zonas Eleitorais	30/10/2022	30/10/2022	ZONAS
Acessar o sistema Transportador para oficialização automática, a partir das 12h, para o 2º turno, se houver	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	30/10/2022	30/10/2022	ZONAS
Disponibilizar a Ata Geral da Eleição para interposição de eventuais reclamações, do 2º turno, se houver	Apuração de Eleição	Zonas Eleitorais	30/10/2022	30/10/2022	ZONAS
Prazo para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação de 30 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral - 2º turno, se houver (Art. 124, § 4º do CE)	Justificativas	Zonas Eleitorais	30/10/2022	02/11/2022	MARCO
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 2º Turno	Comunicação	30/10/2022	04/11/2022	BANCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Enviar o material produzido na auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas para conferência e arquivamento na Secretaria Judiciária - 2º turno, se zona sorteada	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Zonas Eleitorais	30/10/2022	11/11/2022	ZONAS
Prazo para o mesário que faltou à votação de 30 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral - 2º turno, se houver (Art. 124, caput, do CE)	Justificativas	Zonas Eleitorais	30/10/2022	29/11/2022	MARCO
Consolidar os arquivos de eleição mantidos nos kits JE Connect após a eleição	JE-Connect	Apoio Técnico	30/10/2022	30/11/2022	COINT
Executar o recolhimento Capital 2º Turno	Recolhimento Capital 1º e 2º Turnos	Urnas Eletrônicas	31/10/2022	31/10/2022	URNAS
Atualizar os dados do Sistema ALIMENTA após a importação 2º turno	Sistema ALIMENTA	Zonas Eleitorais	31/10/2022	09/11/2022	ZONAS
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 2º Turno	Comunicação	31/10/2022	25/11/2022	SEWEB
Conferir os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 2º Turno	Comunicação	31/10/2022	19/12/2022	SERES
Homologar a divulgação dos resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno na web	Divulgação dos Resultados das Eleições 2022 na Intranet e Internet - 2º Turno	Comunicação	31/10/2022	19/12/2022	SERES
Prazo para os candidatos, os partidos políticos e as coligações, nos municípios onde não houve segundo turno, removerem as propagandas relativas às eleições, com a restauração do bem, se for o caso	Fiscalização da Propaganda e Processamento	Zonas Eleitorais	01/11/2022	01/11/2022	MARCO

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Último dia para os candidatos, inclusive a vice e a suplentes, e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno, salvo as dos candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições	Outros marcos relacionados às Eleições Gerais	Zonas Eleitorais	01/11/2022	01/11/2022	MARCO
Último dia para os candidatos, inclusive a vice e a suplentes, e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno, salvo as dos candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições	Outros marcos relacionados às Eleições Gerais	Zonas Eleitorais	01/11/2022	01/11/2022	MARCO
Cadastrar frequência aos trabalhos eleitorais dos membros das mesas receptoras de votos, delegados de prédio, instrutores de mesários e equipes de apoio à Eleição no módulo CONVOCA / CAPACITAÇÃO	Mesários, Instrutores, Apoio e Delegados de Prédio	Zonas Eleitorais	01/11/2022	04/11/2022	ZONAS
Recolher urnas e estrados e armazená-los nos CAMUs	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	01/11/2022	12/11/2022	URNAS
Realizar a devolução das urnas eletrônicas e estrados	Preparativos	Zonas Eleitorais	01/11/2022	12/11/2022	ZONAS
Realizar treinamento em prestação de contas com pessoal que irá compor equipe de análise, a ser ministrado em Fortaleza/CE ou via remota	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/11/2022	30/11/2022	SCI
Orientar as zonas acerca dos Ases rejeitados em processamento.	Reabertura do Cadastro pós eleição	Cadastro Eleitoral	01/11/2022	19/12/2022	SECAD
Disponibilizar e recolher mobiliário para análise da prestação de contas – Capital	Treinamento, infraestrutura, análise e acompanhamento de análise e julgamento dos processos de prestação de contas	Prestação de Contas	01/11/2022	30/12/2022	SEPAT

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Providenciar ofícios de agradecimento aos órgãos parceiros (Polícia Federal, Governo do Estado etc)	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2022	11/11/2022	CVP
Comunicar o resultado dos trabalhos ao Juízo Eleitoral do qual foram originadas as urnas auditadas - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2022	11/11/2022	CVP
Solicitar às Zonas que realizarem a auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas o envio do material produzido para conferência e arquivamento na Secretaria Judiciária - 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2022	11/11/2022	CVP
Encaminhar a ata de encerramento dos trabalhos da Auditoria em tempo real ao Presidente do TRE-CE – 2º turno	Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2022	11/11/2022	CVP
Providenciar ofícios de agradecimentos para os órgãos parceiros (ENEL, AMC, PM, PRF, PF, Bombeiros e ETUFOR)	Segurança e Contatos Institucionais	Eventos e Relações Institucionais	03/11/2022	22/12/2022	SESEG
Solicitar material de consumo e serviços para o evento (infraestrutura, organização, distribuição de material, controle de frequência, limpeza, água e café)	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	07/11/2022	25/11/2022	COELE
Preparar apresentação para evento	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	07/11/2022	30/11/2022	COELE
Último dia para a conclusão dos trabalhos de apuração das Juntas Eleitorais, no 2º turno	Junta Eleitoral	Zonas Eleitorais	09/11/2022	09/11/2022	MARCO
Divulgar os Relatórios estatísticos do TSE	Capacitação dos Mesários (EAD)	Convocados	14/11/2022	14/12/2022	NED

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Realizar a reunião de avaliação das Eleições 2022 com as zonas eleitorais	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	21/11/2022	30/11/2022	COELE
Participar da reunião de avaliação das Eleições 2022	Avaliação das Eleições	Zonas Eleitorais	21/11/2022	30/11/2022	ZONAS
Gerar relatórios estatísticos a partir dos dados da Pesquisa de Satisfação de Mesários e dos registros de Código ASE referentes aos trabalhos dos membros das mesas receptoras de votos, nos termos do Provimento CRE nº 15/2020, disponibilizando-os na intranet/internet	Campanha Mesário Voluntário	Convocados	21/11/2022	16/12/2022	BANCO
Transferir a guarda patrimonial das urnas e estrados para as Diretorias dos Fóruns e Seção de URNAS	Transporte Global	Urnas Eletrônicas	21/11/2022	17/12/2022	SEPAT
Solicitar, aos gestores dos contratos de eleição, relatório sobre a gestão do contrato sob sua responsabilidade	Avaliação das Eleições	Eventos e Relações Institucionais	21/11/2022	19/12/2022	COELE
Informar às zonas sobre o último dia para o Juízo Eleitoral responsável pela recepção dos requerimentos de justificativa, nos locais onde não houve 2º turno, assegurar o lançamento dessas informações no cadastro de eleitores	Encerramento do Processamento do Cadastro	Cadastro Eleitoral	21/11/2022	23/12/2022	SECAD
Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 02 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral	Justificativas	Zonas Eleitorais	01/12/2022	01/12/2022	MARCO
Imprimir os Diplomas dos candidatos eleitos na capital e repassar à ASCOM	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	02/12/2022	19/12/2022	SEJUL

ATIVIDADE	MACROATIVIDADE	PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE
Acompanhar a montagem e desmontagem da estrutura de palco, elevado para a imprensa, sala vip, cadeiras, sonorização e transmissão simultânea para telão de LED	Diplomação dos Eleitos	Eventos e Relações Institucionais	09/12/2022	20/12/2022	SAREN
Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 30 de outubro apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral - 2º turno, se houver	Justificativas	Zonas Eleitorais	29/12/2022	29/12/2022	MARCO

12. Lista de Siglas

ASCOM – Assessoria de Imprensa, Comunicação Social e Cerimonial
ASJUR – Assessoria Jurídica da Presidência
ASPEG – Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão
BANCO – Seção de Banco de Dados
CEATE – Central de Atendimento ao Eleitor
COATE – Coordenadoria de Atendimento ao Eleitor
COAUD – Coordenadoria de Auditoria e de Contas Eleitorais e Partidárias
COE – Comitê Estratégico
COEDE – Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento
COEJE – Coordenadoria da Escola Judiciária Eleitoral
COELE – Coordenadoria de Eleições
COFIC – Coordenadoria de Supervisão e Fiscalização do Cadastro Eleitoral
COINP – Coordenadoria de Infraestrutura Predial
COINT – Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
COLIC – Coordenadoria de Licitações e Contratos
COMAP – Coordenadoria de Material e Patrimônio
COPAD – Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
COPES – Coordenadoria de Pessoal
COSEJ – Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
COSIS – Coordenadoria de Sistemas
COTEC – Coordenadoria Técnica
CPROC – Coordenadoria de Processamento
CVP – Comissão da Votação Paralela
DIFOR – Diretoria do Fórum Eleitoral de Fortaleza
DIGER – Diretoria-Geral
DJE – Diário da Justiça Eletrônico
EAD – Ensino à Distância
EJE – Escola Judiciária Eleitoral
GC-FVP – Gestores do Contrato da Filmagem da Votação Paralela

GC-VP – Gestores do Contrato dos Vales Postais
MARCO – evento previamente estabelecido no calendário eleitoral
NAT – Núcleo de Apoio Técnico
NCT – Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização
NED – Núcleo de Ensino à Distância
OUVIR – Ouvidoria Regional Eleitoral
PAD – Processo Administrativo Digital
PIE – Planejamento Integrado de Eleições
PJE – Processo Judicial Eletrônico
PRESI – Presidência
SAATE – Seção de Apoio ao Atendimento ao Eleitor
SAD – Secretaria de Administração
SAMED – Seção de Assistência Médica e Odontológica
SANAP – Seção de Análise de Preços
SAPRE – Seção de Administração Predial
SAREN – Seção de Arquitetura e Engenharia
SCI – Secretaria de Controle Interno e Auditoria
SCR – Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral
SEALX – Seção de Almoxarifado
SEARE – Seção de Acórdãos e Resoluções
SECAD – Seção de Gerenciamento do Cadastro Eleitoral
SECAP – Seção de Capacitação
SECOF – Seção de Controle de Frequências e Requisições
SECAT – Seção de Atendimento e Apoio ao Usuário
SECON – Seção de Contratos
SEDIT – Seção de Editoração e Publicações
SEJUL – Seção de Jurisprudência e Legislação
SELIC – Seção de Licitações
SEPAT – Seção de Controle Patrimonial
SEPEL – Seção de Planejamento e Gerenciamento de Eleições
SEPRI – Seção de Estudos Eleitorais e Programas Institucionais

SEQUI – Seção de Administração e Manutenção de Equipamentos
SERES – Seção de Empréstimo de Urnas e Resultados Eleitorais
SESAJ – Seção de Suporte Administrativo aos Juízes Eleitorais
SESCO – Seção de Soluções Corporativas
SESEG – Seção de Controle de Acesso e Segurança
SESIC – Seção de Suporte Operacional e Segurança da Informação e Comunicação
SESRE – Seção de Suporte Operacional e Redes
SETRA – Seção de Transportes
SEWEB – Seção de Administração de Intranet e Internet
SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIMPLES – Sistema de Monitoramento do Planejamento de Eleições
SJU – Secretaria Judiciária
SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças
STI – Secretaria de Tecnologia da Informação
TRE-CE – Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
TSE – Tribunal Superior Eleitoral
URNAS – Seção de Administração e Manutenção de Urnas Eletrônicas
ZONAS – Zonas Eleitorais

