

1. Identificação do Projeto

Projeto Comunicação	
Unidade solicitante COELE	Data da Elaboração 20/08/2019
Cliente Zonas Eleitorais, Partidos Políticos, Coligações, Candidatos, Imprensa	
Patrocinador Hugo Pereira Filho – Diretor-Geral do TRE/CE	
Líder do projeto Aline Oliveira Martins	Unidade ASCOM
E-mail Líder do Projeto alinemartins@tre-ce.jus.br	Ramal Líder do Projeto 3855
Programa vinculado Programa Eleições 2020	

2. Histórico de registros

Data	Responsável	Descrição
20/08/2019	Aline Oliveira Martins	Elaboração inicial do PGP

3. Visão Geral do Projeto

3.1. Justificativa do Projeto

Uma comunicação adequada, tanto interna quanto externa, é fundamental para o êxito de qualquer organização. Para tanto, é necessário agilidade e precisão no repasse das informações junto a seu público-alvo. A ampla divulgação das informações confere também maior transparência às ações adotadas, aplicando-se essa premissa com maior propriedade à Justiça Eleitoral, responsável que é pela preparação dos pleitos eleitorais.

Ao eleitor, nosso principal cliente, é destinada a maior parte das informações disponibilizadas na internet e/ou veiculadas na mídia televisiva ou impressa, seja através da concessão de entrevistas ou da divulgação das campanhas institucionais e dos resultados da eleição. Além disso, existem as publicações, onde são apresentadas orientações sobre diversos aspectos da eleição. Já internamente, é extremamente importante que os servidores tenham a seu alcance as informações necessárias para que possam prestar um serviço de qualidade.

g. 1 de 13

Plano Geral do Projeto

Versão 1.1

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/03/2020 16:41:13
Por: TIAGO MOURA SOBREIRA BEZERRA

Na última eleição, em 2018, experimentamos, com mais intensidade, a informação circulando nas redes sociais. A difusão facilitada de notícias (às vezes até fraudulentas), através do Facebook, Instagram e Twitter, sobre o voto, o funcionamento da urna eletrônica. Por isso, intensificamos a produção de conteúdo para essas ferramentas, sempre focando no eleitor.

Portanto, pela relevância da área, as comunicações interna e externa do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará necessitam ser bem planejadas para que as unidades envolvidas e o público impactado e/ou interessado obtenha as informações de que precisa em tempo hábil.

3.2. Objetivo Geral

Manter atualizados os públicos interno e externo quanto às informações relacionadas à eleição.

3.3. Objetivos Específicos

- Fornecer local e estrutura para a acomodação de jornalistas;
- Disponibilizar local para entrevista coletiva;
- Ampliar a utilização do *hotsite* para registro de informações relacionadas à eleição;
- Elevar o número de acessos ao *hotsite*;
- Elevar o engajamento dos seguidores nas redes sociais;
- Disponibilizar informações ao público-alvo de forma ágil e precisa.

4. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Sala de Imprensa (macroatividade 1)			
Solicitar reserva da sala de imprensa	22/06/2020	10/07/2020	ASCOM
Criar arte banner para entrevistas no período eleitoral	01/07/2020	10/07/2020	SEDT
Levantar necessidades e solicitar materiais e equipamentos	22/06/2020	10/07/2020	ASCOM
Providenciar solicitação de alimentação para a Imprensa - 1º e 2º turnos	26/06/2020	26/08/2020	ASCOM
Disponibilizar mobiliário para sala de imprensa – 1º turno	01/10/2020	03/10/2020	SEPAT
Definir equipe de apoio à divulgação	24/08/2020	27/08/2020	ASCOM
Credenciar a imprensa	03/09/2020	03/10/2020	ASCOM
Entregar as credenciais	28/09/2020	03/10/2020	ASCOM
Realizar entrevistas coletivas com fontes do Tribunal (PRE, CRE, Juízes)	24/09/2020	25/10/2020	ASCOM
Instalar Sistema Divulga na Sala de Imprensa	02/10/2020	03/10/2020	SECAT
Recolher mobiliário da Sala de imprensa – 1º turno	05/10/2020	07/10/2020	SEPAT
Disponibilizar mobiliário para sala de imprensa – 2º turno	23/10/2020	24/10/2020	SEPAT
Recolher mobiliário da Sala de imprensa – 2º turno	26/10/2020	27/10/2020	SEPAT
Portal Eleições 2020 (internet) (macroatividade 2)			
Alimentar Portal com as ações do Programa de Acessibilidade relacionadas à eleição	03/08/2020	04/10/2020	SEWEB
Alimentar Portal com informações sobre o final do alistamento na capital e em outras zonas eleitorais	01/04/2020	15/05/2020	ASCOM
Alimentar Portal com informações relativas ao Disque Eleitor	01/07/2020	25/10/2020	SINFE
Alimentar Portal com informações referentes à Auditoria (Funcionamento da Urna Eletrônica)	04/09/2020	31/10/2020	CVP
Alimentar Portal com a composição das juntas	04/09/2020	25/10/2020	SESAJ
Alimentar Portal com as informações referentes às candidaturas: sistema de registro e de divulgação de candidatos, nº de vagas, lista de partidos, coligações e candidatos	27/08/2020	31/08/2020	COPRO
Publicar informações relacionadas a eleitorado, locais de votação, seções eleitorais (com urna/ agregadas, indígenas, quilombolas, presos provisórios, quantitativo), MRJ, números importantes, etc.	03/08/2020	31/08/2020	SEWEB
Criar página com as normas do TSE e do TRE-CE	10/12/2019	31/01/2020	SEWEB

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
referente às eleições			
Alimentar Portal com as normas do TRE-CE referentes às eleições 2020	10/12/2019	20/02/2020	SEJUL
Gerar as informações relacionadas a eleitorado, locais de votação, seções eleitorais (com urna/ agregadas, quantitativo), MRJ, números importantes, etc.	03/08/2020	31/08/2020	BANCO
Alimentar Portal com informações referentes à propaganda eleitoral	30/04/2020	20/05/2020	SCR
Alimentar Portal com informações referentes ao horário eleitoral gratuito	06/08/2020	21/08/2020	SEDAP
Alimentar Portal com informações de interesse dos mesários	01/06/2020	30/06/2020	GC-VP
Alimentar Portal com informações de interesse dos mesários	01/06/2020	30/06/2020	SECAP
Publicar informações referentes à geração de mídias (legislação, local, período, ata, edital) - 1º turno	03/08/2020	14/08/2020	GC-VP
Publicar informações referentes à geração de mídias (legislação, local, período, ata, edital) - 2º turno	06/10/2020	09/10/2020	SEWEB
Publicar informações referentes à carga das urnas (legislação, local, período, ata, edital) - 1º turno	01/09/2020	04/09/2020	SEWEB
Publicar informações referentes à carga das urnas (legislação, local, período, ata, edital) - 2º turno	06/10/2020	09/10/2020	SEWEB
Alimentar Portal com as informações referentes aos locais de apuração e de transmissão descentralizada	02/09/2020	14/09/2020	COELE
Alimentar Portal com as informações referentes à Reunião do Tribunal com Juízes que presidirão Juntas Eleitorais	03/08/2020	20/08/2020	SCR
Gerar consulta de mesários nomeados	01/07/2020	03/08/2020	BANCO
Publicar listagem de mesários nomeados	03/08/2020	10/08/2020	SEWEB
Publicar os resultados das Eleições Oficiais - 1º e 2º turnos	04/10/2020	31/10/2020	SEWEB
Alimentar Portal com as informações referentes à Justificativa Eleitoral	03/08/2020	20/08/2020	COFIC
Alimentar Portal com as informações referentes às Publicações para as Eleições	06/07/2020	17/07/2020	SEDT
Alimentar Portal com as informações referentes à Prestação de Contas	03/08/2020	14/08/2020	COAUD
Alimentar Portal com as informações referentes à convocação eletrônica de mesários	01/06/2020	30/06/2020	SCR
Publicar informações referentes aos aplicativos de eleição	01/06/2020	30/06/2020	SEWEB

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Publicar o link referente aos Ementários Temáticos	01/04/2020	30/04/2020	SEWEB
Material Gráfico (manuais, miniguias, cartilhas, folders, panfletos, formulários, cartazes etc.) (Macroatividade 4)			
Elaborar Termo de Referência para aquisição do material gráfico das Eleições	03/02/2020	16/03/2020	SEDT
Providenciar cotação de mercado	17/03/2020	17/04/2020	SCOMP
Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2020 (Macroatividade 5)			
Selecionar, atualizar e anotar o conteúdo do Manual de Legislação Eleitoral e Partidária - Eleições 2020	02/03/2020	30/05/2020	SEJUL
Iniciar diagramação	01/04/2020	29/05/2020	SEDT
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	01/06/2020	26/06/2020	SEDT
Distribuir o material gráfico	01/07/2020	20/07/2020	SEDT
Disponibilizar versão digital em PDF	01/06/2020	10/06/2020	SEDT
Cartilha para a Polícia Militar (Macroatividade 6)			
Coordenar elaboração do conteúdo do material gráfico	01/06/2020	19/06/2020	COEJE
Atualizar o conteúdo da publicação	01/06/2020	19/06/2020	SCR
Atualizar o conteúdo da publicação	01/06/2020	19/06/2020	SJU
Iniciar diagramação	22/06/2020	10/07/2020	SEDT
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	15/07/2020	05/08/2020	SEDT
Entregar cartilha para a Polícia Militar	10/08/2020	20/08/2020	COEJE
Folders "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora" (Macroatividade 6)			
Coordenar elaboração dos conteúdos dos materiais gráficos	30/04/2020	15/05/2020	COEJE
Atualizar o conteúdo da publicação	30/04/2020	15/05/2020	SCR
Atualizar o conteúdo da publicação	30/04/2020	15/05/2020	SJU
Iniciar diagramação	15/05/2020	29/05/2020	SEDT
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	01/06/2020	25/06/2020	SEDT
Distribuir os Folders "Propaganda Eleitoral" e "Chegou a Hora"	21/07/2020	31/07/2020	SEALX
Distribuir o material gráfico	01/07/2020	15/07/2020	SEDT

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Distribuir o material gráfico	01/07/2020	15/07/2020	SEALX
Calendário de Mesa - Eleições 2020 (Macroatividade 7)			
Iniciar diagramação	01/12/2019	19/12/2019	SEDT
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	20/12/2019	10/01/2020	SEDT
Distribuir o material gráfico	10/01/2020	30/01/2020	SEDT
Miniguia da JE para jornalistas (Macroatividade 8)			
Coordenar elaboração do conteúdo do material gráfico	30/04/2020	20/05/2020	ASCOM
Atualizar o conteúdo da publicação	30/04/2020	20/05/2020	SCR
Atualizar o conteúdo da publicação	30/04/2020	20/05/2020	SJU
Receber e organizar os conteúdos das unidades do TRE - Miniguia da JE para jornalistas	30/04/2020	20/05/2020	SEPLA
Iniciar diagramação	20/05/2020	05/06/2020	SEDT
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	05/06/2020	30/06/2020	SEDT
Distribuir o Miniguia da JE para Jornalistas no TRE e nos veículos de comunicação	13/07/2020	17/07/2020	ASCOM
Campanha esclarecimento ao eleitor - Cartazes "Proibido Celular", "Disque Eleitor" e panfleto "Cola do Eleitor" (Macroatividade 9)			
Criar ou reproduzir peças gráficas	01/07/2020	10/07/2020	SEDT
Enviar para a gráfica arquivo do material e acompanhar sua confecção	15/07/2020	05/08/2020	SEDT
Distribuir cartazes e colas para as ZE's da capital e ZE's Interior	06/07/2020	17/08/2020	SEALX
Divulgação dos Resultados na Imprensa (Macroatividade 10)			
Acompanhar a realização de entrevistas com fontes do Tribunal (PRESI, CRE, DIGER, Juízes)	03/08/2020	25/10/2020	ASCOM
Agendar e organizar as entrevistas solicitadas pela Imprensa	03/08/2020	25/10/2020	ASCOM
Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 1º Turno (Macroatividade 11)			
Analisar as solicitações/reclamações de relatórios referentes a resultados registradas pelos usuários	02/03/2020	31/03/2020	SECAE
Analisar a pesquisa de opinião sobre a página de	02/03/2020	31/03/2020	SECAE

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
resultados 2018			
Definir a pesquisa de opinião do cliente em relação aos resultados disponibilizados na WEB - Perguntas e Sugestões	02/03/2020	31/03/2020	SECAE
Definir o conteúdo de todos os relatórios 1º e 2º Turnos a serem disponibilizados na WEB	02/03/2020	30/04/2020	SECAE
Definir a estrutura da página de resultados das eleições	02/03/2020	31/07/2020	SECAE
Definir a estrutura e desenvolver o layout da página de resultados das eleições	02/03/2020	31/07/2020	SEWEB
Desenvolver os scripts das consultas de resultados das Eleições 2020	02/03/2020	03/10/2020	BANCO
Desenvolver scripts de geração das páginas (html) de resultados	01/04/2020	03/10/2020	SEWEB
Criar processo eleitoral para possibilitar a geração das consultas e conferências	08/06/2020	31/07/2020	SECAE
Alimentar os sistemas ODIN, ELO, Cand, Prepara, Gerenciamento, Divulga	08/06/2020	31/07/2020	SECAE
Gerar os arquivos de resultados no Banco de Testes	01/07/2020	03/10/2020	BANCO
Conferir os arquivos de resultados do Banco de Testes	01/07/2020	03/10/2020	SECAE
Ajustar as consultas após conferência dos arquivos de resultados do Banco de Testes	01/07/2020	03/10/2020	BANCO
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno	04/10/2020	25/10/2020	BANCO
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno	04/10/2020	25/10/2020	SEWEB
Conferir os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno	04/10/2020	25/10/2020	SECAE
Ajustar as consultas após conferência dos arquivos das Eleições Oficiais - 1º Turno	04/10/2020	25/10/2020	BANCO
Homologar a divulgação dos resultados das Eleições Oficiais - 1º Turno na web	04/10/2020	25/10/2020	SECAE
DVD de Resultados (Macroatividade 11)			
Criar arte para etiquetas de DVD's	01/09/2020	08/09/2020	SECAE
Imprimir 200 etiquetas de DVD	09/09/2020	11/09/2020	SECAE
Identificar os DVD's	14/09/2020	18/09/2020	SECAE
Imprimir formulário de controle de entrega dos DVD's	14/09/2020	18/09/2020	SECAE
Testar a matriz do DVD - 1º Turno	06/10/2020	23/10/2020	SECAE
Gravar DVD's para disponibilização ao público externo - 1º Turno	06/10/2020	23/10/2020	SECAE
Testar a matriz do DVD - 2º Turno	27/10/2020	30/12/2020	SECAE

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Gravar DVD's para disponibilização ao público externo - 2º Turno	27/10/2020	30/12/2020	SECAE
Divulgação dos Resultados das Eleições 2020 na Intranet e Internet - 2º Turno (Macroatividade 12)			
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno	25/10/2020	30/10/2020	BANCO
Gerar os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno	25/10/2020	30/10/2020	SEWEB
Conferir os arquivos de resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno	25/10/2020	30/10/2020	SECAE
Ajustar as consultas após conferência dos arquivos das Eleições Oficiais - 2º Turno	25/10/2020	30/10/2020	BANCO
Homologar a divulgação dos resultados das Eleições Oficiais - 2º Turno na web	25/10/2020	30/10/2020	SECAE
Hotsite das Eleições (Macroatividade 13)			
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Fotos das Eleições	01/06/2020	30/10/2020	ASCOM
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Planejamento das Eleições	07/01/2020	14/02/2020	ASPEG
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Simples	07/01/2020	14/02/2020	ASPEG
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Diplomação	03/08/2020	14/09/2020	CERIM
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Avaliação (Final do Alistamento)	11/05/2020	29/05/2020	COACE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Prestação de Contas (orientações, treinamento, sistema, simulado)	01/06/2020	03/08/2020	COAUD
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Reuniões Multidisciplinares	04/05/2020	30/06/2020	COEDE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Ciclo de Debates	04/05/2020	30/06/2020	COEJE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Mesário Voluntário	02/04/2020	29/05/2020	COEJE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Avaliação (Pesquisa de Satisfação dos Mesários)	03/08/2020	31/08/2020	COEJE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Avaliação (Ciclo de Debates)	01/07/2020	31/07/2020	COEJE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Vistoria dos Locais de Votação	02/03/2020	30/06/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Votação	01/06/2020	13/11/2020	COELE

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Apuração (Locais de Apuração)	03/08/2020	19/12/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Totalização	01/09/2020	25/10/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Avaliação (Zonas Eleitorais)	28/09/2020	13/11/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Acessibilidade	02/02/2020	03/08/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Atividades e Responsáveis	02/02/2020	03/08/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Contratos e Gestores	01/06/2020	03/08/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Competências	01/06/2020	03/08/2020	COELE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Registro de Candidaturas (treinamento, simulado, prazos de desincompatibilização, calendário, legislação)	01/06/2020	10/07/2020	COPRO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Auditoria (Funcionamento da Urna Eletrônica)	03/08/2020	25/10/2020	CVP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Vale Postal	01/06/2020	25/10/2020	GC-VP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Seções Indígenas	01/06/2020	10/07/2020	LPA-IQ
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Seções Quilombolas	01/06/2020	10/07/2020	LPA-IQ
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Seções de Presos Provisórios	01/06/2020	03/08/2020	LPA-PP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Terceirizados (Técnicos de Urna e Auxiliar de Serviços Gerais)	01/06/2020	14/09/2020	NUCLEO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Preparação do Cadastro Eleitoral	01/04/2020	01/09/2020	PRODU
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Convocação de Mesários (Módulo Convoca (ELO) - orientações e treinamento)	01/06/2020	20/06/2020	PRODU
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Preparação dos Dados Eleitorais	03/08/2020	25/10/2020	PRODU
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Propaganda e Poder de Polícia (treinamento, material de apoio, legislação, cronograma, denúncias)	01/06/2020	30/06/2020	SCR
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema ConvocaE	01/06/2020	30/06/2020	SESCO
Publicar página referente à temática Sistema	15/05/2020	03/07/2020	SEWEB

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
ConvocaE			
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema OcorreJE	01/09/2020	30/09/2020	SCR
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Aplicativo Pardal	20/07/2020	27/07/2020	COSIS
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Material de Eleição	01/04/2020	04/05/2020	SEALX
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Divulgação de Resultados	01/09/2020	25/10/2020	SECAE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Treinamento de Mesários	10/07/2020	03/08/2020	SECAP
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática JE Connect	01/07/2020	21/09/2020	SECAT
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Contratos para a Eleição	01/06/2020	03/07/2020	SECON
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Horário Eleitoral Gratuito	20/07/2020	03/08/2020	SEDAP
Publicar o link referente à temática Pesquisas Eleitorais	02/01/2020	17/01/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Licitações para a Eleição (Editais, Projetos Básicos)	04/05/2020	10/09/2020	SELIC
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Treinamentos (Junta Apuradora, Técnicos de Urna, Urnas e Totalização)	01/06/2020	10/09/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Simulados (Hardware, Urnas e Totalização)	04/05/2020	03/08/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Oficialização de Sistemas	01/09/2020	03/10/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Geração de Mídias e Carga de Urnas	03/08/2020	31/08/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Totalização (Material de Apoio)	01/09/2020	15/09/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática NAT	01/06/2020	30/06/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Urnas Eletrônicas (Pulverização Interior)	20/07/2020	03/08/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Urnas Eletrônicas (Mídias e arquivos para treinamento)	20/07/2020	03/08/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Aplicativos de Urnas	03/08/2020	20/08/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Coruja	03/08/2020	31/08/2020	SESCO
Publicar página referente à temática Sistema	01/09/2020	04/09/2020	SEWEB

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Coruja			
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema OcorreJE	03/08/2020	01/09/2020	SEOPE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Apuração (Juntas Eleitorais)	03/08/2020	10/09/2020	SESAJ
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Guepardo	01/09/2020	18/09/2020	SESCO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Siscamu	03/08/2020	13/08/2020	SESCO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema Vales	03/08/2020	13/08/2020	SESCO
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Transporte (Veículos, Cartão Combustível, Táxi)	30/07/2020	07/08/2020	SETRA
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Divulgação de Resultados	10/09/2020	21/09/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Legislação (Normas TSE, Resoluções TRE-CE)	07/01/2020	10/02/2020	SEJUL
Publicar página referente à temática Legislação (Normas TSE, Resoluções TRE-CE)	07/01/2020	10/02/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Jurisprudência (Ementários Temáticos, Pesquisas)	03/03/2020	03/04/2020	SEJUL
Publicar página referente à temática Jurisprudência (Ementários Temáticos, Pesquisas)	03/03/2020	03/04/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Aplicativos Móveis	01/06/2020	31/07/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Sistema SAHE	01/06/2020	30/06/2020	SESCO
Publicar página referente à temática Sistema SAHE	10/07/2020	15/07/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Acessibilidade	01/09/2020	04/09/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Agenda das Eleições	07/01/2020	30/01/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Informativo	07/01/2020	10/01/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Provimentos e Orientações da CRE	01/04/2020	04/09/2020	SCR
Publicar página referente à temática Provimentos e Orientações da CRE	01/04/2020	07/04/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Publicações	01/07/2020	10/07/2020	SEDT
Publicar página referente à temática Publicações	01/07/2020	06/07/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à	01/06/2020	30/06/2020	SECOF

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
temática Serviço Extraordinário			
Publicar página referente à temática Serviço Extraordinário	01/06/2020	05/06/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Números Importantes	01/09/2020	10/09/2020	SEWEB
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Terceirizados (Operadores de Telemarketing)	02/03/2020	01/04/2020	SINFE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Disque-Eleitor (Informações, Sistema Dskele)	03/03/2020	03/04/2020	SINFE
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Estudos em Direito Eleitoral	01/06/2020	01/07/2020	SJU
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Quocientes Eleitoral e Partidário	02/03/2020	01/04/2020	SJU
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Orçamento de Eleição	02/03/2020	02/03/2020	SOF
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Votação (Análise dos Logs das Urnas Eletrônicas - 1º e 2º turnos)	05/10/2020	06/11/2020	STI
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Auditoria (Segurança da Urna)	01/04/2020	07/04/2020	STI
Alimentar hotsite com os conteúdos referentes à temática Urnas Eletrônicas	01/04/2020	07/04/2020	URNAS

5. Plano Orçamentário

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	Cronograma		Custo estimado com aquisições	Responsável
	Início	Término		
Publicações	08/2019	09/2020	R\$ 307.808,60	SEEDIT
Serviços na intranet e internet	01/2020	12/2020	R\$ 0,00	ASCOM
Impulsionamento de conteúdo Redes Sociais	04/2020	10/2020	R\$ 0,00	ASCOM
Sala de imprensa	06/2020	10/2020	R\$ 0,00	ASCOM
Divulgação dos resultados	10/2020	10/2020	R\$ 0,00	ASCOM
TOTAL			R\$ 307.808,60	

6. Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Aline Oliveira Martins	ASCOM	3855	alineolma@gmail.com
Lorna Maria Vidal Barreira	STI/COELE/ SECAE	3815	lorna@tre-ce.jus.br
Denise Brito Rebouças Freitas	STI/COSIS/ SEWEB	3821	denise@tre-ce.jus.br
Nágila Maria de Melo Angelim	EJE/COEJE/ SEDT	3872	nagila@tre-ce.jus.br

7. Premissas e Restrições

- Apoio da Diretoria Geral e da Presidência do TRE;
- Trabalho em conjunto com a STI, SAD e SEDIT.
- Local apropriado para montagem da estrutura.
- Interesse dos órgãos de imprensa em divulgar as informações
- Envio tempestivo de material de divulgação pelo TSE

8. Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Aline Oliveira Martins	23/08/2019	
ASCOM		

Revisado (ASPEG)	Data	Assinatura

Aprovado (Diretor-Geral)	Data	Assinatura