



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ  
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO  
PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

## 1. Identificação do Projeto

<b>Projeto</b> Propaganda Eleitoral 2020	
<b>Unidade solicitante</b> Secretaria da Corregedoria Regional - SCR	<b>Data da Elaboração</b> 16/08/2019
<b>Cliente</b> Servidores e Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	
<b>Patrocinador</b> Hugo Pereira Filho – Diretor Geral do TRE-CE	
<b>Líder do projeto</b> Maria Cecília de Sá Arruda	<b>Unidade</b> Secretaria da Corregedoria - SCR
<b>E-mail Líder do Projeto</b> mariacecilia@tre-ce.jus.br	<b>Ramal Líder do Projeto</b> 3862
<b>Programa vinculado</b> Eleições 2020	

## 2. Histórico de registros

Data	Responsável	Descrição
06/05/2019	Danielle Ribeiro Furtado Barbosa Mendes	Elaboração da versão inicial do TAP
09/05/2019	Glavany Lima Maia Vieira	1ª Revisão do TAP
16/05/2019	Maria Cecília de Sá Arruda	Revisão final do TAP
17/05/2019	Danielle Ribeiro Furtado Barbosa Mendes	Juntada do TAP ao PAD
05/06/2019	Comitê Estratégico	Aprovação do TAP na 7ª RCE
16/08/2019	Danielle Ribeiro Furtado Barbosa Mendes	Elaboração da versão inicial do PGP (conclusão da elaboração)
19/08/2019	Glavany Lima Maia Vieira	1ª Revisão do PGP
20/08/2019	Maria Cecília de Sá Arruda	Revisão final do PGP

## 3. Visão Geral do Projeto

### 3.1. Justificativa do Projeto



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ**  
**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO**  
**PGP – PLANO GERAL DO PROJETO**

A propaganda eleitoral e os procedimentos decorrentes do exercício do poder de polícia tornam-se, a cada eleição, mais complexos e merecedores de um acompanhamento específico por parte dos Tribunais Eleitorais.

As mudanças legislativas trazidas pela minirreforma eleitoral de 2017 aumentaram a carga de trabalho das zonas eleitorais no combate ao uso abusivo dos meios de propaganda autorizados por lei, impondo-se, aos Regionais, o monitoramento rigoroso do exercício do direito à propaganda eleitoral pelos candidatos e partidos políticos, mormente tratando-se a matéria do maior gerador de demandas judiciais na Justiça Eleitoral.

Some-se a isso a experiência do pleito passado, em que as sucessivas e nocivas notícias falsas, comumente conhecidas como *fake news*, marcaram a propaganda eleitoral, contribuindo para o acirramento da disputa eleitoral e exigindo uma atuação mais incisiva desta Justiça Especializada.

Completando o cenário, as eleições vindouras serão o primeiro escrutínio em que as zonas eleitorais utilizarão o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE, o que poderá trazer dificuldades iniciais no processamento dos feitos judiciais alusivos à propaganda eleitoral.

Justifica-se, assim, a elaboração de um projeto específico que contemple as ações, atividades e procedimentos inerentes à fiscalização da propaganda eleitoral e ao exercício do poder de polícia, com etapas definidas e fundamentadas na execução do cronograma operacional das Eleições 2020.

### 3.2. Objetivo Geral

Assegurar o fiel cumprimento da legislação regente da propaganda eleitoral, aperfeiçoando-se os procedimentos referentes à fiscalização da propaganda e ao exercício do poder de polícia, com a priorização de ações pautadas pelo princípio constitucional da eficiência.

### 3.3. Objetivos Específicos

- Elaborar o arcabouço jurídico da fiscalização da propaganda eleitoral;
- Orientar os servidores das Zonas eleitorais acerca dos procedimentos atinentes à fiscalização da propaganda;
- Proporcionar a infraestrutura e os meios adequados à fiscalização da propaganda;
- Fiscalizar o exercício da propaganda;
- Realizar o processamento das notícias de irregularidades relativas à fiscalização da propaganda eleitoral e ao exercício do poder de polícia;
- Realizar o processamento das representações e recursos relativos à propaganda eleitoral;
- Promover a distribuição do horário eleitoral gratuito e elaborar plano de mídia;
- Orientar os servidores para operacionalização dos sistemas Pesquisa Eleitoral, Formulário Eletrônico de Denúncias e Pardal.

### 3.4. Macrodesafios

#### Macrodesafios

- ☐ Garantia dos direitos de cidadania



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ  
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO  
PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

**Macrodesafios**

- ☐ Combate à corrupção e à improbidade administrativa
- ☒ Fortalecimento da segurança do processo eleitoral
- ☐ Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
- ☐ Melhoria da gestão de pessoas
- ☐ Aperfeiçoamento da Gestão de Custos
- ☐ Instituição da Governança Judiciária
- ☐ Melhoria da estrutura e governança de TIC

**4. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)**

Atividades	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Regulamentação das Eleições Municipais			
Colaborar na elaboração da minuta de Resolução dispondo sobre a designação e competência dos Juízos Eleitorais nos municípios com mais de uma zona no que tange ao exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral	07/01/2020	30/04/2020	SCR
Colaborar na elaboração da minuta de Resolução dispondo sobre a designação e competência dos Juízos Eleitorais nos municípios com mais de uma zona para conhecimento dos pedidos de habeas corpus, liberdade provisória, fiança e relaxamento de flagrante; para distribuição do horário eleitoral gratuito; para processamento e julgamento das impugnações relativas a pesquisa eleitoral; para processamento e julgamento dos pedidos de direito de resposta, representações e reclamações relativas ao descumprimento das normas disciplinadoras da propaganda	07/01/2020	30/04/2020	SJU
Editar Provimento regulamentando o exercício do poder de polícia na fiscalização da propaganda eleitoral	01/04/2020	30/06/2020	SCR
Elaborar minuta de Portaria Conjunta dispondo sobre o horário de atendimento e o regime de plantão no período eleitoral	15/05/2020	31/07/2020	ASJUR



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ  
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO  
PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

Elaborar minuta de Portaria Conjunta dispondo sobre o horário de atendimento e o regime de plantão no período eleitoral	15/05/2020	31/07/2020	SCR
<b>Pesquisa Eleitoral</b>			
Orientar as zonas quanto aos procedimentos relativos às pesquisas eleitorais	02/01/2020	25/10/2020	SEJUL
<b>Treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do Poder de Polícia – EAD</b>			
Planejar o treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	02/03/2020	31/03/2020	SCR
Elaborar o conteúdo do treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	16/03/2020	08/05/2020	SCR
Montar, no ambiente virtual, o treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	11/05/2020	05/06/2020	EAD
Comunicar aos juízes eleitorais a disponibilização do treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia e solicitar a inscrição de servidores da zona eleitoral	08/06/2020	12/06/2020	SCR
Disponibilizar, no Sistema Eventos, a inscrição dos servidores para o treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	15/06/2020	19/06/2020	SECAP
Acompanhar e homologar a inscrição dos servidores no treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	15/06/2020	22/06/2020	SCR
Acompanhar a realização do treinamento sobre Propaganda Eleitoral e exercício do poder de polícia	23/06/2020	31/07/2020	SCR
<b>Fiscalização da Propaganda Eleitoral</b>			
Planejar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, com apoio da SAD, STI e zonas coordenadoras	11/05/2020	17/06/2020	SCR
Montar a infraestrutura necessária (elétrica,	18/06/2020	17/07/2020	SAPRE



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ**  
**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO**  
**PGP – PLANO GERAL DO PROJETO**

dados, climatização, telefonia etc.) ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza			
Providenciar o mobiliário necessário ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	18/06/2020	17/07/2020	SEPAT
Providenciar a instalação dos equipamentos de informática necessários ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	18/07/2020	07/08/2020	SEQUI
Providenciar a configuração dos equipamentos de informática necessários ao funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	18/07/2020	07/08/2020	SECAT
Providenciar a instalação das linhas telefônicas VOIP na sede da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	18/07/2020	07/08/2020	COINF
Acompanhar a propositura, pela(s) zona(s) coordenadora(s) da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, de convênio com a SEUMA - Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente - para recolhimento de propaganda irregular e medição dos níveis de intensidade sonora, mediante uso de decibelímetro	15/06/2020	14/08/2020	SCR
Promover levantamento dos recursos humanos necessários à composição da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	11/05/2020	31/05/2020	SCR
Recrutar servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	03/06/2020	30/06/2020	SGP
Designar servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	01/07/2020	15/07/2020	ASJUR
Promover reunião com a Polícia Federal	08/06/2020	07/08/2020	ASJUR



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ**  
**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO**  
**PGP – PLANO GERAL DO PROJETO**

para tratar de apoio no combate às notícias falsas relacionadas à propaganda eleitoral			
Promover reunião com a Polícia Militar para tratar da disponibilização de pessoal para a segurança das equipes de fiscalização da propaganda eleitoral	08/06/2020	07/08/2020	ASJUR
Acompanhar a promoção, pela(s) zona(s) coordenadora(s) da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, de reunião de orientação a partidos políticos e veículos de imprensa	08/06/2020	10/07/2020	SCR
Acompanhar a promoção, pela(s) zona(s) coordenadora(s) da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, de reunião preparatória da equipe da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	16/07/2020	14/08/2020	SCR
Orientar as zonas quanto à propaganda eleitoral e ao exercício do poder de polícia	01/04/2020	25/10/2020	SCR
Realizar a editoração de material de apoio e orientações sobre propaganda eleitoral e poder de polícia	06/07/2020	07/08/2020	SEDT
Orientar as zonas quanto ao horário eleitoral gratuito	01/04/2020	25/10/2020	SJU
Orientar as zonas quanto ao processamento das ações judiciais eleitorais relativas à propaganda	07/01/2020	19/12/2020	SJU
Disponibilizar e prestar suporte dos sistemas eleitorais relativos à propaganda	07/01/2020	19/12/2020	STI
Recolher os equipamentos utilizados pela Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	26/10/2020	30/10/2020	SEQUI
Recolher o mobiliário utilizado pela Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	26/10/2020	30/10/2020	SEPAT
Desinstalar a estrutura montada para o funcionamento da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza	26/10/2020	30/10/2020	SAPRE

## 5. Plano Orçamentário



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ  
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO  
PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Quantidade de diárias	Quantidade de veículos	Valor estimado da diária	Valor Total
Veículos para a fiscalização da propaganda eleitoral na capital	Diária	312	6	R\$ 337,39	R\$ 105.266,30

## 6. Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Maria Cecília de Sá Arruda	SCR	3862	mariacecilia@tre-ce.jus.br
Caio Aprígio Moreira Silveira	SCR	3866	caiosilveira@tre-ce.jus.br
Danielle Ribeiro Furtado Barbosa Mendes	SCR	3866	daniellerfbm@tre-ce.jus.br
Glavany Lima Maia Vieira	SCR	3866	glavany@tre-ce.jus.br
Jehovah Alves Damasceno Netto	SCR	3866	jehovah@tre-ce.jus.br
Carlos André Oliveira Bezerra	CAJUC	3868	candre@tre-ce.jus.br
Orleanes Cavalcanti de O. V. Gomes	SJU	3700	orleanes@tre-ce.jus.br
Caio Silva Guimarães	ASJUR/PRESI	38582	caio@tre-ce.jus.br

## 7. Premissas e Restrições

- Aderência dos setores impactados ao planejamento, ao cronograma e às fases do projeto;
- Realização de convênios com os órgãos públicos para reforçar a fiscalização da propaganda;
- Disponibilização, pelo TSE, de sistemas específicos para distribuição do horário eleitoral, registro de pesquisas eleitorais e registro de notícias de irregularidades (Pardal);
- Estruturação do projeto a partir dos marcos temporais definidos na Resolução do TSE que estabelecerá o calendário para as Eleições 2020;
- Dotação orçamentária suficiente.

## 8. Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Maria Cecília de Sá Arruda	20/08/2019	



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ**  
**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO**  
**PGP – PLANO GERAL DO PROJETO**

Revisado (ASPEG)	Data	Assinatura

Aprovado (Diretor-Geral)	Data	Assinatura