

ANEXO I

CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES PROJETO DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA 2015-2016

1º de março de 2016

Data limite para início dos trabalhos de revisão de eleitorado nas localidades envolvidas

31 de março de 2016

Data limite para término dos trabalhos de revisão de eleitorado nas localidades envolvidas

4 de abril de 2016

Prazo final para transmissão, pelas zonas eleitorais, dos formulários de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) recebidos
(art. 20, Provimento CRE-CE n.º 8/2015)

8 de abril de 2016

Prazo final para a prolação e publicação da sentença pelo juiz eleitoral
(art. 25, Provimento CRE-CE n.º 8/2015)

13 de abril de 2016

Prazo final para recurso
(art. 25, § 3º, Provimento CRE-CE n.º 8/2015)

18 de abril de 2016

Prazo final para remessa da documentação obrigatória digitalizada à Corregedoria Regional Eleitoral
(art. 26, Provimento CRE-CE n.º 8/2015)

27 de abril de 2016

Data limite para homologação dos procedimentos de revisão de eleitorado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

28 de abril de 2016

Último dia para atualização dos códigos de ASE 469 no cadastro eleitoral

ANEXO II

CRONOGRAMA DAS REVISÕES DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS

ZE	Município	Dia início Revisão	Dia Fim Revisão
13	Iguatu	16/06/15	18/12/15
13	Quixelô	16/06/15	18/12/15
26	Milagres	17/06/15	18/12/15
26	Abaiara	17/06/15	18/12/15
27	Crato	17/06/15	18/03/16
104	Maracanaú	26/06/15	31/03/16
122	Maracanaú	26/06/15	31/03/16
56	Ubajara	30/06/15	27/11/15
73	Ibiapina	01/07/15	18/09/15
29	Limoeiro do Norte	03/07/15	27/11/15
32	Camocim	16/07/15	27/11/15
24	Meruoca	17/09/15	18/03/16
17	Itapipoca	28/09/15	18/03/16
41	Itapajé	13/10/15	18/03/16
41	Irauçuba	13/10/15	18/03/16
41	Tejuçuoca	13/10/15	18/03/16
89	Amontada	10/11/15	31/03/16
89	Miraíma	10/11/15	31/03/16
96	Bela Cruz	11/11/15	31/03/16
96	Marco	11/11/15	18/03/16
78	Horizonte	13/11/15	31/03/16
31	Barbalha	16/11/15	31/03/16
35	Viçosa do Ceará	16/11/15	18/03/16
62	Várzea Alegre	16/11/15	31/03/16
62	Granjeiro	16/11/15	31/03/16
62	Farias Brito	16/11/15	31/03/16
105	Capistrano	16/11/15	31/03/16
105	Aratuba	16/11/15	31/03/16
105	Itapiúna	16/11/15	31/03/16
5	Baturité	04/12/15	31/03/16
5	Mulungu	04/12/15	31/03/16
81	Tianguá	04/12/15	31/03/16
81	Frecheirinha	04/12/15	31/03/16
53	Nova Olinda	09/12/15	31/03/16
53	Altaneira	09/12/15	18/03/16
53	Santana do Cariri	09/12/15	31/03/16
70	Brejo Santo	09/12/15	31/03/16

70	Porteiras	09/12/15	31/03/16
43	Jucás	11/12/15	18/03/16
43	Cariús	11/12/15	18/03/16
106	Ocara	11/12/15	18/03/16
29	Quixeré	11/01/16	18/03/16
42	Jardim	11/01/16	18/03/16
102	Jati	11/01/16	18/03/16
102	Penaforte	11/01/16	18/03/16
16	Missão Velha	12/01/16	18/03/16
71	Caririaçu	12/01/16	18/03/16
111	Caridade	13/01/16	18/03/16
111	Paramoti	13/01/16	18/03/16
65	Cariré	14/01/16	31/03/16
65	Groaíras	14/01/16	31/03/16
98	Itarema	14/01/16	31/03/16
110	Banabuiú	14/01/16	18/03/16
100	Itaitinga	15/01/16	31/03/16
103	Paraipaba	15/01/16	31/03/16