



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ**  
**ATA**  
**1ª REUNIÃO CGTIC**  
**FEVEREIRO/2025**

<b>Data:</b>	05/02/2025
<b>Horário início:</b>	09:00
<b>Horário término:</b>	12:00

**Membros:**

- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Franciso Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Marcelo Silva de Novaes (COINT)
- Fernando Linhares representando João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior (CIBER)

**Pauta:**

- Revisão das deliberações da reunião anterior
- Revisão do PDTIC 2025-2026
  - Relatório de Acompanhamento do PDTIC (SEI 2024.0.000002806-5)
  - Levantamento das Necessidades de TIC (SEI 2025.0.000001151-7)
- Gestão de contratos e novas aquisições
  - Renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
  - Aquisição de 35 fitas LTO (incluir no PCA 2025)
  - Aditivo ao Contrato 54/2024 - Microsoft365
- Aprovar o Plano de Trabalho para revisão/elaboração da Metodologia de Gerenciamento dos Processos de TIC
  - Definir escopo - Revisão dos principais processos de TIC (iGovTIC)
- Acompanhamento dos Planos de TIC
  - Plano Diretor de TIC
  - Plano de Transformação Digital
  - Plano de Gestão de Riscos
  - Plano de Contratações
  - Plano de Capacitação
- Revisão do Plano de Contratações 2025 (SEI 2025.0.000000677-7)

**Assuntos:**

- Verificar cumprimento das deliberações de reuniões anteriores:
  - As atualizações foram feitas no planner de [Deliberações](#) do CGTIC, de acordo com a manifestação de cada membro deste Comitê. Algumas deliberações mereceram destaque e foram pautadas na presente ata.
- Revisão do PDTIC 2025-2026
  - Nafta informou que o Relatório de Acompanhamento do PDTIC (SEI 2024.0.000002806-5) foi aprovado pelo CGOVTIC.
  - Lembrou que encontra em revisão o PDTIC. Solicitou às unidades que respondessem o Levantamento das Necessidades de TIC (SEI 2025.0.000001151-7). Informou que o CGOVTIC deliberou pela dilação do prazo até 07/02/2025.
  - A próxima etapa será a compilação das necessidades levantadas por todas as unidades do TRE-CE para aperfeiçoamento do Inventário de Necessidades de TIC.
- Gestão de contratos e novas aquisições
  - Renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
    - A COINT irá avaliar juntamente à SPROJ a deliberação da renovação.
    - A SPROJ deverá continuar o estudo para fomentar a implantação de algum serviço na nuvem SERPRO.
  - Aquisição de 35 fitas LTO (incluir no PCA 2025)
    - Ismael informou que foi aberto SEI 2025.0.000002290-0 para esta contratação. O DOD já foi elaborado pela CIBER.
    - Marcelo reiterou a necessidade de revisão do processo de aquisições de TIC.
  - Aditivo ao Contrato 54/2024 - Microsoft365
    - O Comitê deliberou que a STI deverá abrir processo SEI para aditar o contrato 54/2024 (Microsoft 365) para deliberação/instrução da GADIR e manifestações da SAD e SOF, e posterior autorização da Presidência.

- Contratação de solução para registro de ponto biométrico (SEI 2024.0.000010009-2)
    - Não houve progresso dessa atividade.
- Aprovar o Plano de Trabalho para revisão/elaboração da Metodologia de Gerenciamento dos Processos de TIC
  - O plano foi apresentado e aprovado pelo Comitê Gestor de TIC.
  - O Comitê definiu como escopo da revisão os principais processos de TIC (iGovTIC):
    - Processos de Gerenciamento Orçamentário, de Projetos e de Contratos
    - Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC
    - Processo de Gestão de Riscos
    - ProdSoft (Desenvolvimento, Implantação e Sustentação de sistemas)
    - Processo de Aquisições de TIC
    - Processo de Gestão de Segurança da Informação.
  - O detalhamento do escopo será incluso no SEI 2025.0.000002188-1.
  - A revisão dos referidos processos será acompanhada no projeto iGovTIC 2025.
  - O Comitê deliberou que os projetos em backlog ou não iniciados que constam em planos táticos (PTD, PDTIC etc) devem constar no portfólio de projetos de TIC.
- Monitoramento do Plano de Transformação Digital:
  - A COSIS informou acerca do andamento dos projetos de software vinculados ao PTD.
    - PIDs - Foi informado pelo CGOVTIC que este projeto precisa de melhorias contínuas.
    - SIDEP - Em andamento. A parte de diárias encontra-se 80% concluído. Há restrições quanto ao módulo de passagens.
    - SEI 4.1 - Possivelmente haverá antecipação da conclusão.
    - Painéis de BI - Os painéis da ASAUD foi enviado para validação da área negocial
    - JE Reinf - A SOF ficou de retornar com mais detalhes acerca do projeto.
    - Manual Wiki SCR - Formalização da demanda com o detalhamento das funcionalidades feito junto à SPROJ.
    - FPleno - Saiu do backlog e voltou a ser desenvolvido (Em andamento).
    - BI Urnas - Em contato com a área de negócio, será agendada uma reunião com a COSIS
  - A SEGAT/COGOV irá atualizar a lista dinâmica de monitoramento do PTD.
- Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - A COINT informou que dia 12 de fevereiro a empresa Tradein (e parceiro) virão para avaliar o datacenter.
  - A COGOV irá atualizar a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
- Monitoramento de Plano Diretor de TIC
  - Aprovado o Relatório de Acompanhamento do PDTIC - 2024 no Comitê de Governança de TIC (CGOVTIC).
  - Ações, metas e indicadores do PDTIC atualizados com as informações fornecidas pelas unidades competentes nos [painéis de monitoramento](#).
  - Relatório de monitoramento mensal relativo [janeiro/2025](#) foi elaborado e disponibilizado no portal da transparência.
- Revisão de Plano de Contratações 2025 (SEI 2025.0.000000677-7)
  - O Comitê deliberou que com relação ao PCA de TIC 2024, foram efetivadas cerca de 50% das contratações inicialmente previstas ou adicionadas ao PCA e daquelas não executadas, mantém-se como necessárias e de interesse da STI, as seguintes:
    - Aquisição de computadores pessoais do tipo notebook e desktop
    - Aquisição de equipamentos de telefonia VoIP e webcams.
    - Licenciamento de software Windows Server DataCenter.
    - Aquisição de dispositivos de leitura biométrica de digital.
    - Serviço de atualização e renovação de suporte do fabricante para a solução de backup corporativo Veeam, com aquisição de módulos extra para suporte à solução Oracle.
    - Serviço de sustentação para desenvolvimento de software (fábrica de software).
    - Serviço de atualização e renovação de suporte do fabricante para os servidores de rede hiperconvergentes do Data Center (solução Simplivity).
    - Serviço de telecomunicações para interligação dos cartórios eleitorais à sede (Backbone Secundário).
  - Deliberou ainda que as seguintes demandas devem ser remanejadas e incluídas nas contratações de outras Secretarias:
    - Suporte técnico à solução de telefonia VoIP (encaminhada à SAD, sendo a STI integrante técnico da aquisição).
  - Por fim deliberou que teremos as seguintes demandas a serem incluídas no PCA 2025:
    - Aquisição e licenciamento de solução de banco de dados ORACLE;
    - Renovação das licenças options de segurança da solução de banco de dados ORACLE. (Orçamento Cibersegurança)
    - Aquisição de equipamentos servidores de rede com GPUs ou aluguel de GPUs em nuvem para utilização em projetos de inovação tecnológica e desenvolvimento de software com uso de Inteligência Artificial generativa (GenAI).
    - Serviço de Inteligência Artificial generativa (GenAI) do tipo LLM (Large Language Model).
    - Serviço de cópia de segurança (backup) corporativa para os dados institucionais mantidos na solução Microsoft 365 e seus aplicativos (Sharepoint, Onedrive, etc.).
    - Renovação da licença de ferramenta de gerenciamento de backup (Veeam) para o Exagrid, com previsão de aquisição de módulos para solução em nuvem.
    - Aquisição de monitores avulsos (2a tela).
    - Ferramenta de desenvolvimento de software tipo low code/no code.

- Aditivo de licenças Office 365.
- Fita LTO para backup.
- Ferramenta de Balcão Virtual;
- Revisão do Plano de Capacitação
  - Nafta informou que a COGOV e STI estão analisando a possibilidade de realização de consultoria em ferramentas/frameworks para gestão de habilidades e competências relacionadas às pessoas da TIC. A STI recebeu proposta da Escola Superior de Redes, cuja equipe técnica se propôs, inclusive, a fornecer um workshop sobre a ferramenta.
  - Marcelo informou que os TREs utilizam o sistema Coyote do TRE-TO.
  - A COGOV propôs a inclusão de certificação COBIT e ITIL na revisão do plano de capacitação 2025 para os eventuais substitutos da Secretaria de TIC do Tribunal.
  - Será solicitado pela STI à SGP o levantamento de competências na área de TIC que servirá de base para a revisão do Plano de Capacitação.
  - O Comitê deliberou acerca da avaliação de renovação da ferramenta Allura.
- A próxima reunião do Comitê de Gestão - CGTIC fica agendada para **19 de fevereiro de 2025**.

#### Deliberações:

- Solicitar à OUVIR o recebimento dos painéis de BI desenvolvidos
  - Responsável: COSIS
  - Data: 12/02/2025
- Incluir detalhamento do escopo da revisão de processos no SEI 2025.0.000002188-1.
  - Responsável: COGOV
  - Data: 06/02/2025
- Iniciar processo de aditivo ao Contrato Microsoft 365 (200 licenças)
  - Responsável: COGOV/STI
  - Data: 06/02/2025.
- Levantar requisitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
  - Responsável: CIBER e COINT
  - Data: 19/02/2025
- Responder o Relatório de Acompanhamento do PDTIC (SEI 2024.0.000002806-5)
  - Responsável: COSIS, COINT e CIBER
  - Data: 07/02/25
- Responder a Autoavaliação de TIC com base no formulário do iGovTIC
  - Responsável: COSIS e ASEGI
  - Data: 07/02/25
- Responder o Levantamento das Necessidades de TIC (SEI 2025.0.000001151-7)
  - Responsável: CIBER e ASEGI
  - Data: 07/02/25
- Deliberar acerca da renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
  - Responsável: SPROJ
  - Data: 12/02/25
- Elaborar estudo para fomentar a implantação de algum serviço na nuvem SERPRO
  - Responsável: SPROJ
  - Data: 12/02/25
- Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do PTD
  - Responsável: COGOV e COSIS
  - Data: 07/02/25
- Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - Responsável: COGOV
  - Data: 07/02/25
- Atualizar painel de monitoramento do PDTIC
  - Responsável: STI e COSIS
  - Data: até 07/02/25
- Elaborar painel/lista de monitoramento do plano de contratações atual (PCA 2025)
  - Responsável: SEGAT
  - Data: 14/02/25
- Responder acerca da proposta de envio de SMS pelo WhatsApp pelo sistema Convoca-e para convocação de mesário (SEI 2024.0.000025732-3)
  - Responsável: COSIS e CIBER
  - Data: até 07/02/25
- Responder acerca da proposta de envio de mensagem de pesquisa de satisfação pelo WhatsApp para o eleitor, após atendimento (SEI 2024.0.000015418-4)
  - Responsável: ASEGI e CIBER
  - Data: até 07/02/25

- Incluir no portfólio de projetos de TIC os projetos em backlog e/ou não iniciados que constam em planos táticos (PTD, PDTIC etc)
  - Responsável: SPROJ
  - Data: 12/02/25
- Responder o processo de revisão do PCA 2025 (SEI 2025.0.000000677-7)
  - Responsável: COGOV e COSIS
  - Data: 07/02/25
- Deliberar acerca da renovação da ferramenta Allura
  - Responsável: COGOV e STI
  - Data: 19/02



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, COORDENADOR**, em 11/02/2025, às 08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, ASSESSOR**, em 11/02/2025, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO DA SILVA TADDEO, SECRETÁRIO**, em 11/02/2025, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SILVA DE NOVAES, SERVIDOR**, em 12/02/2025, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO MOURA LINHARES, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 12/02/2025, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em [https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&i\\_d\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=0000950886&crc=508AAEEE](https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i_d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000950886&crc=508AAEEE), informando, caso não preenchido, o código verificador 0000950886 e o código CRC 508AAEEE.