



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

ATA

ATA

Reunião CGTIC

(1º Quinzena - Dezembro/2025)

Data: 03/12/2025

Início: 10h

Final: 12h

Local: Sala de videoconferência – 2º andar

Participantes:

Participante	Unidade	Participação
Francisco Naftali Aires Pedrosa	STI	Membro-Presidente
Jonas de Araújo Luz Junior	COGOV - titular	Membro
Rafael Veras Paz	COGOV	Convidado
José Correia do Nascimento	COINT	Membro
João Alfredo Pinto Moreira Farias Fortuna	COSIS	Membro
Daniel Alencar Cavalcante	CIBER - <i>representando</i>	Membro
Carlos Eduardo Mendes da Silveira	REDES	Convidado
Antônio Nogueira de Oliveira Filho	SPROJ - titular	Convidado
Pedro Jardelino Neto	SPROJ	Convidado
Jose Alexandre Lopes Pinheiro	SPROJ	Convidado
Fernando Moura Linhares	NIA	Convidado

Pauta:

1. Implantação da Central de Atendimento – Ivanti
2. Projeto de Revisão/estruturação dos serviços de TIC
3. Extra-pauta: Integração das metodologias de gerenciamento de projetos
4. Virada do SEI 4.14
5. Projeto do LIODS

Discussões:

1. Implantação da Central de Atendimento – Ivanti
 - Apresentado histórico e situação atual do projeto ITIL contratado com a G4F.

- Necessidade de operacionalização do Ivanti pela unidade SATIC.
- Alberto será responsável pelo projeto de implantação do Ivanti.
- Todos os setores técnicos da STI deverão se apropriar dos fluxos do software ITSM.
- Projeto da G4F seguirá com definição de modelos e disciplinas, incluindo oficinas após fevereiro.

2. Projeto de Revisão/estruturação dos serviços de TIC

- Relatados problemas na prestação dos serviços de TIC aos usuários.
- Iniciado levantamento de relatos das falhas.
- Necessidade de projeto interno para revisão e implementação de soluções, abrangendo segmentação de rede, cibersegurança e definição de POPs.
- Falhas de comunicação interna destacadas por COINT e REDES.
- Avaliada possibilidade de uso do contrato G4F para monitoramento da rede.
- Correia informou que a questão do monitoramento está sendo tratada e que o acesso externo já foi resolvido.

3. Extra-pauta: Integração das metodologias de gerenciamento de projetos

- SPROJ ajustou as portarias de priorização de projetos e software.
- Foram levantadas críticas à metodologia atual; mudanças deverão ser avaliadas pela COSIS.
- Apresentada planilha de cálculo da priorização dos projetos.

4. Virada do SEI 4.14

- João apresentou a situação da infraestrutura e plano para virada da versão 4.1.5, prevista para 13 e 14/12/2025.
- Sugestão de envolver ARC (Christiane) nos testes.

5. Projeto do LIODS

- Agendada reunião para próxima terça-feira, entre COSIS, STI, NIA, LIODS e SPROJ, para debate sobre priorização e sustentação dos projetos.
- Horário: 10h30 às 12h.

Deliberações:

Deliberação	Responsável	Prazo
Ativação do Windows Server que suporta o Ivanti	COINT/REDES	Imediato
Projeto de operacionalização do Ivanti envolvendo SATIC e SESAT	SATIC - Alberto SESAT - Régis	31/01/2026
Entregas formais da G4F concluídas	G4F / COGOV/SPROJ - Nogueira	28/02/2026
Cada unidade apresentará sua arquitetura de infraestrutura atual, iniciando pela COINT na próxima reunião do CGTIC.	COINT	Próxima reunião
Início do processo para abertura do projeto de revisão dos serviços	COGOV	Imediato

Deliberação	Responsável	Prazo
Inclusão de previsão de custo e detalhamento do esforço na metodologia	COGOV/SPROJ	Ajustes até próxima reunião
Aprovação da nova metodologia após ajustes	COGOV/SPROJ COSIS	Próxima reunião
Elaboração do plano de ação para virada do SEI	COSIS / COINT	05/12/2025
Realização da reunião sobre projetos do LIODS	COSIS / STI / NIA / LIODS / SPROJ	09/12/2025 (10h30)

Observações finais:

- Próxima reunião do CGTIC: priorizar a revisão do PDTIC.
- Reunião marcada para terça-feira, às 13h.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, SECRETÁRIO**, em 19/12/2025, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL ALENCAR CAVALCANTE, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 13/01/2026, às 08:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CORREIA DO NASCIMENTO, COORDENADOR**, em 13/01/2026, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA FARIAS FORTUNA, COORDENADOR**, em 14/01/2026, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, COORDENADOR**, em 19/01/2026, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0001275288&crc=E86AFD66, informando, caso não preenchido, o código verificador **0001275288** e o código CRC **E86AFD66**.