



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

ATA

ATA

Reunião CGTIC

(2º Quinzena - Dezembro/2025)

Data: 16/12/2025

Início: 09:30

Final: 11:30

Local: Sala de videoconferência – 2º andar

Participantes:

Participante	Unidade	Participação
Francisco Naftali Aires Pedrosa	STI	Membro-Presidente
Fábio Barroso Brito	CIBER	Membro
João Alfredo Pinto Moreira Farias Fortuna	COSIS	Membro
Jonas de Araújo Luz Junior	COGOV - titular	Membro
José Correia do Nascimento	COINT	Membro
Dehon Charles Régis Nogueira	COSIS/NIS	Convidado
Fábio Ribeiro Santiago	COSIS/NBD	Convidado
Fernando Moura Linhares	COSIS/NIA	Convidado
Luiz Aires de Souza Neto	COSIS/SADAD	Convidado
Luiz Renné Alves Bandeira	COSIS/SEDESC	Convidado
Rafael Veras Paz	COGOV	Convidado
Ronyerisson de Brito Sales	COSIS/SEWEB	Convidado
Ticiano do Nascimento Diniz	COSIS/NIS	Convidado

Pauta:

1. Crise de Sustentação causada por defeitos nos firewalls.
2. Implantação do SEI 4.1.
3. Padronização e gerenciamento do Balcão Virtual.
- 4.

Discussões:

1. Crise de Sustentação causada por defeitos nos firewalls

- Problemas recorrentes de instabilidade na rede desde setembro, com quedas frequentes.
- Ações emergenciais já realizadas: upgrade de memória e ajustes de configuração.
- Suspeita de falha crônica, necessidade de análise detalhada dos logs.
- Limitações contratuais para suporte e upgrades foram mencionadas.

2. Implantação do SEI 4.1

- Versão 4.1 homologada há mais de quatro meses, sem erros críticos.
- Falta de coordenação centralizada e comunicação entre equipes.
- Ausência de plano detalhado e definição clara de responsabilidades.
- Sugestões: simulação completa, testes automatizados, plano de rollback e comunicação.
- Cronograma proposto:
 - 12/01: Reunião de alinhamento presencial.
 - 13 a 16/01: Preparação e simulação completa.
 - 19 a 23/01: Testes funcionais e validações (incluindo área negocial).
 - 23/01 (22h): Parada do SEI.
 - 24 e 25/01: Migração oficial.
- 26/01: Sistema disponível em produção.

3. Balcão Virtual

- Gravações de atendimentos/audiências armazenadas em conta genérica (gerida pela COSIS), sem MFA, gerando risco de segurança.
- Alternativas: criar conta institucional gerida pela Corregedoria; avaliar uso de equipes no Microsoft Teams para gravações; orientar sobre uso correto do balcão.

Deliberações:

Tema	Decisões	Responsáveis	Prazo
Crise de Sustentação (firewalls)	- Manter força-tarefa para diagnóstico e correção. - Intensificar monitoramento em horários críticos. - Avaliar contrato para suporte e upgrades.	STI e COINT	Relatório preliminar até 22/12/2025

Tema	Decisões	Responsáveis	Prazo
Implantação do SEI 4.1	<ul style="list-style-type: none"> - Aprovação do cronograma. - Elaborar plano detalhado (com rollback e comunicação). - Envolver área negocial nos testes. - Migração oficial em 24 e 25/01. 	João Alfredo (COSIS), com apoio da STI e NIS	Plano até 10/01/2026; migração até 26/01/2026
Balcão Virtual	<ul style="list-style-type: none"> - Estudar viabilidade técnica para criação de conta institucional. - Avaliar uso do Teams para gravações. - Orientar usuários sobre práticas adequadas. 	COSIS e Corregedoria	Proposta técnica até 30/01/2026



Documento assinado eletronicamente por **JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, COORDENADOR**, em 19/01/2026, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, SECRETÁRIO**, em 21/01/2026, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA FARIAS FORTUNA, COORDENADOR**, em 21/01/2026, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO BARROSO BRITO, ASSESSOR**, em 21/01/2026, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CORREIA DO NASCIMENTO, COORDENADOR**, em 21/01/2026, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0001307703&crc=523BBEB3, informando, caso não preenchido, o código verificador **0001307703** e o código CRC **523BBEB3**.