



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

ATA

REUNIÃO
CGOV TIC
DEZEMBRO DE 2025

Local: Sala da Diretoria-
Geral
Data: 18/11/2025
Time: 9:30 a 11:00
Facilitador: Fco. Naftali
Pedrosa
Elaborador Jonas de A. Luz Jr.
da ata:

Participantes:

Unidade	Nome
Presidência / SPR	Carlos André
Corregedoria Regional Eleitoral (CRE) / SCR	Samara
Diretoria-Geral (DIGER)	Orleanes
Secretaria de Administração (SAD)	Hugo Pereira Filho
Secretaria de Eleições, Atendimento ao Eleitor e Cidadania (SEC)	Lorena de Almeida Moraes
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Camila
Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF)	Iberê Comin Nunes
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)	Jonas de Araujo Luz Junior (<i>em substituição</i>)
Secretaria Judiciária Única (SJU)	Giancarlo Teixeira Priante
Coordenadoria de Governança e Gestão de TIC (COGOV)	Jonas de Araujo Luz Junior
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (COINT)	José Correia do Nascimento

Pauta:

1. Monitoramento PCA 2025
2. Implantação do SEI 4.1.5
3. Questão COSIS/SEWEB: Atualização das páginas do portal
4. Extra-Pauta: Mudança dos cartórios de Itapajé e Caucaia

Discussões:

1. Monitoramento PCA 2025

- A STI apresentou informes sobre o andamento das seguintes contratações e instalações:

Aquisição	Processo SEI	Estado atual
Notebooks para a sede	2025.0.000014649-8	Contrato 43/2025 assinado, está na COGEL para coleta de assinatura da empresa
Extensão de garantias dos Switches	2025.0.000017989-2	Na SANAP, para pesquisa de preços. SAD verificando...
Memória RAM Simplivity (servidores do data center)	2025.0.000012824-4	Na COINT para analisar se a documentação de habilitação da empresa SEPROL atende as exigências do Edital
Servidor de Backup com placa SaS para data center	2025.0.000010199-0	Contrato 45/2025 assinado, está na COGEL para coleta de assinatura da empresa Empresa negou fornecimento. Em análise para eventual penalização.
Renovação Exagrid	2025.0.000011953-9	Na SEORC para empenhamento da despesa, após irá para a SECON elaborar a minuta de contrato. Empenhado.
Renovação - Licenças Veeam	2025.0.000011930-0	Pregão agendado para o dia 26/12, às 9h
Access Point - APs	2025.0.000017991-4	Na DIGER, para seguimento após alterações realizadas no Termo de Referência recomendadas pela ASGES

2. Implantação do SEI 4.1.5

- **Informe:** A implantação não foi ainda efetivada por razões técnicas.
- O tema foi pauta da última reunião do CGTIC, ocorrida em 16/12/2025, com objetivo de se definir nova data para realização da mudança.
- Da reunião do CGTIC, ficou proposto o seguinte cronograma de implantação:

Atividade	Período	Responsáveis
Dump do banco de dados e servidor de arquivos	7 a 9 de janeiro de 2026	Ciber, NBD e SADAD

Reunião de Alinhamento das unidades técnicas	12/01/2026	Todas
Simulação da migração	13 a 16 de janeiro de 2026	Todas
Testes e homologação da mudança	19 a 23 de janeiro de 2026	Todas
Parada do sistema	23/01/2026 às 22h	-
Migração (VIRADA)	24 e 25 de janeiro de 2026	Todas

3. Questão SEWEB: Atualização de páginas do portal.

- Processo SEI nº 2025.0.000013162-8
- Nos termos da Portaria TRE-CE nº 728/2019, dispõe o art. 2º:

“Cabe às unidades editoras de conteúdos:

I – produzir, publicar e manter permanentemente atualizado o conteúdo sob sua responsabilidade nos sítios do TRE-CE.”

- Após verificação, constatou-se que as seguintes unidades ainda não realizaram a atualização de algumas páginas no Portal do TRE-CE (Internet):

CAJUC – Coordenadoria de Assuntos Jurídicos e Correicionais

ASCIR – Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos

NTR – Núcleo de Transportes

COGEA – Coordenadoria de Gestão de Ativos

SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas

ASAUD – Assessoria de Atenção à Saúde e à Qualidade de Vida no Trabalho

SCAIP – Seção de Cálculos e Informações de Pagamento

GAGEP – Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas

COGOV – Coordenadoria de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

SEPRI – Seção de Programas Institucionais

ASEGI – Assessoria de Segurança da Informação

As páginas que não foram atualizadas estão na planilha em anexo no processo.

4. Extra-Pauta: Mudança dos cartórios de Itapajé e Caucaia

- A situação atual dos cartórios e cenário de instalação dos novos foi revisada e apresentada

pela Diretora-Geral.

- Pendências atuais:
 - Vistoria dos prédios.
 - Instalação dos links de acesso de dados.

Deliberações:

Deliberação	Responsável	Prazo
Aditivo para o contrato dos notebooks. Providenciar logo.	STI/COGOV	Imediato
Novo cronograma de implantação do SEI aprovado.	STI	conforme cronograma.
Cartório de Caucaia - Vistoria	COINT/REDES	22/12/2025
Mudança / Configuração do cartório de Caucaia	SAD e STI	5 a 7 de janeiro de 2026.
Portaria de suspensão do cartório de Caucaia	Cartório	5 a 7 de janeiro de 2026.
Link de Itapajé - empresa: Giga+. Encaminhar.	STI/COINT	imediato
Mobiliário de Itapajé - a ser deslocado da sede do TRE para evento da inauguração.	SAD	Véspera de 08/01/2025.
Portaria de suspensão do cartório de Itapajé	Cartório	11 e 12 de janeiro de 2026
Inauguração dos cartórios de Caucaia e de Itapajé	Presidência	08/01/2026

Fortaleza, 18 de dezembro de 2025

Documento assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, COORDENADOR**, em 22/12/2025, às 01:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **LORENA DE ALMEIDA MORAIS, SECRETÁRIA**, em 19/01/2026, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **GIANCARLO TEIXEIRA PRIANTE, SECRETÁRIO**, em 02/02/2026, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **IBERE COMIN NUNES, SECRETÁRIO**, em 05/02/2026, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ORLEANS CAVALCANTI DE OLIVEIRA VIANA GOMES, DIRETORA-GERAL**, em 05/02/2026, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **VLADIA SAMARA DE ARAUJO, SECRETÁRIA**, em 05/02/2026, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO ERIVALDO SANTOS ARAUJO, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 19/02/2026, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE SOUZA AQUINO, COORDENADORA**, em 19/02/2026, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ANDRE OLIVEIRA BEZERRA, SECRETÁRIO**, em 19/02/2026, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CORREIA DO NASCIMENTO, COORDENADOR**, em 20/02/2026, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **HUGO PEREIRA FILHO, SECRETÁRIO**, em 20/02/2026, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i_d_orgao_acesso_externo=0&cv=0001288005&crc=99E8C6FB, informando, caso não preenchido, o código verificador **0001288005** e o código CRC **99E8C6FB**.