



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ**  
**DIRETORIA-GERAL**

**7ª Reunião do Comitê Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação**

<b>Encontro:</b> 7ª Reunião do CDTIC.	<b>Data:</b> 28.02.2014
<b>Local:</b> Diretoria-Geral	<b>Horário:</b> 9:00 às 13:00
<b>Áreas envolvidas:</b> DIGER, ASPEG, ASJUR, SCR, SOF, SAD e STI	
<b>Área convidada:</b> COINF, COSIS, COACE, COELE	

**Participantes:** Humberto, Rafael, Antônio Sales, Luthiano, Vicente Aragão, Iberê, Sérgio, Jonas Luz, Nogueira Filho, Lenes, Christiane e Edna.

**Assunto 1:** Proposta de mudança na titularidade da Presidência do Comitê

Deliberações	Servidor Responsável	Situação
<p>A Presidência do Comitê Diretor de TIC passará a ser exercida pelo titular da Secretaria de Tecnologia da Informação.</p> <p>Fica mantida a composição instituída pela Portaria 676/2010, substituindo-se o termo “titulares dos cargos” por “representantes indicados pelas áreas”.</p> <p>O Comitê Estratégico continua como instância de deliberação de assuntos relevantes do CDTIC.</p> <p>O Comitê Técnico de TIC permanece conforme portaria 1030/2013.</p>	Jonas Luz	Solicitar alteração da Portaria 676/2010

**Assunto 2:** Elaboração dos PETIC e PDTIC do TRE/CE

Deliberações	Servidor Responsável	Situação
<p>Considerando que o Planejamento Estratégico de TIC deve estar alinhado e compor o Planejamento Estratégico Institucional, ficou decidido que a STI produzirá até Abril/2014 um Plano Diretor de TIC englobando apenas o ano de 2014, ficando o PETIC a ser elaborado para o período 2015 a 2020, acompanhando o PEI do mesmo período.</p> <p>Os Planos Diretores de TIC seguintes serão elaborados de dois em dois anos.</p>	Jonas Luz	
<p>Discutindo-se a questão do Diagnóstico de TIC, passo necessário para elaboração do PDTIC, foram colocadas as alternativas de contratação de empresa terceira ou realização de autodiagnóstico, optando-se pela segunda.</p> <p>O autodiagnóstico será realizado baseando-se nas orientações e relatórios diagnósticos do TCU, contando-se também com entrevistas às áreas internas usuárias de TIC.</p> <p>O Resultado Diagnóstico será apresentado na próxima reunião do Comitê.</p>	Jonas Luz / ASPEG	Elaborar, com apoio da ASPEG, o PDTIC para o resto do ano de 2014.

**Assunto 3:** Segurança de TIC no TRE/CE

Deliberações	Servidor Responsável	Situação
<p>Após preparação e amadurecimento, será marcada a 1ª Reunião do Comitê Gestor da Política de Segurança da Informação – CGPS para se discutir sobre sua composição, atribuições e marcar o inicio dos trabalhos.</p> <p>Foi definido que o Comitê Técnico de TIC – CTTIC, ao tratar das questões essencialmente técnicas de TIC, deve levar ao Comitê Gestor da Política de Segurança da Informação – CGPS para deliberar sobre os assuntos atinentes às atribuições do CGPS.</p>	Jonas Luz	

**Assunto 4:** Apresentação do Planejamento de Contratações da STI de 2014 e 2015

Deliberações	Servidor Responsável	Situação
Backbone Secundário: será composta equipe de trabalho para preparação do Termo de Referência de contratação, composta por representantes da ASDIR, SCI, SAD/COLIC e COINF/STI.	Filho	
Enlaces de Comunicação Temporários (Paulo Sarasate e Caucaia): processo está em andamento no PAD.	Filho	
Será enviado e-mail com os novos endereços das zonas eleitorais em mudança para prédios cedidos pelo TJ-CE (casas de juízes).	Sérgio	
Enlaces de Comunicação 3G e 4G	Filho	
Cabeamento Estruturado: será contratado em 2014 e executado em 2015.	Filho	
Reforma do <i>Datacenter</i> : projeto estratégico incluído na proposta orçamentária 2015 e dividido em duas fases: projeto arquitetônico em 2015 e execução em 2016. Nogueira Filho registrou necessidade prévia de revisão do cabeamento elétrico atual do <i>datacenter</i> .	Filho / Sérgio	
Certificação Digital (SERPRO): Rafael informou que SERPRO comunicou o envio do contrato assinado, que entretanto ainda não chegou.	Rafael	
Aquisição de Software.	Lenes	

**Assunto 5:** Apresentação da demanda de TIC para 2014 e definição de prioridades.

Deliberações	Servidor Responsável	Situação
Implantação do “Frequência Nacional” está aguardando a decisão final da Diretoria Geral a ser tomada após apresentação de novo diagnóstico de possibilidades de parametrizações aderentes às normas em vigor no TRE-CE (em elaboração pela SECOF com apoio do servidor da SESCO Fernando Linhares).	Lenes	
Sistemas SIMPLES e SIPOG continuam com seus desenvolvimentos priorizados.	Lenes	
Automatização da Solicitação de Serviço Extraordinário será iniciado em março / 2014 conforme priorização estabelecida.	Lenes	
As adaptações do sistema de apoio ao Disque-Eleitor devem abranger tanto sua utilização nas Eleições 2014, quanto sua utilização de forma permanente.	Lenes	
As adaptações dos sistemas de emissão de vales postais (Vale\$), emissão de diplomas (Guepardo), distribuição de urnas eletrônicas (Coruja) e manutenção de urnas (SISCAMU) devem ser priorizados a fim de que estejam prontos para utilização nas Eleições 2014, nos seus respectivos períodos.	Lenes	
Será avaliada a possibilidade de se repassar para TRE-TO, a responsabilidade, assumida pelo STI do TRE-CE, no gerenciamento do projeto e desenvolvimento de serviço web do aplicativo móvel de divulgação de candidaturas das Eleições 2014, ligado ao grupo nacional JEMobile.	Jonas	Conversar com Coordenação do J.E. Mobile, no TSE.
Últimas adaptações do Sistema SGA estão aguardando aquisição de TV a ser instalada na CEATE para devida implantação.	Sérgio	
Desenvolvimento ou aquisição de sistema integrado de solicitações e atendimento (substituto do SOL) aguardará amadurecimento e ações relacionadas à governança de TIC (ITIL, COBIT).	Jonas	Sistema Helios, versão do Sol adaptada para a SAD, entrará em produção.
Sistema Pólis – Módulo Direitos Políticos continua priorizado em 2014.	Lenes	
ASPEG conversará com CRE sobre a viabilidade de utilização do SIPOG para atender à sua demanda por Painel de Acompanhamento de Metas do CNJ e Zonas. Enquanto isso, aguarda-se solução do TRE-RO.	Sales	Conversar com CRE e apresentar o SIPOG, sugerindo integrar soluções.
Monitoramento do Cadastro Eleitoral para Prevenção de Fraudes, está em andamento utilizando-se servidores do BANCO na elaboração das consultas.	Jonas	
Desenvolvimento de novo Sistema de Ouvidoria será viabilizado com alocação do servidor Jansley.	Lenes	
Solução de Numeração Única de Ofício será iniciada quando da conclusão do Sistema de Ouvidoria, pois o servidor Jansley é o melhor indicado para atendimento dessa demanda.	Lenes	

**Assunto 5:** Apresentação da demanda de TIC para 2014 e definição de prioridades.

Deliberações	Servidor Responsável	Situação
Desenvolvimento de solução para auxílio ao controle de postagens pela SEEXP foi priorizada somente após a solução de numeração única de ofícios.	Lenes	
Deve ser proposto ao setor responsável pelo controle de quintos e décimos, a implementação do controle e cálculo em planilha eletrônica, ao invés do desenvolvimento de nova versão do sistema atualmente em Clipper.	Lenes	
Alteração da sistemática do acesso restrito para registrar o Termo de Opção de Remuneração não foi priorizado para 2014.	Lenes	
Sistema Helios (SOL da SAD), recentemente implantado pela SESCO, será utilizado pela SAPRE em 2014, não estando prevista nenhuma alteração durante esse ano, apenas manutenções para correção de eventuais erros.	Lenes	
Projetos da SGP em desenvolvimento desde 2013: Ficha Financeira por Competência e Sistema de Cálculo de Aposentadoria, devem ter andamento.	Lenes	
Sistema Oficial, Controle de Oficiais de Justiça, será implantado em 2014.	Lenes	
As demandas da SGP permanecem na fila de espera aguardando a conclusão dos projetos previamente priorizados. No que se refere à automatização de processos de pessoal, a STI incluirá na proposta orçamentária de 2015 uma previsão para aquisição de uma solução corporativa de Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM) para virtualização de diversos processos organizacionais, incluindo as rotinas solicitadas pela SGP.	Jonas	Fazer estudo prospectivo de aquisição de solução para gerenciamento de processos de negócio, ou <i>business process management (BPM)</i> .
O apoio na conferência dos dados do FOPAJE carregados em base de dados Oracle não se configura como projeto da STI, uma vez que depende de ação da SGP.	--	
Emissão de diplomas eletivos a candidatos não eleitos não recebeu priorização em 2014, uma vez que o diploma pode ser viabilizado por outros meios.	Lenes	
Solicitação de indexação automática da jurisprudência não recebeu priorização em 2014.	Lenes	

**Assunto 6:** Solicitação de liberação de acesso a site

Deliberações	Servidor Responsável	Situação
A solicitação de liberação de acesso ao site <a href="http://www.questoesdeconcursos.com.br">www.questoesdeconcursos.com.br</a> foi negada.	Filho	Responder ao solicitante.


José Humberto Mota Cavalcanti  
Diretoria-Geral



## Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 019653/2014, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	<p>JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR <i>Assinado eletronicamente em 12/03/2014 21:15:20</i> Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb</p>
---	---

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.