

PLANO DE AÇÃO

1. Identificação do plano de ação

| | |
|---|---|
| Plano de Ação Acessibilidade nos sítios do TRE-CE | |
| Unidade solicitante DIGER | Data da Elaboração 04/02/2019 |
| Líder Denise Rebouças | Unidade SEWEB |
| E-mail Líder denise@tre-ce.jus.br | Ramal Líder 3821 |

2. Histórico de registros

| Data | Responsável | Descrição |
|------------|-------------|-----------------------------------|
| 04/02/2019 | Denise | Início da elaboração do plano |
| 21/03/2019 | Denise | Apresentação e aprovação do plano |
| 16/09/2020 | Denise | Atualização das ações |

3. Objetivos do plano de ação

Disponibilizar conteúdo acessível ao maior número de pessoas, independentemente de suas capacidades físico-motoras e perceptivas, culturais e sociais. A acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do W3C, consórcio entre empresas e órgãos governamentais e independentes que desenvolvem novos padrões de navegação e usos para internet. As páginas do governo federal devem seguir o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), que consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação.

Melhorar o acesso das pessoas com deficiência à sociedade do conhecimento.

4. Unidades internas/externas envolvidas e impactadas

| Unidade Impactada | Descrição do Impacto Previsto |
|------------------------------|--|
| DIGER/PRESI | Aprovação e publicação de normas sobre acessibilidade na web. |
| Unidades da Secretaria | Publicação de conteúdo acessível, seguindo os padrões definidos. |
| Equipe suporte portal do TSE | Análise e implementação das demandas da Comissão. |
| SEWEB | Acompanhamento e execução do plano de ação. |
| SESCO | Elaboração e utilização dos padrões de acessibilidade para desenvolvedores de sistemas web. |
| 13ª Zona Eleitoral | Disponibilidade do servidor Elizon para testar implementações de acessibilidade com uso de leitor de tela. |

5. Cronograma de execução

| Ações | Cronograma | | Interface | Acompanhamento |
|---|------------|----------|---------------------|---|
| | Início | Término | | |
| Avaliar acessibilidade das páginas do portal e Carta de Serviços, comunicar as inconformidades aos editores e acompanhar correções. Utilização do avaliador ASES. | jan/2019 | dez/2020 | SEWEB | Concluído |
| Gerar relatórios dos conteúdos desatualizados da intranet, portal e Carta de Serviços a cada 6 meses, comunicar aos editores e acompanhar atualizações. | jan/2019 | dez/2020 | SEWEB | Em andamento |
| Tornar acessível o aplicativo Alistamento eleitoral nas escolas. | mar/2019 | ago/2019 | SEWEB | Em andamento |
| Planejar e realizar treinamento dos editores e publicadores de conteúdo. | mai/2019 | jun/2019 | Secretaria | Suspenso |
| Tornar acessíveis os aplicativos Pesquisa de satisfação dos resultados das eleições e Pesquisa de satisfação da Carta de Serviços. | set/2019 | set/2019 | SEWEB | Concluído |
| Tornar acessível a relação dos mesários voluntários inscritos no portal. | out/2019 | out/2019 | SEWEB | Concluído |
| Analisar ferramentas de recaptcha acessíveis (usuário provar que não é robô). | mar/2019 | dez/2019 | SEWEB e SESCO | TSE está usando recaptcha 3.0 (acessível) |
| Planejar implantação dos padrões de acessibilidade para serem seguidos pelos desenvolvedores de sistemas web. | mar/2019 | mar/2019 | SEWEB e SESCO (RAE) | Depende de priorização |
| Solicitar ao TSE desenvolvimento do simulador de votação acessível. | mar/2019 | mar/2019 | TSE | TSE tem um projeto para 2020 |
| Analisar e planejar implantação de acessibilidade nos resultados das eleições. | dez/2019 | fev/2020 | SEWEB | |
| Iniciar implantação da acessibilidade do resultado das eleições. | mar/2020 | dez/2020 | SEWEB | |



6. Equipe do plano

| Nome | Unidade | Ramal | E-mail |
|--|---------|-------|------------------------|
| Denise Brito Rebouças Freitas | SEWEB | 3821 | denise@tre-ce.jus.br |
| Marcos Vinícius de Moraes Viana (Substituto) | SEWEB | 3822 | vinicius@tre-ce.jus.br |

7. Premissas/Restrições

8.1 Premissas

- Apoio da administração do TRE-CE;
- Participação efetiva dos servidores responsáveis pela edição e publicação de conteúdos;
- Colaboração da equipe de suporte do portal do TSE.

8.2 Restrições

- Limitações do Plone (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo).
- Dependência tecnológica do TSE. O Plone do portal é administrado pelo TSE.
- Disponibilidade do ASES - Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios do Governo Federal.
- Priorização de outras atividades da SEWEB e SESCO.

8. Aprovações

| Elaborado ou Revisado por | Data | Assinatura |
|---------------------------|------|------------|
| Denise Rebouças | | |
| | | |
| | | |

| De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas | Data | Assinatura |
|--|------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |

| Aprovado por | Data | Assinatura |
|--------------|------|------------|
| | | |