

| ID PTE | Objetivo estratégico                |  | Descrição   | Data de Início | Data de Término | Demandante | Unidade responsável          | Situação     |
|--------|-------------------------------------|--|---|----------------|-----------------|------------|------------------------------|--------------|
| 1      | Grupo 1: Colaboração e inovação     | Fomentar a utilização do ConnectJUS  | 1. Expor no âmbito da STI as funcionalidades da plataforma ConnectJUS. 2. Orientar os interessados no processo de inscrição no ConnectJus. 3. Definir, no âmbito do CDTIC, as iniciativas a serem postadas no ConnectJus. 4. Designar a área responsável por publicar o conteúdo do ConnectJUS e, periodicamente, extrair de lá assuntos de interesse dos vários públicos internos para divulgação pelos meios de comunicação apropriados.  | 01/2021        | 12/2022         | CNJ        | DIGER, ASPEG, STI            | Concluído    |
| 2      | Grupo 1: Colaboração e inovação     | Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.   | 1. Conhecer as soluções em desenvolvimento que estão em conformidade com a DECOLA-JE. 2. Engajar no desenvolvimento de soluções inovadoras pautadas na DECOLA-JE.   | 07/2021        | 12/2022         | CNJ        | STI                          | Em andamento |
| 3      | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)   | 1. Identificar os itens do questionário iGovTIC-JUD que não estão com status "adota integralmente". 2. Para cada item identificado e priorizado na tarefa anterior, criar uma ação no PDI para avançar na pontuação ou na maturidade organizacional em relação ao item.   | 01/2021        | 12/2021         |            | DIGER, STI, ASPEG, SCI e SGP | Em andamento |
| 4      | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD  | Promover ações que visam divulgar os resultados do iGovTIC-JUD  | 01/2021        | 12/2021         |            | STI                          | Concluído    |
| 5      | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC  | 1. Elaborar análise de aderência da atual estrutura da STI do TRE aos macroprocessos estabelecidos na Resolução CNJ 370/2021, arts. 21, 22 e 23. 2. Propor adequações estruturais ou de atribuições conforme análise anterior.  | 01/2021        | 12/2021         |            | DIGER, SGP, STI              | Concluído    |
| 6      | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Constituir e manter estruturas organizacionais privilegiando a departamentalização por função e possuindo níveis hierárquicos de decisão   | Promover ações de forma manter estruturas especializadas privilegiando a departamentalização por função e possuindo níveis hierárquicos de decisão  | 01/2021        | 12/2021         |            | DIGER, SGP e STI             | Concluído    |
| 7      | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas | Promover ações de forma manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas  | 01/2021        | 12/2021         |            | DIGER, SGP e STI             | Em andamento |
| 8      | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão   | Promover ações de forma manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão  | 01/2021        | 12/2021         |            | PRESI                        | Concluído    |
| 9      | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.   | 1. Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, usando a metodologia e o sistema DFT (dimensionamento da força de trabalho) da Justiça Eleitoral, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia. 2. Instar autoridades superiores a prover recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior. | 01/2021        | 12/2021         |            | DIGER, STI e SGP             | Não iniciado |

|                                 |  |  |  |         |         |  |             |              |
|---------------------------------|--|--|--|---------|---------|--|-------------|--------------|
| 10                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Promover a retenção de talentos de TIC   | Promover ações de forma estabelecer instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC, propiciando oportunidades de crescimento profissional, direcionadas aos servidores do quadro permanente do órgão, com vistas à retenção de talentos.   | 01/2021 | 12/2021 |  | SGP         | Não iniciado |
| 11                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC   | Realizar de análise de rotatividade a cada dois anos   | 01/2021 | 12/2021 |  | SGP e STI   | Em andamento |
| 12                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Alinhar o Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário | Elaborar o novo PDTIC e promover adequação dos normativos, conforme Art. 42 e incisos  | 01/2021 | 07/2021 |  | STI         | Concluído    |
| 13                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.   | Estabelecer ações que visam o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.  | 01/2021 | 12/2021 |  | STI         | Em andamento |
| 14                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Elaborar Plano de Trabalho   | Elaborar Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC  | 01/2021 | 07/2021 |  | STI         | Concluído    |
| 15                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Enviar Plano de Trabalho ao CNJ  | Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ  | 01/2021 | 07/2021 |  | STI         | Concluído    |
| 16                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na Entic-Jud, de forma periódica                                | Encaminhar, dentro dos prazos requeridos, os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na Entic-Jud, de forma periódica, conforme formatos padronizados no repositório nacional definido pelo CNJ.   | 01/2021 | 12/2021 |  | STI         | Em andamento |
| 17                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)  | Instituir e manter o PDTIC alinhado à ENTIC  | 01/2021 | 12/2021 |  | STI         | Em andamento |
| 18                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC  | Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC  | 01/2021 | 12/2021 |  | STI         | Concluído    |
| 19                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Promover a extinção do Plano Estratégico de TIC (PETIC)  | Promover a migração das linhas estratégicas do PETIC no PDTIC  | 01/2021 | 12/2021 |  | STI         | Concluído    |
| 20                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Revisar ato de instituição do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar  | Revisar ato de instituição do Comitê de Governança de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões  | 01/2021 | 12/2021 |  | DIGER       | Concluído    |
| 21                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Manter um Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar  | Promover reuniões periódicas   | 01/2021 | 12/2021 |  | DIGER e STI | Em andamento |
| 22                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação   | Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de TIC para eventuais adequações conforme Entic-Jud, prevendo a periodicidade das reuniões  | 01/2021 | 12/2021 |  | DIGER       | Concluído    |
| 23                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Manter um Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação   | Promover reuniões periódicas   | 01/2021 | 12/2021 |  | STI         | Em andamento |
| 24                              | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                  | Estruturar Escritório de Projetos de TIC   | Instituir escritório de projetos de TIC, responsável pela sustentação do processo (metodologia) de gerenciamento de projetos de TIC  | 05/2021 | 12/2023 |  | STI, DGER   | Cancelado    |
| 25<br>INICIATIVA<br>ESTRATÉGICA | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços  | 1. Capacitar equipe envolvida na implementação 2. Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papéis e responsabilidades. 3. Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC 4. Elaborar, testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC | 01/2021 | 12/2021 |  | STI         | Em andamento |
| 26<br>INICIATIVA<br>ESTRATÉGICA | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC  | 1. Estabelecer a política de gestão de riscos institucional 2. Estabelecer o processo de gestão de riscos de Segurança de TIC. 3. Implementar controles 4. Revisar o nível de risco  | 01/2021 | 12/2021 |  | ASPEG e STI | Em andamento |

|                                 |   |  |  |         |         |  |                         |              |
|---------------------------------|---|--|--|---------|---------|--|-------------------------|--------------|
| 27                              | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados        | Fomentar adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados   | 1. Elaborar e aplicar práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados a serem adotadas no Tribunal, conforme disposto na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais 2. Avaliar riscos associados à proteção de dados pessoais 3. Estabelecer um plano de tratamento de riscos 4. Implementar controles | 01/2021 | 12/2021 |  | CSI (Portaria 280/2017) | Em andamento |
| 28                              | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados        | Revisar Política de Segurança da Informação (PSI)  | Revisar e manter Política de Segurança da Informação (PSI) em consonância com os objetivos institucionais, da área de TIC e segurança da informação.   | 01/2021 | 12/2021 |  | CSI (Portaria 280/2017) | Concluído    |
| 29                              | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados        | Constituir Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar   | Instituir o Comitê   | 01/2021 | 12/2021 |  | DIGER                   | Concluído    |
| 30                              | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados        | Manter um Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar  | Promover reuniões periódicas   | 01/2021 | 12/2021 |  | DIGER e STI             | Em andamento |
| 31                              | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados        | Constituir Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)  | Instituir o Comitê   | 01/2021 | 12/2021 |  | PRESI                   | Concluído    |
| 32                              | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados        | Manter um Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)   | Promover reuniões periódicas   | 01/2021 | 12/2021 |  | DIGER                   | Em andamento |
| 33<br>INICIATIVA<br>ESTRATÉGICA | Grupo 4: Aquisições e contratações                          | Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ                                | Revisar fluxos de processos de forma promover aderência aos normativos do CNJ  | 01/2021 | 12/2022 |  | STI e SAD               | Não iniciado |
| 34                              | Grupo 4: Aquisições e contratações                          | Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações   | Estabelecer fluxos de processos de forma promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional  | 01/2021 | 12/2022 |  | STI                     | Em andamento |
| 35                              | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na Entic-Jud | Promover ações de forma executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na Entic-Jud   | 01/2021 | 12/2022 |  | STI                     | Não iniciado |
| 36                              | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente   | Utilizar preferencialmente os sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente e amplamente disseminados pelo Poder Judiciário, com o intuito da ampliação e compartilhamento de soluções.   | 01/2021 | 12/2022 |  | STI                     | Em andamento |
| 37                              | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas               | Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas  | 01/2021 | 12/2022 |  | STI                     | Não iniciado |
| 38                              | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020   | Em relação aos sistemas, promover ações de forma atender as diretrizes propostas na Res. 335/2020 (PDPJ)   | 01/2021 | 12/2022 |  | STI                     | Em andamento |
| 39<br>INICIATIVA<br>ESTRATÉGICA | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem  | Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados.   | 01/2021 | 12/2022 |  | STI                     | Não iniciado |
| 40                              | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas                        | Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc  | 01/2021 | 12/2022 |  | STI                     | Não iniciado |
| 41                              | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Classificar os sistemas estratégicos   | 1. Classificar os sistemas estratégicos 2. Aprovar classificação em nível estratégico  | 01/2021 | 12/2022 |  | CDTIC                   | Concluído    |

|    |   |  |   |         |         |              |  |              |
|----|---|--|---|---------|---------|--------------|--|--------------|
| 42 | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33  | Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software para que implemente os requisitos exigidos pelo CNJ (portabilidade, interoperabilidade, disponibilidade móvel, atualização documental, suporte para assinatura com certificado digital, acessibilidade (eMag), avaliação da existência de sistemas já disponíveis no Poder Judiciário | 01/2021 | 12/2022 |              | STI  | Concluído    |
| 43 | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam às especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos. | Promover ações de forma manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam às especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos.  | 01/2021 | 12/2022 |              | STI  | Em andamento |
| 44 | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Manter parque tecnológico compatível com a demanda   | Manter parque tecnológico compatível com a demanda  | 01/2021 | 12/2022 |              | STI  | Concluído    |
| 45 | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica   | Definição dos processos, visando o registro e monitoramento da localização de cada ativo.   | 01/2021 | 12/2022 |              | STI  | Em andamento |
| 46 | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Manter documentos digitais conforme diretrizes definidas   | Criar mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e na Lei nº 13.709/2018 e alterações  | 01/2021 | 12/2022 | Em andamento | CSI (Portaria 280/2017) e Comitê gestão documental | Em andamento |
| 47 | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Utilizar preferencialmente serviços em nuvem   | Fomentar a adoção de serviços em nuvem  | 01/2021 | 12/2022 |              | STI  | Não iniciado |
| 48 | Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                | Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência do usuário   | Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação  | 01/2021 | 12/2022 |              | OUVIR e ASCOM                                      | Concluído    |
| 49 | Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                | Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.   | Elaborar mecanismos de forma a padronizar as ações  | 01/2021 | 12/2022 |              | OUVIR e ASCOM                                      | Concluído    |
| 50 | Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                | Aperfeiçoar os atendimentos  | Implantar processos de gestão baseados em modelos e boas práticas de mercado, e definir parâmetros de pesquisa com o objetivo de uniformizar e gerar indicadores mais precisos e equiparados entre os órgãos do Poder Judiciário  | 01/2021 | 12/2022 |              | DIGER e STI  | Em andamento |
| 51 | Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                | Melhorar os serviços prestados ao cidadão  | Implantar estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna, humanização do atendimento de TIC, simplificação dos processos internos da área de TIC e otimização dos processos de trabalho                          | 01/2021 | 12/2022 |              | STI  | Em andamento |
| 52 | Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                | Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação   | Promover ações para adoção de modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação   | 01/2021 | 12/2022 |              | STI  | Em andamento |
| 53 | Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                | Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários  | Implementar ferramentas e soluções para proporcionar atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil, com o objetivo de conhecer o usuário e propor soluções mais eficazes, com foco no valor agregado, bem como promover a melhoria na experiência do usuário e na oferta de serviços                       | 01/2021 | 12/2022 |              | STI e ASPEG  | Concluído    |
| 54 | Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores | Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC  | Promover ações de forma elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC   | 01/2021 | 12/2023 |              | STI e SGP  | Em andamento |
| 55 | Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores | Desenvolvimento as lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC   | Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.   | 01/2021 | 12/2023 |              | STI e SGP  | Concluído    |

|                           |   |  |   |                |                 |            |                     |              |
|---------------------------|---|--|---|----------------|-----------------|------------|---------------------|--------------|
| 56                        | Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores | Publicar e manter o Plano Anual de Capacitações de TIC                 | 1. Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitações de TIC em parceria com a área responsável pelas capacitações. 2. Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC. 3. Na execução do PAC, avaliar a possibilidade de realizar parcerias com outros órgãos e acompanhar os processos de contratação, contribuindo para a celeridade da tramitação. | 01/2021        | 12/2023         |            | SGP                 | Em andamento |
| 57 INICIATIVA ESTRATÉGICA | Grupo 8: Iniciativas de transformação digital               | Instituir o Plano de Transformação Digital                             | Elaborar e instituir o Plano de Transformação Digital. Cabendo destacar que o normativo é institucional, sendo elaborado pela unidade competente do Tribunal e aprovado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação   | 01/2021        | 12/2024         |            | DIGER               | Não iniciado |
| 58 INICIATIVA ESTRATÉGICA | Grupo 8: Iniciativas de transformação digital               | Executar o Plano de Transformação Digital                              | Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital   | 01/2021        | 12/2024         |            | STI                 | Não iniciado |
| 59                        | Grupo 8: Iniciativas de transformação digital               | Disponibilizar canais e serviços digitais simples e intuitivos         | Promover ações para disponibilização de canais e serviços digitais simples e intuitivos   | 01/2021        | 12/2024         |            | DIGER, STI e ASPEG  | Não iniciado |
| 60                        | Grupo 8: Iniciativas de transformação digital               | Disponibilizar serviços digitais                                       | Promover ações para o desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais   | 01/2021        | 12/2024         |            | STI                 | Concluído    |
| ID PDI                    | Objetivo estratégico  | Ações  | Descrição   | Data de Início | Data de Término | Demandante | Unidade responsável |              |
| 87                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Atualizar da ferramenta de gestão da Intranet   | 07/2021        | 12/2021         | STI        | COSIS               | Em andamento |
| 88                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Atualizar dos bancos internos e revisão de arquitetura  | 07/2021        | 12/2021         | STI        | COSIS               | Em andamento |
| 89                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Definir e implementar nova estrutura de informações para a intranet   | 07/2021        | 12/2021         | STI        | COSIS               | Em andamento |
| 90                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Definir e implementar novo layout para intranet   | 07/2021        | 12/2021         | STI        | COSIS               | Em andamento |
| 91                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver consultas em banco de dados do Pje  | 07/2021        | 12/2021         | SJU        | COSIS               | Em andamento |
| 92                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver melhorias no sistema SIPOG  | 07/2021        | 12/2021         | ASPEG      | COSIS               | Em andamento |
| 93                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver nova versão do sistema SISCAMU  | 07/2021        | 12/2021         | STI        | COSIS               | Em andamento |
| 94                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver sistema de certidão de distribuição processual online   | 07/2021        | 12/2021         | SJU        | COSIS               | Não iniciado |
| 95                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver sistema para automatização da solicitação de licenças médicas   | 07/2021        | 12/2021         | SGP        | COSIS               | Em andamento |
| 96                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver sistema para cálculo de aposentadoria   | 07/2021        | 12/2021         | SGP        | COSIS               | Não iniciado |
| 97                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver sistema para controle e consulta do portfólio de sistemas de informação   | 07/2021        | 12/2021         | STI        | COSIS               | Concluído    |
| 98                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver sistema para controle e implantação dos reajustes das pensões com PARIDADE e utilização do índice fornecido pelo RGPS (Lei nº 10.887/2004)  | 07/2021        | 12/2021         | SGP        | COSIS               | Não iniciado |
| 99                        | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver sistema para utilização pelos gestores contratos de terceirização   | 07/2021        | 12/2021         | SAD        | COSIS               | Não iniciado |
| 100                       | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Disponibilizar resultado das eleições   | 07/2021        | 12/2021         | STI        | COSIS               | Concluído    |
| 101                       | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Executar ações para atendimento da Portaria CNJ Nº 160 de 09/09/2020  | 07/2021        | 12/2021         | Legal      | COSIS               | Concluído    |
| 102                       | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Executar ações para atendimento da Resolução CNJ Nº 135 de 06/05/2021   | 07/2021        | 12/2021         | Legal      | COSIS               | Concluído    |
| 103                       | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Executar ações para atendimento da Resolução CNJ Nº 333 de 21/09/2020   | 07/2021        | 12/2021         | Legal      | COSIS               | Concluído    |

|                               |   |  |  |                |  |                            |            |                     |
|-------------------------------|---|--|--|----------------|--|----------------------------|------------|---------------------|
| 104                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Executar plano de ação de acessibilidade dos sítios do TRE/CE  | 07/2021        | 12/2021  | CPCAI                      | COSIS      | Em andamento        |
| 105                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Reescrever sistema Agendabio na nova arquitetura de serviços   | 07/2021        | 12/2021  | STI                        | COSIS      | Não iniciado        |
| 106                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Reescrever sistema de substituições – SISUB  | 07/2021        | 12/2021  | STI                        | COSIS      | Concluído           |
| 107                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Reescrever sistema Remove  | 07/2021        | 12/2021  | STI                        | COSIS      | Não iniciado        |
| 108                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Reescrever sistema SELESP  | 07/2021        | 12/2021  | STI                        | COSIS      | Em andamento        |
| 109                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Implantação de sistemas  | Elaborar estudo para implantar solução para armazenamento de documentos de longo prazo   | 07/2021        | 12/2021  | TSE                        | COSIS      | Em andamento        |
| 110                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Implantação de sistemas  | Implantar eSocial-JE   | 07/2021        | 12/2021  | Legal                      | COSIS      | Em andamento        |
| 111                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Implantação de sistemas  | Implantar módulos do Plano de Logística Sustentável (PLS) – continuação  | 07/2021        | 12/2021  | Legal                      | COSIS      | Em andamento        |
| 112                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Implantação de sistemas  | Implantar Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços  | 07/2021        | 12/2021  | SAD                        | COSIS      | Em andamento        |
| 113                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Executar plano de ação de acessibilidade dos sítios do TRE/CE  | 07/2021        | 12/2021  | CPCAI                      | COSIS      | Em andamento        |
| 114                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Reescrever sistema Agendabio na nova arquitetura de serviços   | 07/2021        | 12/2021  | STI                        | COSIS      | Não iniciado        |
| 115                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Reescrever sistema de substituições – SISUB  | 07/2021        | 12/2021  | STI                        | COSIS      | Concluído           |
| 116                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Reescrever sistema Remove  | 07/2021        | 12/2021  | STI                        | COSIS      | Não iniciado        |
| 117                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Reescrever sistema SELESP  | 07/2021        | 12/2021  | STI                        | COSIS      | Em andamento        |
| 118                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Implantação de sistemas  | Elaborar estudo para implantar solução para armazenamento de documentos de longo prazo   | 07/2021        | 12/2021  | TSE                        | COSIS      | Em andamento        |
| 119                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Implantação de sistemas  | Implantar eSocial-JE   | 07/2021        | 12/2021  | Legal                      | COSIS      | Em andamento        |
| 120                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Implantação de sistemas  | Implantar módulos do Plano de Logística Sustentável (PLS) – continuação  | 07/2021        | 12/2021  | Legal                      | COSIS      | Em andamento        |
| 121                           | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Implantação de sistemas  | Implantar Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços  | 07/2021        | 12/2021  | SAD                        | COSIS      | Em andamento        |
| 121                           | Aperfeiçoar a Governança e a Gestão                         | Ações de implantação da Política de Segurança                          | Reavaliar o normativo de uso do correio eletrônico e acesso à internet   | 01/2022        | 06/2022  | Questionário iGovTIC, ITIL | STI        | Não iniciado        |
| 122                           | Aperfeiçoar a Governança e a Gestão                         | Desenvolver processos de governança e gestão de TI                     | Elaboração de estudo para contratação de suporte ao Sistema OTRS   | 01/2022        | 06/2022  | STI                        | COSIS      | Em andamento        |
| 123                           | <b>Aperfeiçoar a Governança e a Gestão</b>                  | <b>Desenvolver processos de governança e gestão de TI</b>              | <b>Normalizar e implantar o Gerenciamento de Projetos de TIC</b>   | <b>01/2023</b> | <b>12/2023</b>   | <b>STI</b>                 | <b>STI</b> | <b>Em andamento</b> |
| 124<br>INICIATIVA ESTRATÉGICA | Aperfeiçoar a Governança e a Gestão                         | Desenvolver processos de governança e gestão de TI                     | Aprimorar a implantação dos processos de Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento do Catálogo de Serviços, Gerenciamento de Liberação de software, Gerenciamento de Mudanças de software | 07/2021        | 12/2023  | STI                        | STI        | Em andamento        |
| 125                           | Aperfeiçoar a Governança e a Gestão                         | Implantar processo de software   | Revisão e evolução da arquitetura de autenticação e autorização de sistemas  | 07/2021        | 12/2026  | STI                        | COSIS      | Em andamento        |
| 126<br>INICIATIVA ESTRATÉGICA | Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados     | Implantar a gestão de continuidade de serviços de TIC                  | Montagem de site backup  | 01/2022        | 12/2022  | STI                        | COINT      | Não iniciado        |
| 127                           | Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados     | Implantar a gestão de continuidade de serviços de TIC                  | Aquisição de solução de backup   | 07/2022        | 12/2022  | STI                        | COINT      | Concluído           |
| 128                           | Aprimorar as Aquisições e Contratações                      | Adequar orçamento às necessidades de TIC                               | Definir o Plano de contratações de TIC   | 07/2021        | 12/2021<br>12/2022<br>12/2023<br>12/2024<br>12/2025<br>12/2026 | STI                        | STI        | Em andamento        |

|     |   |  |  |         |         |       |       |              |
|-----|---|--|--|---------|---------|-------|-------|--------------|
| 129 | Aprimorar as Aquisições e Contratações                      | Aperfeiçoar o processo de aquisição                                    | Revisar a Portaria 1.710/2015 (nova lei de contratações)   | 01/2023 | 12/2023 | STI   | COINT | Não iniciado |
| 130 | Colaboração e inovação                                      | Participação em grupos de desenvolvimento colaborativo                 | Apoiar o desenvolvimento e evolução do PJe no TSE  | 07/2021 | 12/2021 | DIGER | COSIS | Concluído    |
| 131 | Desenvolvimento de Sistemas (não contemplados no PTD)       | Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes | Desenvolver ambiente de Business Intelligence para a Estratégia do TRE/CE                          | 01/2022 | 12/2026 | Legal | COSIS | Concluído    |
| 132 | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Ações de implantação da Política de Segurança                          | Manter válidos os certificados digitais para serviços seguros (HTTPS)                              | 07/2021 | 12/2026 | STI   | STI   | Concluído    |
| 133 | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Apoio a projetos diversos  | Elaborar estudos para disponibilização de sistemas na intranet através da internet                 | 01/2022 | 06/2022 | PRESI | COINT | Não iniciado |
| 134 | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Apoio a projetos diversos  | Aquisição de certificados digitais para magistrados e servidores                                   | 07/2021 | 12/2026 | STI   | COINT | Concluído    |
| 135 | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Apoio a projetos diversos  | Contratação de serviços de suporte a infraestrutura  | 09/2021 | 03/2022 | STI   | COINT | Em andamento |
| 136 | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Serviços de rede   | Data center e nova sede  | 01/2022 | 07/2022 | STI   | COINT | Não iniciado |
| 137 | Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas | Serviços de rede   | Elaborar estudo para avaliar a viabilidade de Contratação de links backup para as zonas eleitorais | 07/2024 | 12/2024 | STI   | COINT | Não iniciado |
| 138 | Serviços de infraestrutura e soluções corporativas          | Apoio a projetos diversos  | Manter solução corporativa de videoconferência   | 07/2021 | 10/2021 | Legal | COINT | Concluído    |