

ID PTE	Objetivo estratégico		Descrição	Data de Início	Data de Término	Demandante	Unidade responsável	Situação
1	Grupo 1: Colaboração e inovação	Fomentar a utilização do ConnectJUS	1. Expor no âmbito da STI as funcionalidades da plataforma ConnectJUS. 2. Orientar os interessados no processo de inscrição no ConnectJus. 3. Definir, no âmbito do CDTIC, as iniciativas a serem postadas no ConnectJus. 4. Designar a área responsável por publicar o conteúdo do ConnectJUS e, periodicamente, extrair de lá assuntos de interesse dos vários públicos internos para divulgação pelos meios de comunicação apropriados.	01/2021	12/2022	CNJ	DIGER, ASPEG, STI	Concluído
2	Grupo 1: Colaboração e inovação	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	1. Conhecer as soluções em desenvolvimento que estão em conformidade com a DECOLA-JE. 2. Engajar no desenvolvimento de soluções inovadoras pautadas na DECOLA-JE.	07/2021	12/2022	CNJ	STI	Em levantamento
3	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	1. Identificar os itens do questionário iGovTIC-JUD que não estão com status "adota integralmente". 2. Para cada item identificado e priorizado na tarefa anterior, criar uma ação no PDI para avançar na pontuação ou na maturidade organizacional em relação ao item.	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER, STI, ASPEG, SCI e SGP	Em andamento
4	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Promover ações que visam divulgar os resultados do iGovTIC-JUD	01/2021	12/2021	CNJ	STI	Concluído
5	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC	1. Elaborar análise de aderência da atual estrutura da STI do TRE aos macroprocessos estabelecidos na Resolução CNJ 370/2021, arts. 21, 22 e 23. 2. Propor adequações estruturais ou de atribuições conforme análise anterior.	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER, SGP, STI	Concluído
6	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais privilegiando a departamentalização por função e possuindo níveis hierárquicos de decisão	Promover ações de forma manter estruturas especializadas privilegiando a departamentalização por função e possuindo níveis hierárquicos de decisão	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER, SGP e STI	Concluído
7	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	Promover ações de forma manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER, SGP e STI	Em andamento

8	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão	Promover ações de forma manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão	01/2021	12/2021	CNJ	PRESI	Concluído
9	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.	1. Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, usando a metodologia e o sistema DFT (dimensionamento da força de trabalho) da Justiça Eleitoral, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia. 2. Instar autoridades superiores a prover recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior.	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER, STI e SGP	Não iniciado
10	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a retenção de talentos de TIC	Promover ações de forma estabelecer instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC, propiciando oportunidades de crescimento profissional, direcionadas aos servidores do quadro permanente do órgão, com vistas à retenção de talentos.	01/2021	12/2021	CNJ	SGP	Não iniciado
11	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC	Realizar de análise de rotatividade a cada dois anos	01/2021	12/2021	CNJ	SGP e STI	Em andamento
12	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Alinhar o Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário	Elaborar o novo PDTIC e promover adequação dos normativos, conforme Art. 42 e incisos	01/2021	07/2021	CNJ	STI	Concluído
13	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.	Estabelecer ações que visam o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.	01/2021	12/2021	CNJ	STI	Em andamento
14	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar Plano de Trabalho	Elaborar Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC	01/2021	07/2021	CNJ	STI	Concluído
15	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Enviar Plano de Trabalho ao CNJ	Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ	01/2021	07/2021	CNJ	STI	Concluído
16	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na Entic-Jud, de forma periódica	Encaminhar, dentro dos prazos requeridos, os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na Entic-Jud, de forma periódica, conforme formatos padronizados no repositório nacional definido pelo CNJ.	01/2021	12/2021	CNJ	STI	Em andamento

17	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)	Instituir e manter o PDTIC alinhado à ENTIC	01/2021	12/2021	CNJ	STI	Em andamento
18	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	01/2021	12/2021	CNJ	STI	Concluído
19	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a extinção do Plano Estratégico de TIC (PETIC)	Promover a migração das linhas estratégicas do PETIC no PDTIC	01/2021	12/2021	CNJ	STI	Concluído
20	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Revisar ato de instituição do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	Revisar ato de instituição do Comitê de Governança de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER	Concluído
21	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter um Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	Promover reuniões periódicas	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER e STI	Em andamento
22	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de TIC para eventuais adequações conforme Entic-Jud, prevendo a periodicidade das reuniões	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER	Concluído
23	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter um Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Promover reuniões periódicas	01/2021	12/2021	CNJ	STI	Em andamento
24	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Estruturar Escritório de Projetos de TIC	Instituir escritório de projetos de TIC, responsável pela sustentação do processo (metodologia) de gerenciamento de projetos de TIC	05/2021	12/2023	CNJ	STI, DIGER	Cancelado
25	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	1. Capacitar equipe envolvida na implementação 2. Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papéis e responsabilidades. 3. Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC 4. Elaborar, testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	01/2021	12/2021	CNJ	STI	Em andamento
26	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC	1. Estabelecer a política de gestão de riscos institucional 2. Estabelecer o processo de gestão de riscos de Segurança de TIC. 3. Implementar controles 4. Revisar o nível de risco	01/2021	12/2021	CNJ	ASPEG e STI	Em andamento
27	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	1. Elaborar e aplicar práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados a serem adotadas no Tribunal, conforme disposto na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais 2. Avaliar riscos associados à proteção de dados pessoais 3. Estabelecer um plano de tratamento de riscos 4. Implementar controles	01/2021	12/2021	CNJ	CSI (Portaria 280/2017)	Em andamento

28	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Revisar Política de Segurança da Informação (PSI)	Revisar e manter Política de Segurança da Informação (PSI) em consonância com os objetivos institucionais, da área de TIC e segurança da informação.	01/2021	12/2021	CNJ	CSI (Portaria 280/2017)	Concluído
29	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar	Instituir o Comitê	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER	Concluído
30	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Manter um Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar	Promover reuniões periódicas	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER e STI	Em andamento
31	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)	Instituir o Comitê	01/2021	12/2021	CNJ	PRESI	Concluído
32	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Manter um Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)	Promover reuniões periódicas	01/2021	12/2021	CNJ	DIGER	Em andamento
33	Grupo 4: Aquisições e contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	Revisar fluxos de processos de forma promover aderência aos normativos do CNJ	01/2021	12/2022	CNJ	STI e SAD	Não iniciado
34	Grupo 4: Aquisições e contratações	Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações	Estabelecer fluxos de processos de forma promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Em andamento
35	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na Entic-Jud	Promover ações de forma executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na Entic-Jud	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Concluído
36	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Utilizar preferencialmente os sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente e amplamente disseminados pelo Poder Judiciário, com o intuito da ampliação e compartilhamento de soluções.	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Concluído
37	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Em levantamento

38	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em relação aos sistemas, promover ações de forma atender as diretrizes propostas na Res. 335/2020 (PDPJ)	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Concluído
39	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados.	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Não iniciado
40	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Concluído
41	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Classificar os sistemas estratégicos	1. Classificar os sistemas estratégicos 2. Aprovar classificação em nível estratégico	01/2021	12/2022	CNJ	CDTIC	Concluído
42	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software para que implemente os requisitos exigidos pelo CNJ (portabilidade, interoperabilidade, disponibilidade móvel, atualização documental, suporte para assinatura com certificado digital, acessibilidade (eMag), avaliação da existência de sistemas já disponíveis no Poder Judiciário	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Concluído
43	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam às especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos.	Promover ações de forma manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam às especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos.	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Em andamento
44	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter parque tecnológico compatível com a demanda	Manter parque tecnológico compatível com a demanda	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Concluído
45	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica	Definição dos processos, visando o registro e monitoramento da localização de cada ativo.	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Em andamento
46	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter documentos digitais conforme diretrizes definidas	Criar mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e na Lei nº 13.709/2018 e alterações	01/2021	12/2022	CNJ	CSI (Portaria 280/2017) e Comitê gestão documental	Em andamento
47	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Utilizar preferencialmente serviços em nuvem	Fomentar a adoção de serviços em nuvem	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Não iniciado

48	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação	01/2021	12/2022	CNJ	OUVIR e ASCOM	Concluído
49	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.	Elaborar mecanismos de forma a padronizar as ações	01/2021	12/2022	CNJ	OUVIR e ASCOM	Concluído
50	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos	Implantar processos de gestão baseados em modelos e boas práticas de mercado, e definir parâmetros de pesquisa com o objetivo de uniformizar e gerar indicadores mais precisos e equiparados entre os órgãos do Poder Judiciário	01/2021	12/2022	CNJ	DIGER e STI	Em andamento
51	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Melhorar os serviços prestados ao cidadão	Implantar estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna, humanização do atendimento de TIC, simplificação dos processos internos da área de TIC e otimização dos processos de trabalho	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Em andamento
52	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Promover ações para adoção de modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	01/2021	12/2022	CNJ	STI	Em andamento
53	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários	Implementar ferramentas e soluções para proporcionar atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil, com o objetivo de conhecer o usuário e propor soluções mais eficazes, com foco no valor agregado, bem como promover a melhoria na experiência do usuário e na oferta de serviços	01/2021	12/2022	CNJ	STI e ASPEG	Concluído
54	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	Promover ações de forma elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	01/2021	12/2023	CNJ	STI e SGP	Em andamento
55	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Desenvolvimento as lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC	Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.	01/2021	12/2023	CNJ	STI e SGP	Concluído
56	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Publicar e manter o Plano Anual de Capacitações de TIC	1. Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitações de TIC em parceria com a área responsável pelas capacitações. 2. Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC. 3. Na execução do PAC, avaliar a possibilidade de realizar parcerias com outros órgãos e acompanhar os processos de contratação, contribuindo para a celeridade da tramitação.	01/2021	12/2023	CNJ	SGP	Em andamento
57	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Instituir o Plano de Transformação Digital	Elaborar e instituir o Plano de Transformação Digital. Cabendo destacar que o normativo é institucional, sendo elaborado pela unidade competente do Tribunal e aprovado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	01/2021	12/2024	CNJ	DIGER	Não iniciado
58	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Executar o Plano de Transformação Digital	Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital	01/2021	12/2024	CNJ	STI	Não iniciado

59	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Disponibilizar canais e serviços digitais simples e intuitivos	Promover ações para disponibilização de canais e serviços digitais simples e intuitivos	01/2021	12/2024	CNJ	DIGER, STI e ASPEG	Não iniciado
60	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Disponibilizar serviços digitais	Promover ações para o desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais	01/2021	12/2024	CNJ	STI	Concluído
ID PDI	Objetivo estratégico	Ações	Descrição	Data de Início	Data de Término	Demandante	Unidade responsável	
87	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Atualizar da ferramenta de gestão da Intranet	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
88	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Atualizar dos bancos internos e revisão de arquitetura	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
89	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Definir e implementar nova estrutura de informações para a intranet	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
90	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Definir e implementar novo layout para intranet	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
91	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver consultas em banco de dados do Pje	07/2021	12/2021	SJU	COSIS	Em levantamento
92	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver melhorias no sistema SIPOG	07/2021	12/2021	ASPEG	COSIS	Em levantamento
93	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver nova versão do sistema SISCAMU	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
94	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver sistema de certidão de distribuição processual online	07/2021	12/2021	SJU	COSIS	Em levantamento
95	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver sistema para automatização da solicitação de licenças médicas	07/2021	12/2021	SGP	COSIS	Em levantamento
96	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver sistema para cálculo de aposentadoria	07/2021	12/2021	SGP	COSIS	Em levantamento

97	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver sistema para controle e consulta do portfólio de sistemas de informação	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
98	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver sistema para controle e implantação dos reajustes das pensões com PARIDADE e utilização do índice fornecido pelo RGPS (Lei nº 10.887/2004)	07/2021	12/2021	SGP	COSIS	Em levantamento
99	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver sistema para utilização pelos gestores contratos de terceirização	07/2021	12/2021	SAD	COSIS	Em levantamento
100	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Disponibilizar resultado das eleições	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
101	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Executar ações para atendimento da Portaria CNJ Nº 160 de 09/09/2020	07/2021	12/2021	Legal	COSIS	Em levantamento
102	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Executar ações para atendimento da Resolução CNJ Nº 135 de 06/05/2021	07/2021	12/2021	Legal	COSIS	Em levantamento
103	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Executar ações para atendimento da Resolução CNJ Nº 333 de 21/09/2020	07/2021	12/2021	Legal	COSIS	Em levantamento
104	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Executar plano de ação de acessibilidade dos sítios do TRE/CE	07/2021	12/2021	CPCAI	COSIS	Em levantamento
105	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Reescrever sistema Agendabio na nova arquitetura de serviços	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
106	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Reescrever sistema de substituições – SISUB	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
107	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Reescrever sistema Remove	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento

108	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Reescrever sistema SELESP	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
109	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação de sistemas	Elaborar estudo para implantar solução para armazenamento de documentos de longo prazo	07/2021	12/2021	TSE	COSIS	Em levantamento
110	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação de sistemas	Implantar eSocial-JE	07/2021	12/2021	Legal	COSIS	Em levantamento
111	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação de sistemas	Implantar módulos do Plano de Logística Sustentável (PLS) – continuação	07/2021	12/2021	Legal	COSIS	Em levantamento
112	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação de sistemas	Implantar Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços	07/2021	12/2021	SAD	COSIS	Em levantamento
113	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Executar plano de ação de acessibilidade dos sítios do TRE/CE	07/2021	12/2021	CPCAI	COSIS	Em levantamento
114	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Reescrever sistema Agendabio na nova arquitetura de serviços	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
115	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Reescrever sistema de substituições – SISUB	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
116	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Reescrever sistema Remove	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
117	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Reescrever sistema SELESP	07/2021	12/2021	STI	COSIS	Em levantamento
118	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação de sistemas	Elaborar estudo para implantar solução para armazenamento de documentos de longo prazo	07/2021	12/2021	TSE	COSIS	Em levantamento
119	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação de sistemas	Implantar eSocial-JE	07/2021	12/2021	Legal	COSIS	Em levantamento
120	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação de sistemas	Implantar módulos do Plano de Logística Sustentável (PLS) – continuação	07/2021	12/2021	Legal	COSIS	Em levantamento

121	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação de sistemas	Implantar Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços	07/2021	12/2021	SAD	COSIS	Em levantamento
121	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Ações de implantação da Política de Segurança	Reavaliar o normativo de uso do correio eletrônico e acesso à internet	01/2022	06/2022	Questionário iGovTIC, ITIL	STI	Não iniciado
122	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Desenvolver processos de governança e gestão de TI	Elaboração de estudo para contratação de suporte ao Sistema OTRS	01/2022	06/2022	STI	COSIS	Em andamento
123	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Desenvolver processos de governança e gestão de TI	Normatizar e implantar o Gerenciamento de Projetos de TIC	01/2023	12/2023	STI	STI	Em andamento
124	INICIATIVA ESTRATÉGICA							
	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Desenvolver processos de governança e gestão de TI	Aprimorar a implantação dos processos de Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento do Catálogo de Serviços, Gerenciamento de Liberação de software, Gerenciamento de Mudanças de software	07/2021	12/2023	STI	STI	Em andamento
125	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Implantar processo de software	Revisão e evolução da arquitetura de autenticação e autorização de sistemas	07/2021	12/2026	STI	COSIS	Em levantamento
126	INICIATIVA ESTRATÉGICA							
	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Implantar a gestão de continuidade de serviços de TIC	Montagem de site backup	01/2022	12/2022	STI	COINT	Não iniciado
127	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Implantar a gestão de continuidade de serviços de TIC	Aquisição de solução de backup	07/2022	12/2022	STI	COINT	Concluído
128	Aprimorar as Aquisições e Contratações	Adequar orçamento às necessidades de TIC	Definir o Plano de contratações de TIC	07/2021	12/2021 12/2022 12/2023 12/2024 12/2025 12/2026	STI	STI	Em andamento
129	Aprimorar as Aquisições e Contratações	Aperfeiçoar o processo de aquisição	Revisar a Portaria 1.710/2015 (nova lei de contratações)	01/2023	12/2023	STI	COINT	Não iniciado
130	Colaboração e inovação	Participação em grupos de desenvolvimento colaborativo	Apoiar o desenvolvimento e evolução do PJe no TSE	07/2021	12/2021	DIGER	COSIS	Não iniciado

131	Desenvolvimento de Sistemas (não contemplados no PTD)	Desenvolvimento de novas soluções e evolução de soluções já existentes	Desenvolver ambiente de Business Intelligence para a Estratégia do TRE/CE	01/2022	12/2026	Legal	COSIS	Concluído
132	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Ações de implantação da Política de Segurança	Manter válidos os certificados digitais para serviços seguros (HTTPS)	07/2021	12/2026	STI	STI	Concluído
133	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Apoio a projetos diversos	Elaborar estudos para disponibilização de sistemas na intranet através da internet	01/2022	06/2022	PRESI	COINT	Não iniciado
134	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Apoio a projetos diversos	Aquisição de certificados digitais para magistrados e servidores	07/2021	12/2026	STI	COINT	Concluído
135	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Apoio a projetos diversos	Contratação de serviços de suporte a infraestrutura	09/2021	03/2022	STI	COINT	Em andamento
136	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Serviços de rede	Data center e nova sede	01/2022	07/2022	STI	COINT	Não iniciado
137	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Serviços de rede	Elaborar estudo para avaliar a viabilidade de Contratação de links backup para as zonas eleitorais	07/2024	12/2024	STI	COINT	Não iniciado
138	Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Apoio a projetos diversos	Manter solução corporativa de videoconferência	07/2021	10/2021	Legal	COINT	Concluído